



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(на 1 апреля 2026 год)**

МАХАЧКАЛА 2026

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».....	8
2.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	10
2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	14
2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».....	15
2.4. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	16
2.5. Региональный проект. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	18
2.6. Региональный проект. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	20
2.7. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	22
2.8. Региональный проект «Здоровье для каждого»	23
2.9. Региональный проект «Медицинские кадры».....	24
3. Национальный проект ««Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»	25
3.1. Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»	26
4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»	28
4.1. Региональный проект «Жилье».....	30
4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».....	32
4.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»....	34
4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»	36
4.5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	37
4.6. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	38
4.7. Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения»	41
4.8. Региональный проект «Развитие общественного транспорта»	41
5. Национальный проект «Кадры»	43
5.1. Региональный проект «Образование для рынка труда»	44
6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт ».....	46
6.1. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	47
6.2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	48
7. Национальный проект «Туризм и гостеприимство	52
7.1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и	54

новых точек притяжения»
8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».....	58
8.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»	60
8.2. Региональный проект «Отечественные решения»	62
8.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление»	63
9. Национальный проект «Экологическое благополучие»	64
9.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»	66
9.2. Региональный проект «Чистый воздух»	68
9.3. Региональный проект «Сохранение лесов»	70
10. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика...	71
10.1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.....	73
10.2. Региональный проект «Производительность труда»	76
11. Национальный проект «Молодежь и дети»	78
11.1. Региональный проект «Все лучшее детям»	80
11.2. Региональный проект «Педагоги и наставники»	84
11.3. Региональный проект «Профессионалитет».....	85
11.4. Региональный проект «Россия – страна возможностей»	86
11.5. Региональный проект «Мы вместе»	87
12. Национальный проект «Семья»	88
12.1. Региональный проект «Поддержка семьи».....	90
12.2. Региональный проект «Многодетная семья»	94
12.3. Региональный проект «Охрана материнства и детства»	95
12.4. Региональный проект «Старшее поколение»	98
12.5. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	99
13. Выводы	102
14. Предложения	110
15. Приложения.....	111

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2026 год проведен мониторинг (аудит) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 апреля 2026 г., по результатам которого установлено

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» в 2026 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов (2025-2030): «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».

В рамках указанных национальных проектов реализуются 44 региональных проекта¹ в составе мероприятий 18 государственных программ Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 26 405,7 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 21 757,9 млн рублей, или 82,4 %;
- республиканского бюджета – 3 817,8 млн рублей, или 14,5 %;
- иных источников – 830,0 млн рублей, или 3,1 % (средства муниципальных образований – 155,9 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 4,2 млн. рублей, «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 150,0 млн рублей; иные средства – 519,9 млн рублей).

Финансирование 2 национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы» не предусмотрено. Реализация мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы» запланирована с 2027 года.

По сравнению с 2025 годом (24 975,2 млн рублей), объем годовых назначений в 2026 году на реализацию национальных проектов увеличен на 1 430,5 млн рублей, или на 5,7 % процентов.

В общем объеме ассигнований (26 405,7 млн рублей) наибольший объем средств предусмотрен на реализацию 4 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни» – 13 207,0 млн рублей (50 %); «Молодежь и дети» – 5 966,7 млн рублей (22,6 %); «Семья» – 4 497,0 млн рублей (17 %), «Продолжительная и активная жизнь» – 1 618,8 млн рублей (6,1 %).

¹ Всего в период с 2025 по 2030 гг. запланирована реализация 45 региональных проектов и отдельных мероприятий в рамках 5 федеральных проектов (в том числе мероприятия по 2 федеральным проектам национального проекта «Эффективная транспортная система»).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ


3. По состоянию на 1 апреля 2026 г. на реализацию мероприятий 7 национальных проектов профинансированы средства в сумме 3 717,3 млн рублей, или 14,1 % от объема годовых назначений (26 405,7 млн рублей).

По 3 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры»; «Экономика данных и цифровая трансформация государства») финансирование отсутствует.

Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 7 национальных проектов, кассовое исполнение составило 2 607,6 млн рублей, или 70,1 % от объема финансирования и 10,0 % от объема годовых назначений (26 405,7 млн рублей).


Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2026 году

млн рублей



4. Темпы финансирования и освоения средств, напрямую связаны с заключением контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2026 году



В 2026 г. в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов из 10 финансируемых национальных проектов по 9 национальным проектам запланировано заключить 961 контракт (договор, соглашение).

По 3 национальным проектам («Международная кооперация и экспорт»; «Беспилотные авиационные системы»; «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности») заключение контрактов не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. из 961 запланированного контракта (договор, соглашение), заключено 567 контрактов по 7 национальным проектам, или 59,0 % на общую сумму 14 816,3 млн рублей, в том числе:

– по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» уровень заключенных контрактов составил 100 %;

– по 2 нацпроектам от 57,9 % до 78,6 % («Семья» (57,9 %), «Инфраструктура для жизни» (78,6 %);

– по 4 нацпроектам от 25 % до 37,5 % («Молодежь и дети» – 32,1 %; «Продолжительная и активная жизнь» – 25,8 %; «Экологическое благополучие» – 25 %; «Эффективная и конкурентная экономика» – 37,5 %).

По 2 национальным проектам контракты не заключены («Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2 контракта); «Кадры» (3 соглашения).

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») запланировано заключение 5 193 социальных контрактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов в виду особенности их заключения). Из них, заключены 1 444 социальных контракта, или 27,8 %, на сумму 100,2 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. не заключены 394 контракта, срок заключения которых запланирован на апрель – 339 контрактов, май – 16 контрактов, другие месяцы – 39 контрактов.

5. Поручение Главы Республики Дагестан, данное на совместном заседании Инвестиционного комитета Республики Дагестан и Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 20 февраля 2026 г. № 01-22-01-1823/26 (далее – Поручение Главы Республики Дагестан от 20 февраля 2026 г. № 01-22-01-1823/26), об обеспечении в срок до 1 апреля 2026 г. заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов выполнено только по 2 региональным проектам из 27 региональных проектов, по которым предусмотрено заключение контрактов:

– «Создание номерного фонда инфраструктуры и новых точек притяжения» (нацпроект «Туризм и гостеприимство»);

– «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»);

Низкий уровень заключения контрактов может явиться причиной неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов и как следствие, недостижения целевых показателей, предусмотренных в Соглашениях с федеральными органами власти.



2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



Куратор национального проекта:

Махмудов А. М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» в ходе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца 2030 года запланировано:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6;
- снижение временной нетрудоспособности трудоспособных граждан;
- повышение уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации;
- создание и запуск цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни.

В рамках национального проекта «Продолжительность и активная жизнь» в Республике Дагестан реализуются 9 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с сахарным диабетом»;
- 4) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
- 5) «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
- 6) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- 7) «Здоровье для каждого»;
- 8) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 9) «Медицинские кадры».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2026 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 618,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 426,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 192,3 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансированы расходы в сумме 107,5 млн рублей или 6,6 % от годовых назначений (1 618,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 45,4 млн рублей, или 42,2 % от объема финансирования и 2,8 % от годовых назначений.

Мероприятия региональных проектов национального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан».

Заключены 24 контракта на общую сумму 254,8 млн рублей, или 25,8 % от плана (93 контракта) и 18,0 % от плановой суммы контрактации (1 426,5 млн рублей).

Запланировано финансирование 8 из 9 региональных проектов. По региональному проекту «Медицинские кадры» финансирование не предусмотрено.



2.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан»

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» к концу 2030 года не менее 55 % населения должны быть удовлетворены оказанием медицинской помощи, в том числе за счет обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи, в том в ходе реализации в 2026 г. следующих мероприятий (информация по состоянию на 1 апреля 2026 г.):

– приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (5 единиц) – 272,2 млн рублей;

– капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (6 объектов) – 416,5 млн рублей;

– создание 16 объектов первичного звена здравоохранения, в части приобретение и монтажа быстровозводимых модульных конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов – 228,5 млн рублей;

– реконструкция 1 объекта здравоохранения – 55,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта в 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 972,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 962,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,7 млн рублей), что на 608,7 млн рублей, или 38,5 % меньше объема финансирования на 2025 год.

Финансирование по региональному проекту отсутствует.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (972,1 млн рублей).

В рамках регионального проекта запланировано заключение 17 контрактов на общую сумму 972,1 млн рублей. Заключение контрактов не осуществлено ввиду внесения изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан». Постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 апреля 2026 г. № 67 изменения в государственную программу утверждены. При этом, в 2026 году вместо реконструкции одного объекта первичного звена здравоохранения (55,0 млн рублей), запланировано строительство трёх новых объектов быстровозводимых

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

модульных конструкций (46,0 млн рублей).

1) В целях создания 17 объектов первичного звена здравоохранения, было запланировано заключение 6 контрактов на общую сумму 283,4 млн рублей. В связи с внесенными изменениями в государственную программу от 3 апреля 2026 г. количество объектов увеличилось до 19, а предусмотренный объем финансирования составил 274,5 млн рублей.

Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкции, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2026 г.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Контракт	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	ФАП	ГБУ РД «Тляратинская ЦРБ», с. Анцух	Не заключен		
2	ВА	ГБУРД «Буйнакская ЦРБ», с. Халимбекаул	Не заключен		
3	ФАП	ГБУ РД «Докузпаринская ЦРБ», с. Мискинджа	Не заключен		
4	ВА	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Наскент	Не заключен		
5	ВА	ГБУ РД «Лакская ЦРБ», с. Куркли	Не заключен		
6	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Куруш	Не заключен		
7	ВА	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Б. Мирзоева», с. Тухчар	Не заключен		
8	ВА	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с. Мюрего	Не заключен		
9	ФАП	ГБУ РД «Ногайская ЦРБ», с. ОртаТюбе	Не заключен		
10	ВА	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», с. Кабир	Не заключен		
11	ФП	ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», с. Эчеда	Не заключен		
12	ФАП	ГБУ РД «Хивская ЦРБ», с. Юхари-Ярак	Не заключен		
13	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Новосельское	Не заключен		
14	ФАП	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Цахур	Не заключен		
15	ВА	ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ», с. Гимры	Не заключен		
16	ФАП	ГБУ РД «Лакская ЦРБ», с. Шовкра	Не заключен		
17	ВА	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Аверьяновка	Не заключен		
18	ВА	ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ», с. Юхари-Стал	Не заключен		
19	ВА	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Яраг-Казмаляр	Не заключен		

2) В целях капитального ремонта 6 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений планируется заключение 6 контрактов, на общую сумму 416,5 млн рублей.

Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2026 г

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	П	Магарамкентский район, с. Магарамкент	Не заключен	
2	ВА	Новолакский район, с. Новолакское	Не заключен	
3	ФП	Дахадаевский район, с. Уркарах	Не заключен	
4	С	Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Колхозная, д. 33А	Не заключен	
5	ФП	г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 85	Не заключен	
6	ФАП	г. Избребаш, ул. Маяковского, д. 119	Не заключен	

В 2025 году на мероприятия регионального проекта профинансировано 1 580,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 545,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,6 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 534,8 млн рублей, или 97,1 % от объема финансирования (1 580,8 млн рублей).

Не освоены средства в сумме 46,0 млн рублей, или 2,9 %, в связи с тем, что вновь создаваемым объектам первичного звена здравоохранения оплата по контракту производится по мере получения лицензии на осуществление медицинской деятельности (подлежат возврату). По состоянию на 1 января 2026 г. лицензию получили 24 объекта быстровозводимых модульных конструкций из 42 предусмотренных.

Кроме того, в ходе регионального проекта в 2025 г. не было завершено строительство внутренней амбулатории ГБУ «Гунибская ЦРБ» в с. Кудали, Гунибского района. Не освоены средства по контракту 11,0 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2026 г. строительная готовность объекта составляет 98 %. Срок сдачи объекта и ввода в эксплуатацию – 30 апреля 2026 г.

Из 6 целевых показателей регионального проекта, по показателю «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» обеспечено достижение 63,5 % или 103,4 % плановых значений на 2026 год (61,4 %).

По 5 показателям фактические значения составили от 13,7 % до 92,2 %, в том числе:

– «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий» – 118,3 % или 79,9 % от плана на 2026 г. (94,5 %). В ГИИС «Электронный бюджет» фактическое значение составило 118,3 %, или 79,9 % от плана на 2026 г. По итогам 2025 года не обеспечено достижение планового значения по показателю (132,3 %, или 72,9 % от плана (96,5 %) в виду роста заболеваний по болезням систем органов кровообращения, злокачественных новообразований, последствий травм, болезни костно-мышечной системы, болезни почек);

– «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта» – 9,6 % или 13,7 % от плана на 2026 г. (70 %). По итогам 2025 г. не обеспечено достижение планового значения по показателю (50,7 %, или 72,4 % от плана (70 %) в виду несоответствия данных медицинских организаций с данными, содержащимися в Региональном информационном ресурсе ТФОМС;

– «Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения» – 66,1 % или 78,4 % от плана на 2026 г. (84,3 %);

– «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях» возрастающий – 70,9 % или 92,2 % от плана на 2026 г. (76,9 %). По итогам 2025 года по показателю фактическое значение составило 69,3 % или 88,8 % от плана (78 %). Несмотря на возрастающий характер показателя, плановое значение на 2026 год уменьшено на 1,1 %;

– «Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных» (введен с 2026 г.) – 1,7 % или 33,3 % от плана на 2026 г. (5,1 %).



2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2026 году запланировано проведение диагностики и профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 112,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 111,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,1 млн рублей), что на 29,3 млн рублей, или 35,2 % больше объема финансирования на 2025 год.

Профинансировано 23,4 млн рублей, или 20,8 % от объема годовых назначений (112,5 млн рублей). Кассовое исполнение составило 23,2 млн рублей, или 99,1 % от объема финансирования и 20,7 % от объема годовых назначений (112,5 млн рублей).

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (112,5 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключено 8 контрактов, или 22,2 % от плана (36 контрактов) на общую сумму 49,2 млн рублей.

Не заключены 26 контрактов, в том числе:

- 4 контракта на этапе приема заявок на сумму 27,6 млн рублей;
- по 4 контрактам на сумму 1,3 млн рублей не состоялись закупочные процедуры;
- по 18 контрактам ведется работа по формированию начальной (максимальной) цены контракта.

Из 6 целевых показателей регионального проекта, по 4 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений от 100,3 % до 268,9 %.

По 2 целевым показателям фактические значения составили:

- «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» – 1,2 % или 50 % от плана на 2026 г. (2,4 %). Несмотря на то, что результат по целевому показателю на 2025 год не был достигнут (0,8 % или 40,0 % от плана (2 %) плановое значение на 2026 г. увеличено на 0,4 % (план – 2,4 %);
- «Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами» – 87,3 % или 90,9 % от плана на 2026 г. (96 %).



2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В ходе регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2026 году запланировано снижение смертности от новообразований, за счет проведения следующих мероприятий:

– разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

– организация маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 151,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,5 млн рублей). Финансирование отсутствует.

Согласно плану, финансирование регионального проекта запланировано с апреля 2026 г.

Заключен 1 контракт, или 14,3 % от плана (7 контрактов) на сумму 41,1 млн рублей. Запланировано участие в совместных закупках на поставку медоборудования, организатором которых является Московская область.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (151,9 млн рублей).

Из 4 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2026 год, в том числе:

– «Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования» – 74,4 % или 110,2 % от плана (67,5 %). Плановое значение по показателю на 2026 г. установлено без учета фактического значения за 2025 год (68,3 % или 103,3 % от плана (66,1 %));

– «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в 2025 году), убывающий» – 16,8 % или 110,1 % от плана (18,5 %).

По 2 показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение» – 14,5 % или 19,9 % от плана (73 %);

– «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций» – 47,5 % или 99,4 % от плана (47,8 %).

По показателям фактические значения за 2025 г. также превышают плановые показатели 2026 г. (74,6 % и 49,1 % соответственно).



2.4. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» запланировано повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, а также увеличения продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, в том числе в 2026 году в ходе проведения следующих мероприятий:

– оснащение региональных, межрайонных центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом – 10,3 млн рублей;

– обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 592 детей с сахарным диабетом 1 типа – 30,9 млн рублей;

– обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы свыше 100 беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся – 6,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 47,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 46,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей), что на 21,0 млн рублей, или 30,7 % меньше от объема финансирования на 2025 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 31,8 млн рублей, или 67,0 % от годовых назначений (47,4 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (47,4 млн рублей).

Заключено 2 контракта, или 16,7 % от плана (12 контрактов) на общую сумму 35,5 млн рублей, в том числе:

1) По обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы – 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 4,6 млн рублей;

2) Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга – 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 30,9 млн рублей.

Планируется заключение 10 контрактов на общую сумму 10,3 млн рублей в целях оснащения центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»).

По целевому показателю «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся» фактическое значение составило 85,0 % или 104,8 % от плана на 2026 г. (81,1 %). Плановое значение по показателю на 2026 г. установлено без учета фактического значения за 2025 год (99,4 % или 124,1 % от плана (80,1 %));

Из 3 целевых показателей по 2 показателям фактические значения составили:

– «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению» – 17,6 % или 55,9 % от плана (31,5 %);

– «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» – 7,9 % или 26,9 % от плана (29,4 %).

По результату «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» обеспечено достижение 679 чел., или 114,7 % от плана (592 чел.).

Из 6 результатов регионального проекта по 2 результатам фактические значения составили:

– «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – 31 чел., или 23,3 % от плана (133 чел.);

– «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» – 4 111 чел. или 57,9 % от плановых значений (7 088 чел.).

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2025 г. № 218 утверждена региональная программа Республики Дагестан «Борьба с сахарным диабетом».

По состоянию на 1 апреля 2026 г. по результату «Созданы (развиты), оснащены и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом». исполнение отсутствует



2.5. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

В ходе регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами 162 лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 25,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей), что на 15,8 млн рублей, или 38,0 % меньше финансирования на 2025 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 16,7 млн рублей, или 64,7 % от объема годовых назначений (25,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 11,0 млн рублей, или 66,1 % от объема финансирования и 42,8 % от объема годовых назначений (25,8 млн рублей).

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (25,8 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключены 4 контракта, или 80 % от плана (5 контрактов) на общую сумму 22,4 млн рублей. На образовавшуюся экономию в размере 3,4 млн рублей, планируется дополнительно закупить лекарственные препараты.

Согласно ЕИС Закупки, по состоянию на 1 апреля 2026 г. исполнение контрактом представлено следующим образом:

1) Контракт от 28 января 2026 г. № 2056204455026000048 с ООО «Алита» на сумму 3,1 млн рублей на закупку лекарственного препарата «Гразопревир+Элбасвир» в количестве 1 680 таблеток. Исполнение контракта завершено.

2) Контракт от 13 февраля 2026 г. № 2056204455026000078 с ООО «Медиатор» на сумму 1,9 млн рублей на закупку лекарственного препарата «Велпатасвир+Софосбувир» в количестве 560 таблеток. Исполнение контракта завершено.

3) Контракт от 13 февраля 2026 г. № 2056204455026000079 с ООО «Медиатор» на 6,1 млн рублей на закупку лекарственного препарата «Даклатасвир» в количестве 8 232 таблеток. Исполнение контракта завершено.

4) Контракт от 10 февраля 2026 г. № 2056204455026000076 с ООО «Фармстандарт» на сумму 11,3 млн рублей на закупку лекарственного препарата «Софосбувир» в количестве 8 232 таблеток. Контракт на стадии исполнения.

Из 5 целевых показателей регионального проекта по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2026 г. в том числе:

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С» – 100 % или 105,3 % от плана (95 %);

– «Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами» – 96,9 % или 103,6 % от плана (93,5 %). По итогам 2025 г. фактическое значение составило 98 % или 105,4 % от плана (93 %);

По 2 целевым показателям фактические значения составили:

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением» – 21,28 % или 52,2 % от плана (40,8 %). По итогам 2025 г. фактическое значение составило 67,7 % или 1 327,5 % от плана (5,1 %);

– «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска» – 3,3 % или 60 % от плана (5,5 %). По итогам 2025 г. фактическое значение составило 9,9 % или 180 % от плана (5,5 %).

По вышеперечисленным 2 целевым показателям плановые значения на 2026 г. установлены без учета фактических значений, достигнутых за 2025 год.

По целевому показателю: «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением» исполнение отсутствует (план 5 %).

По 2 результатам регионального проекта, в части обеспечения потребности пациентов с хроническим вирусным гепатитом С лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, а также полным курсом противовирусной терапии в условиях дневного стационара, исполнение, отсутствует.



2.6. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

В ходе регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» запланировано увеличение продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме, в том числе в 2026 году в ходе проведения мероприятия по развитию санитарной авиации в Республике Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 239,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 60,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 178,5 млн рублей), что на 523,7 млн рублей, или 38,0 % меньше от финансирования на 2025 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 34,5 млн рублей, или 14,5 % от объема годовых назначений (239,0 млн рублей). Кассовое исполнение составило 10,1 млн рублей, или 29,1 % от объема финансирования и 4,2 % от объема годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (239,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключен 1 контракт, или 50 % от плана (2 контракта) на сумму 53,2 млн рублей.

Заключение дополнительных контрактов на оставшуюся сумму в размере 185,8 млн рублей предусмотрено после выполнения запланированных вылетов санитарной авиации по заключенному контракту.

По целевому показателю «Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, возрастающий» фактическое значение составило 48 вылетов, или 32,0 % от плана (150 вылетов).

По результату «Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах» фактическое значение составило 55 человек (из них детей – 23 человека), или 25,0 % от плана (220 чел.).

В ходе регионального проекта в 2025 году не завершено строительство приемного отделения с использованием модульных конструкций на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи».

В целях реализации мероприятий по строительству объекта между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключено Соглашение от 30 апреля 2025 г. № 056-09-2025-1487 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств на общую сумму 570 млн рублей.

По состоянию 1 января 2026 г. уровень готовности объекта составил 35 %. Кассовое исполнение по контракту от 11 ноября 2025 г. № 2056207034125000375, заключенному в целях создания объекта, составило 72,8 млн рублей (аванс), или 50 % от стоимости контракта (145,6 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. работы на объекте не завершены. Уровень строительной готовности объекта – 97 %. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в срок до 30 апреля 2026 г.

Нарушение сроков реализации контракта на поставку и монтаж модульной конструкции (31 декабря 2025 г.) приемного отделения допущено подрядной организацией по причине обильного выпадения осадков и периодического понижения температурного режима в период с середины декабря 2025 г. по февраль 2026 г., исключая проведение работ по установке фундамента и монтажа модульных конструкций приемного отделения.

Кроме того, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы и неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями, случившимися в марте – апреле 2026 года, не обеспечено достижение результатов использования субсидии, предоставленной Соглашением от 30 апреля 2025 г. № 056-09-2025-1487 в срок до 1 апреля 2026 г.



2.7. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В ходе регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» до 2030 года запланировано увеличение на 26,5 % возможности восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации.

В 2026 году целях достижения планового результата запланировано оснащение (дооснащения) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (ГБУ РД «Городская клиническая больница»; ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневого»; ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РД «Республиканский диагностический центр»).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 65,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 64,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей), что на 11,9 млн рублей, или 22,3 % больше от финансирования на 2025 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 1,1 млн рублей, или 1,6 % от годовых назначений (65,4 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1,1 млн рублей, или 100 % от финансирования и 1,6 % годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (65,4 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (65,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключено 8 контрактов на приобретение медицинского оборудования, или 80 % от плана (10 контрактов) на общую сумму 53,1 млн рублей.

По 2 контрактам проводится работа по направлению извещений на публикацию в Комитет по государственным закупкам.

По целевому показателю «Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, процент» фактическое значение составило 18,1 или 220,7 % плана (8,2 %).



2.8. Региональный проект «Здоровье для каждого»

В ходе регионального проекта «Здоровье для каждого» запланировано увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни в 1,5 раз к 2030 году, путем организации центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики в центральных и районных больницах, в том числе в 2026 году в ходе выполнения следующих мероприятий:

– организация Центра здоровья для взрослых на базе отделения (кабинетов) медицинской профилактики (ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ им. З.Ш. Магомаевой») – 2,0 млн рублей;

– оснащение (дооснащение) Центра здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ГБУ РД «Городская клиническая больница») – 2,8 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 4,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 4,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей), что на 1,4 млн рублей, или 23,3 % меньше от финансирования на 2025 год. Средства не профинансированы. Согласно плану, финансирование регионального проекта запланировано с апреля 2026 г.

В рамках регионального проекта предусмотрено заключение 4 контрактов на закупку медицинского оборудования. Проводятся работы по определению начальной максимальной цены контракта.

Перечень оборудования утвержден приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 12 января 2026 г. №4н «О внесении изменения в перечень оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний для оснащения (дооснащения) имеющихся в субъекте Российской Федерации центров здоровья для взрослых в структуре медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь».

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (4,74 млн рублей).

Из 6 целевых показателей, по целевому показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий» фактическое значение составило 0,91 % или 101,1 % от плана на 2026 г. (0,92 %).

По 5 целевым показателям фактические значения составили от 90,5 % до 96,6 % от плана на 2026 год.



2.9. Региональный проект «Медицинские кадры»

В ходе регионального проекта «Медицинские кадры» запланирована ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях и повышение доступности медицинской помощи для граждан.

Достижение целевых показателей регионального проекта осуществляется за счет мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан», вне регионального проекта.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. из 3 целевых показателей регионального проекта, по 2 показателям достигнуты плановые значения на 2026 год:

– «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 36,4 % или 100 % от плана (36,4 %);

– «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 78,9 % или 100 % от плана (78,9%);

По целевому показателю «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации, убывающий» фактическое значение составило 94,9 %, или 94,8 % от плана (90 %).

По 2 результатам регионального проекта также обеспечено достижение плановых значений на 2026 год, в том числе:

– «Разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием» – 1 ед., или 100 % от плана;

– «Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования» – 2 080 ед., или 106,9 % от плана.

По 6 результатам значения представлены следующим образом:

– «Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами» – 3 чел., или 8,3 % от плана (36 чел.).

– «Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов РФ» – 6 чел., или 30 % от плана (20 чел.).

– «Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству» – 100 чел., или 67,6 % от плана (148 чел.).

– «Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи» – 36 чел., или 7,2 % от плана (500 чел.).

– «Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом» – 17 чел., или 7,5 % от плана (229 чел.).



3. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»



*Куратор национального
проекта:*

Абдулмуталибов Н.Ш.

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель регионального проекта:

Рамазанов Ш.Р.

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» запланировано:

- увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года;
- увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

В Республике Дагестан в рамках соответствующего федерального проекта реализуется **региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»** (далее – «Кадры в АПК»).

Региональный проект направлен на повышение укомплектованности кадрами агропромышленного комплекса Республики Дагестан к 2030 году, в том числе в ходе проведения в 2026 году следующих мероприятий:

- модернизация объектов (176 кв.м.) в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса – 52,6 млн рублей;
- привлечение 156 квалифицированных работников к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера – 39,3 млн рублей;
- привлечение 6 обучающихся студентов для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях – 0,3 млн рублей.

Региональный проект реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2026 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 92,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 91,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,0 млн рублей), что на 69,1 млн рублей, или в 3 раза больше объема финансирования на 2025 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы.

Согласно сведениям о ежемесячном исполнении бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»), кассовое исполнение запланировано с сентября.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет», объемы финансирования на 2026 год в паспорте регионального проекта соответствуют объемам финансирования согласно государственной программе и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (91,2 млн рублей).

Заключение контрактов в 2026 году не предусмотрено. Запланировано предоставление субсидий на возмещение части затрат по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, соответствующим установленным требованиям, на заявительной основе после рассмотрения документов, подаваемых в ГИИС «Электронный бюджет».

Письмом от 25 февраля 2026 г. № 12-04-01-45-1092/26 в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации представлен План-график реализации мероприятий, направленных на содействие кадровому повышению агропромышленного комплекса Республики Дагестан в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на 2026 год.

Нормативные правовые акты по предоставлению субсидий в 2026 году находятся в стадии разработки (план – 10 апреля 2026 г.).

В части модернизации объектов (176 кв.м.) в 2026 году предусмотрены мероприятия по развитию «Агроклассов». Министерство сельского хозяйства Российской Федерации содействует оснащению классов необходимым для учебного процесса оборудованием, а также компенсирует будущим работодателям до 90 процентов расходов на его приобретение.

К 2030 году в республике запланировано открыть агрокласс в каждой сельской школе. В 2025 году создано 26 агроклассов, из них два класса оснащены в рамках модернизации объектов.

Мероприятия по формированию перечня школ в целях создания агроклассов в 2026 году не завершены.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан письмом от 06 марта 2026 г. № 12-04-01-46-1439/26 направлен запрос в муниципальные районы республики с предложением о создании агроклассов. По состоянию на 1 апреля 2026 г. от 21 муниципального образования получены подтверждения о заинтересованности в реализации мероприятия.

С учетом отсутствия на данном этапе утвержденного перечня школ, наблюдаются риски своевременного заключения соглашений по капитальному ремонту реконструкции объектов образования (план – до 15 апреля 2026 г.).

Проводится совместная работа с «Дагестанским государственным аграрным университетом им. М.М. Джамбулатова» (далее – ДагГАУ) по утверждению перечня предприятий для участия в региональной программе в рамках привлечения обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности.

Согласно отчету о реализации регионального проекта (ЕИС «Электронный бюджет») определены количество обучающихся и сроки прохождения практики и (или) обучения, согласовано с образовательной организацией. При этом подтверждающие сведения отсутствуют.

По 4 показателям и 3 результатам регионального проекта достижение плановых значений запланировано по итогам года.



4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Кураторы национального проекта:



Мажонц М.Л.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан



Газимагомедов Р.К.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Уллаев А.П.
Министр строительства,
архитектуры и
жилищно-
коммунального
хозяйства Республики
Дагестан



Тагиров М. М.
Министр транспорта и
дорожного
хозяйства Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах;
- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
- благоустройство общественных пространств, а также реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году;
- увеличение к 2030 году доли автомобильных дорог федерального значения и дорог, соответствующих нормативным требованиям.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 7 региональных проектов:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- 3) «Формирование комфортной городской среды»;
- 4) «Безопасность дорожного движения»;
- 5) «Региональная и местная дорожная сеть»;
- 6) «Общественные меры развития дорожного движения»;
- 7) «Развитие общественного транспорта»;
- 8) «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
- 9) «Развитие федеральной сети».

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляют: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

На мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 13 207,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 9 316,6 млн рублей, республиканского бюджета – 3 097,2 млн рублей, средства муниципальных образований – 123,3 млн рублей; «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 150,0 млн рублей, внебюджетные источники – 519,9 млн рублей).

Профинансировано 1 513,3 млн рублей, или 11,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 303,8 млн рублей, или 86,2 % от объема финансирования и 9,9 % годовых назначений.

Заключен 291 контракт, или 78,6 % от плана (370 контрактов) на общую сумму 10 559,6 млн рублей.

Финансирование 3 региональных проектов не запланировано («Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Безопасность дорожного движения» и «Развитие федеральной сети»).



4.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе регионального проекта «Жилье» запланировано улучшение жилищных условия граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда, повышения доступности жилья, а также сокращения объема аварийного жилья.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2026 году в рамках регионального проекта запланированы мероприятия по реализации:

- республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 – 2030 годах» (этап 2025-2026 гг.) на территориях ГО «город Каспийск» и ГО «город Дербент» – 241,4 млн рублей;

- программы по комплексному развитию территорий – 422,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 664,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 418,6 млн рублей, республиканского бюджета – 245,6 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 241,4 млн рублей, или 36,3 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 31,9 млн рублей, или 13,2 % от объема финансирования, и 4,8 % от годовых назначений.

1) Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 – 2030 годах» (далее Программа) реализуется в 7 этапов (этап 2023 г., этап 2023 – 2024 гг., этап 2025 – 2026 гг., этап 2026 – 2027 гг., этап 2027 – 2028 гг., этап 2028 – 2029 гг., этап 2029 – 2030 гг.). Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащая расселению, составляет 65 988,74 кв. м. (5 427 человек).

В 2026 году продолжается реализация этапа 2025-2026 годов. Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках этапа 2025-2026 годов – 4 401,28 кв. м.

На реализацию мероприятия профинансировано 241,4 млн рублей (средства республиканского бюджета), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 31,9 млн рублей, или 13,2 % от объема финансирования.

Заказчиком мероприятия определено ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан». По состоянию на 1 апреля 2026 г. заказчиком объявлен прием заявок в рамках конкурсной процедуры на заключение оставшихся 5 контрактов по выкупу имущества у собственников в ГО «город Южно-Сухокумск» (в 2025 году заключены 249 контрактов из предусмотренных 254 контрактов).

Собственникам жилья, в рамках ранее заключенных соглашений, перечислено 31,9 млн. рублей, или 13,2 % от годовых назначений.

2) В 2026 году было запланировано субсидирование мероприятий по комплексному развитию территории (КРТ) в сумме 422,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 418,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 4,2 млн рублей).

Правительством Республики Дагестан в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан направлено письмо от 26 марта 2026 г. № 29-30/97 о переносе лимита субсидий из федерального бюджета, с 2026 года на 2027 год. Основанием направления письма послужило уменьшение Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации суммы лимита Республике Дагестан (418,629 млн рублей), в полном объеме, в связи с отсутствием соответствующей заявки.

На 1 апреля 2026 г. дополнительное соглашение на уменьшение суммы лимита к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25 декабря 2025 г. № 069-09-2026-597 не заключено.

3) По информации Дагестанстата в период с января по март 2026 г. введено жилья в объеме 489,32 тыс. кв. м (12,8 % к январю-марту 2025 года), в том числе: индивидуальное жилищное строительство – 444,146 тыс. кв. м.; строительство многоквартирных домов – 45,74 тыс. кв. м.

Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
2024	тыс.кв.м.	2 178,0	2 996,4
2025	тыс.кв.м.	1 500,0	1 671,0
01.04.2026	тыс.кв.м.	1 534,0	489,32

По состоянию на 1 апреля 2026 г., по 2 целевым показателям фактические значения представлены следующим образом:

– «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, нарастающим итогом с 2019 года» – 2,6 тыс. человек, или 104,6 % от плана (2,486 тыс. человек);

– «Объем жилищного строительства» – 0,3848 млн кв. м., или 25,1 % от плана (1,534 млн кв. м.).

По двум показателям фактические значения рассчитываются по итогам года.



4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В ходе регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества предоставляемых услуг за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2026 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 900,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 494,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 255,6 млн рублей; средства АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 150,0 млн рублей), что на 166,5 млн рублей меньше по сравнению с 2025 годом (1 066,4 млн рублей).

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрены внебюджетные средства АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» в сумме 150,0 млн рублей, что составляет не менее 20 процентов совокупного размера субсидии (750,2 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования предусмотрено с апреля 2026 года.

Заказчиком работ по строительству 5 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

№	Стройки и объекты	Мощность	Лимит на 2026 г.	План ввода
1	Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР	78 м ³ /ч	92,9	2026
2	Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска	26,586 км	411,7	2026
3	Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунь Гергебильского района Республики Дагестан	24,9 км	108,8	2026
4	Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция ул. Абдулманапова	78 м ³ /ч	30,0	2027
5	Водоснабжение пос. Семендер городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»	73,903 км	106,8	2027

Согласно информации в ЕИС «Закупки», по всем 5 объектам водоснабжения с подрядчиком ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» заключены контракты на общую сумму 2 082,06 млн рублей (лимиты 2026 г. – 750,2 млн рублей), в том числе:

– «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР» (переходящий объект с 2025 г.) – контракт № 2056205533625000006 от 04 августа 2025 г. на сумму 185,8 млн рублей (срок исполнения – 30 мая 2026 г.), лимит на 2026 г. – 92,9 млн рублей. Фактически оплачено – 92,9 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 35 %;

– «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» (переходящий с 2025 года) – контракт № 2056205533625000013 от 02 октября 2025 г. на сумму 805,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), лимит на 2026 г. – 422,6 млн рублей. При этом, соглашением от 26.12.2025 г. № 069-09-2026-462 предусмотрено 411,7 млн рублей. Фактически оплачено 150,0 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 9 %;

– «Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунь Гергебильского района Республики Дагестан» – контракт от 11 августа 2025 г. № 2056205533625000007 на сумму 400,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), лимит на 2026 г. – 102,6 млн рублей. При этом, соглашением от 26.12.2025 г. № 069-09-2026-462 предусмотрено 108,8 млн рублей. Фактически оплачено – 197,9 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 15 %;

– «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция ул. Абдулманапова» – контракт № 2056205533626000001 от 05 марта 2026 г. на сумму 53,7 млн рублей (срок исполнения – 30 декабря 2027 г.), лимит на 2026 год – 25,3 млн рублей;

– «Водоснабжение пос. Семендер городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» – контракт от 17 февраля 2026 г. № 2056205533626000002 на сумму 637,56 млн рублей (срок исполнения 30 декабря 2027 г.), лимит на 2026 год – 105,2 млн рублей (аванс).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. не завершено строительство объекта 2025 г. «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД». По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, причинами, повлиявшими на срыв ввода объекта в эксплуатацию являются затопление строительной площадки объекта в виду обильных осадков в марте 2026 г.

По 2 показателям: «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» и «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг» приведены фактические значения показателей за 2025 год.



4.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году предусмотрено благоустройство общественных территорий и реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за счет проведения следующих мероприятий:

– благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципальных образованиях – 981,2 млн рублей;

– благоустройство территории «Центральный парк» в ГО «город Избербаш» – 122,4 млн рублей;

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (988,4 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (988,4 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (988,4 млн рублей).

В 2026 г. на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 111,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 978,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,9 млн рублей, средства муниципальных образований – 123,3 млн рублей), что на 180,7 млн рублей меньше по сравнению с 2025 годом (1 292,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы.

Заключены 14 контрактов или 16,7 % от плана (84 контракта) на 67,1 млн рублей.

1) Благоустройство общественных территорий.

В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий заключены соглашения с 39 муниципальными образованиями (10 городских округов и 39 муниципальных районов).

На благоустройство 126 общественных территорий (ОТ) предусмотрены средства в сумме 981,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 879,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 8,88 млн рублей, средства муниципалитетов – 93,25 млн рублей). Средства не профинансированы.

Из запланированных к заключению 84 контрактов на выполнение работ по благоустройству 126 общественных территорий заключены 14 контрактов, или 16,7 % плана по 16 общественным территориям на сумму 67,1 млн рублей (ГО «город Кизляр» (3 ОТ); МО «Акушинский район» (2 ОТ); МО «Ботлихский район» (3 ОТ); МО «Докузпаринский район» – (1 ОТ); МО «Сергокалинский район» – (1 ОТ); МО «Тарумовский район» (1 ОТ);

МО «Хасавюртовский район» (2 ОТ); МО «Хивский район» (1 ОТ); МО «Цумадинский район» (2 ОТ).

По 109 общественным территориям ведутся конкурсные мероприятия по отбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству;

По 1 общественной территории (МО «Дахадаевский район») проводится экспертиза на достоверность сметной стоимости.

Поздние сроки заключения контрактов и начала строительных работ увеличивают риски освоения годовых назначений.

2) Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

В 2025 году победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект «Центральный парк» г. Избербаш.

На реализацию мероприятия предусмотрено 122,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 99,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,0 млн рублей, средства муниципального бюджета – 2,0 млн рублей, трудовое или имущественное участие частных лиц – 19,9 млн рублей).

Контрольная точка «Одобрение проектно-сметной документации по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» запланирована на 30 марта 2026 г.

В 2025 г. не завершены мероприятия по реализации проектов победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство центральных улиц города» в ГО «город Кизляр» и «Сердце старого города. Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в ГО «город Буйнакск».

В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Правительством Республик Дагестан направлено письмо от 16 марта 2026 г. № 25-16/45-26, в сроки предусмотренные Графиком реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, направлена информация о завершении работ по реализации проекта «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе город Кизляр».

Сроки предоставления информации о завершении реализации проекта «Сердце старого города. Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» (строительная готовность – 100 %) запланированы до 30 апреля 2026 г.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» достижение фактических значений по целевым показателям:

– «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» запланировано на август 2025 г.;

– «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) – на ноябрь 2026 г.



4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»

В ходе регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах за счет обеспечения опережающего инфраструктурного развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2026 году не предусмотрено.

Указом Главы Республики Дагестан от 5 декабря 2025 г. № 214 утверждена «Программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Республики Дагестан» (далее – Программа).

В Программу развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Республики Дагестан включены 10 городских округов и 35 муниципальных образований. В План мероприятий Программы на 2026 г. включены 5 мероприятий (компонентов) по увеличению доли:

- населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения);
- парка подвижного состава общественного транспорта в опорных населенных пунктах (ОНП), имеющего срок эксплуатации не старше нормативного;
- объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60% и не находящихся в аварийном состоянии);
- объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;
- улично-дорожной сети в ОНП, находящейся в нормативном состоянии.

В плане реализации регионального проекта (паспорт регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет») отсутствует конкретизация запланированных мероприятий на 2026 год. Достижение контрольной точки «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» запланировано без промежуточных сроков исполнения.

В Соглашении о реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» от 06.12.2024 № 069-2024-И10024-1 по показателю «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» плановое значение на 2026 год определено в размере 15,24 %.

По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, для расчета фактического значения «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» в соответствии с письмами Минстроя России и ППК «Фонд развития территорий» в информационную систему «Свод» загружены фактические значения по компонентам за 2025 год.



4.5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Безопасность дорожного движения» запланировано снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года², в том числе за счет проведения:

- соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Знатоки ПДД»;
- обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах;
- участия команды Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе среди юношей и девушек «Автомногоборье»;
- проведения республиканских этапов конкурсов «Безопасное колесо», «Верны ЮИДовской стране», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».

Региональный проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в составе государственных программ Республики Дагестан: «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», «Развитие образования в Республике Дагестан» «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Финансирование регионального проекта в 2026 году не предусмотрено. Достижение показателей проекта запланировано за счет реализации мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» (142,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. фактическое значение целевого показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» составило 0,6266 человек или 78 % от промежуточного планового значения – 0,5136 человек, что может свидетельствовать о недостаточности мер, принимаемых по повышению безопасности дорожного движения и снижению количества людей, погибших в результате ДТП.

Согласно данным сайта министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) за январь-март 2026 г. на территории Республики Дагестан произошло 357 ДТП (+ 70 ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2025 года), в которых погибли 61 человек (такое же количество) и ранено 510 человек (+ 96 человек).

² В 2023 году количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств фактическое значение составило 4,11 человек, или 97,8 % от плана (4,02 человек)



4.6. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

В ходе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланировано приведение в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог регионального и муниципального значения Республики Дагестан, в рамках следующих мероприятий:

- строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала» – 5 250,4 млн рублей;

- доведение до нормативного состояния опорной сети, в том числе за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений – 2 835,4 млн рублей;

- строительство 3 подъездных дорог, ведущих к Особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер» – 1 018,5 млн. рублей;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Махачкалы – 510,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор») совместно с администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства»).

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 9 614,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 7 032,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 582,1 млн рублей). Профинансировано 1 271,9 млн рублей, или 13,2 % от объема годовых назначений. Кассовое освоение составило 1 271,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования. Средства перечислены подрядным организациям на оплату выполненных работ.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (9 976,1 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (9 614,4 млн рублей) не приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (9 602,8 млн рублей).

Заключены 23 контрактов или 96 % от плана (24 контракта), на сумму 9 514,7 млн рублей, в том числе:

- 3 контракта на ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Махачкалы – 410,3 млн рублей.

- 1 контракт на сумму 5 250,4 млн рублей (лимит 2026 г.) на строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту;

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– 16 контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и муниципального значения – 2 835,4 млн рублей;

– 3 контракта на строительство 3 подъездных дорог, ведущих к ОЭЗ ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» – 1 018,5 млн. рублей.

На стадии заключения 1 контракт на ремонт улично-дорожной сети г. Махачкалы на сумму 99,7 млн рублей.

1) ГКУ РД «Дагестанавтодор» (Заказчик) заключен 21 контракт на строительство, ремонт и капитальный ремонт следующих объектов:

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2026 год

№	Наименование автомобильной дороги	Контракт	Срок завершения	Лимит 2026 г	Касса
Строительство					
1	Подъездная а/д к ММТУ от ФАД «Астрахань – Кочубей – Кизляр - Махачкала»	05/2025-СТР/Р	30.12.2026	5 250,4	532,7
2	Подъезд к ВДЦ «Дагестан» от ФАД Р-217 «Кавказ» на 914 км.	06/2026-СТР/Ф	30.12.2027	404,04	
3	Подъезд к ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» от ФАД Р-217 «Кавказ» на 922 км.	05/2026-СТР/Ф	30.12.2027	404,04	
4	А/д «Морское – Андреевка».	04/2026-СТР/Р	30.12.2026	210,4	0
Ремонт					
5	А/д «Чалда-Карадах», км 3 - 8,5	73/25-РЕМ/Р	30.11.2026	93,79	5,14
6	А/д «Буйнакск – Кизилюрт», км 22 – 41	84/2024-РЕМ/Р	30.10.2026	257,77	89,67
7	А/д «Кизилюрт-Костек», км 0 – 10	180/2025-РЕМ/Р	30.11.2026	148,00	18,05
8	А/д «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост», км 161 – 166	65/25-РЕМ/Р	30.11.2026	93,08	10,0
9	А/д «Манас-Сергокала-Первомайское», км 53 -58	64/25-РЕМ/Р	30.11.2026	104,34	0,00
10	А/д «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост», км 30 - 42,5	66/25-РЕМ/Р	30.11.2027	131,54	50,72
Капитальный ремонт					
11	А/д «Гапшима-Кули через с.Балхар», км 0 - 3	68/25-КАП/Р	30.11.2026	141,31	25,81
12	А/д «Хасавюрт-Тлох», км 15 - 24	67/25-КАП/Р	30.11.2027	191,94	74,04
13	А/д «Глав.Сулак-Новая Коса-Старотеречная-Крайновка», км 66 - 81	70/25-КАП/Р	30.11.2027	84,67	11,31
14	А/д «Ходжа-Казмаляр-Азадоглы», км 0 - км 4	69/25-КАП/Р	30.11.2026	128,59	37,81
15	А/д «Буйнакск - Верхний Каранай», км 7 - 16,4	87/2024-КАП/Р	30.10.2026	213,83	92,65
16	Подъезда от а/д «Гуниб-Кумух к с. Мегеб», км 0-6	96/2024-КАП/Р	30.10.2026	108,20	10,11
17	А/д «Хучни – Джульджаг», км 0 – 8	93/2024-КАП/Р	30.10.2026	187,58	54,52
18	А/д «Маджалис -Варсит-Шиланша», км 0 – 9,5	86/2024-КАП/Р	30.10.2026	151,96	30,94
19	А/д «Кизилюрт - Шамхал-Янги-Юрт – Сулак», км 34 - 50	90/2024-КАП/Р	30.10.2026	414,13	123,92
20	А/д «Ботаюрт-Львовский 1», км 12 - 20	95/2024-КАП/Р	30.10.2026	247,93	104,49
21	А/д «Глав.Сулак-Новая Коса-Старотеречная-Крайновка», км 66 - 81	70/25-КАП/Р	30.11.2027	136,81	
	Итого			9 104,4	1271,9

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По состоянию на 1 апреля 2026 г. по 21 объекту ГКУ РД «Дагестанавтодор» кассовое исполнение составило 1 271,9 млн рублей, или 14 % от годовых назначений на 2025 г. (9 104,4 млн рублей).

2) Заказчиком работ по проведению ремонта на 14 объектах улично-дорожной сети ГО «город Махачкала» протяженностью 11,75 километров является Администрация городского округа «город Махачкала» (Муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства»).

По состоянию на 1 апреля 2026 года средства не профинансированы.

Перечень объектов улично-дорожной сети ГО «город Махачкала», подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта на 2026 год

№	Наименование	Мощность, км	Срок и	Лимит 2026 г, тыс. рублей	Касса
1	мкр. Научный Городок, ул. Гумбетовская	0,85	2026	37076,02	0
2	мкр. Научный Городок, ул. Ажурная	0,86	2026	23176,15	0
3	пос. Ленинкент, ул. Хунзахская	0,68	2026	38074,74	0
4	пос. Ленинкент, ул. Годоберинская	1,30	2026	44433,88	0
5	пос. Ленинкент, ул. Школьная	0,66	2026	39033,41	0
6	пос. Ленинкент, ул. Виноградная	0,39	2026	27190,53	0
7	пос. Семендер, ул. Ботлихская	1,46	2026	39068,09	0
8	пос. Семендер, ул. Кумухская	1,30	2026	61750,26	0
9	пос. Семендер, ул. Профсоюзная	0,67	2026	28779,46	0
10	пос. Семендер, ул. Абдурахмана Абдуллаева	0,51	2026	26772,21	0
11	мкр. Эльтав ул. 2-я Эльтавная	0,77	2026	32557,83	0
12	с. Новый Хушет, ул. Кирова	0,93	2026	50730,83	0
13	ул. Кавалеров Ордена Славы	1,00	2026	43954,31	0
14	квартал «Дагнефть», ул. Башкирская	0,37	2026	17402,29	0
	ИТОГО	11,75		510 000,0	

По состоянию на 1 апреля 2026 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» – 63,5 %, или 96,6 % от плана на 2026 год (65,71 %);

– «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» – 70,2 %, или 99,0 % от плана на 2026 год (70,94 %).



4.7. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2026 году запланировано продолжение работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях на объектах улично-дорожной сети г. Махачкала.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала») в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

На реализацию регионального проекта в 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 46,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 45,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей), что на 1,05 млн рублей больше по сравнению с 2025 годом (45,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 года средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования запланировано с мая 2026 года.

По данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (46,5 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (46,5 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (46,5 млн рублей).

Заключение единственного контракта запланировано на апрель 2026 г.

Достижение фактического значения, по целевому показателю «Доля городов с населением свыше 300 тыс. жителей по состоянию на 1 января 2020 г, входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы», согласно индикативному соглашению о реализации регионального проекта, заключенному между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан от 16.12.2024 г. № 103-2024-И9006-1, запланировано на 2027 год.

По результатам проведенной проверки установлено, что внедрение интеллектуальной транспортной системы городского округа город Махачкала произведено неэффективно, система не выполняет свою основную задачу по обеспечению максимальной эффективности функционирования транспортно-дорожного комплекса путем повышения качества удовлетворения потребностей экономики и населения в безопасных и эффективных транспортных услугах за счет внедрения технологий организационного управления транспортной системой с использованием современных информационно-телекоммуникационных и телематических технологий.



4.8. Региональный проект «Развитие общественного транспорта».

В ходе регионального проекта «Развитие общественного транспорта» запланировано повышение доли парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию путем приобретения транспортных средств.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с администрацией городского округа «город Махачкала» в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

На реализацию регионального проекта в 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 870,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 346,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,5 млн рублей, внебюджетные средства – 519,9 млн рублей).

Согласно пункту 5 Приложения 20 государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» в целях предоставления субсидии республике на приобретение транспортных средств запланировано привлечение внебюджетных источников финансирования в размере не менее 150 процентов объема предоставляемой субсидии (346,6 млн рублей), что составляет 519,9 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средства не профинансированы.

Отсутствие финансирования мероприятий регионального проекта связано с тем, что заявка Правительства Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на обновление общественного транспорта на очередной финансовый год и плановый период (от 27.02.2026 г. № 01-25-16/39-246/26) Министерством транспорта Российской Федерации признана соответствующей критериям отбора и условиям предоставления субсидии только 25.03.2026 г. № АШ-24/Д03-05/7992.

Администрацией ГО «город Махачкала» проводится конкурсный отбор перевозчиков на право обслуживания заявленных маршрутов по регулируемым тарифам, предусмотренным пунктом 7 Приложения 20 государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан». По завершению конкурсного отбора запланировано заключение контракта на поставку транспортных средств (июнь 2026 г.) в количестве 90 единиц.

Достижение планового значения (51,1 %) показателя «Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного» запланировано на конец 2026 г.



5. Национальный проект «Кадры»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель

Председателя Правительства

Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов

Кхасуров М.М.

Министр труда и социального развития

Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Кадры» до 2030 года запланировано:

– создание эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;

– создание условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;

– создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации.

В рамках национального проекта «Кадры» в Республике Дагестан запланирована реализация двух региональных проектов:

– региональный проект «Образование для рынка труда»;

– региональный проект «Управление рынком труда».

Начало реализации регионального проекта «Управление рынком труда» предусмотрено с 2027 г., в ходе которого запланирована модернизация 52 центров занятости труда в Республике Дагестан.

Ответственным за реализацию региональных проектов является Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

В 2026 году в ходе **регионального проекта «Образование для рынка труда»** запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в количестве 167 человек.

При этом, согласно паспорту регионального проекта, целевыми группами являются: студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, участники программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, ординаторы, студенты, безработные граждане.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 9,95 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,85 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Средства не профинансированы. Кассовое исполнение запланировано с июня 2026 г. (ЕИС «Электронный бюджет»).

По результатам отбора организаций ОПК на участие в мероприятии

по обучению запланировано заключение 3 соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат между Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и победителем отбора. Финансирование осуществляется путем предоставления субсидий работодателям органами службы занятости.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения». Согласно ГИИС «Электронный бюджет», объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (9,95 млн рублей).

В 2025 году, дополнительным соглашением от 01 декабря 2025 г. № 150-09-2025-091/2 первоначально запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта в сумме 9,95 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,8 млн рублей), сокращен на 4,8 млн рублей и составил 5,2 млн рублей. При этом, плановое количество работников, которые должны были пройти профессиональное обучение, не изменилось – 167 работников, или 100 % от плана. В 2026 г. плановое количество обучаемых также составляет 167 работников, при этом запланированный объем финансирования не скорректирован с учетом фактических затрат на реализацию мероприятия в 2025 году.

Перечень организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 № 4070 (в редакции от 03.11.2023 г. № 4223). Претенденты на участие в отборе на получение субсидии в 2026 году определены по итогам мониторинга организаций ОПК: АО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр) и АО «ЮСЭМЗ» (г. Южно-Сухокумск).

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан разработан приказ об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из республиканского бюджета Республики Дагестан, источником софинансирования которых являются субсидии из федерального бюджета. Проект приказа направлен на регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан.

Достижение планового значения (75 %) по показателю «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению» запланировано по итогам года.



6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель регионального проекта:



Омаров И.М.

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запланировано:

- обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;

- увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года;

- формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков.

Из четырех федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов в рамках следующих региональных проектов:

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

6.1. В ходе **регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** запланировано создание сквозной системы поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса и предоставление инструментов поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки. В результате, объем экспорта продукции агропромышленной отрасли Республики Дагестан к 2030 году должен увеличиться до 0,1731 млрд дол. США.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в Республике Дагестан в 2026 году не запланировано.

Информация по данным ФТС России об объеме экспорта продукции АПК не предназначена для распространения открытыми способами (письмо Минсельхоза России от 30 марта 2026 г. № 5/391). Объем экспорта продукции АПК на 22 марта 2026 г. составил 8,2 % целевого индикатора 2026 года, установленного федеральным проектом.



6.2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

В ходе регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», запланировано внедрение Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0), целью которого является закрепление комплекса мер для стимулирования экспортной деятельности компаний, а также формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта в Республике Дагестан.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Региональный проект реализуется на основании заключенного в 2024 году соглашения между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта от 19 декабря 2024 г. № 2024-М3005-1 (дополнительные соглашения: от 17 июля 2025 г. №2024-М3005-1/1; от 23 сентября 2025 г. № 2024-М3005-1/2; от 12 декабря 2025 г. № 2024-М3005-1/3; от 23 марта 2026 № 2024–М3005-1/4).

Финансирование регионального проекта в 2026 г. не предусмотрено.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».

По состоянию на 1 апреля 2026 г. в целях внедрения «Регионального экспортного стандарта 3.0» в Республике Дагестан реализовано 2 инструмента, или 100 % от плана по состоянию на 7 апреля 2026 г. и 13 % от плана на 2026 год (15 инструментов), в том числе:

1. (Инструмент 2.) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации (далее – Субъект) –100%. Проведена работа по обновлению состава команды, определены функции команды и роль каждого члена команды);

2. (Инструмент 6) Формирование и анализ базы экспортеров, базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации, а также проведение экспортного аудита – 100 %. Актуализирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров, проведен экспортный аудит за 2025 год, разработана и утверждена методика отнесения организаций к экспортерам потенциальным экспортерам.

По остальным 13 инструментам уровень внедрения составил от 0 до 56 %, в том числе:

1. Инструмент (1). Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования Субъекта. По данному инструменту необходимо актуализировать стратегию развития внешнеэкономической деятельности региона. В настоящее время документы направлены АО «РЭЦ» на доработку. Уровень внедрения - 56 %;

2. Инструмент (3). Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта Субъекта. Необходимо актуализировать дорожную карту, предусмотреть необходимое финансирование в бюджете Субъекта на реализацию региональной программы, либо запланировать мероприятия по согласованию и выделению финансирования в бюджете Субъекта на ее реализацию. Уровень внедрения – 0 %;

3. Инструмент (4). Обеспечение деятельности Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. Необходимо провести не менее 2 заседаний Экспортного совета. Уровень внедрения – 17 %;

4. Инструмент (5). Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта (далее– ЦЭП). Отчетность о результатах деятельности ЦПЭ направляется в РЭЦ на ежеквартальной основе. Уровень внедрения – 15 %;

5. Инструмент (7). Региональные меры государственной поддержки экспорта. Необходимо разработать и утвердить План поддержки, включающий оказание в отчетном году не менее 5 типов мер государственной поддержки экспорта. Каждый показатель Плана поддержки, утвержденный на отчетный год, должен быть исполнен не менее чем на 60% до 1 декабря отчетного года. Уровень внедрения – 0 %;

6. Инструмент (8). Цифровизация мер поддержки экспорта. Необходимо разработать и утвердить План цифровизации субъекта, а также обеспечить:

– согласование отчёта об исполнении Плана цифровизации с АО «Российский экспортный центр» до 20 декабря отчетного года;

– выполнение количества мероприятий и каждого показателя Плана цифровизации в отчетном году не менее чем на 80 % до 20 декабря отчетного года;

– прирост в 2026 году количества организаций субъекта, зарегистрированных в ИС «Одно окно» и прирост количества организаций субъекта, получивших одну и более услуг в ИС «Одно окно», к аналогичным показателям за предыдущий год. Уровень внедрения – 0 %;

7. Инструмент (9). Обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации. Необходимо подтвердить профессиональное развитие каждого члена управленческой команды в отчетном году. Уровень внедрения – 0 %;

8. Инструмент (10). Информационно-образовательная поддержка экспортно ориентированных субъектов предпринимательства по основам экспортной деятельности:

- согласование с РЭЦ и представление отчета об исполнении Плана обучающих мероприятий до 1 декабря отчетного года;
- исполнение в полном объеме (100 %) целевых показателей по информационно-образовательной поддержке действующих экспортеров и организаций, планирующих осуществлять экспортную деятельность, с ненулевыми значениями до 1 декабря отчетного года. Уровень внедрения – 0 %;

9. Инструмент (11). Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных мероприятий развития экспорта, в том числе:

- реализация не менее одной акселерационной программы, направленной на развитие экспортной деятельности;
- создание и функционирование регионального клуба экспортеров;
- разработка программы менторства и наставничества в экспорте;
- исполнение каждого запланированного в отчетном году показателя деятельности по обеспечению доступа организаций к комплексным образовательным программам развития экспорта не менее чем на 60 процентов до 1 декабря отчетного года. Уровень внедрения – 0 %;

10. Инструмент (12). Создание и развитие системы подготовки кадров для сферы внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений. Необходимо:

- разработать, утвердить и опубликовать План подготовки кадров Субъекта до 2030 года;
- согласовать с РЭЦ и представить отчет об исполнении Плана подготовки кадров до 20 декабря отчетного года. Уровень внедрения – 0 %;

11. Инструмент (13). Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации. Необходимо:

- проведение не менее одного мероприятия по популяризации экспорта среди экономически активного населения и молодежи субъекта;
- проведение не менее одного мероприятия по информированию Организаций о работе в ИС «Одно окно»;
- создание специализированного раздела на интернет-ресурсе, посвященном развитию экономики и/или внешнеэкономической деятельности субъекта;
- создание и продвижение аккаунтов, направленных на развитие экспорта региона, в социальных сетях и мессенджерах;

– проведение конкурса «Экспортер года», либо в рамках иного регионального конкурса для предпринимателей предусмотреть номинацию в сфере экспортной деятельности. Уровень внедрения – 0 %;

12. Инструмент (14). Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Необходимо:

– разработать и утвердить План продвижения на отчетный год;
– согласовать с экспертом РЭЦ и представить отчет об исполнении Плана продвижения до 20 декабря отчетного года;

– провести не менее одного мероприятия, направленного на презентацию региональных товаров за рубежом с участием представителей за рубежом торговых представительств Российской Федерации, РЭЦ, Минсельхоза России, Минцифры России, других федеральных органов России, российских деловых объединений (РСПП, «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата России) Субъекта;

– провести не менее одного мероприятия, направленного на популяризацию программы развития и продвижения российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России». Уровень внедрения – 0 %.

13. Инструмент (15). Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках. Необходимо сформировать (актуализировать) План присутствия в странах, определенных Стратегией внешнеэкономической деятельности как приоритетные. Уровень внедрения – 0 %.

Согласно информации Российского экспортного центра, в целом по Республике Дагестан, уровень внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 составил 19,9 %.

По итогам реализации регионального проекта в 2025 году проведение бизнес-миссии в Исламском Эмирате Афганистан (г. Кабул), а также реверсных бизнес-миссий из Республики Азербайджан, из Султаната Оман, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики перенесено на 2026 год.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. в рамках сметы за 2025 год, проведены реверсная бизнес-миссия из Азербайджан и бизнес-миссия в Исламский Эмират Афганистан (г. Кабул). Запланировано провести следующие мероприятия:

– реверсная бизнес-миссия из Республики Узбекистан и Кыргызской Республики;

– реверсная бизнес-миссия из Республики Азербайджан;

– реверсная бизнес-миссия из Грузии.

По целевому показателю «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» обеспечено достижение фактического значения запланировано по итогам года (1 единица).



7. Национальный проект «Туризм и гостеприимство»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Мерданов Э.М.

Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» запланировано:

- увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов;

- увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов:

- «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

- «Пять морей и озеро Байкал».

Ответственным за реализацию национального проекта на территории Республики Дагестан является Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Мероприятия национального проекта реализуются в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

В 2026 году на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» предусмотрено 529,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 524,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 5,3 млн рублей).

Заключены 8 контрактов (договоров), или 100 % на общую сумму 373,0 млн рублей.

Профинансированы расходы в сумме 21,7 млн рублей или 4,1 % от годовых назначений (529,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 21,7 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 4,1 % от годовых назначений (529,4 млн рублей).

:



7.1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

В ходе регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» запланировано увеличение числа новых поездок по России за счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах, в том числе в Республике Дагестан в рамках проведения следующих мероприятий:

- введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения – 437,0 млн рублей;
- реализация мероприятий субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии – 92,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 529,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 524,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 5,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 21,7 млн рублей или 4,1 % от годовых назначений (529,4 млн рублей). Кассовое исполнение составило 21,7 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 4,1 % от годовых назначений.

1) Введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения – 437,0 млн рублей.

Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан утверждены:

– Порядок предоставления в 2026-2027 годах субсидий на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Республике Дагестан» (приказом от 17 февраля 2026 г. № 16/ОД;

– приказом от 27 февраля 2026 г. № 19/ОД «О проведении отбора получателей субсидий на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Республике Дагестан в 2026 году».

В целях реализации мероприятий регионального проекта между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан от 26 декабря 2024 г. № 071-09-2025-088 на создание модульных некапитальных средствах размещения.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии Республике Дагестан на поддержку 11 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 годы №139-09-2025-256 от 14 августа 2025 г. (с учетом дополнения №139-09-2025-256/1 от 11 декабря 2025 г.), согласно которому:

– общая сумма средств, предназначенная на реализацию 11 инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор в Минэкономразвития России составила 1 297,7 млн рублей, в том числе в 2025 году – 259,4 млн рублей; в 2026 году – 437,0 млн рублей; в 2027 году – 601,3 млн рублей;

– количество введенных номеров в модульных некапитальных средствах размещения должно составить 922 единицы по состоянию на 31 декабря 2027 г., в том числе: в 2025 году – 209 единиц (на 1 апреля 2026 г.); в 2026 году – 299 единиц (на 31 декабря 2026 г.); в 2027 году – 414 единиц (на 31 декабря 2027 г.).

В декабре 2025 г. Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Республики Дагестан, в рамках мероприятий по государственной поддержке инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. № 473 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439», заключили новое Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2025 г. № 139-09-2026-126.

Согласно дополнительному соглашению от 18 марта 2026 г. № 139-09-2026-126/1 в виду отказа инвестора от получения субсидии, общая сумма средств на реализацию регионального проекта уменьшена на 63,98 млн рублей, результат использования субсидии – на 43 единицы. В результате, общая сумма средств, предназначенная на 2026-2027 гг составила 974,3 млн рублей; в том числе: 2026 году – 373,0 млн рублей; в 2027 году – 601,3 млн рублей. Количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения по состоянию на 31 декабря 2027 года должно составить 850 единиц, в том числе: в 2026 г. – 436 единиц (с учетом 2025 г.); в 2027 году – 414 единиц.

С учетом вышеизложенного, а также согласно Соглашению о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта от 03.12.2024 № 139-2024-П1009-2 (дополнительные соглашения от 10 декабря 2025 г. № 139-2024-П1009-2/2; от 26 февраля 2026 г. № 139-2024-П1009-2/4; от 03 марта 2026 г. № 139-2024-П1009-2/5) общее количество запланированных к вводу с 2025 года номеров в модульных некапитальных

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

средствах размещения уменьшено с 922 единиц до 850 единиц, а также продлены сроки их ввода в эксплуатацию.

По состоянию на 31 декабря 2026 г. в Республике Дагестан должны быть введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения в количестве 436 единиц. Срок ввода объектов 2025 года (180 единиц) – до 1 июля 2026 г. (ранее – 1 апреля 2026 г.); объектов 2026 года (256 единиц) – до 31 декабря 2026 г.

В 2026 году Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в целях создания номеров в модульных некапитальных средствах размещения заключено 8 соглашений, или 100 % на общую сумму 373,0 млн рублей.

Перечень туристических проектов в рамках регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

№	Наименование инвестора	Наименование проекта	Кол-во МНСР	Кол-во номеров	Дата заключения соглашения
1	АНО «Творческая студия Ушу Арадеш»	«Расширение туристического спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос»	2	14	18.11.2025
2	ООО «Рубас 1»	«Расширение туристической базы «Рубас»	6	102	20.11.2025
3	ИП Ибрагимов А.С.	Гостиничный комплекс «Маали Resort»	18	18	18.11.2025
4	ИП Магомедов М.К.	"Создание модульного гостинично-оздоровительного комплекса «САЛИ»	15	15	18.11.2025
5	ИП Абасова Г.Н.	"Создание модульного гостинично-оздоровительного комплекса	31	31	18.11.2025
6	ООО «Крепость»	«Расширение номерного фонда отеля Санда» в с. Гуниб	5	5	31.03.2026
7	ООО «Мир»	Расширение туркомплекса «ИМСУРА» с Новый Фриг	20	20	30.03.026
8	ИП Кушиев Р.Г.	Расширение модульного отельного комплекса «Рамина Дербент ресорт» Дербентский район	56	56	30.03.2026
Всего			153	261	

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан». Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет», объем финансирования регионального проекта в государственной программе соответствует объему финансирования, согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (529,4 млн рублей). В то же время, в связи с сокращением объема финансирования на 2026 год до 373,0 млн рублей (дополнительное соглашение от 18 марта 2026 г. № 139-09-2026-126/1), необходимо внести соответствующие корректировки в части уточнения лимитов на 2026 г.

2) Реализация мероприятий субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии – 92,4 млн рублей.

Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в рамках заключенного Соглашения от 26 марта 2025 г. № 40-2025-001888, средства на проведение событийных мероприятий в сумме 92,4 млн рублей перечислены АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан».

В период с 10 по 12 апреля проведены мероприятия по открытию туристического сезона и финальный этап трейлового забега «Dagestan Wild Trail» в МР «Гунибский район».

Согласно отчету о реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»), по целевому показателю «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» фактическое значение составило 0,0186 млн шт., или 4,7 % от плана (0,4 млн шт.).

С начала реализации регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», в виду переноса срока ввода в эксплуатацию, исполнение результата «Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения» отсутствует (план – 1 июля 2026 г.).



8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»



Куратор национального проекта:

Газимагомедов Р.К.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*

Гамзатов Ю.В.

Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» к 2030 году запланировано:

- достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления;
- формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита;
- увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;
- обеспечение в 2025-2030 гг. темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта;
- переход не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения;
- увеличение до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах;
- увеличение до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта реализуются 3 региональных проекта:

- 1) «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».
- 2) «Цифровое государственное управление».
- 3) «Отечественные решения».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2026 году на мероприятия национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено 358,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 354,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,6 млн рублей). Средства не профинансированы.

Запланировано заключение 2 контрактов (договоров). Контракты не заключены.

Из 3 региональных проектов финансирование в 2026 году предусмотрено по региональному проекту «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».



8.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

В ходе регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в 2026 году в Республике Дагестан запланированы следующие мероприятия:

- формирование в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 18,7 млн рублей;

- приобретение планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом – 339,5 млн рублей.

В 2026 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено 358,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 354,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,6 млн рублей). Средств не профинансированы.

Запланировано заключение 2 контрактов. Контракты не заключены. Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Цифровой Дагестан». Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2026 год (358,2 млн рублей).

В целях реализации мероприятий регионального проекта в системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан от 26 декабря 2024 г. № 071-09-2025-088 (с изм. дополнительное соглашение от 29.12.2025 № 071-09-2025-088/4).

В дальнейшем, в соответствии с письмом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 03.04.2026 ДУ-П19-29623ДСП, использование бюджетных ассигнований и заключение государственных контрактов субъектами Российской Федерации в рамках реализации мероприятия приостановлено.

В соответствии с письмом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.03.2026 № ЕФ-П9-24510 ДСП также приостановлено принятие бюджетных обязательств на обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы

учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

По данным Министерства цифрового развития Республики Дагестан:

– утвержден расширенный перечень зданий образовательных организаций, включающий 11 основных и 73 резервных объекта. В 2026 году проведение работ предусмотрено в образовательных организациях МР «Дербентский район», МР «Докузпаринский район», МР «Карабудахкентский район», МР «Магарамкентский район»; МР «Хасавюртовский район», а также городов Махачкала, Хасавюрт и Каспийск;

– сформировано техническое задание на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в школах;

– размещено извещение о начале проведения конкурсных процедур в целях заключения контракта на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, а также закупку необходимого оборудования.

С учетом базового значения, общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 1 959 зданий, или 99,8 % от плана по результату на 2026 год (1,963 единиц).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. фактическое значение по целевому показателю «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» составило 94,6 % или 99,8 % от плана на 2026 г. (94,8 %).

По целевому показателю «Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту» запланировано достижение в размере 14,5 %. При отсутствии финансирования мероприятия по обеспечению образовательных организаций планшетными компьютерами, показатель не будет достигнут. Одновременно не будет обеспечено плановое значение по результату «Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом» – 5 595 единиц.



8.2. Региональный проект «Отечественные решения»

В ходе регионального проекта «Отечественные решения» запланирован переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений.

Финансирование регионального проекта в Республике Дагестан в 2026 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта запланировано проведение следующих мероприятий:

- 1) Организация работы по переходу органов государственной власти Республики Дагестан на импортозамещение программного обеспечения;
- 2) Приобретение лицензий для нужд органов исполнительной власти Республики Дагестан.

В настоящее время проводятся мероприятия по приемке 2 804 лицензий на российскую операционную систему.

Переход на использование российского программного обеспечения осуществляется только в органах государственной власти Республики Дагестан.

По целевому показателю «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» фактическое значение составило 75,9 % или 94,6 % от плана (80,3 %).



8.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2026 году запланировано:

– создание, развитие, внедрение и эксплуатация информационных систем и типовых сервисов, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Планируется внедрение информационных систем на базе единой цифровой платформы «ГосТех»;

– внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы «Гостех», в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих оказание государственных услуг онлайн или в проактивном режиме. Для городов Каспийск и Махачкала запланировано внедрение типового решения «Бытовые услуги», типовых облачных решений по сферам торговли, рекламы, ветеринарии и в части контроля безнадзорными животными.

В 2025 году внедрена типовая информационная система «Государственный жилищный надзор».

Финансирование регионального проекта в 2026 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. из 4 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений на 2025 год по трем показателям в размере от 103,1 % до 186,7 % в том числе:

– «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций социальной сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5» – 62,12 % или 109 % от плана (57 %);

– «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме» – 100 %, или 103,1 % от плана (97 %). Количество региональных массовых социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат, составляет 82 услуги;

– «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» – 97,1 % или 186,7 % от плана (52 %).

По показателю «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме» – 1 ед. или 25 % от плана (4 ед.).



9. Национальный проект «Экологическое благополучие»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Расулов Р.Н.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано:

– формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема, ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

– поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

– ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;

– снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;

– сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» реализуются 4 региональных проекта, из которых по 3 региональным проектам исполнителем является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:

- 1) «Чистый воздух».
- 2) «Экономика замкнутого цикла».
- 3) «Сохранение лесов»
- 4) «Вода России» (мероприятия запланированы с 2027 года).

По региональному проекту «Сохранение лесов» ответственным исполнителем является Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2026 г. на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 88,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 83,9 млн рублей, рублей, иные средства (ООО «Даглес») – 4,2 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансированы расходы в размере 7,6 млн рублей, или 8,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 7,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 8,6 % от годовых назначений.

Заключен 1 контракт, или 25,0 % от плана (4 контракта) на сумму 61,6 млн рублей.

Из 3 региональных проектов в 2026 г. в рамках национального проекта запланировано финансирование 1 регионального проекта «Сохранение лесов».



9.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В ходе регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» к 2030 году запланировано снижение объема твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), направляемых на захоронение, не более 50 % от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров.

В 2026 г. в Республике Дагестан запланировано завершение мероприятий по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет создания 3 территориальных зон, строительство которых было начато в ходе регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019-2024). В каждой из трех территориальных зон будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов.

Ответственным за реализацию регионального проекта является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Строительство 3 комплексов по обработке твердых коммунальных отходов осуществляется при участии ООО «Республиканский экологический оператор» согласно трех концессионных соглашений, заключенных с Правительством Республики Дагестан» от 13 сентября 2022 г.

Дополнительным соглашением между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 20 декабря 2025 г. № № 051-2024-Ч20037-1/4 о реализации регионального проекта «Экологическое благополучие», к концу 2026 года в ходе регионального проекта на территории Республики Дагестан должны быть введены в промышленную эксплуатацию объекты на которых осуществляется обработка, обезвреживание и утилизация твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров мощностью 1,78 млн тонн в год.

В 2025 году на мероприятия регионального проекта были профинансированы и освоены 1 537,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. В 2026 г. финансирование регионального проекта не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. техническая готовность объектов капитального строительства представлена следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в МР «Карабудахкентский район» (500 тонн) – 85 %. Техника закуплена на 99 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ – октябрь 2026 года.

По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в МР «Кумторкалинский район» в 2024 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

2) Мусоросортировочный комплекс в МР «Хасавюртовский район» (250 тонн) – 48 %. Техника закуплена на 90 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ – декабрь 2026 года.

Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год в МР «Хасавюртовский район» – 39 %. Техника закуплена на 27 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ согласно «дорожной карте» – декабрь 2026 года;

3) Мусоросортировочный комплекс в МР «Дербентский район» (200 тонн) – строительная готовность – строительство завершено. В 2025 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

Полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» МР «Дербентский район» – 81 %. Техника закуплена на 97 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ – июнь 2026 года.

В 2026 г. в ходе регионального проекта запланировано достижение следующих плановых значений по 2 целевым показателям:

– «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» – 87,5 %;

– «Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий» – 8,2 %.

Достижение показателей запланировано на конец года.



9.2. Региональный проект «Чистый воздух»

В ходе регионального проекта «Чистый воздух» к 2030 году запланировано снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза, в том числе на конец 2026 года до 100,0 %.

Численность населения, качество жизни которого должно улучшиться в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2030 г. установлена в количестве 737,031 тыс. человек.

Финансирование регионального проекта в 2026 году не предусмотрено.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды» (направление. «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Подписано Соглашение о реализации регионального проекта от 19 декабря 2025 г. № 051-2024-Ч40021-1/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 10 декабря 2024 № 051-2024-Ч40021-1.

Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 2 ноября 2024 г. за № 144-рг подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В состав регионального штаба входят представители региональных органов исполнительной власти, Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан, Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Согласно паспорту регионального проекта, в 2026 году запланирована реализация двух мероприятий (контрольных точек):

1) Разработка проекта комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Махачкалы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2025 г. № 2410-р утвержден Комплексный план мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала. Данный план включает в себя два мероприятия:

1) Строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги «Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала, а также строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы».

Сроки реализации мероприятия запланированы на 2025-2027 гг.

Мероприятия реализуется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596.

2) Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, в том числе от источников выбросов, расположенных на объектах по производству тепловой и электрической энергии, проводятся на квотируемых объектах, на которых осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели,

Приказом Федеральной службы в сфере природопользования от 14 апреля 2025 г. № 227 (в редакции приказа Росприроднадзора от 20 июня 2025 г. № 409) утвержден перечень квотируемых объектов в ГО «город Махачкала», в который вошли 39 объектов. Росприроднадзором доведены квоты выбросов до 32 из 39 организаций.

Предприятия, включенный в перечень ключевых объектов должны достигать установленные лимиты по выбросам загрязняющих веществ, используя новые технологии, модернизацию оборудования или сокращая источники выбросов. Всем предприятиям, необходимо в срок, не превышающий трех месяцев с даты уведомления об установленных квотах выбросов, разработать план мероприятий по достижению установленных квот и направить такой план на согласование в межведомственный совет по проведению эксперимента по квотированию выбросов. По состоянию на 1 апреля 2026 г. планы мероприятий по достижению установленных квот загрязняющих веществ в атмосферный воздух разработаны 16 юридическими лица, из 39. Планы находятся на рассмотрении межведомственного совета по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Достижение планового значения целевого показателю «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий» (100 %) запланировано на конец года.



9.3. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе регионального проекта «Сохранение лесов» в 2026 году запланировано обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках в ходе проведения следующих мероприятий:

- лесовосстановление – 22,9 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 2,1 млн рублей;
- уход за лесными культурами – 1,5 млн рублей;
- модернизация питомнического хозяйства – 39,3 млн рублей;
- приобретение техники и оборудования – 22,3 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено 88,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 83,9 млн рублей, иные средства – 4,2 млн рублей). Профинансировано 7,6 млн рублей, или 8,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 7,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 8,6 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования (без учета иных источников), регионального проекта на 2026 год в государственной программе (73,0 млн рублей), паспорте регионального проекта (73,0 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно Закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (83,9 млн рублей).

Запланировано заключить 4 контракта на сумму 61,6 млн рублей, в том числе:

1) ГАУ РД «Лесопожарный центр» в целях закупки:

- лесопожарной техники (автотранспорт) на сумму 1,2 млн рублей;
- лесопожарного оборудования (18 ед. камер видео наблюдения)

на сумму 21,1 млн рублей;

2) ГБУ РД «Республиканские леса» в целях закупки:

- лесохозяйственной техники (1 ед. трактора) на сумму 2,7 млн рублей;
- 24 единиц оборудования на сумму 36,6 млн рублей.

Заключен 1 контракт, или 25 % от плана (4 контракта) на поставку автомобиля ВАЗ 212140 на сумму 1,2 млн рублей. Поставка осуществлена.

Освоение средств в сумме 26,6 млн рублей (лесовосстановление, заготовка семян, уход за лесными культурами) осуществляется без заключения контрактов. По состоянию на 1 апреля 2026 г. заготовлено 210 кг семян (сосна, акация) на сумму 0,42 млн рублей, или 3,8 % от плана (5 515 кг.).

Достижение 3 целевых показателей по региональному проекту запланировано на конец года.



10. «Эффективная и конкурентная экономика»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Омаров И.М.

Врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано:

– обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

– вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Республике Дагестан реализуются два региональных проекта:

1) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (исполнитель – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

2) «Производительность труда» (исполнители – министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; министерство здравоохранения Республики Дагестан).

На реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2026 году профинансированы расходы в сумме 38,4 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 38,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 38,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключено 15 контрактов или 37,5 % от плана (40 контрактов) на общую сумму 12,0 млн рублей.

Из 2 региональных проектов запланировано финансирование регионального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Финансирование регионального проекта «Производительность труда» не предусмотрено.



10.1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»

В ходе реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2026 году запланировано увеличение охвата субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих ведение предпринимательской деятельности, услугами и мерами инфраструктуры поддержки за счет:

- предоставления услуг центрами «Мой бизнес»;
- расширения доступа к финансовым ресурсам в приоритетных отраслях.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с подведомственными организациями.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. на мероприятия регионального проекта профинансировано 38,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 38,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей), что на 10,6 млн рублей, или 21,7 % меньше объема финансирования на 2025 год (49,0 млн рублей). Кассовое исполнение составило 38,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Согласно заключенному Соглашению от 12 марта 2026 г. № 20-2026-104681, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 38,4 млн рублей перечислены Государственному автономному учреждению Республики Дагестан «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» (подведомственная организация) в целях реализации мероприятий регионального проекта.

Средства предназначены для финансирования Центра «Мой бизнес», которым оказываются услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и гражданам, желающим вести бизнес (консультации и обучающие мероприятия, содействие в размещении на электронных площадках, организация участия в выставках и ярмарках и т.д.).

Смета расходования средств федерального бюджета утверждена Минэкономразвития России 5 марта 2026 года и доведена до ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» 11 марта 2026 года.

В ходе реализации регионального проекта ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключены 15 контрактов или

37,5 % от плана (40 контрактов) на общую сумму 12,0 млн рублей, в целях оказания следующих услуг:

- консультационные услуги с привлечением сторонних профильных организаций для субъектов МСП – 2 контракта на общую сумму 1,8 млн рублей;
- разработка сайтов для субъектов МСП – 2 контракта на общую сумму 2,0 млн рублей;
- содействие в размещении субъекта МСП на электронных торговых площадках – 3 контракта на общую сумму 3,6 млн рублей;
- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес»: на маршрутных такси с маршрутами на территории Республики Дагестан – 1 контракт на сумму 0,6 млн рублей;
- консультации для субъектов МСП – 1 контракт на сумму 0,1 млн рублей;
- обучающие курсы и программы повышения квалификации – 6 контрактов на общую сумму 3,9 млн рублей.

Неконтрактующая сумма (командировки и прочие расходы) составляет 0,48 млн рублей.

По результатам мероприятий регионального проекта в 2026 году запланировано достижение следующих общественно значимых результатов:

1) Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем предоставления услуг центрами «Мой бизнес» (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан») – не менее 4 797 субъектов МСП.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. исполнение отсутствует. Отсутствие результата связано с поздними сроками заключения соглашения о предоставлении субсидии от 12 марта 2026 г. № 20-20260104681;

2) Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП путем:
– привлечения субъектами МСП финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. Гарантийным фондом Республики Дагестан (ответственный за достижение результата) выдано 2 поручительства, или 66,7 % от плана на 2026 год (3 поручительства) на сумму 20,5 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 69,7 млн рублей, или 6,6 % от плана на 2026 г. (1 060,0 млн рублей);

– обеспечения льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан (МФК «Даглизингфонд» (ответственный за достижение результата) выдано микрозаймов на сумму 23,5 млн рублей,

или 11,4 % от плана на 2026 г. (206,3 млн рублей). Следует отметить, что в отчете о ходе реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» фактическое значение составило 18,5 млн рублей, или 8,9 % от плана на 2026 г. Кредитный портфель МФК «Даглизингфонд» составил 394,6 млн рублей.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (38,4 млн рублей).

По 2 целевым показателям регионального проекта уровень достижения плановых значений на 2026 год составил от 153,8 % до 166,7 % от плана, в том числе:

– «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)» – 1,0 %, или 166,7 % от плана (0,6 %). При этом, по итогам 2025 года было обеспечено достижение 100 %, или 181,8 % от плана (0,55 %);

– «Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, возрастающий» – 100 %, или 153,8 % от плана (65 %). При этом, по итогам 2025 года было обеспечено достижение 100 %, или 166 % от плана (60 %).

С учетом вышеизложенного, при определении плановых значений на 2026 год по 2 целевым показателям не учтены фактические результаты, достигнутые за 2025 год. Указанное свидетельствует о занижении плановых значений на 2026 год.



10.2. Региональный проект «Производительность труда»

В ходе регионального проекта в 2026 году в Республике Дагестан запланировано проведение мероприятий по оказанию квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

В рамках регионального проекта в 2026 г. в Республике Дагестан запланировано внедрение инструментов по повышению производительности труда, которые начнут реализацию на базе всех организаций и учреждений социальной сферы, затрагивая отрасли здравоохранения, образования, культуры, труда и спорта.

В этой связи, ответственным за достижение результатов и целевых показателей по региональному проекту помимо Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерства здравоохранения Республики Дагестан с 2026 года также являются: Министерство культуры Республики Дагестан; Министерство физической культуры и спорта Республики Дагестан; Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство образования Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта и заключение контрактов в 2026 году не предусмотрено.

В рамках обеспечения достижения общественно значимых результатов в 2026 году в ходе регионального проекта Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан запланировано привлечь 14 предприятий республики к участию в национальном проекте.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. участниками регионального проекта являются 13 предприятий республики или 92,9 % от плана на 2026 год (14) (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон», ООО «Батыр Бройлер», ООО «Строймет», ООО «Строймаркет-05», ООО «КУМК», ОАО «Дагдизель»).

Внедрение инструментов бережливого производства запланировано при создании отраслевых центров компетенций в социальной сфере на базе отобранных подведомственных учреждений, которые будут определять основные подходы и методологию повышения производительности труда.

Мероприятия регионального проекта реализуются на базе организаций и учреждений социальной сферы, расположенных во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан. Внедряются коробочные решения на базе предприятий, расположенных в г. Махачкале, г. Каспийске, г. Кизляре, г. Дагестанские Огни, МР «Карабудахкентский район», МР «Кизлярский район», МР «Хасавюртовский район» и МР «Дахадаевский район».

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан совместно со специалистами Федерального центра компетенций запланировано внедрение коробочных решений на базе предприятий базовых несырьевых отраслей, находящихся под федеральным и региональным управлением, с целью обеспечения ежегодного прироста показателя производительности труда на 50%.

В целях реализации и достижения планового значения результата по вовлечению предприятий базовых несырьевых отраслей экономики 26 марта 2026 года на базе Минэкономразвития РД прошел семинар совещание совместно со специалистами Федерального центра компетенций в сфере производительности и представителями крупных региональных предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в проекте.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. из 7 целевых показателей регионального проекта по 6 показателям фактические значения составили от 11,0 % до 97,6 %.

По целевому показателю «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте» исполнение отсутствует. Следует отметить, что в ходе реализации национального проекта «Производительность труда» (2019-2024) плановое значение по данному показателю не достигнуто. В 2025 году в рамках регионального проекта фактическое значение также составило 37,5 % или 75 % от плана (50 %).

Из 7 результатов национального проекта, по состоянию на 1 апреля 2026 г. Министерством здравоохранения Республики Дагестан обеспечено достижение плановых значений по 2 результатам, в том числе:

– «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения» – 22 единицы, или 129,4 % от плана;

– «Созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства» – 1 единица, или 100 % от плана.



11. Национальный проект «Молодежь и дети»



Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.
Министр
образования и
науки Республики
Дагестан



Уллаев Б.М.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан



Султанов Г.Р.
Министр
экономики и
территориального
развития
Республики
Дагестан



Саидов К.Р.
Министр по делам
молодёжи Республики
Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Молодежь и дети» направлена на обеспечение достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта до 2030 года являются:

- обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание;
- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Все лучшее детям»;
- 2) «Педагоги и наставники»;
- 3) «Профессионалитет»;
- 4) «Россия – страна возможностей»;
- 5) «Мы вместе».

В реализации мероприятий региональных проектов в 2026 году задействованы: министерство образования и науки Республики Дагестан (4 951,4 млн рублей), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (232,6 млн рублей), министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей), министерство молодежи Республики Дагестан (153,4 млн рублей), а также в рамках обеспечения выплат вознаграждений педагогическим работникам прочие министерства (97,8 млн рублей).

В 2026 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 5 966,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 820,1 млн рублей, республиканского бюджета – 137,7 млн рублей, средства внебюджетных фондов – 8,9 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 996,4 млн рублей или 16,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 925,1 млн рублей или 92,8 % от объема финансирования и 15,5 % от годовых назначений.

Заключены 34 контракта, или 32,1 % от плана (106 контрактов) на сумму 1 776,0 млн рублей.

В 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано финансирование всех пяти региональных проектов.



11.1. Региональный проект «Все лучшее детям»

В ходе регионального проекта «Все лучшее детям» в 2026 году запланировано формирование современной образовательной среды для реализации потенциала детей и молодёжи, выявления и развития их талантов в ходе проведения следующих мероприятий:

- модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий 27 общеобразовательных организаций – 980,0 млн рублей;

- строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района – 754,9 млн рублей;

- оснащение 1 242 общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов – 167,0 млн рублей.

Проект реализуется Министерством образования и науки Республики Дагестан в рамках государственной программы «Реализация образования в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (1 777,0 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (1 766,4 млн рублей) не приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (1 841,5 млн рублей).

Участие в региональном проекте принимают министерство образования и науки Республики Дагестан (1 137,8 млн рублей), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (232,6 млн рублей) и министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 901,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 760,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 132,9 млн рублей, внебюджетные средства – 8,9 млн рублей), что на 442,2 млн рублей больше (меньше) по сравнению 2025 годом (1 459,7 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансированы средства в сумме 239,1 млн рублей, или 12,9 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 185,5 млн рублей или 77,6 % от объема финансирования и 9,8 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 34 контракта, или 83 % от плана (41 контракт) на 1 776,0 млн рублей, в том числе:

– 29 контрактов на сумму 865 млн рублей в целях капитального ремонта зданий и оснащения оборудованием 27 общеобразовательных организаций;

– 3 контракта на сумму 156,9 млн рублей в целях оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в 1 242 общеобразовательных организациях. Экономия по контрактам составила 10,1 млн рублей;

– 2 контракта в 2025 году на общую сумму 3 734,5 млн рублей (лимиты на 2026 г. – 754,9 млн рублей) на строительство двух школ («Средняя общеобразовательная организация на 800 мест в посёлке Шамилькала Унцукульского района Республики Дагестан» – 1 332,7 млн рублей (лимит 2026 г. – 223,4 млн рублей), «Средняя общеобразовательная организация на 1200 мест в микрорайоне Южный г. Дербента Республики Дагестан – 2 401,8 млн рублей (лимит 2026 г. – 530,5 млн рублей)).

По состоянию на 1 апреля 2026 года не заключены 7 контрактов по оснащению общеобразовательных организаций, в том числе и средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов.

1) Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций) – 980,0 млн рублей.

В 2026 году запланировано капитально отремонтировать и оборудовать 27 общеобразовательных организаций (с завершением работ в 25 школах) в 7 муниципальных районах (МО «Ботлихский район», МО «Буйнакский район», МО «Кайтагский район», МО «Левашинский район», МО «Новолакский район», МО «Хасавюртовский район», МО «Цунтинский район») и 2 городских округах (ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск»).

Завершение капитального ремонта в 2 образовательных организациях (ГБОУ «Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации им. У. М. Муртузалиевой» и ГКОУ «Государственная гимназия-интернат музыкально-хореографического образования») запланировано в 2027 году.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы.

В рамках мероприятия заключены 29 контрактов на сумму 886,5 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 27 контрактов (833,3 млн рублей) и оснащение зданий 27 школ – 2 контракта на сумму (53,2 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. в целях капитального ремонта общеобразовательных организаций проводится подготовительная работа. Общий объем проведенных работ составил 10 процентов.

2) Строительство объектов общего образования.

2.1 В 2026 г. продолжается строительство 2 объектов общего образования:

– школа на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента;

– школа на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района.

В целях осуществления строительства объектов общего образования заключены следующие контракты:

– государственный контракт от 08.04.2025 г. № 2057200666625000010 на сумму 1 332,7 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района между ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО «БИГ-СЕРВИС» (Подрядчик). Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. На 2026 год предусмотрены лимиты в сумме 223,4 млн рублей, в том числе выплата аванса – 176,5 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2026 года в ЕИС «Закупки» размещена информация о фактических оплаченных средствах в сумме 276,9 млн рублей, что составляет 62 % лимитов на 2025 и 2026 годы. Информация об исполненных работах и акты приемки выполненных работ отсутствуют;

– государственный контракт от 18 апреля 2025 г. № 3054201850525000004 на сумму 2 401,8 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 1200 мест в мкр. Южный г. Дербент между МКУ «УКС» ГО «город Дербент» (Заказчик) и ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (Подрядчик). Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2026 г. – 530,5 млн рублей, без аванса. По состоянию на 1 апреля 2026 года в ЕИС «Закупки» размещен акт приемки выполненных работ на сумму 273,0 млн рублей, при фактических оплаченных средствах в сумме 716,0 млн рублей.

Строительная готовность двух объектов – 18 %.

На строящихся объектах осуществляются следующие виды работ:

– устройство опалубки колонн и диафрагм, где производится сборка и установка щитов опалубочных систем для формирования вертикальных конструкций здания;

– вязка и установка арматурных каркасов перед последующим бетонированием;

– монолитные работы, кладка стен из пеплоблока, устройство пожарного резервуара, планировка территории.

2.2. По состоянию на 1 апреля 2026 г. общее количество объектов, построенных в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (2019-2024) составило 72 школы на 26 811 ученических мест.

В 2025 году состоялось открытие и начали функционировать 13 школ на 4 840 ученических мест, строительство которых осуществлялась в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.).

К 1 сентября 2026 года в рамках национального проекта «Образование» (2019-2024) также запланировано открытие 6 школ на 3332 уч. мест, уровень готовности которых составил:

- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 100 %;
- школа на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 – 94 %;
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 92 %.
- школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран» – 87 %;
- пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 85 %;
- школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы – 85 %.

3) Оснащение кабинетов 1 242 школ для обучения по предметам: «Изобразительное искусство»; «Музыка» и «Физика» – 156,9 млн рублей.

Средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования предусмотрено с сентября 2026 года.

В рамках реализации мероприятия заключено 3 контракта на сумму 156,9 млн рублей.

По 2 целевым показателям регионального проекта по состоянию на 1 апреля 2026 г. фактические значения составляют:

– «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – 0,29 % или 193 % от плана на 2026 г. (0,15 %). Согласно данным информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности», по состоянию на 1 апреля 2026 г. численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные министерством просвещения Российской Федерации, составила 3 958 человек (0,3 %) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 452 904 человек);

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий» – 61,31 % или 97,7 % от плана (62,76 %).

В соответствии с данными региональной системы «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 414 268 человека или 61,3% от общего количества детей (675700).



11.2. Региональный проект «Педагоги и наставники»

В ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году запланировано снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях за счет:

- ежемесячной выплаты педагогам за классное руководство – 3 498,9 млн рублей;
- ежемесячной выплаты педагогическим работникам за классное руководство (кураторство) – 134,6 млн рублей;
- ежемесячной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 67,2 млн рублей;
- оплаты деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 1381 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях – 149,0 млн рублей;
- единовременная компенсационная выплата 30 учителям в рамках программы «Земский учитель» – 30,0 млн рублей.

Проект реализуется Министерством образования и науки Республики Дагестан в рамках государственной программы «Реализация образования в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (3 914,5 млн рублей) не приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в паспорте регионального проекта (3 879,4 млн рублей) и законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (3 879,4 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 3 879,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 876,4 млн рублей, республиканского бюджета – 3,0 млн рублей), что на 53,4 млн рублей больше чем в 2025 г. (3 823,0 млн рублей).

На 1 апреля 2026 г. профинансированы средства в сумме 757,4 млн рублей, или 19,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 739,6 млн рублей или 97,7 % от объема финансирования и 19,1 % от годовых назначений.

Финансирование осуществляется путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований. В этой связи заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

В ходе регионального проекта в 2026 году запланировано достижение общественно значимого результата за счет осуществления единовременных компенсационных выплат 30 учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в рамках реализации программы «Земский учитель», на общую сумму 30,0 млн рублей. Заключение трудовых договоров планируется к началу учебного года.



11.3. Региональный проект «Профессионалитет»

В ходе регионального проекта «Профессионалитет» запланировано преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса путем проведения в 2026 году капитального ремонта здания ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в рамках государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (0 млн рублей) не приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными в паспорте регионального проекта (32,06 млн рублей) и законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (32,06 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 32,06 млн рублей (средства федерального бюджета – 31,74 млн рублей, республиканского бюджета – 0,32 млн рублей), что на 95,5 млн рублей меньше по сравнению 2025 годом (127,2 млн рублей).

На 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы.


Контракт на капитальный ремонт ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж имени Ш.И. Шихсаидова» не заключен (на стадии подачи заявок). Таким образом не обеспечено исполнение контрольной точки «Заключен контракт» (план – до 20 марта 2026 г.), что может привести к корректировке всего плана работ.

По состоянию на 1 апреля 2026 года фактические значения показателей регионального проекта представлены следующим образом:

- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» обеспечено достижение (91,6 %) до 261,7 % от плана (35 %) на 2026 год. В республике внедрена форма государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена, предусматривающая определение уровня знаний, умений и навыков выпускников;

- «Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» – 72,77 % или 85,6 % от плана (85 %). В 2025 году состоялся выпуск обучающихся, прошедших обучение по программе «Профессионалитет» кластера по направлению «Сельское хозяйство». Общее количество выпускников составляет 323 человек;

- «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» составляет 16,9 % или 36,7 % от плана (46,0 %). В 2026 году на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее» по состоянию на 01.04.2026 охват обучающихся составил 37 016 человек.



11.4. Региональный проект «Россия – страна возможностей»

В ходе регионального проекта «Россия – страна возможностей» запланировано создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи, в том числе за счет проведения в 2026 году:

– АНО «Академия добра» 20 мероприятий в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в Республике Дагестан «Регион для молодых» путем – 74,8 млн рублей;

– капитального ремонта и оснащения двух молодежных центров в ГО «город Кизилюрт» и МО «Буйнакский район» – 74,8 млн рублей.

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (149,6 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (149,6 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (149,6 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 149,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 148,1 млн рублей, республиканского бюджета – 1,5 млн рублей). В 2025 году мероприятия регионального проекта не финансировались.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования предусмотрено с апреля 2026 года.

Также запланирована отправка участников в Республику Крым (г. Судак) в рамках мероприятий, проводимых по государственной программе «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

Запланировано заключение 30 контрактов. Контракты не заключены,

Согласно отчету о реализации регионального проекта «Россия – страна возможностей» в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 апреля 2026 г. фактические значения целевых показателей регионального проекта составляют:

– «Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики» – 6,5 % или 28,1 % от плана на 2026 г. (23,14 %);

– «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие» – 8,3 % или 27,7 % от плана на 2026 г. (29,92 %).



11.5. Региональный проект «Мы вместе»

В ходе регионального проекта «Мы вместе» запланирована реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) за счет проведения следующих мероприятий:

- проведение ремонта и оснащение 4 центров по поддержке добровольчества, действующих по франшизе Ассоциации добровольческих центров в ГО «город Кизилпорт», ГО «город Махачкала», МО «Кизилпортский район» и МО «Хасавюртовский район» – 0,88 млн рублей;

- реализация 5 практик добровольчества («Амбассадор Добра», «Герои нашего времени», «Шаг к Добру», «Эпицентры добра», «ПРО-Добро») – 2,94 млн рублей.

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в составе государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2026 год в государственной программе (3,82 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (3,82 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год (3,82 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 3,82 млн рублей (средства федерального бюджета – 3,78 млн рублей, республиканского бюджета – 0,04 млн рублей). В 2025 году мероприятия регионального проекта не финансировались.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования запланировано с апреля 2026 года.

В ЕИС «Добро.ру» зарегистрировано 7 727 добровольцев, 176 организаторов, 460 обученных в Добро.ру Университете. Проведено 963 мероприятий.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. фактические значения целевых показателей составляют:

- «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую общественную деятельность» – 7,4 % или 28,1 % от плана на 2026 г. (26,3 %);

- «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» – 13 % или 29,5 % от плана на 2026 г. (44,05 %);

- «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» – 4,5 % или 28,1 % от плана на 2026 г. (15,96 %).



12. Национальный проект «Семья»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Кихасуров М.М.

Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан



Бутаева З. А.

Министр культуры
Республики Дагестан



Бучаев Яхья

Гамидович

Министр образования и
науки Республики Дагестан

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Семья» направлена на обеспечение достижения национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта «Семья» являются:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году;
- обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
- увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода;
- снижение уровня бедности ниже 7 % к 2030 году;
- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой организаций культуры, искусства и народного творчества.

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Поддержка семьи»;
- 2) «Многодетная семья»;
- 3) «Охрана материнства и детства»;
- 4) «Старшее поколение»;
- 5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В реализации региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2026 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 4 497,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 4 093,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 380,3 млн рублей, средства муниципальных образований – 23,7 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансированы расходы в сумме 1 032,5 млн рублей, или 23 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 265,4 млн рублей, или 25,7 % от объема финансирования и 5,9 % от годовых назначений.

Заключены 194 контракта или 57,9 % от плана (335 контракта) на общую сумму 1 779,5 млн рублей.

В 2026 году запланировано финансирование всех 5 региональных проектов.



12.1. Региональный проект «Поддержка семьи»

В ходе федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» к 2030 году запланировано:

- обеспечение всех семей к 2030 году адресной поддержкой при рождении ребенка;
- улучшение инфраструктуры детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью;
- создание комфортной среды в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми.

Из трех общественно значимых результатов федерального проекта, в ходе регионального проекта «Поддержка семьи» в Республике Дагестан в 2026 году запланировано достижение результата по улучшению инфраструктуры детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство 6 детсадов (5 объектов на 830 мест в г. Дербенте и 1 объект на 240 мест в г. Каспийске) – 822,7 млн рублей;
- капитальный ремонт и оснащение 6 детсадов – 306,9 млн рублей.

В реализации регионального проекта задействованы Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (0,0 млн рублей), Министерство образования и науки Республики Дагестан (291,2 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (147,8 млн рублей) и Министерство экономики и социального развития Республики Дагестан (673,7 млн рублей).

На мероприятия регионального проекта в 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 1 129,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 870,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 242,7 млн рублей, иные средства – 16,9 млн рублей).

По сравнению с 2025 годом (677,6 млн рублей), в 2026 году наблюдается рост объемов финансирования на 452,1 млн рублей в связи с увеличением:

- количества детсадов, подлежащих капитальному ремонту с 2 до 6 единиц;
- лимитов, предусмотренных на 2026 год в целях продолжения строительства 6 детских садов.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. профинансировано 164,5 млн рублей, или 14,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 87,5 млн рублей, или 53,2 % от объема финансирования и 7,7 % годовых назначений.

Согласно Помесячному плану исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году (паспорт регионального проекта) наблюдается отставание кассового исполнения от запланированного объема по состоянию на 1 апреля 2026 г. на 172,6 млн рублей (план – 260,1 млн рублей).

Региональный проект реализуется в составе двух государственных программ Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» и «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент». Согласно ГИИС «Электронный бюджет», объемы финансирования на 2026 год, предусмотренные в государственных программах (1 112,7 млн рублей), соответствуют объему финансирования, предусмотренному в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (1 112,7 млн рублей). В то же время, в паспорте регионального проекта бюджетные средства на 2026 год составляют 1 047,4 млн рублей (с учетом средств муниципальных образований – 1 063,8 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключены 22 контракта, или 81,5 % от плана (27 контрактов) на сумму 1 124,1 млн рублей, в том числе:

– в 2025 году в целях строительства в 2025-2027 годах 6 дошкольных образовательных организаций (5 ДОО г. Дербент и 1 ДОО г. Каспийск) заключены 11 контрактов (100 % от плана) на 822,7 млн руб.;

– в 2026 году в целях капитального ремонта и оснащения зданий 6 дошкольных образовательных организаций заключены:

а) 10 контрактов на сумму 293,802 млн рублей на проведение работ по капитальному ремонту;

б) 1 контракт на сумму 7,678 млн рублей по закупке оборудования в целях оснащения дошкольных образовательных организаций.

Из 5 незаключенных контактов:

– по 1 контракту на проведение работ по капитальному ремонту на сумму 1,528 млн рублей – работа комиссии приостановлена по жалобе;

– по 1 контракту на сумму 0,456 млн руб. идет процедура подписания поставщиком (план - 11.04.2026 г.);

– по 3 контрактам проводится работа по запросу цен закупаемого оборудования. на оставшуюся сумму субсидии.

1. Строительство 6 детсадов на 1 070 мест (822,7 млн рублей);

В 2026 году продолжают мероприятия по созданию 6 дошкольных образовательных учреждений (детсады), строительство которых начато в 2025 году. Ввод в эксплуатацию всех объектов запланирован к концу 2027 года.

По 5 детсадам на 830 мест в ГО «город Дербент» заказчиком строительства является Администрация ГО «город Дербент» (МКУ «Управление капитального

строительства ГО «город Дербент»). По МБДОУ «Детский сад № 34» на 240 мест в г. Каспийск – ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика».

По состоянию на 1 апреля 2026 г. на реализацию мероприятия профинансированы средства в сумме 164,5 млн рублей, или 20 % от годовых назначений (822,6 млн рублей). Кассовое исполнение составило 87,5 млн рублей, или 53,2 % от объема финансирования, или 10,6 % годовых назначений.

Согласно ЕИС «Закупки» в целях строительства объектов в 2025 году заключены 6 контрактов на сумму 2 035,9 млн рублей, в том числе лимиты на 2026 г. – 725,4 млн рублей.

Перечень строящихся дошкольных образовательных организаций по региональному проекту «Поддержка семьи»

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Предусмотрено на 2026 г.	Кассовое исполнение	Подрядчик	Номер контракта	Уровень готовности, %
1	Детсад в г. Дербент (мкр. Аэропорт)	140	88,2	31,0	ООО «Стройинвест»	<u>3054201850525000003</u>	20
2	Детсад №2 в г. Дербент (мкр Южный)	140	141,9	40,6	ООО «СК-05»	<u>3054201850525000002</u>	15
3	Детсад в г. Дербент (ул. Дрожжина)	160	102,4	0,0	ООО «Капитал»	<u>3054201850525000015</u>	15
4	Детсад в г. Дербент	250	103,2	0,0	ООО СМК «Жилье»	<u>3054201850525000017</u>	13
5	Детсад в г. Дербент (мкр Южный)	140	141,9	0,0	ООО ТКС «Мегаполис»	<u>3054201850525000007</u>	12
6	Детсад №34 в г. Каспийск	240	147,8	15,9	ООО «Монолит»	<u>2057200666625000013</u>	7
	Итого	1070	725,4	87,5			

На всех объектах строительства завершены монолитные работы по возведению подвала и первого этажа, ведутся работы по монтажу опалубки колон второго этажа.

Низкий процент строительной готовности за I квартал 2026 г. связан с:

– необходимостью дополнительного решения вопросов по границам участка и инженерным сетям, выявленным в процессе строительства детсада №34 в г. Каспийск;

– выпадением аномальных ливневых осадков на территории Республики Дагестан, прошедшими в конце марта текущего года. В настоящий момент подрядные организации принимают меры по ликвидации последствий затопления, включая откачку воды с территории строительной площадки, в целях возобновления и продолжения строительного-монтажных работ в соответствии с утвержденным графиком производственных работ.

2. Капитальный ремонт и оснащение 6 детсадов, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

На реализацию мероприятия в 2026 г. предусмотрено финансирование в сумме 306,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 288,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,9 млн рублей, средства муниципальных образований – 15,8 млн рублей). Средства не профинансированы.

Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования предусмотрено с мая 2026 г.

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту по региональному проекту «Поддержка семьи»

№	Детские сады	Лимит на 2026 г.	Подрядчик	Номер контракта	млн рублей
					Готовность, %
1	МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», МР «Каякентский район»	35,7	ООО СМК "ЖИЛЬЁ"	<u>3051500439825000017</u>	40
2	МБОУ «Центр развития ребенка - детский сад 15 «Незабудка», г. Каспийск	51,6	ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ"	<u>3054502188025000006</u>	17
3	МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 14 «Журавленок», г. Каспийск	52,2	ООО "СТРОЙМЕДСЕРВИС"	<u>3054502214725000006</u>	13
4	МКДОУ детский сад «Салам», Хасавюртовский район	34,9	ООО "ДОВЕРИЕ"	<u>3053400374525000019</u>	10
5	МКДОУ Центр развития ребенка детский сад 6 «Чебурашка», г. Кизилюрт	56,2	ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ"	<u>3054602363326000002</u>	6
6	МКДОУ «Детский сад 5 «Теремок», г. Кизилюрт	55,9	ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ"	<u>3054602363326000001</u>	5

Согласно отчету об исполнении регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет») фактическое значение целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий» составляет 1,762 ед., или 99,8 % от плана на 2026 г. (1,765 ед.) (по данным ЕМИСС за февраль). По актуализированным сведениям, за март 2026 г. фактическое значение показателя составило 1,764 единиц. При этом, по итогам 2025 года фактическое значение по показателю составляло 1,785 единиц, или 101,7 от плана (1,755 единиц).

Согласно методике расчета (приказ Минтруда России от 25.02.2025 г. № 83) по субъектам РФ показатель «Уровень бедности среди многодетных семей» рассчитывается органами статистики с годовой периодичностью (плановый показатель на 2026 год – 49,1 %). По данным ЕМИСС, уровень показателя за 2024 год составляет 51,4%.



12.2. Региональный проект «Многодетная семья»

В ходе регионального проекта «Многодетная семья» запланировано оказание государственной социальной помощи многодетным семьям и семьям с детьми путем заключения социального контракта.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта в 2026 году предусмотрено финансирование в сумме 1 102,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 043,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 59,5 млн рублей), что на 212,0 млн рублей меньше по сравнению с 2025 г. (1 314,6 млн рублей).

Профинансированы средства в сумме 100,7 млн рублей, или 9,1 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 100,1 млн рублей, или 99,4 % от объема финансирования и 9,1 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». Объемы финансирования на 2026 год в государственной программе и в паспорте регионального проекта соответствуют объему финансирования, предусмотренному в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (1 102,6 млн рублей).

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта в I квартале 2026 г. количество граждан, получивших государственную помощь на основании заключения социального контракта, составило 1 444 человека, или 27,8 % от плана (5 193 человек). Социальные контракты заключены с многодетными семьями и семьями с детьми в целях осуществления:

- индивидуальной предпринимательской деятельности – 463 единиц;
- на ведение личного подсобного хозяйства – 458 единиц;
- по поиску работы – 75 единиц;
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 448 единиц.

По 2 показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» – 0,705 единиц, или 88,9 % от плана (0,793 единиц);

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» – 1,8 %, или 29,5 % от плана (6,1 %). Плановое значение уменьшено по сравнению с фактическим значением за 2025 г. (7,4 %) в результате снижения объема финансирования!

Достижение показателя «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых превысил величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» запланировано с июня 2026 г. (план –29,1 %).



12.3. Региональный проект «Охрана материнства и детства»

В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» запланировано обеспечение доступности квалифицированной помощи женщинам и детям, в том числе в 2026 году за счет следующих мероприятий:

- оснащение медицинскими изделиями 2 перинатальных центров и 1 родильного дома (отделения) в г. Махачкале и г. Хасавюрте – 207,3 млн рублей;

- создание женских консультаций (ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ»; ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ»; ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ») – 350,9 млн рублей;

- оснащение медицинскими изделиями ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева» – 456,9 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На мероприятия регионального проекта в 2026 г. предусмотрено финансирование в сумме 1 015,10 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 004,95 млн рублей, средства республиканского бюджета – 10,15 млн рублей), что на 390,7 млн рублей больше по сравнению с 2025 годом (624,4 млн рублей). По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства не профинансированы. Согласно паспорту регионального проекта начало финансирования предусмотрено с апреля 2026 года.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан». Однако, согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, предусмотренные в государственной программе (622,8 млн рублей), не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в паспорте регионального проекта на 2026 год и в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (1 015,1 млн рублей).

В рамках регионального проекта в 2026 году запланировано заключить 131 контракт по следующим мероприятиям:

- оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильного дома (отделения) – 30 контрактов на сумму 207,3 млн рублей. Планируется совместная закупка совместно с Министерством здравоохранения Самарской области (по 32 единице медицинских изделий). По остальным позициям проводится подготовка технического задания и запрос ценовой информации;

– создание женских консультаций – 41 контракт на сумму 350,9 млн рублей. Проведена работа по формированию начальной (максимальной) цены контрактов. На этапе работы комиссии 1 контракт на сумму 241,4 млн рублей до 07.04.2026 г. По остальным позициям осуществляется приём заявок на заключение контракта.

По объектам подобраны земельные участки на территории медицинских учреждений;

– оснащение медицинскими изделиями детской больницы ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева» – 60 контрактов на сумму 456,92 млн рублей. Планируется совместная закупка совместно с министерствами здравоохранения Свердловской области, Мурманской области, Приморского края, Саха Якутия, Республики Бурятия по 32 единице медицинских изделий. По остальным позициям проводится подготовка технического задания и запрос ценовой информации

Следует отметить, что по итогам реализации регионального проекта в 2025 году кассовое исполнение составило 76,3 % от годовых назначений ввиду поздних сроков заключения контрактов. Так, по контракту от 25 июля 2025 г. № 0103200008425004743 на сумму 239,7 млн рублей, заключенному ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» (Заказчик) с ООО «Монолит» (Подрядчик) на поставку и монтаж 3 быстровозводимых сборно-разборных конструкций в целях создания женских консультаций, не обеспечено своевременное исполнение работ до 10 декабря 2025 г. Уровень технической готовности женских консультаций составил 95 % (ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница»; ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница»; ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница»). Срок ввода в эксплуатацию объектов был перенесен на 2026 год.

С учетом перечисленных средств в виде аванса в сумме 119,9 млн рублей, (50 % от суммы контракта), неисполненный остаток средств по контракту составил 147,7 млн рублей и подлежал возврату в соответствующие бюджеты.

Согласно ЕИС «Закупки» на 1 апреля 2026 г. контракт не исполнен. ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ООО «Монолит» о взыскании 47,95 млн рублей выплаченного аванса по контракту № 0103200008425004743 от 25 июля 2025 г.

По состоянию на 1 апреля 2026 года, согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», из 5 целевых показателей по 2 показателям обеспечено перевыполнение плановых значений на 2026 г. в размерах от 106,2 % до 151,4 % от плана, в том числе:

– «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» – 87,1 %, или 106,2 % от плана (82 %);

– «Младенческая смертность, промилле (0,1 процента)», убывающий – 3,7 %, или 151,4 % от плана (5,6 %).

По итогам 2025 года в Республике Дагестан младенческая смертность снизилась почти на 30% и составляла 4,6 случая на 1 000 родившихся живыми (в 2024 году — 6,5). Отмечается общая тенденция к снижению по сравнению с предыдущими годами, что связывают с повышением квалификации врачей, внедрением современных технологий и оборудования, а также строгим соблюдением медицинских протоколов.

По 3 показателям фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», возрастающий – 5,3 %, или 19,6 % от плана (27 %). При том что показатель характеризуется как возрастающий, плановое значение по показателю установлено без учета фактически достигнутого значения за 2025 год (31 %);

– «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности», возрастающий – 19,0 %, или 75,1 % от плана (25,3 %);

– «Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья», возрастающий – 7,6 %, или 21,7 % от плана (35 %). В 2025 году не обеспечено достижение планового значения целевого показателя: 31,7 %, или 99,1 % от плана (32 %) ввиду недостаточной осведомлённости населения о процессе прохождения диспансеризации.

12.4. Региональный проект «Старшее поколение»



В ходе регионального проекта «Старшее поколение» в 2026 году запланировано увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, а также реализация региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан³».

Исполнение регионального проекта возложено на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 139,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 137,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,4 млн рублей), что на 33,7 млн рублей, больше, чем в 2025 году (104,1 млн рублей). Профинансировано 34,3 млн рублей, или 24,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 34,3 млн рублей, или 100 % от финансирования и 24,6 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет», предусмотренные объемы финансирования на 2026 год в государственной программе, в паспорте регионального проекта соответствуют объему финансирования, предусмотренному в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год» (139,1 млн рублей).

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан полученные средства направляются на выплату заработной платы сотрудникам подведомственных учреждений социального обслуживания, оказывающим услуги в рамках системы долговременного ухода.

Мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (301 человек), проводятся 166 помощниками по уходу в ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск» и ГО «город Кизляр»

Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» составляет 170 282 человек.

По целевому показателю «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан» обеспечено достижение плана на 2026 г. – 1,1 %.

По целевому показателю «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу «Активное долголетие» фактическое значение составляет 37,0 %, или 96,6 % от плана на 2026 г. (38,3 %).

³ Утверждено Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2024 года № 435.



12.5. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В ходе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» запланировано повышение уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, в том числе за счет проведения в 2026 году следующих мероприятий:

– модернизация 3-х библиотек (МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский район» в с. Уркарах (2025-2027 гг.); ГБУ РД «Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова» (2025-2026 гг.), ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых») – 87,2 млн рублей;

– капитальный ремонт 3-х Домов культуры (Дом культуры в г. Каспийск (2025-2026); Дворец культуры в г. Дагестанские Огни (2026-2028 гг.), МКУ «Управление культуры» МР «Ботлихский район») – 142,2 млн рублей;

– строительство детской школы искусств на 200 мест в г. Каспийск – 377,5 млн рублей;

– капитальный ремонт детских школ искусств (ГБУ ДО РД «Республиканская детская цирковая школа им. Курбанова К.А.», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Кизляр» (2025-2026 гг.), МКУ ДО «Хасавюртовская детская школа искусств» – 39,7 млн рублей;

– оснащение 10 детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием (МКУ ДО «Детская школа искусств с. Атланаул» Буйнакский район; МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Буйнакск»; МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Аверьяновка Кизлярского района; МКУ ДО «Детская школа искусств с. Сергокала»; МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.А. Гасанова» г. Избербаш; МБУ ДО «Детская школа искусств им. С. Агабабова» г. Каспийск; МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Кизилорт; МБУ ДО «Хасавюртовская детская школа искусств»; МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Юбилейное Кизлярского района; МКУ ДО «Детская школа искусств им. Г.М. Магомедова» с. Унцукуль Унцукульского района) – 39,3 млн рублей;

– создание 6 модельных библиотек (МКУК «Централизованная библиотечная система» МР «Карабудахкентский район»; Центральная районная библиотека – МКУ «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»; МКУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Дагестанские Огни»; Библиотека – филиал № 6 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала»; Библиотека – филиал № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала»; Библиотека – филиал № 4 с. Кища МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский район»; МКУК «Централизованная библиотечная система»

МР Карабудахкентский район»; МКУ МР «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»; МКУ «Централизованная библиотечная система» ГО «г. Дагестанские Огни» филиал № 6; МБУ «ЦБС» ГО «г. Махачкала», филиал № 3, филиал № 4; МКУК «Межпоселенческая ЦБС » МО «Дахадаевский район, с. Кища) – 69,7 млн рублей;

– материально-техническое оснащение ГБУ «Дагестанская Государственная филармония им. Т. Мурадова» (2026-2027 гг.)– 50,0 млн рублей;

– капитальный ремонт ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» (2025-2027 гг.)– 164,1 млн рублей;

– оснащение ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького» – 27,5 млн рублей;

– техническое оснащение музеев «Музей Боевой Славы имени В.В. Макаровой» - обособленный отдел ГБУ РД «Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи»; Музей Боевой Славы г. Буйнакска - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи») – 50,6 млн рублей;

– капитальный ремонт музея (Мемориальный музей им. У.Д. Буйнакского» МО «Карабудахкентский район, с. Уллубий-аул») – 34,3 млн рублей;

– создание 5 детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (ГБУ «Республиканская детская библиотека им. Н. Юсупова», ГБУК «Республиканский дом народного творчества», ГБУ РД «Национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», Буйнакский историко-краеведческий музей – филиал ГБУ РД «Национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», Филиал МБУК г. Махачкалы «Центр традиционной культуры народов России» с. Шамхал-Термен) – 19,2 млн рублей;

– поощрение ГБУ РД «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы – 3,0 млн рублей;

– поощрение ГБУК «Республиканский дом народного творчества»; МБУК г. Махачкалы «Центр традиционной культуры народов России» по итогам ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры – 6,061 млн рублей.

Региональный проект реализует Министерство культуры Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 110,52 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 037,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 66,6 млн рублей, средства муниципалитетов – 6,8 млн рублей), что на 859,1 млн рублей больше чем в 2025 г.

Профинансировано 733,01 млн рублей, или 66,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 43,5 млн рублей, или 6,0 % от объема финансирования и 4,0 % годовых назначений. Средства направлены на капремонт ГБУ РД «НБ РД им. Р. Гамзатова» – 32,2 млн рублей; «Дом культуры г. Каспийск» – 10,8 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Заклучены 172 контракта на общую сумму 655,43 млн рублей, или 97,2 % от плана (177 контрактов), в том числе 4 контракта в 2025 г. По переходящим объектам. Остальные 5 контрактов на стадии заключения.

Перечень объектов, запланированных к строительству и капитальному ремонту в ходе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

№	Объект	Номер контракта	Предусмотрено на 2026г	Касса	Подрядчик	Срок исполнения	Готовность, %
1	Строительство детской школы искусств на 200 мест в г. Каспийске		377,512	0		31.12.2028	
Капитальный ремонт							
2	МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский район в с. Уркарах	<u>3051140380325000001</u>	30,6		ООО «Строймед сервис»	01.12.2027	23
3	ГБУ РД «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова»,	<u>2056204632425000004</u>	35,4	32,5	ООО «Спецпромстрой»	31.12.2026	92
4	ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»	<u>2056206530226000004</u>	21,2	0,0	ООО «Лидер-Строй»	20.12.2026	0
5	Дом культуры в г. Каспийск	<u>3054502766725000003</u>	113,8	11,0	ООО «ЮСК»	01.11.2026	27
6	Дворец культуры в г. Дагестанские Огни		16,2	0,0			
7	МКУ «Управление культуры» МР Ботлихский район		12,2	0			
8	ГБУ ДО РД «Республиканская детская цирковая школа им. Курбанова К.А.»,	<u>3055000300526000002</u>	22,0	0	ООО «Лидер-Строй»	20.12.2026	0
9	МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Кизляр»,		2,9	0		31.05.2026	94
10	МКУ ДО «Хасавюртовская детская школа искусств»		14,8	0		01.11.2026	0
11	ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»	<u>2056200996425000006</u>	164,1	0	ООО «ШОУ-ТЕК»	31.12.2027	13,2
12	Мемориальный музей им. У.Д. Буйнакского		34,3	0		31.12.2026	0

По 2 целевым показателям фактические значения составили:

– «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» – 95,9 %, или 123,6 % от плана (77,6 %). Плановое значение по показателю на 2026 год установлено без учета достигнутого значения за 2025 год (96,1 %, или 174,7 % от плана 55 %);

– «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» – 27,7 %, или 24,1 % от плана (115 %).

13. Выводы

13.1. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2026 г. запланированы средства в сумме 26 405,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 21 757,9 млн рублей; республиканского бюджета – 3 817,8 млн рублей; иных источников – 830,0 млн рублей).

Финансирование 2 национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы» не предусмотрено.

По сравнению с 2025 годом (24 975,2 млн рублей), в 2026 году объем годовых назначений на реализацию национальных проектов увеличен на 1 430,5 млн рублей или на 5,7 % процентов.

13.2. По состоянию на 1 апреля 2026 г. на реализацию мероприятий 7 национальных проектов профинансированы средства в сумме 3 717,3 млн рублей, или 14,1 % от объема годовых назначений (26 405,7 млн рублей).

По 3 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры»; «Экономика данных и цифровая трансформация государства») финансирование отсутствует.

13.3. Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 7 национальных проектов, кассовое исполнение составило 2 607,6 млн рублей, или 70,1 % от объема финансирования и 10,0 % от объема годовых назначений (26 405,7 млн рублей).

Проведенный анализ показал, что из профинансированных национальных проектов, уровень кассового исполнения составил:

– по 1 нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» – 100 % от годовых назначений. Средства перечислены на счета подведомственной организации в рамках заключенного соглашения;

– по 6 нацпроектам – от 2,8 % до 25,7 % («Семья» (25,7 %); «Молодежь и дети» (15,5 %); «Экологическое благополучие» (8,6 %); «Туризм и гостеприимство» (4,1 %); «Продолжительная и активная жизнь» (2,8 %); «Инфраструктура для жизни» (2,8 %).

13.4. В 2026 г. в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов по 9 национальным проектам из 10 финансируемых, запланировано заключить 961 контракт (договор, соглашение). По состоянию на 1 апреля 2026 г. заключены 567 контрактов (договоров) по 7 национальным проектам или 59 % от плана на общую сумму 14 816,3 млн рублей, в том числе:

– по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» уровень заключенных контрактов составил 100 %;

– по 2 нацпроектам от 57,9 % до 78,6 % («Семья» (57,9 %), «Инфраструктура для жизни» (78,6 %));

– по 4 нацпроектам от 25 % до 37,5 % («Молодежь и дети» – 32,1 %; «Продолжительная и активная жизнь» – 25,8 %; «Экологическое благополучие» – 25 %; «Эффективная и конкурентная экономика» – 37,5 %).

По 2 национальным проектам контракты не заключены («Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2 контракта); «Кадры» (3 соглашения).

13.5. Поручение Главы Республики Дагестан данное на совместном заседании Инвестиционного комитета Республики Дагестан и Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (далее – Поручение Главы Республики Дагестан от 20 февраля 2026 г. № 01-22-01-1823/26), об обеспечении в срок до 1 апреля 2026 г. заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов, выполнено только по 2 региональным проектам из 27, по которым предусмотрено заключение контрактов:

– «Создание номерного фонда инфраструктуры и новых точек притяжения» (нацпроект «Туризм и гостеприимство»);

– «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»);

13.6. По состоянию на 1 апреля 2026 г. не заключены 394 контракта, сроки заключения которых запланированы: на апрель – 339, май – 16, другие месяцы – 39 контрактов.

К основным причинам, влияющим на уровень заключения контрактов (договоров) в 2026 году, следует отнести:

– длительные сроки согласования планируемых мероприятий с профильными федеральными министерствами;

– необходимость внесения изменений в нормативно-правовые акты;

– заключение контрактов в рамках совместного аукциона с контрагентами других регионов;

– длительные сроки подготовки конкурсной документации;

– несвоевременность проведения мероприятий по прохождению экспертизы сметной стоимости;

– планирование сроков заключения контрактов (договоров) на второе полугодие;

– признание аукционов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

– приостановка конкурсных процедур ввиду поступивших жалоб.

Низкий уровень заключения контрактов может повлиять на не освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов и, как следствие, недостижение целевых показателей, предусмотренных в Соглашениях с федеральными органами власти.

Ввиду поздних сроков заключения контрактов основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен в III-IV кварталах 2026 г. В этой связи наблюдаются риски исполнения поручения Главы Республики Дагестан от 20 февраля 2026 г. № 01-22-01-1823/26 об освоении средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля 2026 г.

13.7. Проведенный мониторинг показал, что реализация отдельных национальных (региональных) проектов уже на начальном этапе сопряжена с недостатками, что создаёт риски срыва сроков запланированных мероприятий и снижает эффективность использования выделенных средств, в том числе:

13.7.1. В ходе регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения**» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») в 2026 году запланировано:

- создание 19 объектов первичного звена здравоохранения в виде приобретения и монтажа быстровозводимых модульных конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов – 274,5 млн рублей;

- капитальный ремонт 6 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (416,5 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2026 г. средства на реализацию регионального проекта не профинансированы (972,1 млн рублей).

Контракты в целях создания и капитального ремонта объектов первичного звена здравоохранения не заключены ввиду необходимости внесения изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан». Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2026 г. строительные работы на объектах не начаты, что может привести к несвоевременному исполнению обязательств по заключенным контрактам и неисполнению годовых назначений в полном объеме.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. не завершено строительство внутренней амбулатории ГБУ «Гунибская ЦРБ» в с. Кудали, Гунибского района (незавершенный объект 2025 г.). Строительная готовность объекта – 98 %. Срок сдачи объекта и ввода в эксплуатацию повторно перенесен (30 апреля 2026 г.).

13.7.2. В ходе регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») в 2025 году не завершено строительство приемного отделения с использованием модульных конструкций на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (незавершенное строительство 2025 года). По состоянию на 1 апреля 2026 г. уровень

строительной готовности объекта – 97 %. Ввод объекта в эксплуатацию повторно перенесен (до 30 апреля 2026 г.).

В связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы и неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями в марте – апреле 2026 г., не обеспечено достижение результатов использования субсидии, предоставленной в рамках Соглашения от 30 апреля 2025 г. № 056-09-2025-1487 в срок до 1 апреля 2026 года.

13.7.3. В ходе регионального проекта «**Модернизация коммунальной инфраструктуры**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») из 5 строящихся объектов в целях обеспечения водоснабжения населения чистой питьевой водой, по 3 объектам (объекты 2025 года) предусмотрено завершение в 2026 году, в том числе:

– «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР», контракт от 04 августа 2025 г. на сумму 185,8 млн рублей (срок исполнения – 30 мая 2026 г.) с лимитом на 2026 год – 93,0 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 35 %;

– «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска», контракт от 2 октября 2025 г. на сумму 805,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), с лимитом на 2026 год – 422,6 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 9 %;

– «Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикуни Гергебильского района Республики Дагестан», контракт от 11 августа 2025 г. на сумму 400,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), с лимитом на 2026 год – 102,6 млн рублей. Уровень строительной готовности – 15 %.

По всем трем объектам наблюдаются низкие темпы строительства и отклонения от графика строительных работ, что может привести к несоблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.

По состоянию на 1 апреля 2026 года также не завершено строительство объекта 2025 года «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района Республики Дагестан».

По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, причинами, повлиявшими на срыв ввода объекта в эксплуатацию, являются аномальные погодные условия и затопление строительной площадки объекта.

13.7.4. В ходе регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») запланированы мероприятия:

1) По благоустройству 126 общественных территорий (981,2 млн рублей). Из запланированных к заключению 84 контрактов на выполнение работ по благоустройству:

– по 16 общественным территориям заключены 14 контрактов на сумму 67,1 млн рублей;

– по 109 общественным территориям проводятся конкурсные мероприятия по отбору подрядных организаций для выполнения работ;

– по 1 общественной территории (МО «Дахадаевский район») проводится экспертиза на достоверность сметной стоимости проекта.

Поздние сроки заключения контрактов и начала строительных работ могут привести к несоблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию, а также не освоению годовых назначений в полном объеме.

2) По проекту победителю X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «Центральный парк» г. Избербаш (122,4 млн рублей). Контракты на выполнение работ не заключены, проектно-сметной документации по объекту не завершена.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. на реализацию регионального проекта средства не профинансированы.

13.7.5. В ходе регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в 2026 году запланировано введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения в количестве 436 единиц. При этом, срок ввода объектов 2025 года (180 единиц), запланированный на 1 апреля 2026 г. повторно перенесен до 1 июля 2026 г.

Мероприятия по заключению 8 соглашений на сумму 373,0 млн рублей с инвесторами по объектам 2026 года (256 единиц) со сроком реализации до 31 декабря 2026 г., завершены 31 марта 2026 г., вместо запланированного срока – 2 марта 2026 г.

В целях реализации мероприятий регионального проекта в системе ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан от 13 декабря 2024 г. № 139-09-2025-078; от 14 августа 2025 г. № 139-09-2025-256; от 24 декабря 2025 г. № 139-09-2026-126. Кроме того, заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта от 03 декабря 2024 г. № 139-2024-П1009-2.

Следует отметить, что в течение 2024-2025 годов неоднократно вносились изменения в части согласования предусмотренных объемов

финансирования на 2025-2026 гг., а также сроков реализации мероприятий по созданию модульных некапитальных средств размещения

13.7.6. В ходе регионального проекта «**Малое и среднее предпринимательство**» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика») согласно Соглашению от 12 марта 2026 г. № 20-2026-104681, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 38,4 млн рублей или 100 % от годовых назначений, перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» (подведомственная организация), обеспечив кассовое исполнение в полном объеме (100 % от объема финансирования). Однако, по состоянию на 1 апреля 2026 г. по результату: «Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем предоставления услуг центрами «Мой бизнес» (план – 4 797 субъектов МСП), исполнение отсутствует.

13.7.7. В ходе регионального проекта «**Охрана материнства и детства**» (национальный проект «Семья») запланировано заключение 131 контракта в целях реализации следующих мероприятий:

– оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильного дома (отделения) – 30 контрактов по закупке медицинских изделий на сумму 207,3 млн рублей.

– оснащение медицинскими изделиями детской больницы ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева» – 60 контрактов на сумму 456,92 млн рублей.

– создание женских консультаций – 41 контракт на сумму 350,9 млн рублей.

Запланированы совместные закупки совместно с министерствами здравоохранения Свердловской области, Самарской области, Мурманской области, Приморского края, Республики Саха Якутия, Республики Бурятия.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. контракты не заключены. По 1 контракту на сумму 241,4 млн рублей в целях создания женских консультаций проводится работа аукционной комиссии.

Следует отметить, что ввиду поздних сроков заключения контрактов в 2025 году, кассовое исполнение составило 76,3 % от годовых назначений. Так, по контракту от 25 июля 2025 г. № 0103200008425004743 на сумму 239,7 млн рублей, заключенному ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» (Заказчик) с ООО «Монолит» (Подрядчик) на поставку и монтаж 3 быстровозводимых сборно-разборных конструкций в целях создания женских консультации, не обеспечено

своевременное исполнение работ до 10 декабря 2025 г. Уровень технической готовности женских консультаций составил 95 % (ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница»; ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница»; ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница»). Срок ввода в эксплуатацию объектов перенесен на 2026 год.

Согласно ЕИС «Закупки» на 1 апреля 2026 г. контракт не исполнен. Фактически оплачено 119,9 млн рублей или 50 % (аванс) от стоимости контракта (239,7 млн рублей). ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ООО «Монолит» о взыскании выплаченного аванса по контракту.

13.8. В 2026 году запланированные мероприятия по отдельным региональным проектам могут остаться нереализованными из-за пересмотра или сокращения финансирования со стороны федеральных министерств.

13.8.1. По региональному проекту «**Жилье**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») было запланировано субсидирование мероприятий по комплексному развитию территории в сумме 422,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 418,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 4,2 млн рублей). Однако, лимиты субсидий из федерального бюджета, предусмотренные для использования в 2026 году перенесены на 2027 год в связи с уменьшением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации суммы лимита Республике Дагестан в полном объеме. Таким образом, мероприятия по программе комплексного развития территорий (комплексная жилая застройка с одновременным созданием объектов социальной и инженерной инфраструктуры), в 2026 году останутся нереализованными.

13.8.2. По региональному проекту «**Цифровые платформы в отраслях социальной сферы**» в 2026 году в Республике Дагестан запланированы мероприятия по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры (18,7 млн рублей) и приобретению планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом (339,5 млн рублей).

В соответствии с указаниями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации использование бюджетных ассигнований и заключение государственных контрактов субъектами Российской Федерации в целях реализации мероприятий приостановлено.

13.9. По состоянию на 1 апреля 2026 г. из запланированных 106 целевых показателей региональных проектов:

– по 28 целевым показателям, или 25,5 % от плана, обеспечено достижение плановых значений на 2026 год (по 4 целевым показателям – 100 %; по 24 целевым показателям – свыше 100 %). Указанное свидетельствует о возможном занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии корректировки плановых значений показателей исходя из фактически достигнутых значений за предыдущий год;

– по 31 целевому показателю уровень достижения составляет от 50 % до 99 %;

– по 26 целевым показателям уровень достижения – менее 50 % от плана;

– по 19 целевым показателям исполнение отсутствует;

– по 2 целевым показателям исполнение в 2026 г. не запланировано.

13.10. В I квартале 2026 г. основные проблемы в освоении предусмотренных бюджетных ассигнований назначений были связаны с недостатками в организации и планировании работ, что привело к неоднократным уточнениям объемов финансирования, переносу сроков реализации мероприятий и несвоевременному заключению контрактов. В результате, в I квартале 2026 г. темпы финансирования и освоения средств, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов оцениваются как недостаточные для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей.

14. Предложения

По результатам проведенного аудита Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

– обеспечить своевременное финансирование и эффективное освоение бюджетных ассигнований, согласно протоколу заседания Инвестиционного комитета Республики Дагестан и Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 20 февраля 2026 г. № 01-22-01-1823/26 (в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля, 70 процентов – до 1 сентября и 100 процентов – до 1 декабря 2026 года (за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты), а также выполнение запланированных мероприятий;

– привести объемы финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов, входящих в национальные проекты в составе государственных программ Республики Дагестан в соответствие с финансированием, предусмотренным в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год;

– обеспечить качественную подготовку аукционной документации и соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов;

– принять меры по своевременному заключению контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов в 2026 году, а также обеспечению исполнения принятых контрактных обязательств;

– обеспечить соблюдение графика строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов, а также вводу их в эксплуатацию в установленные сроки;

– обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, в том числе с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов, с целью своевременной реализации мероприятий и достижения намеченных целевых показателей.

– разместить (актуализировать) информацию о реализации национальных (региональных) проектов на официальных сайтах министерств и ведомств (ответственных исполнителей).

Приложение на 13 листах

**Счетная палата
Республики Дагестан**