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"(37) Системные меры по повышению производительности труда (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

1.1. 0 0.004 0.0040.004
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0040

0,00400,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040

0,0040

0,00400,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040

ФП Тысяча

человек

0,0040

0,0040



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 23.11.2023

Султанов

Гаджи

Русланович

- Министр

экономики и

территориал

ьного

развития

Республики

Дагестан

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят: Не

внесено в срок

исполнение по КТ,

Причина риска: .,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.04.2023г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

23.11.2023 23.11.2023

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Документ разработан

Камалова

Патимат

Ахмедовна

-

консультант

отдела

макроэконо

мического

анализа и

прогнозиров

ания

Управления

макроэконо

.

Указ Лучшие

практики

наставничест

ва в

Республике

Дагестан

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лучшие

практики наставничества

в Республике Дагестан"

Указ от г. №, приложен

файл.

15.03.2023 14.03.2023



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мического

анализа и

прогнозиров

ания

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Камалова

Патимат

Ахмедовна

-

консультант

отдела

макроэконо

мического

анализа и

прогнозиров

ания

Управления

макроэконо

мического

анализа и

прогнозиров

ания

.

Указ О

внесении

изменений в

Указ Главы

РД от

27.06.2023

№ 137

В работе. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Указ Главы РД от

27.06.2023 № 137" Указ

Глава Республики

Дагестан от 31.03.2023г.

№75, приложен файл.

Риск снят: Не внесено

исполнение по КТ в срок,

Причина риска: .,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.04.2023г. Принятые

меры: 1. ., срок

исполнения 03.04.2023. .

01.04.2023 04.04.2023

1.1.

3

Документ опубликован

Далгатова

Зарият

Набиюллаев

на  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

.

Иное

информациЯ

о начале

старта

конкурса

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информациЯ о начале

старта конкурса" Иное

Минэкономразвития РД

от 03.04.2023г. №1,

указана ссылка. .

03.04.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

реализации

национальн

ых проектов

и

государстве

нных

программ

Министерст

ва

экономики и

территориал

ьного

развития

Республики

Дагестан

1.1.

4

Объявлен конкурс

"Лучшие практики

наставничества в

Республике Дагестан"

Камалова

Патимат

Ахмедовна

-

консультант

отдела

макроэконо

мического

анализа и

прогнозиров

ания

Управления

макроэконо

мического

анализа и

прогнозиров

.

 

03.04.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ания


