
Руководитель

регионального проекта —

Аджеков Мухтарбий Кошманбетович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(50) Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

72310.69 тыс. руб., 34.14 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах),

возрастающий

1.1. 0.0317 0.005 0.0310.0247
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0310

0,00700,0020 0,0030 0,0050 0,0080 0,0090 0,0100 0,0110 0,0120 0,0150

0,0310

0,00800,0020 0,0170 0,0247 0,0070 0,0090 0,0100 0,0110 0,0120 0,0150

ФП Миллиард

долларов

0,0250

0,0250
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

К концу 2024 года введено

в эксплуатацию

мелиорируемых земель

для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и

индивидуального

пользования и вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий в объеме не

менее 8968 га Значение: 4

Шайхгасано

в Эмин

Абдуллагад

жиевич  -

Заместитель

министра

Отчеты

Отчет о ходе

реализации

национально

го проекта

«Междунаро

дная

кооперация

и экспорт» в

Республике

Дагестан по

состоянию

на 1 апреля

2023 года

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

реализации

национального проекта

«Международная

кооперация и экспорт» в

Республике Дагестан по

состоянию на 1 апреля

2023 года " Отчет

Минсельхозпрода РД от

31.03.2023г. №

ФПЭАПК-2023.03,

приложен файл, указана

ссылка. отклонений нет

Предоставлена

информация : 3760.65 из

4868.45.

31.12.2023 31.12.2023

4868.45Гектар 0 3760.654868.45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

868,4500 Дата: 31.12.2023

1.1.

1

Объявление отбора заявок

сельхозтоваропроизводите

лей для предоставления

субсидий

Шайхгасано

в Эмин

Абдуллагад

жиевич  -

Заместитель

министра

-

Приказ О

размещении

объявления о

проведении

отбора

сельхозтовар

опроизводит

елей для

предоставле

ния

субсидий на

строительств

о,

реконструкц

ию  и

техническое

перевооруже

ние

мелиоративн

ых систем

общего и

индивидуаль

ного

пользования

и отдельно

расположенн

ых

гидротехнич

еских

сооружений

Выполнено. Просрочка

49 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

размещении объявления

о проведении отбора

сельхозтоваропроизводи

телей для

предоставления

субсидий на

строительство,

реконструкцию и

техническое

перевооружение

мелиоративных систем

общего и

индивидуального

пользования и отдельно

расположенных

гидротехнических

сооружений" Приказ

МинсельхозпродРД от

27.03.2023г. №38,

указана ссылка.

исполнено

10.02.2023 31.03.2023

1.1.

Заключение соглашений с

Шайхгасано -

Отчет Отчет Выполнено. Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

сельхозтоваропроизводите

лями прошедшими отбор

в Эмин

Абдуллагад

жиевич  -

Заместитель

министра

21 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет "

Отчет Минсельхозпрод

РД от 31.03.2023г. №ФП

ЭАПК-2023.03, указана

ссылка.

10.03.2023 31.03.2023

1.1.

3

объявление отбора заявок

сельхозтоваропроизводите

лей для предоставления

субсидий

Шайхгасано

в Эмин

Абдуллагад

жиевич  -

Заместитель

министра

-

 

20.05.2023 20.05.2023

1.1.

4

Заключение соглашений с

сельхозтоваропроизводите

лями прошедшими отбор

Шайхгасано

в Эмин

Абдуллагад

жиевич  -

Заместитель

министра

-

 

20.06.2023 20.06.2023

1.2

Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

Гусейнов

Абзагир

Абдурагимо

вич  -

Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: нет, Причина

риска: нет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

10.04.2023г. Принятые

меры: 1. нет, срок

исполнения 10.04.2023.

Просрочка 100 дней.

31.12.2022 10.04.2023

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №T2-50-2023/002 от

31.01.2023.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гусейнов

Абзагир

Абдурагимо

вич  -

Министр

В работе. Просрочка 191

дней. Существует риск:

нет, Причина риска: нет,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.04.2023г. Принятые

меры: 1. нет, срок

исполнения 10.04.2023.

нет Исключен на

основании ЗИ №T2-50-

2023/002 от 31.01.2023.

01.10.2022 10.04.2023

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гусейнов

Абзагир

Абдурагимо

вич  -

Министр

 

31.12.2022 01.04.2023

1.2.

Предоставлен отчет о

Гусейнов

 

31.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Абзагир

Абдурагимо

вич  -

Министр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

211 785,66211 785,66

(07) К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 8968 га0

1.1 72 310,69 34,1472 310,69211 785,66

211 785,66211 785,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 72 310,69 34,1472 310,69211 785,66

211 785,66211 785,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

72 310,69 34,1472 310,69211 785,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

211 785,66211 785,66 72 310,69 34,1472 310,69211 785,66

211 785,66211 785,66 72 310,69 34,1472 310,69211 785,66

211 785,66211 785,66 72 310,69 34,1472 310,69211 785,66

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га

План

0,00 113 977,98 113 977,98 162 671,41 162 671,41 162 671,41 211 785,66211 785,65211 785,65162 671,41162 671,41

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


