
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Аджеков М.К.Руководитель регионального проекта Министр

Шайхгасанов Э.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

сельского хозяйства  и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2014-2020 годы"

Подпрограмма"Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0317 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0273 0,0285 0,0310 0,0330

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,002

0

0,003

0

0,005

0

0,007

0

0,008

0

0,009

0

Миллиард

долларов

0,0310

0,025

0

0,015

0

0,012

0

0,011

0

0,010

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

К концу 2024 года

введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйственны

х угодий для

выращивания

экспортно-

Гектар

- 750

,00

00

1 4

50,

000

0

1 9

50,

000

0

1 9

50,

000

0

Отчет Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2017

- -4 8

68,

450

0

7 9

36,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий в

объеме не менее 8968

га. Нарастающий итог
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 8968 га

1.1

0,0042 433,33 32 478,7945 446,46 0,00 332 144,24211 785,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0042 433,33 32 478,7945 446,46 0,00 332 144,24211 785,66

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0042 433,33 32 478,7945 446,46 0,00 332 144,24211 785,66

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

45 446,46 42 433,33 32 478,79 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

211 785,66 0,00 332 144,24

45 446,46 0,0042 433,33 32 478,79 211 785,66 0,00 332 144,24
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот

выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 8968 га

0,00 0,00 113 977,9

8

113 977,9

8

162 671,4

1

162 671,4

1

211 785,66

211 785,6

5

211 785,6

5

162 671,4

1

162 671,4

1

162 671,4

1

ИТОГО:

0,00 0,00 113 977,9

8

113 977,9

8

162 671,4

1

162 671,4

1

211 785,66

211 785,6

5

211 785,6

5

162 671,4

1

162 671,4

1

162 671,4

1
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7. Дополнительная информация

Проект паспорта разработан в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов, направленных письмом Аппарата

Правительств Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 9861п-П6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "К концу 2024 года

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 8968 га"

ОтчетШайхгасанов

Э.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетыНет

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор аренды или

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз"

1.1.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

02 04 --

1.1.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

07 09 --

1.1.24

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

09 11 --

1.1.26

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Отчет

-

Шайхгасанов

Э.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объявление

отбора заявок

сельхозтоваропроизводителей для

предоставления субсидий"

1 ссылка на сайт

-

Шайхгасанов

Э.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Заключение

соглашений с

сельхозтоваропроизводителями

прошедшими отбор "

1 ссылка на сайт

Минсельхозпрода РД

-

Шайхгасанов

Э.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "объявление

отбора заявок

сельхозтоваропроизводителей для

предоставления субсидий"

1 ссылка на сайт

Минсельхозпрода РД

-

Шайхгасанов

Э.А.

20.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Заключение

соглашений с

сельхозтоваропроизводителями

прошедшими отбор "

1 ссылка на сайт

Минсельхозпрода РД

-

Шайхгасанов

Э.А.

20.06.2023

15 17 --

1.1.31

Контрольная точка "Объявление

отбора заявок

сельхозтоваропроизводителей для

1 ссылка на сайт

Минсельхозпрода РД

-

Шайхгасанов

Э.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидий" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Заключение

соглашений с

сельхозтоваропроизводителями

прошедшими отбор "

1 ссылка на сайт

Минсельхозпрода РД

-

Шайхгасанов

Э.А.

10.11.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аджеков М. К. Министр - 15

2 Администратор регионального

проекта

Шайхгасанов Э. А. Заместитель министра - 15

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шайхгасанов Э. А. Заместитель министра - 15

4 Участник регионального

проекта

Шайхгасанов Э. А. Заместитель министра - 15


