
Руководитель

регионального проекта —

Гамзатов Юрий Валериевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

1.1. 60 100 100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования, в

учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникацио

нной «Интернет» по технологии

WiFi, возрастающий

1.2. 0 5.68 5.685.68
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.1

План

Факт/прогноз

5,6800

5,68005,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800

5,6800

5,68005,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800 5,6800

ФП Процент 5,6800

5,6800

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Обеспечено подключение

и широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет

Значение: 100,0000 Дата:

30.12.2023

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

 

30.12.2023 30.12.2023

100Процент 100 0100

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минцифры РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.1.

2

Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

 

30.04.2023 30.04.2023

1.1.

3

Проведена оценка

эффективности оказания

Гамзатов

Юрий

-

 

28.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуги (выполнения

работы)

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

2.

Задача: Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных

пунктах

2.1

Содействие в оказании

универсальных услуг

связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2023

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

 

30.12.2023 30.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Минцифры РД

от 28.02.2023г. №09-

03/2-660/23, приложен

файл.

28.02.2023 28.02.2023

2.1.

2

Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

-

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

2.1.

3

Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)

Гамзатов

Юрий

Валериевич

- Министр

цифрового

развития

Республики

Дагестан

-

 

28.06.2023 28.06.2023


