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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Джафаров Р.Д. Заместитель Председателя Правительства РД

Гамзатов Ю.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Республики Дагестан

Абдуллаев Р.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра цифрового развития

Республики Дагестан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

информационно-коммуникационной инфраструктуры

Республики Дагестан"

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

информационно-коммуникационной инфраструктуры

Республики Дагестан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

60,0000 2020

0,0000 0,0000 60,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,6800 5,6800 5,6800

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

5,680

0

5,680

0

5,680

0

5,680

0

5,680

0

5,680

0

Процент 5,6800

5,680

0

5,680

0

5,680

0

5,680

0

5,680

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

 В субъектах

Российской

Федерации

развернуты

виртуальные

автоматические

телефонные

станции с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-

1.2

Обеспечено

подключение и

широкополосный

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

Услуги по

подключению к

сети передачи

Оказание

услуг

(выполне

100,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступ социально

значимых объектов к

сети Интернет.

Нарастающий итог

данных,

обеспечивающей

доступ к ЕСПД и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны: объектам:

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и

(или) среднего

профессионального

образования,

органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления,

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым

пунктам полиции,

территориальным

органам

Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной

гвардии, в том

числе в которых

проходят службу

лица, имеющие

специальные

звания полиции,

федеральным

бюджетным

учреждениям,

осуществляющим

управление особо

охраняемыми

природными

территориями.

1.3

В государственных

(муниципальных)

образовательных

Штука

- - - - 5,6

800

 В рамках

результата

предусмотрено

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Содействие в

оказании

универсальных услуг

связи на территории

Российской

Федерации, в

населенных пунктах с

численностью

населения от 100 до

500 человек

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Реформа

универсальной

услуги связи (УУС)

предусмотрена

федеральным

законом «О связи»,

согласно которому

всем жителям

страны

гарантируется

равный доступ к

услугам связи.

Однако в России

остается немало

городов и сел, где

есть проблемы с

современными

телекоммуникация

ми. Для решения

проблемы

цифрового

неравенства

Минкомсвязь

России

подготовила

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реформу фонда

УУС – резерва

универсального

обслуживания.

Система оказания

УУС была создана

согласно

требованиям главы

8 Федерального

Закона №126-ФЗ

«О связи». По

закону в список

универсальных

услуг связи входят

таксофоны, пункты

коллективного

доступа (ПКД) и

точки доступа

(ТД).

3 февраля 2014

года Президент

Российской

Федерации

Владимир

Владимирович

Путин подписал

Федеральный

Закон №9-ФЗ «О
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внесении

изменений в

Федеральный закон

“О связи”»,

направленный на

реформирование

системы

универсального

обслуживания и

призванный

обеспечить

население страны

равным доступом к

современной

инфраструктуре

услуг связи. Закон

предусматривает

создание точек

доступа в

населенных

пунктах

численностью 250–

500 человек и

предоставление

населению доступа

к интернету на

скорости не менее

10 Мбит/с без
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ограничения

количества

потребляемого

трафика.

Пользоваться

широкополосным

доступом в

интернет жители

малых населенных

пунктов могут

бесплатно.

В соответствии с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации №437

от 26 марта 2014

года единым

оператором

универсальной

услуги связи

определен ПАО

«Ростелеком».

13 мая 2014 года

был подписан

десятилетний

контракт с ПАО

«Ростелеком» об
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиях оказания

УУС.

Концентрация

ответственности на

одном операторе

позволит снизить

затраты и

обеспечить

развитие сетей

связи. В рамках

реализации

проекта ПАО

«Ростелеком»

проложит свыше

200 тысяч

километров ВОЛС

в почти 14 тысяч

населенных

пунктов, в которых

проживает свыше

пяти миллионов

человек. На пути

строительства

самой масштабной

в мире стройки

находится более 18

тысяч более

крупных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных

пунктов, в которых

проживает около

30 миллионов

человек. Стройка

ВОЛС позволит

развить

современные сети

связи и обеспечить

доступ всех

граждан России к

современным

услугам связи.

Строительство

должно

закончиться в

четвертом квартале

2018 года.

Одновременно

ПАО «Ростелеком»

предусматривается

создание

современных сетей

связи в населенных

пунктах

численностью от

500 до 10 тысяч

человек за счет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

собственных

средств компании

без привлечения

бюджетного

финансирования.

В рамках действия

контракта по УУС

подготовлен план-

график

строительства

точек доступа в

субъектах

Российской

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

191 406,770,00 0,000,00 0,00 191 406,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

191 406,770,00 0,000,00 0,00 191 406,770,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

191 406,770,00 0,000,00 0,00 191 406,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

0,000,00 31 095,150,00 16 886,77 64 868,6916 886,77
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 31 095,150,00 16 886,77 64 868,6916 886,77

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 31 095,150,00 16 886,77 64 868,6916 886,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.3

9 923,410,00 0,000,00 0,00 9 923,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

9 923,410,00 0,000,00 0,00 9 923,410,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

9 923,410,00 0,000,00 0,00 9 923,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 31 095,15 201 330,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

16 886,77 16 886,77 266 198,87

0,00 201 330,180,00 31 095,15 16 886,77 16 886,77 266 198,87

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

           Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной

информационной инфраструктуры на территории Республики Дагестан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основной задачей регионального проекта

«Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения современными цифровыми услугами населения

Республики Дагестан и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных разработок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Гамзатов Ю.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.

 В 2021 году утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных

работ и работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со стандартом оснащения.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

03 05 --

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Условная

единица

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

подключение и широкополосный

доступ социально значимых

объектов к сети Интернет"

Услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны: объектам:

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

Гамзатов Ю.В.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления, пожарным

частям и пожарным постам,

участковым пунктам

полиции, территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции, федеральным

бюджетным учреждениям,

осуществляющим

управление особо

охраняемыми природными

территориями.

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Буганов Т.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Буганов Т.Г.

30.10.2021

01 03 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Буганов Т.Г.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2022

01 03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Отчет Отчет

-

Гамзатов Ю.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.04.2023

01 05 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

28.06.2023

04 07 --

1.2.10

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

25.08.2023

05 07 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.10.2023

06 03 --

1.2.12

Контрольная точка "Услуга Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

25.12.2023

02 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

01 03 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные

автоматические телефонные

станции с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

количество оборудованных

рабочих мест операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Гамзатов Ю.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

15.06.2022

02 04 --

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Условная

единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

20.06.2022

03 06 --

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Условная

единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

30.06.2022

04 07 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

15.09.2022

06 05 --

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

03.10.2022

07 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Результат "Содействие в

оказании универсальных услуг

связи на территории Российской

Федерации, в населенных

пунктах с численностью

населения от 100 до 500 человек"

Реформа универсальной

услуги связи (УУС)

предусмотрена

федеральным законом «О

связи», согласно которому

всем жителям страны

гарантируется равный

доступ к услугам связи.

Однако в России остается

немало городов и сел, где

есть проблемы с

современными

телекоммуникациями. Для

решения проблемы

цифрового неравенства

Минкомсвязь России

подготовила реформу фонда

Гамзатов Ю.В.

01.01.2022 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

УУС – резерва

универсального

обслуживания. Система

оказания УУС была создана

согласно требованиям

главы 8 Федерального

Закона №126-ФЗ «О связи».

По закону в список

универсальных услуг связи

входят таксофоны, пункты

коллективного доступа

(ПКД) и точки доступа

(ТД).

3 февраля 2014 года

Президент Российской

Федерации Владимир

Владимирович Путин

подписал Федеральный

Закон №9-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный

закон “О связи”»,

направленный на

реформирование системы

универсального

обслуживания и

призванный обеспечить

население страны равным

доступом к современной

инфраструктуре услуг

связи. Закон

предусматривает создание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точек доступа в населенных

пунктах численностью 250–

500 человек и

предоставление населению

доступа к интернету на

скорости не менее 10

Мбит/с без ограничения

количества потребляемого

трафика. Пользоваться

широкополосным доступом

в интернет жители малых

населенных пунктов могут

бесплатно.

В соответствии с

распоряжением

Правительства Российской

Федерации №437 от 26

марта 2014 года единым

оператором универсальной

услуги связи определен

ПАО «Ростелеком».

13 мая 2014 года был

подписан десятилетний

контракт с ПАО

«Ростелеком» об условиях

оказания УУС.

Концентрация

ответственности на одном

операторе позволит снизить

затраты и обеспечить

развитие сетей связи. В
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

ПАО «Ростелеком»

проложит свыше 200 тысяч

километров ВОЛС в почти

14 тысяч населенных

пунктов, в которых

проживает свыше пяти

миллионов человек. На

пути строительства самой

масштабной в мире стройки

находится более 18 тысяч

более крупных населенных

пунктов, в которых

проживает около 30

миллионов человек.

Стройка ВОЛС позволит

развить современные сети

связи и обеспечить доступ

всех граждан России к

современным услугам

связи. Строительство

должно закончиться в

четвертом квартале 2018

года.

Одновременно ПАО

«Ростелеком»

предусматривается создание

современных сетей связи в

населенных пунктах

численностью от 500 до 10

тысяч человек за счет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

собственных средств

компании без привлечения

бюджетного

финансирования.

В рамках действия

контракта по УУС

подготовлен план-график

строительства точек

доступа в субъектах

Российской Федерации.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

01 03 --

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

 

-

Гамзатов Ю.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.04.2023

01 05 --

2.1.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

28.06.2023

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица

2.1.7

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

25.08.2023

05 07 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.10.2023

06 03 --

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

01 03 --

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет отчет

-

Гамзатов Ю.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммун

икационной «Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально

значимых объектов к сети Интернет

0 0,00 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Дагестан)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммун

икационной «Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.В государственных (муниципальных) образовательных организациях,

реализующих программы общего образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,

муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

Интернет.

191406.77 5 0,00 5



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых

обеспечена возможность

беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммун

икационной «Интернет» по

технологии WiFi",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммун

икационной сети

«Интернет» в соответствии

с утвержденными

требованиями",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

191406.77 5 100 105



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гамзатов Ю. В. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Абдуллаев Р. М. Первый заместитель министра

цифрового развития

Республики Дагестан

- 20

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гамзатов Ю. В. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 20

4 Участник регионального

проекта

Буганов Т. Г. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 15

Обеспечено подключение и широкополосный доступ социально значимых объектов к сети Интернет

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гамзатов Ю. В. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 20

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гамзатов Ю. В. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 20

Содействие в оказании универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500

человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гамзатов Ю. В. Министр цифрового развития

Республики Дагестан

- 20


