
Руководитель

регионального проекта —

Беляева Татьяна Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

-
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

(05)

Переоснащено/доосн

ащено медицинским

оборудованием 2

региональных

сосудистых центра  и

5 первичных

сосудистых

отделения в

Республике

Дагестан, Причина

риска: Не

дооснащены

медицинские

организации 2022

года, Вероятность:

20%

Предлагаемые решения:

1. -;

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра и 5

первичных сосудистых отделения в

Республике Дагестан

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Исаева Джавгарат

Ибрагимовна -

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

-

1.1. 0.634 0.82 4.1160.659

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

-

1.2. 6.3 6.8 6.84.6

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

-

1.3. 8.1 14.6 14.59.3

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

-

1.4. 0 17.5 7029.7

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

-

1.5. 0 86.3 9079.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

-

1.6. 2.07 0.47 1.890.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.1

План

Факт/прогноз

1,8900

0,63000,1600 0,3200 0,4700 0,7900 0,9500 1,1000 1,2600 1,4200 1,5800

1,8900

0,00000,0000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 1,7300

0,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.2

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

90,0000

0,00000,0000 82,4000 79,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 89,6000

0,0000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.3

План

Факт/прогноз

6,8000

6,80006,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000 6,8000

6,8000

0,00000,0000 4,7000 4,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 6,8000

0,0000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.4

План

Факт/прогноз

4,1160

1,10000,2700 0,5500 0,8200 1,3700 1,6500 2,0600 2,4700 2,8800 3,2900

4,1160

0,00000,0000 0,2930 0,6590 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

единиц

3,7000

0,0000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.5

План

Факт/прогноз

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

70,0000

0,00000,0000 0,0000 29,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 64,2000

0,0000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

14,5000

14,600014,6000 14,6000 14,6000 14,6000 14,6000 14,5000 14,5000 14,5000 14,5000

14,5000

0,00000,0000 9,2000 9,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 14,5000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В Республике Дагестан

разработана и утверждена

государственная

программа Республики

Дагестан "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Актуализация

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, Причина

риска: Сведения по КТ

были предоставлены

вовремя (01.03.2023).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

На стадии отправки на

согласование в

курирующий НМИЦ.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

Государстве

нная

интегрирова

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Актуализация

01.03.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, Причина

риска: Сведения по КТ

были предоставлены

вовремя (01.03.2023).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

 

01.05.2023 01.05.2023

1.2

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

Информация по

значению результата:

В работе.В Республике

Дагестан на

сегодняшний день

заключено 26

контрактов и 1 договор

на приобретение

31.12.2023 31.12.2023

90Процент 0 79.790
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2023

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

лекарственных

препаратов.

Предоставлена

информация : 79.7 из 90.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 17.01.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

20.02.2023 17.01.2023

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Периндопри

л, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Лозартан,

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Периндоприл" Реестр

контрактов от

02.03.2023г. №

2056204455023000279,

указана ссылка. 2.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Лозартан" Реестр

контрактов от

17.02.2023г. №

2056204455023000146,

20.03.2023 15.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Индапамид,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Бисопролол,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Амлодипин,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Лаппаконити

указана ссылка. 3.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Индапамид" Реестр

контрактов от

17.02.2023г. №

2056204455023000154,

указана ссылка. 4.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Бисопролол" Реестр

контрактов от

10.02.2023г. №

2056204455023000169,

указана ссылка. 5.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Амлодипин" Реестр

контрактов от

10.02.2023г. №

2056204455023000180,

указана ссылка. 6.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Лаппаконитина

гидробромид" Реестр

контрактов от

27.02.2023г. №



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

гидроброми

д, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Ивабрадин,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Дигоксин,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Моксонидин

, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

2056204455023000231,

указана ссылка. 7.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Ивабрадин" Реестр

контрактов от

15.03.2023г. №

2056204455023000372,

указана ссылка. 8.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Дигоксин" Реестр

контрактов от

15.03.2023г. №

2056204455023000368,

указана ссылка. 9.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Моксонидин" Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000212,

указана ссылка. 10.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Амиодарон" Реестр

контрактов от

17.02.2023г. №



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ССЗ_

Амиодарон,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Ацетилсалиц

иловая

кислота,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

ВалсартанСа

кубитрил,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Дабигатрина

этексилат,

Реестр

контрактов

2056204455023000158,

указана ссылка. 11.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Ацетилсалициловая

кислота" Реестр

контрактов от

14.02.2023г. №

2056204455023000132,

указана ссылка. 12.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

ВалсартанСакубитрил"

Реестр контрактов от

03.03.2023г. №

2056204455023000288,

указана ссылка. 13.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Дабигатрина этексилат"

Реестр контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000209,

указана ссылка. 14.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Апиксабан" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Апиксабан,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Аторвастати

н, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Спиронолак

тон, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Тикагрелор,

Реестр

контрактов

14.02.2023г. №

2056204455023000175,

указана ссылка. 15.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Аторвастатин" Реестр

контрактов от

17.02.2023г. №

2056204455023000149,

указана ссылка. 16.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Спиронолактон" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000357,

указана ссылка. 17.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Тикагрелор" Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000364,

указана ссылка. 18.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

Клопидогрел" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

Клопидогре

л, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Метопролол,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Эналаприл,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Симвастатин

, Реестр

контрактов

10.03.2023г. №

2056204455023000338,

указана ссылка. 19.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Метопролол" Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000249,

указана ссылка. 20.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Эналаприл" Реестр

контрактов от

27.02.2023г. №

2056204455023000234,

указана ссылка. 21.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Симвастатин" Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000220,

указана ссылка. 22.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Ацетазоламид" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Ацетазолами

д, Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ.К_

ЭМПАГЛИ

ФЛОЗИН,

Реестр

контрактов

Поставка

лекарственн

ых

препаратов_

ССЗ_

Соталол

21.02.2023г. №

2056204455023000216,

указана ссылка. 23.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ.К_

ЭМПАГЛИФЛОЗИН"

Реестр контрактов от

14.02.2023г. №

2056204455023000157,

указана ссылка. 24.

"Поставка

лекарственных

препаратов_ССЗ_

Соталол" Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000215,

указана ссылка.

1.2.

3

 Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планирован

 

10.04.2023 10.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан ия

1.2.

4

Произведена приемка 70%

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

 https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

 

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием 2

региональных сосудистых

центра и 5 первичных

сосудистых отделения в

Республике Дагестан

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: (05)

Переоснащено/дооснаще

но медицинским

оборудованием 2

региональных

сосудистых центра и 5

первичных сосудистых

отделения в Республике

Дагестан, Причина

риска: Не дооснащены

медицинские

организации 2022 года,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

31.12.2022 30.04.2023

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В 2022 году

запланировано

переоснащение/дооснащ

ение 4-х медицинских

организаций. На

сегодняшний день

полностью

переоснащены/дооснаще

ны две медицинские

организации: ГБУ РД

"Буйнакская

центральная городская

больница"; ГБУ РД

"Городская клиническая

больница". Из 54 единиц

законтрактованного

медицинского

оборудования 53

единицы поставлены в

медицинские

организации, из которых

51 введена в

эксплуатацию.

Оборудование, которое

не введено в

эксплуатацию это: 1)

томограф магнитно-

резонансный для ГБУ РД

"РКБСМП"; 2)

томограф магнитно-

резонансный для ГБУ РД

"РКБ" - выявлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заводская неисправность

периферийного

оборудования, ожидают

деталь из-за границы

(плановая дата

окончания 10.04.2023).

Оставшиеся

оборудование - это

функциональная кровать

(1 ед.) - планируется

расторжение контракта

(не соответствует

критериям контракта).

Просрочка 120 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Акт приема-

передачи

Поставка

 медицинско

го

оборудовани

я_

Тренажер-

равновесие

(ССЗ_27),

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

 медицинского

оборудования_

Тренажер-равновесие

(ССЗ_27)" Акт приема-

передачи от 09.01.2023г.

№301122, указана

ссылка. 2. "Поставка

медицинского

оборудования_ Система

электростимуляции

(ССЗ_33)" Акт приема-

передачи от 16.01.2023г.

20.12.2022 16.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

оборудовани

я_ Система

электростим

уляции

(ССЗ_33),

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я_ Система

магнитной

нейростимул

яции

(ССЗ_20),

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я_

Стабилоплат

форма

(ССЗ_21),

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

№21, указана ссылка. 3.

"Поставка медицинского

оборудования_ Система

магнитной

нейростимуляции

(ССЗ_20)" Акт приема-

передачи от 16.01.2023г.

№838, указана ссылка. 4.

"Поставка медицинского

оборудования_

Стабилоплатформа

(ССЗ_21)" Акт приема-

передачи от 16.01.2023г.

№22-271, указана

ссылка. 5. "Поставка

медицинского

оборудования_

Тренажеры

(ССЗ_24,31)" Акт

приема-передачи от

16.01.2023г. №23,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я_

Тренажеры

(ССЗ_24,31)

1.4

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием 2

региональных сосудистых

центра и 5 первичных

сосудистых отделения в

Республике Дагестан

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.На 2023 год в

рамках регионального

проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

запланировано оснастить

4 медицинские

организации 36

единицами

оборудования. На

сегодняшний день

заключено 2 (из 6)

контракта на 32 единицы

оборудования. 4

контракта находятся на

разной стадии

закупочных процедур.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 04

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.02.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

20.02.2023 25.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

"Закупка" Закупка от

25.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я (система

ультразвуков

ой

визуализаци

и_БССЗ) для

нужд

организаций

здравоохран

ения

республики

Дагестан

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

медицинского

оборудования (система

ультразвуковой

визуализации_БССЗ) для

нужд организаций

здравоохранения

республики Дагестан"

Реестр контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000327,

указана ссылка.

20.03.2023 06.03.2023

1.4.

3

Определены региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

мероприятий

по

оснащению

оборудовани

ем

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Перечня

мероприятий по

оснащению

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

20.02.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

сосудистого

центра и

первичных

сосудистых

отделений,

расположенн

ых на базе

государстве

нных

медицински

х

организаций

Республики

Дагестан

отделений,

расположенных на базе

государственных

медицинских

организаций Республики

Дагестан"

Постановление

Правительства РД от

01.02.2019г. №№13,

приложен файл.

Постановлением

Правительства РД №13

от 01.02.2019 был

установлен перечень

мероприятий по

оснащению

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений,

расположенных на базе

государственных

медицинских

организаций Республики

Дагестан: 1) ГБУ РД

"Республиканская

клиническая больница";

2) ГБУ РД

"Республиканская

клиническая больница -

Центр скорой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экстренной медицинской

помощи"; 3) ГБУ РД

"Городская клиническая

больница №1"; 4) ГБУ

РД "Буйнакская

центральная городская

больница"; 5) ГБУ РД

"Дербентская

центральная городская

больница"; 6) ГБУ РД

"Кизлярская центральная

городская больница"; 7)

ГБУ РД

"Хасавюртовская

центральная городская

больница им. Р.П.

Аскерханова";

1.4.

4

 Утверждены дорожные

карты

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

счет иных межбюджетных

трансферов Республики

Дагестан

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Дорожная

карта

реализации в

2023 году

мероприятий

по

достижению

результата

«Переоснащ

ены/

дооснащены

медицински

м

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта

реализации в 2023 году

мероприятий по

достижению результата

«Переоснащены/доосна

щены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения в субъектах

20.02.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

ем

региональны

е сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения в

субъектах

Российской

Федерации»

федеральног

о проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми», Письмо

Сопроводите

льное

письмо

заместителю

министра

здравоохран

ения

Российской

Федерации

Е.Г.

Камкину

Российской Федерации»

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Сопроводительное

письмо заместителю

министра

здравоохранения

Российской Федерации

Е.Г. Камкину" Письмо

от г. №, приложен файл.

Министерством

здравоохранения РД

25.01.2023 была

направлена дорожная

карта.

1.4.

5

 Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

Исаева

Джавгарат

Государстве

нная

Иное

Функционал

Выполнено.

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

ьная кровать

(30 ед.),

Иное

Комплекс

диагностиче

ский для

ультразвуков

ых

исследовани

й высокого

класса с

возможность

ю

исследовани

я

брахиоцефал

ьных

сосудов,

выполнения

транскраниа

льных

исследовани

й,

трансторака

льной

эхокардиогр

афии (2 ед.)

документы: 1.

"Функциональная

кровать (30 ед.)" Иное от

г. №, указана ссылка. 2.

"Комплекс

диагностический для

ультразвуковых

исследований высокого

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов, выполнения

транскраниальных

исследований,

трансторакальной

эхокардиографии (2

ед.)" Иное от г. №,

указана ссылка. На

сегодняшний день в

Республике Дагестан по

региональному проекту

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

заключено 2 контракта

на 32 единицы

медицинского

оборудования. По

оставшимся 4

контрактам на 4 единицы

оборудования

проводятся закупочные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процедуры. Плановая

дата контрактации -

30.04.2023.

1.4.

6

 Отчет о ходе реализации

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

 

28.04.2023 28.04.2023

1.4.

7

Произведена приемка 70

% поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

 

20.06.2023 20.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

68 062,0268 062,02

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 60 748,60 0,000,0068 062,02

68 062,0268 062,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 60 748,60 -0,000,0068 062,02

68 062,0268 062,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

60 748,60 -0,000,0068 062,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

181 594,80170 779,40

(05) Переоснащено/дооснащено

1.2 15 815,48 0,000,00181 594,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра

и 5 первичных сосудистых

отделения в Республике Дагестан 0

181 594,80170 779,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 815,48 -0,000,00181 594,80

181 594,80170 779,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 815,48 -0,000,00181 594,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

249 656,82238 841,42 76 564,08 0,000,00249 656,82

249 656,82238 841,42 76 564,08 0,000,00249 656,82

249 656,82238 841,42 76 564,08 0,000,00249 656,82

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра  и 5 первичных сосудистых отделения в Республике Дагестан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 24 397,06 48 794,11 170 779,40146 382,34121 985,2997 588,2373 191,17

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0,00 0,00 0,00 0,00 9 723,15 19 446,30 68 062,0258 338,9048 615,7538 892,6029 169,45

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


