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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Беляева Т.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан

Исаева Д.И.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

53000

53100

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,6340 2017

0,0000 1,6830 1,6260 3,2400 3,9280 4,1160 4,3020

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

6,3000 2017

0,0000 6,1000 6,1000 6,0000 6,8000 6,8000 6,8000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

8,1000 2017

0,0000 7,9000 8,2000 8,0000 14,6000 14,5000 14,3000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,0700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,0100 1,9500 1,8900 1,8400

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,270

0

0,550

0

0,820

0

1,100

0

1,370

0

1,650

0

Тысяча

единиц

4,1160

3,700

0

3,290

0

2,880

0

2,470

0

2,060

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,800

0

Процент 6,8000

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,800

0

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

14,60

00

14,60

00

14,60

00

14,60

00

14,60

00

14,60

00

Процент 14,5000

14,50

00

14,50

00

14,50

00

14,50

00

14,50

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,160

0

0,320

0

0,470

0

0,630

0

0,790

0

0,950

0

Процент 1,8900

1,730

0

1,580

0

1,420

0

1,260

0

1,100

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В Республике

Дагестан  разработана

и утверждена

государственная

программа

Республики Дагестан 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

1.2

Обеспечена Процен

- - 50, 80, 85,

Приобре

0,0000 2020

- -90, 90,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

т

000

0

000

0

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных

привычек»,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и

школ пациентов.

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием 2

региональных

сосудистых центров и

5 первичных

сосудистых

отделений

Республики Дагестан 

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 4,0

000

7,0

000

7,0

000

-

    - Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.4

Переоснащено/доосна

щено медицинским

Единиц

а

- 4,0

000

4,0

000

4,0

000

4,0

000

 - Приобре

тение

0,0000 -

- -4,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием 2

региональных

сосудистых центра  и

5 первичных

сосудистых отделения

в Республике

Дагестан

товаров,

работ,

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

59 727,4757 901,97 55 283,480,00 68 062,02 309 036,9668 062,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

59 727,4757 901,97 55 283,480,00 68 062,02 309 036,9668 062,02

бюджет субъекта1.1.1.1.

59 727,4757 901,97 55 283,480,00 68 062,02 309 036,9668 062,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центра  и 5 первичных

сосудистых отделения в Республике

Дагестан

1.2

344 247,20296 575,50 140 184,70261 644,70 224 054,14 1 437 485,64170 779,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

344 247,20296 575,50 140 184,70261 644,70 224 054,14 1 437 485,64170 779,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

344 247,20296 575,50 140 184,70261 644,70 224 054,14 1 437 485,64170 779,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

261 644,70 354 477,47 195 468,18 403 974,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

238 841,42 292 116,16 1 746 522,60

261 644,70 403 974,67354 477,47 195 468,18 238 841,42 292 116,16 1 746 522,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



19

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 723,15

68 062,02

58 338,9048 615,7538 892,6029 169,4519 446,30

1.2. Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра  и 5

первичных сосудистых отделения в

Республике Дагестан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 397,06

170 779,40

146 382,3

4

121 985,2

9

97 588,2373 191,1748 794,11

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 120,21

238 841,42

204 721,2

4

170 601,0

4

136 480,8

3

102 360,6

2

68 240,41
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "В Республике

Дагестан разработана и

утверждена государственная

программа Республики Дагестан

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

Беляева Т.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом

из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных

и их окружающих при
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны

требования к региональным

программам "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

 

-

Беляева Т.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны

85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Опубликованы акты субъектов

Российской Федерации об

утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Акты

субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.7

Контрольная точка Отчет Отчет о ходе

-

Беляева Т.В.

01.05.2021

05 07 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

реализации проекта ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.1.8

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Отчет О ходе

реализации программы

-

Беляева Т.В.

01.07.2021

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет Отчет о ходе

реализации проекта

-

Беляева Т.В.

01.08.2021

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

Отчет Отчет о ходе

реализации проекта

-

Беляева Т.В.

01.11.2021

08 10 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации проекта

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

09 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Заключение

соглашения

-

Беляева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Государствен

ная

итегрированн

ая

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

Единица

Прочий тип документа

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Исаева Д.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджетного

планировани

я

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года", Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2023 года

-

Исаева Д.И.

01.05.2023

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

Единица

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Исаева Д.И.

01.07.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

-

Исаева Д.И.

01.08.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года", Единица

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1

-2 кварталы 2023 года

бюджетного

планировани

я

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года", Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

квартал 2023 года

-

Исаева Д.И.

01.11.2023

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год",

Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.29

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

Единица

Прочий тип документа

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Исаева Д.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджетного

планировани

я

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года", Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2024 года

-

Исаева Д.И.

01.05.2024

05 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.31

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

Единица

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Исаева Д.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Исаева Д.И.

01.08.2024

10 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года", Единица

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года", Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года

-

Исаева Д.И.

01.11.2024

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 ",

Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

Беляева Т.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

В рамках национального

проекта «Демография»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек», направленные

на формирование среды,

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни,

включая здоровое питание

(в том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению

здорового образа жизни

посредством проведения

информационно-

коммуникационной

кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и школ

пациентов.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План график

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

01 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты поставки и ввода

в эксплуатацию

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

02 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет -

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Гасанова М.А.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Гасанова М.А.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Гасанова М.А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Гасанова М.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Исаева Д.И.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Исаева Д.И.

20.03.2023

01 03 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.20

Контрольная точка "

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

-

Исаева Д.И.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

08 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", Единица трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка 70% поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт -

-

Исаева Д.И.

30.06.2023

06 08  

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.22

Контрольная точка "

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

10.07.2023

06 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.2.23

Контрольная точка "

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

10.10.2023

08 04 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Исаева Д.И.

20.12.2023

02 04 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Исаева Д.И.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.26

Контрольная точка "Не менее 80

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях",

Отчет Не менее 80 % лиц,

находящихся под

диспансерным

наблюдением и имеющих

право на льготное

лекарственное обеспечение

в рамках федерального

проекта, бесплатно

получили в IV квартале

необходимые

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

вует

1.2.27

Контрольная точка ")

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет ) Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка "Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации",

Единица

Прочий тип документа

Заключение соглашений с

субъектами Российской

Федерации о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Исаева Д.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

Закупка включена в план

-

Исаева Д.И.

20.02.2024

10 02 https://zakupki

.gov.ru/epz/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица закупок main/public/ho

me.html

1.2.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Исаева Д.И.

20.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.32

Контрольная точка "Произведена

приемка 70% поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт -

-

Исаева Д.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/publi

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

10.10.2024

09 11 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Произведена приемка

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

https://zakupki

.gov.ru/epz/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

main/public/ho

me.html

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

проведена популяционная

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

10 04 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.39

Контрольная точка "Не менее 80

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях",

Единица

Отчет Не менее 80 % лиц,

находящихся под

диспансерным

наблюдением и имеющих

право на льготное

лекарственное обеспечение

в рамках федерального

проекта, бесплатно

получили в IV квартале

необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра

и 5 первичных сосудистых

отделения в Республике Дагестан

 -Беляева Т.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Определено

2 региональных сосудистых

центра и 6 первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

 

-

Беляева Т.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджету

Республики Дагестан

межбюджетных трансфертов"

 

-

Беляева Т.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено  

-

Беляева Т.В.

15.03.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "C

Республикой Дагестан заключены

соглашения о предоставлении

бюджета Республики Дагестан

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Беляева Т.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения с

Республикой Дагемстан о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

 

-

Беляева Т.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений медицинским

оборудованием"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения с

Республикой Дагестан о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Респкблике Дагестан на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Беляева Т.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

 

-

Беляева Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка  

-

Беляева Т.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Определено

не менее 2 региональных

сосудистых центров и не менее 5

первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

 

-

Беляева Т.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Беляева Т.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Беляева Т.В.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Беляева Т.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

 

-

Беляева Т.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Беляева Т.В.

21.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Беляева Т.В.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Беляева Т.В.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка " В

Республике Дагестан определено

2 региональных сосудистых

центра 5 первичных сосудистых

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

Соглашение Заключено

соглашение

-

Беляева Т.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

02 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.3.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

01 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты поставки и ввода

в эксплуатацию

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

02 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет -

-

Беляева Т.В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.3.28

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

 

-

Исаева Д.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.29

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

"

 

-

Исаева Д.И.

01.03.2022

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

1.3.30

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

республике на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Исаева Д.И.

30.04.2022

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.31

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

республике на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Исаева Д.И.

30.07.2022

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.32

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

 

-

Исаева Д.И.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.33

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

республике на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Исаева Д.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Исаева Д.И.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.3.40

Контрольная точка "Определены Прочий тип документа

-

Исаева Д.И.

20.02.2023

Взаимо 07 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

Единица

Определены региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

1.3.41

Контрольная точка " Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

Республики Дагестан", значение:

1.0000, Единица

Отчет Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащени

я медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

счет иных межбюджетных

трансферов Республики

Дагестан

-

Исаева Д.И.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.03.2023

01 03 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.43

Контрольная точка " Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", Единица

Прочий тип документа

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

-

Исаева Д.И.

31.03.2023

11 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.44

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Исаева Д.И.

28.04.2023

07 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.45

Контрольная точка "Произведена

приемка 70 % поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт -

-

Исаева Д.И.

20.06.2023

09 11 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.46

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Исаева Д.И.

28.07.2023

09 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.47

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Исаева Д.И.

27.10.2023

11 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2023

02 04 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.3.49

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа -

-

Исаева Д.И.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.3.50

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

Единица

Прочий тип документа

Определены региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями

-

Исаева Д.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.51

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Исаева Д.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

02 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

home.html

1.3.52

Контрольная точка " С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключение

соглашение с Республикой

Дагестан

-

Исаева Д.И.

13.02.2024

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.53

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

Республики Дагестан", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Утверждены дорожные

карты

переоснащения/дооснащени

я медицинским

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений за

счет иных межбюджетных

-

Исаева Д.И.

15.02.2024

05 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансферов Республики

Дагестан

1.3.54

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Исаева Д.И.

05.03.2024

01 03 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.3.55

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", Единица

Прочий тип документа

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

-

Исаева Д.И.

31.03.2024

11 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.56

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

-

Исаева Д.И.

30.04.2024

08 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

бюджетного

планировани

я

1.3.57

Контрольная точка "Произведена

приемка 70 % поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт -

-

Исаева Д.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.58

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Исаева Д.И.

30.07.2024

09 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.59

Контрольная точка " Отчет о ходе

реализации соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестано ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

Республике Дагестан на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Исаева Д.И.

30.10.2024

11 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

бюджетного

планировани

я

-

1.3.60

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Исаева Д.И.

20.12.2024

02 04 https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.3.61

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Исаева Д.И.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.4

Результат "Завершено     -Беляева Т.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо Взаимо ГосударственНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых

центров и 5 первичных

сосудистых отделений

Республики Дагестан

Нарастающий итог."

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

76

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

2 Администратор регионального

проекта

Исаева Д. И. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Дагестан

- 2

В Республике Дагестан разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

4 Участник регионального

проекта

Габибулаев Ф. А. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Дагестан

Гаджиибрагимов Д. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 1

6 Участник регионального

проекта

Гасанова М. А. Начальник Управления

организации оказания

медицинской помощи

Министерства

здравоохранения Республики

Дагестан

- 2

7 Участник регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 1

8 Участник регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2



проекта

10 Участник регионального

проекта

Гасанова М. А. Начальник Управления

организации оказания

медицинской помощи

Министерства

здравоохранения Республики

Дагестан

- 2

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделения в Республике Дагестан

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 5 первичных сосудистых отделений

Республики Дагестан Нарастающий итог.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2


