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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

5,6000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,9000 7,1000 7,1000

ЕдиницаФП

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

31,2000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,6000 29,8000 28,9000

ПроцентФП

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

60,3000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,5000 44,6000 37,6000

ПроцентФП

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,5000 53,0000 58,0000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,540

0

1,120

0

1,700

0

2,220

0

2,680

0

3,420

0

Единица 7,1000

6,540

0

5,620

0

5,080

0

4,490

0

3,970

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

30,60

00

30,60

00

30,60

00

30,60

00

30,60

00

30,60

00

Процент 29,8000

29,80

00

30,00

00

30,20

00

30,20

00

30,60

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

52,50

00

52,50

00

52,50

00

52,50

00

52,50

00

52,50

00

Процент 44,6000

46,10

00

47,40

00

48,40

00

48,40

00

49,90

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

50,10

00

50,10

00

50,50

00

50,50

00

51,00

00

51,00

00

Процент 53,0000

52,50

00

52,00

00

52,00

00

51,50

00

51,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -15,

000

0

21,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из потребностей

всех групп

населения.

1.2

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 6,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -33,

000

0

51,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации)

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.4

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

Единиц

а

- - - - 91,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -181

,00

00

339

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.5

Выполнены Едини

- - - - 1,0

Приобретение и Приобре

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных

конструкций объектов

медицинских

организаций рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году 

ца

000

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

тение

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения. Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.6

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 60,

000

0

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -134

,00

00

203

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Выполнены

мероприятия по

приобретению

оборудования  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек. Для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.8

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 379

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -811

,00

00

1 5

44,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

94 502,260,00 0,000,00 178 094,00 361 350,2688 754,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

94 502,260,00 0,000,00 178 094,00 361 350,2688 754,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

94 502,260,00 0,000,00 178 094,00 361 350,2688 754,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

50 471,950,00 0,000,00 17 027,59 116 569,3349 069,79

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

50 471,950,00 0,000,00 17 027,59 116 569,3349 069,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

50 471,950,00 0,000,00 17 027,59 116 569,3349 069,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

1.3

688 914,510,00 0,000,00 204 028,27 1 512 182,34619 239,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

688 914,510,00 0,000,00 204 028,27 1 512 182,34619 239,56

бюджет субъекта1.3.1.1.

688 914,510,00 0,000,00 204 028,27 1 512 182,34619 239,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

152 009,080,00 0,000,00 373 617,20 750 710,85225 084,57

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

152 009,080,00 0,000,00 373 617,20 750 710,85225 084,57
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

152 009,080,00 0,000,00 373 617,20 750 710,85225 084,57

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

203 573,250,00 0,000,00 416 358,67 826 909,73206 977,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

203 573,250,00 0,000,00 416 358,67 826 909,73206 977,81

бюджет субъекта1.5.1.1.

203 573,250,00 0,000,00 416 358,67 826 909,73206 977,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году 

1.6

355 575,020,00 0,000,00 0,00 355 575,020,00

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

355 575,020,00 0,000,00 0,00 355 575,020,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.6.1.1.

355 575,020,00 0,000,00 0,00 355 575,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

1.7

2 346,660,00 0,000,00 0,00 2 346,660,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

2 346,660,00 0,000,00 0,00 2 346,660,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

2 346,660,00 0,000,00 0,00 2 346,660,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

1.8

18 786,000,00 0,000,00 0,00 18 786,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

18 786,000,00 0,000,00 0,00 18 786,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

18 786,000,00 0,000,00 0,00 18 786,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 566 178,73

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 189 125,73 1 189 125,73 3 944 430,19

0,00 1 566 178,730,00 0,00 1 189 125,73 1 189 125,73 3 944 430,19

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 13 313,10 13 313,10 26 626,20

88 754,00

88 754,0088 754,0088 754,0088 754,0026 626,20

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 4 907,00

49 069,79

29 441,9029 441,9014 720,9014 720,9014 720,90

1.3. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 885,93

619 239,56

278 657,8

0

185 771,8

7

185 771,8

7

92 885,9392 885,93

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

0,00 0,00 0,00 33 762,68 33 762,68 33 762,68

225 084,57

135 050,7

4

123 796,5

1

123 796,5

1

67 525,4067 525,40
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 31 046,97 31 046,97 31 046,97

206 977,81

124 186,6

9

93 140,0193 140,0162 093,3462 093,34

1.6. Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

подлежавшим исполнению в 2021 году

1.8. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 78 122,75 83 029,75 189 228,7

8

1 189 125,73

656 091,1

3

520 904,2

9

506 183,2

9

325 979,5

7

263 851,7

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджету Республики Дагестан

субсидий", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.2

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.3

Контрольная точка "Отчет Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.04.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

республике на приобретение

автомобильного транспорта в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.4

Контрольная точка "Отчет

РЕспублики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

республике на приобретение

автомобильного транспорта в

медицинские организации,

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

осударственн

ая

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.5

Контрольная точка " Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

республики на приобретение

автомобильного транспорта в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

01 03 --

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Ахмедов С.Д.

20.02.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Ахмедов С.Д.

20.03.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Ахмедов С.Д.

25.08.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет После поставки в

медицинские организации

всех законтрактованных 90

единиц автомобилей,

производится оплата

контракта

-

Ахмедов С.Д.

25.08.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

регистрация транспортных

средств в Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения (ГИБДД)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

поставки автомобилей на

учет в Управление ГИБДД

по Республике Дагестан

-

Ахмедов С.Д.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Отчет -

-

Ахмедов С.Д.

20.02.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет -

-

Ахмедов С.Д.

20.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

регистрация транспортных

средств в Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения (ГИБДД)"

Отчет Обеспечен

мониторинг поставки

автомобилей на учет в

Управление ГИБДД по

Республике Дагестан

-

Ахмедов С.Д.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Отчет -

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

03 Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.2.1

Контрольная точка "(02)

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.2

Контрольная точка " Отчет

Республики Дагестан о

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

получении разрешения на

строительство и заключение

контрактов (договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о введении

объектов недвижимого

имущества в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.6

Контрольная точка "(01)

Земельный участок предоставлен

заказчику", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.7

Контрольная точка "(03)

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "

Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка " Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка " С

Республикой Дагестан заключено

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов* ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

-

Ахмедов С.Д.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Выполнение

80% объема работ по

реконструкции объектов",

Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о выполнении 80% объема

работ по капитальному

строительству объектов

-

Ахмедов С.Д.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.27

Контрольная точка "Получены

заключения органа

государственного строительного

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о получении заключения

-

Ахмедов С.Д.

20.10.2023

07 05 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

надзора", Единица органа государственного

строительного надзора

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.28

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Вердиев А.Э.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.31

Контрольная точка "Получены

лицензии на осуществление

медицинской деятельности на

объекты реконструкции

медицинских организаций",

Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты реконструкции

медицинских организаций

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.32

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

-

Ахмедов С.Д.

27.01.2024

Взаимо

связь с

07 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получении положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз",

Единица

о получении

положительных

заключений по результатам

государственных экспертиз

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.33

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального строительства",

Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

строительства

-

Ахмедов С.Д.

01.05.2024

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.34

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 80% объема работ по

реконструкции объектов",

Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о выполнении 80% объема

работ по реконструкции

объектов

-

Ахмедов С.Д.

25.09.2024

06 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.35

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

получении заключения органа

государственного строительного

надзора", Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о получении заключения

органа государственного

строительного надзора

-

Ахмедов С.Д.

20.10.2024

06 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.36

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Вердиев А.Э.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.38

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Документы Минздрава РД

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.41

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты

реконструкции медицинских

организаций", Единица

Прочий тип документа

Отчет Республики Дагестан

о получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты реконструкции

медицинских организаций

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

06 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

1.3

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.3.1

Контрольная точка " С

Республикой Дагестан заключено

соглашение о предоставлении

бюджету республики

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.3.2

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

заключении договоров

(контрактов) купли-продажи

некапитальных строений в виде

быстровозводимых модульных

конструкций", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка " Отчет

Республики Дагестан о

подписании актов приема-

передачи объектов на

некапитальные строения в виде

быстровозводимых модульных

конструкций", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

Отчет -

-

Исаева Д.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

места", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка " Отчет

Республики Дагестан о

подписании актов приема-

передачи объектов на

некапитальные строения в виде

быстровозводимых модульных

конструкций", значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки для строительства БМК",

Единица

Отчет Отчет субъекта о

предоставлении земельного

участка

-

Ахмедов С.Д.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Ахмедов С.Д.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ахмедов С.Д.

27.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 50% объема работ по

монтажу быстровозводимых

модульных конструкций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

50% объема работ по

приобретению и монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

-

Ахмедов С.Д.

01.07.2023

09 05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 70% объема работ по

монтажу БМК зданий

медицинских организаций",

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

70% объема работ по

монтажу БМК зданий

медицинских организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.15

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Вердиев А.Э.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Отчет

субъекта о предоставлении

земельного участка", Единица

Отчет Отчет субъекта о

предоставлении земельного

участка

-

Ахмедов С.Д.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Ахмедов С.Д.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

02 осударственн

ая

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.20

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о начале

проведения конкурсных

процедур по приобретению и

монтажу быстровозводимых

модульных конструкций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о начале

проведения конкурсных

процедур по приобретению

и монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

-

Ахмедов С.Д.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ахмедов С.Д.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 осударственн

ая

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.22

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 50% объема работ по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

50% объема работ по

приобретению и монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

-

Ахмедов С.Д.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 70% объема работ по

монтажу БМК зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

70% объема работ по

монтажу БМК зданий

медицинских организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.24

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

Отчет Отчет Республики

Дагестан о подписании

-

Ахмедов С.Д.

30.11.2024

Взаимо

связь с

08 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подписании актов приема-

передачи объектов на

некапитальные строения в виде

быстровозводимых модульных

конструкций", Единица

актов приема-передачи

объектов на некапитальные

строения в виде

быстровозводимых

модульных конструкций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.25

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Вердиев А.Э.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "С

Республикой Дагестан заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на 50% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

подведомственных ФМБА

России и оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь жителям закрытых

административно-

территориальных образований и

отдельных территорий, где

учреждения ФМБА России

являются единственными

медицинскими организациями

государственной системы

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Ахмедов С.Д.

27.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

-

Исаева Д.И.

27.03.2023

Взаимо

связь с

иными

03 Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.9

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 50% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

50% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 70% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

70% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.09.2023

06 08 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 90% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

90% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Ахмедов С.Д.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

-

Ахмедов С.Д.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупокточкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.16

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

заключении контрактов на

осуществление капитального

ремонта зданий медицинских

организаций", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 50% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

50% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.07.2024

05 07 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 70% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

70% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 90% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций",

Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о выполнении

90% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Отчет

Республики Дагестан о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", Единица

Отчет Отчет Республики

Дагестан о подписании

актов выполненных работ

по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

-

Ахмедов С.Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5.1

Контрольная точка "С

Республикой Дагестан заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка " Заключены

контракты на поставку не менее,

чем на 70% единиц медицинского

оборудования, запланированного

к переоснащению/дооснащению в

рамках модернизации первичного

звена здравоохранения",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Произведена

приемка 70% единиц

поставленного медицинского

оборудования, запланированного

к переоснащению/дооснащению в

рамках модернизации первичного

звена здравоохранения",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка " Заключены

контракты на поставку 90%

единиц медицинского

оборудования, запланированного

к переоснащению/дооснащению в

рамках модернизации первичного

звена здравоохранения",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка 90% единиц

поставленного медицинского

оборудования, запланированного

к переоснащению/дооснащению в

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках модернизации первичного

звена здравоохранения",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.6

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию 100% единиц

поставленного медицинского

оборудования, запланированного

к переоснащению/дооснащению в

рамках модернизации первичного

звена здравоохранения",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Исаева Д.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

плановом количестве единиц

приобретаемого медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации", Единица

Отчет Государственная

интегрированная

информационная система

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»

-

Исаева Д.И.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Отчет -

-

Исаева Д.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Исаева Д.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в медицинские

Отчет Отчет Республики

Дагестан по приобретению

в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

-

Исаева Д.И.

01.04.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек", Единица

санитарную помощь, а

также в медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек, по состоянию на 1

августа отчетного года

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактуточкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о числе оборудования,

приобретенного в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек", Единица

Отчет Государственная

интегрированная

информационная система

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет"

-

Исаева Д.И.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет Республики

Дагестан о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

Прочий тип документа

Предоставлен отчет

Республики Дагестан о

плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские орган

-

Исаева Д.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек", Единица

1.5.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Исаева Д.И.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Исаева Д.И.

20.03.2024

01 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.22

Контрольная точка " Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц оборудования,

запланированных к

Прочий тип документа

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

-

Исаева Д.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретению в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек", Единица

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица государственному

(муниципальному)

контракту

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о числе оборудования,

приобретенного в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек", Единица

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о числе

оборудования,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

-

Исаева Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению и

монтажу быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

Беляева Т.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году "

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

8710111115/

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

Беляева Т.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

8710111115/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения до 50

тыс.человек. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

Беляева Т.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

8710111115/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

вует вует

1.8.1

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Исаева Д.И.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Исаева Д.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

2 Администратор регионального

проекта

Исаева Д. И. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Дагестан

- 2

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках

исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева Т. В. Министр здравоохранения

Республики Дагестан

- 2


