
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Кураев Н.Ш.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

85,100018,1000 31,5000 44,9000 58,3000 71,7000 Нет

1.2. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

крови, от числа

нуждающихся

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Кураев Н.Ш.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

85,100080,1000 81,1000 82,1000 83,1000 84,1000 Нет

1.3. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

27,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Кураев Н.Ш.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

33,100028,5000 29,4000 30,3000 31,2000 32,2000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

2,6000 5,3000 7,9000 10,5000 13,1000 15,8000

Процент 31,5000

28,900026,300023,600021,000018,4000

1.2. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

80,1000 80,2000 80,2000 80,3000 80,4000 80,5000

Процент 81,1000

81,000080,900080,900080,700080,6000

1.3. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

2,5000 4,9000 7,4000 9,8000 12,3000 14,7000

Процент 29,4000

27,000024,500022,100019,600017,2000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 7,0880 7,0880

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

6,4820 2024

7,0880 7,08807,0880 7,0880

-

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного

наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах

для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В субъектах

Российской

Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сахарным диабетом"

а

федеральн

ого

проекта)

В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом",

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его

осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных

программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с

сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах

Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с

сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь

пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую

маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка

субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.

Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

Человек

- 569,00

00

592,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

667,00

00

694,00

00

- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

российского

производства

работ,

услуг

В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 133,00

00

133,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

133,00

00

133,00

00

- -

-

1.5

В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

Единица

- 1,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.6



-

8

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

углеводного обмена и

сахарным диабетом.

Нарастающий итог

К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для

оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую

ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

0,0068 613,58 30 895,660,00 0,00 99 509,240,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,0068 613,58 30 895,660,00 0,00 99 509,240,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,0068 613,58 30 895,660,00 0,00 99 509,240,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Беременные женщины с сахарным

диабетом обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе российского

производства

1.2

0,0010 525,96 6 210,000,00 0,00 16 735,960,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

0,0010 525,96 6 210,000,00 0,00 16 735,960,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,0010 525,96 6 210,000,00 0,00 16 735,960,00 0,00

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены региональные,

межрайонные (районные) центры,

оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом

1.3

0,0010 178,38 10 293,030,00 0,00 20 471,410,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,0010 178,38 10 293,030,00 0,00 20 471,410,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,0010 178,38 10 293,030,00 0,00 20 471,410,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 89 317,92 47 398,69 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 136 716,61

0,00 0,0089 317,92 47 398,69 0,00 0,00 136 716,61

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 0,00 690,00 1 380,00 2 070,00

6 210,00

5 520,004 830,004 140,003 450,002 760,00

1.2. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 2 891,35 6 865,70 10 298,55

30 895,66

27 462,8024 029,9520 597,1017 164,2513 731,40

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные, межрайонные (районные)

центры, оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

0,00 0,00 0,00 1 143,67 2 287,34 3 431,01

10 293,03

9 149,368 005,696 862,025 718,354 574,68

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 4 725,02 10 533,04 15 799,56

47 398,69

42 132,1636 865,6431 599,1226 332,6021 066,08
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена

продолжительность жизни больных сахарным диабетом

1.1.

Мероприятие

(результат) "Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

Во всех субъектах

Российской Федерации

на постоянной основе

функционируют "Школы

для пациентов с

сахарным диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 820 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями.

1.1.1.

Контрольная точка"Оказана

услуга для больных сахарным

диабетом по обеспечению

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом."

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Патхулаев П.М.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчёт об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

2025 года "

Отчет Отчет по школам

больных сахарным

диабетом

-

Патхулаев П.М.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет Отчёт в АСММС о

прохождении школ

больных сахарным

диабетом

-

Патхулаев П.М.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за 1-2 квартал

текущего года"

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 -3 квартал

2025 года"

Отчет Отчёт о

прохождении школ

больных сахарным

диабетом

-

Патхулаев П.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за I -IV

кварталы 2025 года. "

Отчет Отчет по школам

больных сахарным

диабетом

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана работы выполнены "

Отчет Годовой отчет по

сахарному диабету

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Оказана

услуга для больных сахарным

диабетом по обеспечению

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом."

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Отчёт об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

2026 года "

Отчет Отчет по школам

больных сахарным

диабетом

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет Отчет в АСММС о

прохождении школ

больных сахарным

диабетом

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за 1-2 квартал

текущего года"

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1-3 квартал

2026 года"

Отчет Отчет о

прохождении школ

больных сахарным

диабетом

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за I -IV

кварталы 2026 года. "

Отчет Отчет по школам

больных сахарным

диабетом

-

Кураев Н.Ш.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана работы выполнены "

Отчет Годовой отчет по

сахарному диабету

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В 89 субъектах

Российской Федерации

на основании

требований разработаны

и реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом",

предусматривающие

реализацию комплекса

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку

специалистов в сфере

профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации

региональных программ

повышена доступность и

качество медицинской

помощи для граждан,

страдающих сахарным

диабетом, и обеспечено

раннее выявление

сахарного диабета.

1.2.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 1

квартал 2025 года "

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Патхулаев П.М.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"В Республике

Дагестан утверждена и

реализована региональная

программа "Борьба с сахарным

диабетом""

Постановление Об

утверждении

региональной

программы Борьба с

сахарным диабетом

-

Патхулаев П.М.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации региональной

Отчет

Автоматизированная

-

Патхулаев П.М.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы " Борьба с сахарным

диабетом за 1-2 квартал текущего

года "

система мониторинга

медицинской статистики

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал "

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Патхулаев П.М.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Постановление Система

электронного

документооборота

-

Патхулаев П.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы Борьба

с сахарным диабетом за 2025 год

"

Отчет Система

электронного

документооборота

-

Патхулаев П.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 1

квартал 2026 года "

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Кураев Н.Ш.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"В Республике

Дагестан утверждена и

реализована региональная

программа "Борьба с сахарным

диабетом""

Постановление Об

утверждении

региональной

программы Борьба с

сахарным диабетом

-

Кураев Н.Ш.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации региональной

программы "Борьба с сахарным

диабетом" за 1-2 квартал

текущего года "

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Кураев Н.Ш.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал "

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Кураев Н.Ш.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Постановление Система

электронного

документооборота

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Система

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчёт о реализации мероприятий

региональной программы Борьба

с сахарным диабетом за 2026 год

"

электронного

документооборота

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы (развиты),

оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

диабетом"

В 2023-2024 во всех

субъектах Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

оснащению

региональных

эндокринологических

центров и школ для

пациентов с сахарным

диабетом. На базе

созданной

инфраструктуры

выстроена целевая

модель службы оказания

помощи пациентам с

сахарным диабетом во

всех субъектах

Российской Федерации,

разработаны и

утверждены требования

к построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего

высокотехнологичную

помощь пациентам с

эндокринными

заболеваниями. Во всех

субъектах Российской

Федерации разработаны

и приняты нормативно-

правовые акты,

утверждающие единую

маршрутизацию

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом.

Осуществляется

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

построению единой
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Дальнейшее

поддержание и развитие

инфраструктуры не

предусматривает

софинансирование из

федерального бюджета.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

диабетом "

Отчет Отчёт в АСММС

-

Патхулаев П.М.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"В Республике

Дагестан выстроена целевая

модель службы оказания помощи

пациентам с сахарным диабетом.

"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

Отчет Отчёт в АСММС

-

Патхулаев П.М.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом " точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центрах и

и школах для пациентов с

сахарным диабетом "

Отчет Отчёт АСММС

-

Патхулаев П.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

диабетом за 1-4 квартал 2025 год

"

Отчет Отчёт в АСММС

-

Патхулаев П.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Годовой отчёт по

сахарному диабету

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

диабетом "

Отчет Отчет в АСММС

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01.05.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"В Республике

Дагестан выстроена целевая

модель службы оказания помощи

пациентам с сахарным диабетом."

Прочий тип документа -

-

Кураев Н.Ш.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

диабетом "

Отчет Отчет в АСММС

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Представлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центрах и

и школах для пациентов с

сахарным диабетом "

Отчет Отчет в АСММС

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о функционировании

региональных

эндокринологических центров и

школ для пациентов с сахарным

диабетом за 1-4 квартал 2026 год"

Отчет Отчет в АСММС

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Годовой отчет по

сахарному диабету

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

( физическому ) лицу "

Соглашение Соглашение

-

Патхулаев П.М.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок "

Прочий тип документа

Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Патхулаев П.М.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал 2025 года "

Отчет Отчёт об

обеспечении детей

СНМГ

-

Патхулаев П.М.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Патхулаев П.М.

23.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-2

квартал 2025 года"

Отчет Отчёт об

обеспечении детей

СНМГ

-

Патхулаев П.М.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-3

квартал 2025 года"

Отчет Отчёт по

обеспечению СНМГ

-

Патхулаев П.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных товаров.

выполненных работ. оказанных

услуг"

Акт -

-

Патхулаев П.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-4

квартал 2025 года"

Отчет Отчёт по

обеспечению СНМГ

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту." точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

( физическому ) лицу "

Соглашение Соглашение

-

Кураев Н.Ш.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок "

Прочий тип документа

Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Кураев Н.Ш.

21.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал 2026 года"

Отчет Отчет об

обеспечении детей

СНМГ

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Кураев Н.Ш.

23.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-2

квартал 2026 года"

Отчет Отчет об

обеспечении детей

СНМГ

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-3

квартал 2026 года"

Отчет Отчет по

обеспечению СНМГ

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных товаров.

выполненных работ. оказанных

услуг"

Акт -

-

Кураев Н.Ш.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту."

Товарная накладнаямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан об

обеспечении детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1-4

квартал 2026 года"

Отчет Отчет по

обеспечению СНМГ

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе

российского производства"

В 89 субъектах

Российской Федерации

беременные женщины с

сахарным диабетом 1 и 2

типа, а также с

гестационным сахарным

диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

клиническими

рекомендациями.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

( физическому ) лицу соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому )

лицу включено в реестр

соглашений."

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Патхулаев П.М.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок "

Прочий тип документа

ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

22.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Патхулаев П.М.

22.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных

товаров,выполненных работ ,

оказанных услуг "

Акт ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о выполнении мероприятия

за 2025 год "

Отчет Система

электронного

документооборота

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ оказанных

услуг по государственному

муниципальному контракту."

1 Товарные накладные

-

Патхулаев П.М.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

( физическому ) лицу соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому )

лицу включено в реестр

соглашений."

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Кураев Н.Ш.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок "

Прочий тип документа

ГИС ЕИС Закупки

-

Кураев Н.Ш.

22.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Кураев Н.Ш.

22.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных

товаров,выполненных работ ,

оказанных услуг"

Акт ГИС ЕИС Закупки

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ оказанных

услуг по государственному

муниципальному контракту."

1 Товарные накладные

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчёт о выполнении мероприятия

за 2026 год "

Отчет Система

электронного

документооборота

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные, межрайонные

К 2030 году в субъектах

Российской Федерации

оснащены 262

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(районные) центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом"

региональных,

межрайонных

(районных) центров,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом на

базе региональных

медицинских

организаций.

Организации оснащены

современным

оборудованием для

оказания медицинской

помощи

эндокринологическим

больным с целью

предотвращения

возникновения

осложнений сахарного

диабета, включая

диабетическую

ретинопатию и

ампутации нижних

конечностей.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение

в электронном бюджете

-

Патхулаев П.М.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Ссылка на

контракт в системе ЕИС

-

Патхулаев П.М.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1 - 2

квартал"

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Патхулаев П.М.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылка нв контракт в

-

Патхулаев П.М.

19.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

ЕИС(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Патхулаев П.М.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка" Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

Отчет

Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Патхулаев П.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов "

1.6.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты - приёма

-

Патхулаев П.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка" Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

Отчет Отчёт о

выполнении

мероприятия

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов за текущий год"

1.6.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

в электронном бюджете

-

Кураев Н.Ш.

03.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Ссылка в ЕИС

-

Кураев Н.Ш.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

Отчет АСММС

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1 - 2

квартал"

1.6.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Кураев Н.Ш.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

Отчет АСММС

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

1.6.15.

Контрольная точка" Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов "

Отчет АСММС

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма

-

Кураев Н.Ш.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Кураев Н.Ш.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка" Отчет

Республики Дагестан о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов за текущий год"

Отчет Отчет о

выполнении

мероприятия

-

Кураев Н.Ш.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема и ввода

в эксплуатацию

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС реестр

контрактов

-

Патхулаев П.М.

17.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о приёме

товара

-

Патхулаев П.М.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Патхулаев П.М.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Закупка 1 Ссылка на контракт в

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" ЕИСмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная Накладная

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 Ссылка на контракт в

системе ЕИС

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-

передачи

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих

такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

10.00 10.00 10.00 30.00

2

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения

больных сахарным

диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

10.00 10.00 10.00 30.00

3

В субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

10.00 10.00 10.00 30.00

4

Беременные женщины

с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы,

в том числе

российского

производства

10.00 10.00 10.00 30.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих

такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

5

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, 

в том числе

российского

производства

10.00 10.00 10.00 30.00

6

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом

10.00 10.00 10.00 30.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

60.00 60.00 60.00 180.00


