
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

10,10005,1000 6,1000 7,1000 8,1000 9,1000 Нет

1.2. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

5,10002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

1.3. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

8,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

8,50008,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 Нет

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

95,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

95,100095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,1000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.5. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

5,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

5,60005,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 Нет

1.6. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

34,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

98,100095,5000 96,0000 96,5000 97,0000 97,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

5,1000 5,2000 5,2000 5,3000 5,4000 5,5000

Процент 6,1000

6,00005,90005,90005,70005,6000

1.2. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

2,0000 2,0000 2,1000 2,1000 2,1000 2,2000

Процент 2,4000

2,40002,30002,30002,30002,2000

1.3. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000 8,5000

Процент 8,5000

8,50008,50008,50008,50008,5000

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

Процент 95,0000

95,000095,000095,000095,000095,0000

1.5. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000

Процент 5,6000

5,60005,60005,60005,60005,6000

1.6. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

95,5000 95,5000 95,6000 95,6000 95,6000 95,7000

Процент 96,0000

96,000095,900095,900095,800095,8000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

лекарственными препаратами



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 3 911,0

000

4 813,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

3 008,000

0

2024

7 821,0

000

9 025,0

000

5 716,0

000

6 618,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 4 293,0

000

4 315,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1 561,000

0

2024

4 383,0

000

4 405,0

000

4 338,0

000

4 360,0

000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

114 209,4983 209,19 112 522,020,00 0,00 425 358,98115 418,28 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

114 209,4983 209,19 112 522,020,00 0,00 425 358,98115 418,28 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

114 209,4983 209,19 112 522,020,00 0,00 425 358,98115 418,28 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 83 209,19 112 522,02 114 209,49

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

115 418,28 0,00 425 358,98

0,00 114 209,4983 209,19 112 522,02 115 418,28 0,00 425 358,98

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 12 502,45 25 004,89 37 507,34

112 522,02

100 019,5

9

87 517,1475 014,6965 512,2450 009,79

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 12 502,45 25 004,89 37 507,34

112 522,02

100 019,5

9

87 517,1475 014,6965 512,2450 009,79
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов."

Соглашение Соглашение

о реализации проекта

-

Гасанова М.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

Отчет Входящее письмо

от НМИЦ

-

Гасанова М.А.

26.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

Постановление

Документы

Правительства РД

-

Гасанова М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями"" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно- сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года."

Отчет Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

-

Гасанова М.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана, работы выполнены"

Отчет Годовой отчет по

проекту

-

Гасанова М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно- сосудистыми

заболеваниями" за 1- 4 кварталы

2025 года."

Отчет Отчет по

мероприятиям

программы

-

Гасанова М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Соглашение Соглашение

о реализации проекта

-

Кураев Н.Ш.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет Входящее письмо

от НМИЦ

-

Кураев Н.Ш.

26.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Постановление

Документы

Правительства РД

-

Кураев Н.Ш.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно- сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2026 года."

Отчет Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана, работы выполнены"

Отчет Годовой отчет по

проекту

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно- сосудистыми

заболеваниями" за 1- 4 кварталы

2026 года."

Отчет Отчет по

мероприятиям

программы

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта"

Соглашение Заключение

соглашения

-

Гасанова М.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан сформирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности службы оказания

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями за

первое полугодие 2025 года"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

23.07.2025

02 05

1.2.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

сформированы рекомендации по

целевой модели службы оказания

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

-

Гасанова М.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями во

всех субъектах Российской

Федерации."

по вопросу

формирования целевой

модели службы оказания

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями во всех

субъектах Российской

Федерации

1.2.5.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Входящее письмо

Согласование

нормативно-правовых

актов

-

Гасанова М.А.

08.09.2025

03 06

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Приказ Приказ

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1 Утвержденная

маршрутизация

размещена на сайте

Минздрава

-

Гасанова М.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг деятельности службы

оказания помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям за 2025 год"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта"

Соглашение Заключение

соглашения

-

Кураев Н.Ш.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан сформирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Мониторинг

деятельности службы оказания

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями за

первое полугодие 2026 года"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

23.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

сформированы рекомендации по

целевой модели службы оказания

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями во

всех субъектах Российской

Федерации."

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели службы оказания

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями во всех

субъектов Российской

Федерации

-

Кураев Н.Ш.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

Входящее письмо

Согласование

нормативно-правовых

актов

-

Кураев Н.Ш.

08.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ Приказ

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

27.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

Отчет Утвержденная

маршрутизация

размещена на сайте

Минздрава

-

Кураев Н.Ш.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.16.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг деятельности службы

оказания помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям за 2026 год"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Заключения

соглашения

-

Гасанова М.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации"

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Гасанова М.А.

30.04.2025

02 04

1.3.4.

Контрольная точка" В

Республике Дагестан на основе

целевой модели разработаны и

Приказ Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

30.06.2025

02 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

1.3.5.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет по обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Гасанова М.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.08.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет по обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Гасанова М.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет по обеспечению

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Заключения

соглашения

-

Кураев Н.Ш.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

14.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации"

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики,

прогрессирования

ишемический болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации

-

Кураев Н.Ш.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка" В

Республике Дагестан на основе

целевой модели разработаны и

Приказ Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет По обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.08.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет По обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезни системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет По обеспечению

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации результата по

обеспечению профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

Соглашение Соглашение

из Электронного

бюджета

-

Гасанова М.А.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.4.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Гасанова М.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Гасанова М.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Гасанова М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчёт о поставке

лекарственных

препаратов

-

Гасанова М.А.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Гасанова М.А.

07.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты поставок из

ГИС ЕИС Закупки

-

Гасанова М.А.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Гасанова М.А.

20.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Гасанова М.А.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.10.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

из Электронного

бюджета

-

Кураев Н.Ш.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План -график

-

Гасанова М.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Кураев Н.Ш.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Гасанова М.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о поставке

лекарственных

препаратов

-

Кураев Н.Ш.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Кураев Н.Ш.

07.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет по

трансфертам

-

Кураев Н.Ш.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о поставке

товара

-

Гасанова М.А.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.18.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема и ввода

в эксплуатацию

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная Накладная

-

Гасанова М.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация о

закупке

-

Гасанова М.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Контракт

-

Гасанова М.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акты о поставке

товара

-

Гасанова М.А.

22.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Гасанова М.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация о

закупке

-

Гасанова М.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Контракт ссылка на

контракт в ЕИС

-

Гасанова М.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о поставке

товара

-

Гасанова М.А.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Гасанова М.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Гасанова М.А.

29.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

1 Реестр контрактов

-

Гасанова М.А.

28.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты о поставке

товара

-

Гасанова М.А.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Товарная накладная

-

Гасанова М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Гасанова М.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Реестр контрактов

-

Гасанова М.А.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты поставок

товара

-

Гасанова М.А.

23.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Гасанова М.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

0,00 0,00 10.00 10.00 0,00 0,00 20.00

2

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

0,00 0,00 10.00 0,00 0,00 0,00 10.00

3

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 0,00 10.00

4

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

10.00 10.00 0,00 0,00 0,00 10.00 30.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 70.00


