
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

(Республика Дагестан)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской

Федерации (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской

Федерации

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность

населения медицинской

помощью по результатам

оценки общественного

мнения

58,0000 2024 -ПроцентНП 63,000060,7000 61,4000 61,9000 62,4000 62,7000 Нет

1.2. Доля лиц, принятых с

целью оказания ПМСП

одним передвижным

подразделением в год, от

расчетной пропускной

способности одного

передвижного

подразделения, %

76,3000 2024 -ПроцентФП 100,000080,3000 84,3000 89,3000 94,3000 95,0000 Нет

1.3. Доля населения, которой

доступна первичная

медико-санитарная

помощь в

модернизированных

медицинских

подразделениях

73,0000 2024 -ПроцентФП 100,000078,0000 80,0000 85,0000 87,0000 90,0000 Нет

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта,

получивших в отчетном

периоде медицинские

услуги в рамках

70,0000 2024 -ПроцентФП 70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

диспансерного

наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, состоящих

на диспансерном

наблюдении на участке

врача - терапевта

1.5. Снижение суммарной

продолжительности

временной

нетрудоспособности по

заболеванию работающих

граждан

98,0000 2024 -ПроцентФП, ГП Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

85,000096,5000 94,5000 92,5000 90,0000 87,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Удовлетворенность населения

медицинской помощью по результатам

оценки общественного мнения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 61,4000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля лиц, принятых с целью оказания

ПМСП одним передвижным

подразделением в год, от расчетной

пропускной способности одного

передвижного подразделения, %

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 84,3000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная помощь в

модернизированных медицинских

подразделениях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 80,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля лиц с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта,

получивших в отчетном периоде

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения, от всех

пациентов с хроническими

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном наблюдении

на участке врача - терапевта

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 70,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.5. Снижение суммарной

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 94,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

продолжительности временной

нетрудоспособности по заболеванию

работающих граждан



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 1,4300 2,8620

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

7,1560 8,58804,2940 5,7250

-

1.1

Для оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного

наблюдения выездными мобильными медицинскими бригадами будут совершены выезды в отдалённые районы и сельскую местность, что оказывает положительный

эффект на пациентов, в том числе раннее выявление новообразований в рамках диспансеризации. "Единица" - тысяча выездов.

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

Тысяча

человек

- 12,023

0

34,032

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

192,03

70

247,90

50

85,136

0

137,79

20

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

передачей данных

пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний .

Нарастающий итог

Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной

передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических

мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единица

- 76,000

0

-

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.3

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих



-

8

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-

санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения.

Нарастающий итог

Единица

- 44,000

0

-

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

1.4

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в

эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на

которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий,

центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания

объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту

обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

Единица

- 746,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100

тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК.

Единица

- 171,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки

несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций

и их обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек

1.1

482 644,17517 711,71 416 477,500,00 0,00 2 070 966,28654 132,90 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

482 644,17517 711,71 416 477,500,00 0,00 2 070 966,28654 132,90 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

482 644,17517 711,71 416 477,500,00 0,00 2 070 966,28654 132,90 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы объекты первичного

звена здравоохранения

1.2

203 351,91617 861,64 228 487,800,00 0,00 1 496 334,50446 633,15 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

203 351,91617 861,64 228 487,800,00 0,00 1 496 334,50446 633,15 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

203 351,91617 861,64 228 487,800,00 0,00 1 496 334,50446 633,15 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек

1.3

279 068,57245 189,42 272 190,900,00 0,00 1 319 245,67522 796,78 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

279 068,57245 189,42 272 190,900,00 0,00 1 319 245,67522 796,78 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

279 068,57245 189,42 272 190,900,00 0,00 1 319 245,67522 796,78 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретены транспортные

средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские

организации оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

приобретение ПМК

1.4

0,00190 499,13 0,000,00 0,00 190 499,130,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

0,00190 499,13 0,000,00 0,00 190 499,130,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

0,00190 499,13 0,000,00 0,00 190 499,130,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 571 261,90 917 156,20 965 064,65

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 623 562,83 0,00 5 077 045,58

0,00 965 064,651 571 261,90 917 156,20 1 623 562,83 0,00 5 077 045,58

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

объекты первичного звена

здравоохранения"

0,00 0,00 0,00 25 387,53 50 775,06 76 162,59

228 487,80

203 099,2

4

177 712,7

1

152 325,1

8

126 937,6

5

101 550,1

2

1.2. Мероприятие (результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до

100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 30 243,43 60 486,86 90 730,29

272 190,90

241 947,4

4

211 704,0

1

181 460,5

8

151 217,1

5

120 973,7

2

1.3. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 100 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 46 275,28 92 550,56 138 825,8

4

416 477,50

370 202,2

4

323 926,9

6

277 651,6

8

231 376,4

0

185 101,1

2

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретены

транспортные средства (за исключением

автомобилей скорой медицинской

помощи) в медицинские организации

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, в том

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

числе приобретение ПМК"

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 101 906,2

4

203 812,4

8

305 718,7

2

917 156,20

815 248,9

2

713 343,6

8

611 437,4

4

509 531,2

0

407 624,9

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения"

Для оказания первичной

медико-санитарной

медицинской помощи в

части проведения

профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения выездными

мобильными

медицинскими

бригадами будут

совершены выезды в

отдалённые районы и

сельскую местность, что

оказывает

положительный эффект

на пациентов, в том

числе раннее выявление

новообразований в

рамках диспансеризации.

Глазов Я.Н.

01.01.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Единица" - тысяча

выездов.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения""

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.02.2026"

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.03.2026"

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.04.2026"

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о количестве выездов

мобильных медицинских бригад

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и медицинских комплексов в

отдаленные районы и сельскую

местность для проведения

профилактических осмотров,

первого этапа диспансеризации и

диспансерного наблюдения (в

текущем году)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечена

реализация мероприятий по

выезду мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения на

01.05.2026"

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

15.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения""

 

-

Глазов Я.Н.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Осуществлены

выезды мобильных медицинских

бригад и медицинских

комплексов в отдалённые районы

и сельскую местность для

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведения профилактических

осмотров, первого этапа

диспансеризации и

диспансерного наблюдения""

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний "

Пациенты с болезнями

системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных заболеваний

будут обеспечены

медицинскими

изделиями с

дистанционной

передачей данных для

проведения

дистанционного

мониторинга состояния

здоровья, что в свою

очередь повысит

доступность и качество

оказания

профилактических

мероприятий данной

группе пациентов.

"Единица" - тысяча

обеспеченных

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов.

1.2.1.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Гасанова М.А.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга передачи

данных

-

Гасанова М.А.

12.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга передачи

данных

-

Гасанова М.А.

11.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

федерального проекта в части

результата "Обеспечены

дистанционным мониторингом

состояния здоровья с

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний ""

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных

дистанционным

мониторингом состояния

здоровья

-

Кураев Н.Ш.

10.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга передачи

данных

-

Кураев Н.Ш.

12.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.9.

Контрольная точка" С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

мониторингом состояния

здоровья"

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга передачи

данных

-

Кураев Н.Ш.

11.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 -

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка" С

использованием медицинских

изделий с дистанционной

передачей данных пациенты с

болезнями системы

кровообращения, сахарным

диабетом и рядом иных

заболеваний по итогам 9 месяцев

обеспечены дистанционным

Отчет Отчет о пациентах

обеспеченных системами

дистанционного

мониторинга

-

Кураев Н.Ш.

26.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторингом состояния

здоровья"

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

1 -

-

Кураев Н.Ш.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Глазов Я.Н.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Глазов Я.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек с целью

улучшения условий

получения первичной

медико-санитарной,

медицинской помощи

для всех групп населения

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Алхулаев М.А.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Контракт

-

Алхулаев М.А.

23.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 50 % объема работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет Справочная

информация ведомства

-

Алхулаев М.А.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 70 % объемов работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет Информация о

готовности объектов

-

Алхулаев М.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

выполнении 90 % объема работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет Информация по

готовности объектов

здравоохранения

-

Алхулаев М.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

подписании актов выполненных

Отчет Информация по

актам о выполненных

работах

-

Алхулаев М.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Акты поставок и ввода

в эксплуатацию

-

Алхулаев М.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Алхулаев М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет Минздрава

РД

-

Алхулаев М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения"

Строительство

(реконструкция)

объектов капитального

строительства

медицинских

организаций;

приобретение объектов

недвижимого

имущества, с даты ввода

в эксплуатацию которых

прошло более 5 лет, и

некапитальных

строений, с даты

завершения

строительства которых

прошлое более 5 лет, а

также земельных

участков, на которых

они находятся, для

размещения

медицинских

организаций;

приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

врачебных амбулаторий,

центров (отделений)

общей врачебной

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

практики (семейной

медицины),

фельдшерско-

акушерских пунктов,

фельдшерских пунктов,

фельдшерских

здравпунктов;

строительство (в том

числе с использованием

быстровозводимых

модульных конструкций)

некапитальных строений

медицинских

организаций. В

результате создания

объектов медицинских

организаций население

может получать

первичную медико-

санитарную

медицинскую помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

1.4.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 реестр контрактов

-

Алхулаев М.А.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Республики Дагестан о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.04.2025"

Отчет Информация По

готовности объектов

-

Алхулаев М.А.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 контракты по объектам

строительства

-

Алхулаев М.А.

26.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.07.2025"

Отчет Информация по

готовности объектов

-

Алхулаев М.А.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.10.2025"

Отчет Информация о

готовности объектов

-

Алхулаев М.А.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Акты поставок и ввода

в эксплуатацию

-

Алхулаев М.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по состоянию на

01.12.2025 "

Отчет Информация о

готовности объектов

-

Алхулаев М.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Алхулаев М.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет Минздрава

РД

-

Алхулаев М.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Приняты

меры по трудоустройству

медицинских работников на

1 Информация

Минздрава РД

-

Алхулаев М.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вакантные рабочие места в новых

созданных объектах

здравоохранения"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Отчет

Республики Дагестан о

получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций"

1 Документы

лицензионного отдела

Минздрава РД

-

Алхулаев М.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 100

тыс. человек"

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

приводится в

соответствие с

порядками оказания

медицинской помощи.

Снижается количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10

лет в медицинских

организациях,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, а

также в медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План график

-

Алхулаев М.А.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Реестр контрактов

-

Алхулаев М.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц оборудования,

запланированных к

приобретению в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Алхулаев М.А.

19.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"В

медицинские организации

поставлено не менее чем 80%

1 Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

-

Алхулаев М.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

законтрактованного

оборудования"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты поставок и

ввода в эксплуатацию

-

Алхулаев М.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет ведомства

по реализации

мероприятия

-

Алхулаев М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Товарная накладная

-

Алхулаев М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

РД

-

Алхулаев М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

транспортные средства (за

исключением автомобилей

скорой медицинской помощи) в

медицинские организации

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе приобретение ПМК"

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь, а

также медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек,

дооснащены/переоснаще

ны транспортными

средствами (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской помощи)

для доставки пациентов

в медицинские

организации, доставки

медицинских

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работников до места

жительства пациентов,

перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных

препаратов до жителей

отдаленных районов,

доставки населения в

медицинские

организации для

проведения

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения и обратно,

доставки беременных

женщин для проведения

осмотров и обратно, а

также для доставки

несовершеннолетних и

маломобильных

пациентов до

медицинских

организаций и обратно.

Цель - повышение

доступности

медицинской помощи

для населения.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План график

-

Алхулаев М.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Реестр контрактов

-

Алхулаев М.А.

26.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Обеспечена

регистрация транспортных

средств в Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения (ГИБДД)"

Отчет Информация

Минздрава РД

-

Алхулаев М.А.

23.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"

Предоставлены отчеты субъектов

Российской Федерации о числе

автомобильного транспорта,

приобретенного в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

Отчет Информация

МИнздрава РД

-

Алхулаев М.А.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.6.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Акты ввода в

эксплуатацию и

поставок

-

Алхулаев М.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Товарные накладные

-

Алхулаев М.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных проектов

модернизации первичного звена

здравоохранения (в части

1 Информация по

поставке автомобилей

-

Алхулаев М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата федерального

проекта)"

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Минздрава

РД

-

Алхулаев М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

1

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения

10.00 10.00 10.00 0,00 10.00 40.00

2

Осуществлены

выезды мобильных

медицинских бригад

и медицинских

комплексов в

отдалённые районы и

сельскую местность

для проведения

профилактических

осмотров, первого

этапа

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

3

Обеспечены

дистанционным

мониторингом

состояния здоровья с

использованием

медицинских изделий

с дистанционной

передачей данных

пациенты с

болезнями системы

кровообращения,

сахарным диабетом и

рядом иных

заболеваний

0,00 0,00 0,00 10.00 0,00 10.00
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№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от

всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",

Влияние на достижение (процентов)

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",

Влияние на достижение (процентов)

4

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 100 тыс.

человек

10.00 10.00 10.00 0,00 10.00 40.00

5

Приобретены

транспортные

средства (за

исключением

автомобилей скорой

медицинской

помощи) в

медицинские

организации

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

в том числе

приобретение ПМК

10.00 10.00 10.00 0,00 10.00 40.00

6

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

10.00 10.00 10.00 0,00 10.00 40.00

7

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 100 тыс.

человек

10.00 10.00 10.00 0,00 10.00 40.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

60.00 60.00 60.00 20.00 60.00 260.00


