
П А С П О Р Т

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Охрана материнства и детства (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Охрана материнства и детства

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка,

беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Патхулаев П.М.Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Доля женщин,

проживающих в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах, получивших

медицинскую помощь в

женских консультациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

80,000020,0000 27,0000 34,0000 45,0000 67,0000 Нет

1.2. Младенческая смертность 0,0000 2023 -Промилле 

(0,1

процента)

ФП, Указ

309

4,50005,8000 5,6000 5,4000 5,2000 4,9000 Нет

1.3. Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни

установленными

диагнозами, от общего

числа выявленных

заболеваний по

результатам проведения

профилактических

медицинских осмотров

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

95,000080,0000 82,0000 84,0000 86,0000 90,0000 Нет

1.4. Охват граждан

репродуктивного возраста 

(18–49 лет)

диспансеризацией  с

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

50,000032,0000 35,0000 38,0000 42,0000 46,0000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

целью оценки

репродуктивного здоровья

1.5. Доля беременных

женщин, обратившихся в

медицинские организации

в ситуации

репродуктивного выбора,

получивших услуги по

оказанию правовой,

психологической и

медико-социальной

помощи, и вставших на

учет  по беременности

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

25,300025,3000 25,3000 25,3000 25,3000 25,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Доля женщин, проживающих в сельской

местности, поселках городского типа и

малых городах, получивших

медицинскую помощь в женских

консультациях, расположенных в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

1,9000 3,5000 5,2000 7,4000 8,2000 10,1000

Процент 27,0000

20,100018,900015,000013,100011,9000

1.2. Младенческая смертность

5,8000 5,8000 5,6000 5,7000 5,5000 5,6000

Промилле

(0,1

процента)

5,6000

5,60005,70005,60005,50005,4000

1.3. Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни установленными

диагнозами, от общего числа

выявленных заболеваний по результатам

проведения профилактических

медицинских осмотров

7,1000 14,0000 19,9000 27,5000 35,0000 40,0000

Процент 82,0000

75,700068,000060,200053,200047,1000

1.4. Охват граждан репродуктивного

возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с

целью оценки репродуктивного здоровья

2,5000 5,1000 7,9000 10,1000 13,3000 15,7000

Процент 35,0000

31,500027,300024,500022,000018,9000

1.5. Доля беременных женщин,

обратившихся в медицинские

3,5000 5,1000 6,4000 8,9000 10,8000 12,9000

Процент 25,3000

24,000021,300019,000016,900014,9000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

организации в ситуации

репродуктивного выбора, получивших

услуги по оказанию правовой,

психологической и медико-социальной

помощи, и вставших на учет  по

беременности



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по охране

материнства и детства

в субъектах

Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс

мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная

актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность

и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Оказана медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия.

Нарастающий итог

Единица

- 1 318,0

000

2 638,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

78 157,00

00

2024

6 628,0

000

7 968,0

000

3 963,0

000

5 293,0

000

-

1.2

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется

обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов

ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение

Женские

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

27,000

0

27,000

0

6,0000 13,000

0

-

1.3

В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по

внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных

репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению

медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения

производительности труда

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

0,0000 2024

11,000

0

11,000

0

5,0000 9,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

детские поликлиники 

(отделения) субъектов

Российской

Федерации для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения.

Нарастающий итог

услуг

Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной

патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается

количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для

проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

Единица

- 2,0000 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

3,0000 3,00003,0000 3,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

субъектов Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых

отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений

реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад

акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических

состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с

современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению

младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов

Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание

медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи

маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается

количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Созданы женские

консультации, в том

числе в составе

других организаций, в

субъектах Российской

Федерации, для

оказания

медицинской помощи

женщинам, в том

числе проживающим

в сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах.

Нарастающий итог

Единица

- - 3,0000

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

0,0000 2024

27,000

0

27,000

0

6,0000 13,000

0

-

1.7

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской

местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской

местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст

благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских

организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение

модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с

использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе

проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья0

Оснащены мобильным

медицинским оборудованием

детские поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью

профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения

1.1

49 120,000,00 0,000,00 0,00 91 026,6741 906,67 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

49 120,000,00 0,000,00 0,00 91 026,6741 906,67 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

49 120,000,00 0,000,00 0,00 91 026,6741 906,67 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные центры

и родильные дома (отделения)

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе других

организаций

1.2

341 550,20291 883,84 207 328,380,00 0,00 1 174 146,56333 384,14 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

341 550,20291 883,84 207 328,380,00 0,00 1 174 146,56333 384,14 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

341 550,20291 883,84 207 328,380,00 0,00 1 174 146,56333 384,14 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе других

организаций

1.3

0,000,00 456 916,260,00 0,00 456 916,260,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,000,00 456 916,260,00 0,00 456 916,260,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,000,00 456 916,260,00 0,00 456 916,260,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы женские консультации, в

том числе в составе других

организаций, в субъектах

Российской Федерации, для

оказания медицинской помощи

женщинам, в том числе

1.4

981 686,97332 522,42 350 856,360,00 0,00 4 938 367,773 273 302,02 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

проживающим в сельской

местности, поселках городского

типа, малых городах

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

981 686,97332 522,42 350 856,360,00 0,00 4 938 367,773 273 302,02 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

981 686,97332 522,42 350 856,360,00 0,00 4 938 367,773 273 302,02 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 624 406,26 1 015 101,00 1 372 357,17

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 648 592,83 0,00 6 660 457,26

0,00 1 372 357,17624 406,26 1 015 101,00 3 648 592,83 0,00 6 660 457,26

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями детские

больницы субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 26 768,47 50 768,47 92 536,94

456 916,26

406 147,7

6

355 379,2

9

304 610,8

2

203 073,8

8

162 305,4

1

1.2. Мероприятие (результат) "Оснащены

мобильным медицинским

оборудованием детские поликлиники

(отделения) субъектов Российской

Федерации для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью

профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации и

диспансерного наблюдения детского

населения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями

перинатальные центры и родильные

дома (отделения) субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 23 036,49 30 489,25 69 109,47

207 328,38

184 291,9

2

161 255,4

3

138 218,9

4

115 182,4

5

92 145,96

1.4. Мероприятие (результат) "Созданы

женские консультации, в том числе в

составе других организаций, в субъектах

Российской Федерации, для

0,00 0,00 0,00 30 984,04 70 968,08 105 952,1

2

350 856,36

311 872,3

2

272 888,2

8

233 904,2

4

190 920,2

0

155 936,1

6
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

оказания медицинской помощи

женщинам, в том числе проживающим в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах"

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 80 789,00 152 225,8

0

267 598,5

3

1 015 101,00

902 312,0

0

789 523,0

0

676 734,0

0

509 176,5

3

410 387,5

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Охрана материнства и детства (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы по

охране материнства и детства в

субъектах Российской

Федерации"

В 89 субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы Охрана

материнства и детства,

которые включают

комплекс мероприятий,

направленных на охрану

материнства, сбережение

здоровья детей и

подростков, в том числе

репродуктивного

здоровья (предусмотрена

ежегодная актуализация

региональных программ

с учетом достигнутых

результатов за отчетный

год) для достижения

общественно значимого

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата Обеспечена

доступность и

квалифицированная

помощь женщинам и

детям, в том числе по

охране репродуктивного

здоровья

1.1.1.

Контрольная точка" В

медицинские организации

направлено информационное

письмо об актуализированных

требованиях региональной

программы "Охрана материнства

и детства""

Исходящее письмо -

-

Патхулаев П.М.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка" Республикой 1 Проект региональной

-

Патхулаев П.М.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Дагестан разработан проект

региональной программы по

охране материнства и детства"

программымероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проект

региональной программы по

охране материнства и детства

согласован с профильным

НМИЦ"

Входящее письмо

Письмо о согласовании

программы от НМИц

-

Патхулаев П.М.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан утверждена

региональная программа по

охране материнства и детства"

Постановление

Постановление об

утверждении

региональной

программы

-

Патхулаев П.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана, работы выполнены"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка" В

медицинские организации

направлено информационное

письмо об актуализированных

Исходящее письмо -

-

Патхулаев П.М.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

требованиях региональной

программы "Охрана материнства

и детства""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

14.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

14.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка" Республикой

Дагестан разработан проект

региональной программы по

охране материнства и детства"

1 Проект региональной

программы

-

Патхулаев П.М.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проект

региональной программы по

охране материнства и детства

согласован с профильным

НМИЦ"

Входящее письмо

Письмо о согласовании

программы от НМИЦ

-

Патхулаев П.М.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.13.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан утверждена

региональная программа по

охране материнства и детства"

Постановление

Постановление об

утверждении

региональной

программы

-

Патхулаев П.М.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана, работы выполнены"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Оказана медицинская

помощь с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия"

В рамках мероприятия

планируется оказать

медицинскую помощь

семьям, страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

страхования, что

позволит повысить охват

лечения бесплодия с

помощью

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вспомогательных

репродуктивных

технологий (ВРТ),

повысить эффективность

проведения

экстракорпорального

оплодотворения и

дальнейшего

вынашивания

беременности. К 2030

году планируется

обеспечить более 180

тыс. дополнительных

рождений благодаря

применению ВРТ. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество проведенных

циклов ЭКО. Органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будут

осуществлять контроль

за своевременным

направлением

медицинскими

организациями,

оказывающими

первичную

специализированную
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинскую помощь,

пациентов с бесплодием

на экстракорпоральное

оплодотворение

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

15.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за I

квартал 2025 года"

Отчет Отчет за первый

квартал 2025 года

-

Патхулаев П.М.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

II квартал 2025 года"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

III квартал 2025 года"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

13.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

2025 год"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

26.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за I

квартал 2026 года"

Отчет Отчет за первый

квартал 2026 года

-

Патхулаев П.М.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Республикой Отчет Отчет за второй

-

Патхулаев П.М.

14.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

II квартал 2026 года"

квартал 2026 годамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

III квартал 2026 года"

Отчет Отчет за третий

квартал 2026 года

-

Патхулаев П.М.

13.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан представлен отчет о

ходе реализации мероприятия за

2026 год"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

18.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

17.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

16.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Женские

консультации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах,

в том числе вновь созданные,

внедрили новые подходы в

работе с учетом стандартизации и

типизации процессов оказания

медицинской помощи, в том

В женских

консультациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах, в

том числе вновь

созданных, реализовано

мероприятие по

внедрению новых

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

числе по формированию

положительных репродуктивных

установок у женщин"

подходов с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания медицинской

помощи, включающее

формирование

положительных

репродуктивных

установок у женщин,

повышение

эффективности

доабортного

консультирования с

использованием

мотивационного

анкетирования и

освоению медицинскими

работниками речевых

модулей по работе с

семьями в состоянии

репродуктивного

выбора, внедрение

бережливых технологий

повышения

производительности

труда

1.3.1.

Контрольная точка"Сформирован

перечень женских консультаций,

реализующих мероприятия по

1 Перечень женских

консультаций,

реализующих

-

Патхулаев П.М.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внедрению новых подходов в

работе с учетом стандартизации и

типизации процессов оказания

медицинской помощи в 2026"

мероприятия по

внедрению новых

подходов в работе с

учетом стандартизации и

типизации процессов

оказания медицинской

помощи в 2026

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал 2026 года"

Отчет Отчет за 1 квартал

Минздрава РД

-

Патхулаев П.М.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал 2026 года"

Отчет Отчет за 2 квартал

2026 года Минздрава РД

-

Патхулаев П.М.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал 2026 года"

Отчет Отчет за 3 квартал

2026 года Минздрава РД

-

Патхулаев П.М.

19.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал 2026 года"

Отчет Отчет за 4 квартал

2026 года Минздрава РД

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

мобильным медицинским

оборудованием детские

поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с

целью профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения"

Дооснащение детских

поликлиник (отделений)

в субъектах Российской

Федерации

необходимым

оборудованием позволит

увеличить охват

профилактическими

медицинскими

осмотрами детей, что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению, лечению и

взятию под

диспансерное

наблюдения детей с

выявленной патологией,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем

путем профилактических

и реабилитационных

мероприятий. Под

Глазов Я.Н.

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

плановым значением

результата понимается

количество

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных

субъектами Российской

Федерации, оснащенных

мобильным

медицинским

оборудованием для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения.

1.4.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие ОснащениеГлазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные

центры и родильные дома

(отделения) субъектов

Российской Федерации, в том

числе в составе других

организаций"

(дооснащение и (или)

переоснащение)

перинатальных центров

и/или родильных домов

(отделений) субъектов

Российской Федерации

(дооснащение родовых

отделений с

операционными,

отделений

анестезиологии-

реанимации для женщин,

операционного блока

родового отделения с

экспресс-лабораторией,

отделений реанимации и

интенсивной терапии

новорожденных с

экспресс-лабораторией,

отделения патологии

новорожденных и

недоношенных детей,

выездных бригад

акушерских и

неонатальных

дистанционных

консультативных

центров) позволит

улучшить оказание

медицинской помощи

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

женщинам и

новорожденным в

критических состояниях,

в том числе при ранних

и сверхранних

преждевременных родах,

дооснастить

медицинскими

изделиями

перинатальные центры в

соответствии с

современными

медицинскими

технологиями и

нивелировать риски,

связанные с износом

оборудования, что в

свою очередь приведет к

дальнейшему снижению

младенческой

смертности. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений) субъектов

Российской Федерации,

оснащенных

(дооснащенных и (или)
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

переоснащенных)

медицинскими

изделиями.

1.5.1.

Контрольная точка" C

Республикой Дагестан заключены

соглашения о предоставлении

бюджету субъекта

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Патхулаев П.М.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлена

докладная записка руководителю

регионального проекта о

планируемом количестве

закупаемых медицинских

изделий для оснащения

(дооснащения и (или)

переоснащения) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций. "

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка" Представлен Отчет Государственная

-

Патхулаев П.М.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

интегрированная

информационная

система "Электронный

бюджет"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

28.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка" Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Государственная

интегрированная

информационная

система "Электронный

бюджет"

-

Патхулаев П.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты ввода в

эксплуатацию и

поставок

-

Патхулаев П.М.

08.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Патхулаев П.М.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка" C

Республикой Дагестан заключены

соглашения о предоставлении

бюджету субъекта

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Патхулаев П.М.

05.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Представлена

докладная записка руководителю

регионального проекта о

планируемом количестве

закупаемых медицинских

изделий для оснащения

(дооснащения и (или)

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

переоснащения) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций. "

1.5.13.

Контрольная точка" Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Государственная

интегрированная

информационная

система "Электронный

бюджет"

-

Патхулаев П.М.

14.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка" Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Государственная

интегрированная

информационная

система "Электронный

бюджет"

-

Патхулаев П.М.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема

передачи и ввода в

эксплуатацию

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе

других организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

медицинскими

изделиями детских

больниц субъектов

Российской Федерации

позволит улучшить

оказание медицинской

помощи детям в

критических состояниях,

повысить доступность

инновационных, в том

числе малоинвазивных

технологий

хирургической помощи

маленьким пациентам, и

приведет к дальнейшему

снижению детской, в том

числе младенческой

смертности. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество детских

больниц субъектов

Российской Федерации,

оснащенных

(дооснащенных и (или)

переоснащенных)

медицинскими

Глазов Я.Н.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделиями.

1.6.1.

Контрольная точка"С

Республикой Дагестан заключены

соглашения о предоставлении

бюджету субъекта

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Патхулаев П.М.

05.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Представлена

докладная записка руководителю

регионального проекта о

планируемом количестве

закупаемых медицинских

изделий для оснащения

(дооснащения и (или)

переоснащения) медицинскими

изделиями детских больниц "

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Патхулаев П.М.

14.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 ГИС ЕИС Закупки

-

Патхулаев П.М.

28.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Патхулаев П.М.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты ввода в

эксплуатацию и

поставок

-

Патхулаев П.М.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Принято Акт Акт приема

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательство (%)" передачи и ввода в

эксплуатацию

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Созданы женские

консультации, в том числе в

составе других организаций, в

субъектах Российской

Федерации, для оказания

медицинской помощи женщинам,

в том числе проживающим в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах"

Расширение сети

женских консультаций в

субъектах Российской

Федерации в

соответствии со

стандартами оснащения

женских консультаций, в

том числе сельской

местности, поселках

городского типа, малых

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городах, повысит

доступность акушерско-

гинекологической

помощи женщинам,

проживающим, в том

числе в сельской

местности, обеспечит

профилактику

осложнений

беременности, в том

числе прерывания

беременности, высокий

уровень диагностики

заболеваний, что создаст

благоприятные условия

для роста рождаемости и

снижения младенческой

смертности.

Предполагается два

варианта создания

женских консультаций в

медицинских

организациях: на базе

существующих

площадей (оснащение

медицинским

оборудованием), а также

с возведением

стандартной модульной

конструкции
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(приобретение

модульной конструкции,

оснащение медицинским

оборудованием). Под

плановым значением

результата понимается

количество созданных (в

том числе с

использованием

модульных конструкций)

женских консультаций в

субъектах Российской

Федерации для оказания

медицинской помощи

женщинам, в том числе

проживающим в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах.

1.7.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Патхулаев П.М.

05.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Патхулаев П.М.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Патхулаев П.М.

26.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.7.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.7.8.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема

передачи и ввода в

эксплуатацию

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подразделения) (структура

управления и кадры)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.25.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.34.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа -

-

Патхулаев П.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

детские

поликлиники

(отделения)

субъектов

Российской

Федерации для

проведения

выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения

0,00 0,00 0,00 10.00 0,00 10.00

2

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

0,00 10.00 0,00 0,00 0,00 10.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по

охране материнства

и детства в

субъектах

Российской

Федерации

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

4

Оказана

медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

5

Созданы женские

консультации, в том

числе в составе

других организаций,

в субъектах

Российской

Федерации, для

оказания

медицинской

помощи женщинам,

в том числе

проживающим в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

6

Женские

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

7

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

50.00 60.00 50.00 60.00 50.00 270.00


