
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Кихасуров М.М.Руководитель регионального проекта Министр труда и социального развития Республики Дагестан5.

Багомедов З.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра труда и социального развития

Республики Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан

"Комплексное территориальное развитие муниципального

образования "городской округ "город Дербент"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,8140 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

1,86001,7550 1,7650 1,7890 1,8120 1,8360 Нет



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,7650

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Обеспечен

мониторинг

предоставления

Социальным фондом

России ежемесячного

пособия в связи с

рождением и

воспитанием ребенка

Единица

- 1,0000 -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

- -- -

-

1.1

Социальный фондом России осуществляется предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка.

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Обеспечено адресное

строительство

детских садов в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

0,0000 2023

6,0000 7,00006,0000 6,0000

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта

недвижим

ого

имущества

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций, а также обеспечить возможность детям получать

качественное дошкольное образование

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 8,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -16,000

0

16,000

0

-

2.2

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Обеспечено адресное

строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

1.1

933 387,60549 480,81 757 307,100,00 0,00 2 376 917,93136 742,42 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

933 387,60549 480,81 757 307,100,00 0,00 2 376 917,93136 742,42 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

933 387,60549 480,81 756 277,100,00 0,00 2 375 887,93136 742,42 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,000,00 1 030,000,00 0,00 1 030,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Осуществлен капитальный ремонт

и оснащение зданий дошкольных

образовательных организаций

1.2

267 730,20124 997,17 306 526,550,00 0,00 699 253,920,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

267 730,20124 997,17 306 526,550,00 0,00 699 253,920,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

267 730,20124 997,17 291 165,550,00 0,00 683 892,920,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

0,000,00 15 361,000,00 0,00 15 361,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 674 477,98 1 063 833,65 1 201 117,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

136 742,42 0,00 3 076 171,85

0,00 1 201 117,80674 477,98 1 063 833,65 136 742,42 0,00 3 076 171,85

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 58 233,11 116 466,2

2

291 165,55

291 165,5

5

291 165,5

5

291 165,5

5

232 932,4

4

174 699,3

3

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры"

0,00 215 116,2

0

260 116,2

0

379 636,4

0

514 266,4

0

603 178,2

2

756 277,10

756 277,1

0

756 277,1

0

732 028,7

6

704 334,3

4

653 756,2

8

ИТОГО:

0,00 215 116,2

0

260 116,2

0

379 636,4

0

572 499,5

1

719 644,4

4

1 047 442,65

1 047 442

,65

1 047 442

,65

1 023 194

,31

937 266,7

8

828 455,6

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

мониторинг предоставления

Социальным фондом России

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка"

Социальный фондом

России осуществляется

предоставление

ежемесячной выплаты в

связи с рождением и

воспитанием ребенка.

Кихасуров М.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение

индикативное

соглашение

-

Кихасуров М.М.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашения о

Соглашение соглашение

на 2025 год

-

Кихасуров М.М.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субвенции из

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджету

государственного внебюджетного

фонда Российской Федерации"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг на основе отчета

СФР о численности получателей

и расходах на осуществление

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка за I квартал 2025 года"

Прочий тип документа -

-

Кихасуров М.М.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг на основе отчета

СФР о численности получателей

и расходах на осуществление

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка за II квартал 2025 года"

Прочий тип документа -

-

Кихасуров М.М.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг на основе отчета

СФР о численности получателей

и расходах на осуществление

ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием

ребенка за III квартал 2025 года"

Прочий тип документа -

-

Кихасуров М.М.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа -

-

Кихасуров М.М.

27.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

дошкольных

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

детям получать

качественное

дошкольное образование

Султанов Г.Р.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок

-

Султанов Г.Р.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

15.05.2025

01 02



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.1.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из ФБ на 2026-

2028 годы

-

Султанов Г.Р.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

информация о

готовности ОКС

-

Султанов Г.Р.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

информация о

готовности ОКС

-

Султанов Г.Р.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

информация о

готовности ОКС

-

Султанов Г.Р.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

информация о

готовности ОКС

-

Султанов Г.Р.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

информация о

готовности ОКС

-

Султанов Г.Р.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

10.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.12.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акт приемки

-

Султанов Г.Р.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

 

-

Султанов Г.Р.

29.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

 

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Бучаев Я.Г.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок

-

Бучаев Я.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

30.04.2025

02 14

2.2.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

27.12.2025

04 11

2.2.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

субсидии из ФБ

-

Бучаев Я.Г.

28.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок

-

Бучаев Я.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

01.04.2026

02 11

2.2.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

27.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план закупок

-

Бучаев Я.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода реализации

мероприятия"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Бучаев Я.Г.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

 

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен мониторинг предоставления Социальным

фондом России ежемесячного пособия в связи с

рождением и воспитанием ребенка

80.00 80.00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

10.00 10.00

3

Обеспечено адресное строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью инфраструктуры

10.00 10.00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

100.00 100.00


