
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20252.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта4.

Абдулхамидов В.М.Руководитель регионального проекта

Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики

Дагестан

5.

Сулейманова Э.З.Администратор регионального проекта Начальник отдела бухгалтерского учета финансов и аудита6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

лесного хозяйства Республики Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

11,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации

площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений

1.1

0,009 749,36 0,0016 500,00 0,00 26 249,360,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,009 749,36 0,0016 500,00 0,00 26 249,360,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,009 749,36 0,0016 500,00 0,00 26 249,360,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

16 500,00 9 749,36 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 26 249,36

16 500,00 0,009 749,36 0,00 0,00 0,00 26 249,36

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

беспилотные авиационные системы

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 749,36

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 749,36

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

Абдулхамидов

В.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Распоряжение ПРД

-

Сулейманова Э.З.

24.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Абдулхамидов

В.М.

20.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Договор

-

Сулейманова Э.З.

01.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки товара

-

Абдулхамидов

В.М.

05.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

Акт по приеме-передачи

товара

-

Сулейманова Э.З.

06.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Абдулхамидов

В.М.

10.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


