
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Республика Дагестан)

1. Основные положения

"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация коммунальной

инфраструктуры (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и

водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры

3.

Куратор регионального проекта Мажонц М.Л.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Уллаев Б.М.Руководитель регионального проекта Министр5.

Гасайниев С.К.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных

и реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

нарастающим итогом с

2019 года

20,0000 2024 -ШтукаНП,ГП,

Указ 309

31,000020,0000 22,0000 24,0000 26,0000 29,0000 Нет

1.2. Численность населения,

для которого улучшится

качество предоставления

коммунальных услуг (в

сфере тепло-,

водоснабжения и

водоотведения),

нарастающим итогом с

2025 года

0,0000 2024 -Миллион

человек

НП,ГП,

Указ 309

0,46000,0299 0,0713 0,1288 0,2093 0,3174 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим итогом с

2019 года

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 22,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Численность населения, для которого

улучшится качество предоставления

коммунальных услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0713

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными

планами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 3,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

10,000

0

12,000

0

5,0000 7,0000

-

1.1

Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году0

На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом

1.1

1 340 664,301 066 660,26 750 227,670,00 0,00 5 192 755,782 035 203,55 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

1 340 664,30873 397,03 750 227,670,00 0,00 4 999 492,552 035 203,55 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

1 340 664,30873 397,03 750 227,670,00 0,00 4 999 492,552 035 203,55 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,00193 263,23 0,000,00 0,00 193 263,230,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 066 660,26 750 227,67 1 340 664,30

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 035 203,55 0,00 5 192 755,78

0,00 1 340 664,30873 397,03 750 227,67 2 035 203,55 0,00 4 999 492,55

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



6

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 193 263,23 0,00 0,00 0,00 0,00 193 263,23

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов Российской

Федерации и г. Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный ремонт

объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных

региональными комплексными планами,

нарастающим итогом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 227,67

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 227,67

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

Мероприятие (результат) "На

территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных

региональными комплексными

планами, нарастающим итогом"

Улучшено качество

предоставления

гражданам

коммунальных услуг

посредством

строительства,

реконструкции

(модернизации),

капитального ремонта

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения в

субъектах Российской

Федерации и г.

Байконуре

Уллаев Б.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовлена

конкурсная документация на

выполнение работ", значение:

3.0000, Штука

1 Формирование

конкурсной

документации на

выполнение

строительно-работ

-

Шихсаидов И.А.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03



9

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 2.0000, Штука

1 Передача земельного

участка заказчику

-

Шихсаидов И.А.

31.07.2025

08 09

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ", значение: 4.0000, Штука

1 Объявление конкурса

на проведение

строительно-монтажных

работ.

-

Шихсаидов И.А.

05.08.2025

03 10

1.1.4.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 4.0000,

Штука

1 Заключение контракта

по проведение

строительно-монтажных

работ.

-

Шихсаидов И.А.

10.08.2025

09 10

1.1.5.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты",

значение: 100.0000, Процент

1 Завершение

строительно-монтажных

работ

-

Шихсаидов И.А.

19.09.2025

09 04

1.1.6.

Контрольная точка"Прочее

оборудование приобретено"

1 Оборудование

приобретено

-

Шихсаидов И.А.

20.10.2025

04 06

1.1.7.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

1 Оборудование

установлено

-

Шихсаидов И.А.

20.11.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

100.0000, Процент

1 Техническая

готовность

-

Шихсаидов И.А.

22.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Уллаев Б.М.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.10.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Решение о заключении

контракта

-

Уллаев Б.М.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Акт о предоставлении

земельного участка

-

Уллаев Б.М.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Прочее

оборудование приобретено"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Уллаев Б.М.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

установлено"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Уллаев Б.М.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

24.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении

субсидии юрлицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии юрлицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение О

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Уллаев Б.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ",

Влияние на достижение (процентов)

1

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом

100.00 100.00 200.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100.00 100.00 200.00


