
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистый воздух (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Чистый воздух (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества жизни населения в городах-участниках проекта путем снижения выбросов

опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

3.

Куратор регионального проекта Абдулмуталибов Н.Ш.

заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Расулов Р.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Билалова С.О.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Жители 12 городов-участников программы и впоследствии 41 города (+29 городов с сентября 2023

года),

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Охрана

окружающей среды в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к

2036 году в два раза

1.1. Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

29 городах-участниках

федерального проекта

100,0000 2020 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

88,1146100,0000 100,0000 100,0000 88,1146 88,1146 Нет

1.2. Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

выбросов опасных

загрязняющих веществ в

29 городах-участниках

федерального проекта

0,0000 2023 -Тысяча

человек

ФП 737,0310- - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к

2036 году в два раза

1.1. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в 29

городах-участниках федерального

проекта

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к

2036 году в два раза

Снижены выбросы

опасных

загрязняющих

веществ,

оказывающих

наибольшее

негативное

воздействие на

окружающую среду и

здоровье человека, к

2036 году в два раза

Процент

- 100,00

00

100,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

100,0000 2024

87,500

0

80,000

0

97,500

0

93,500

0

-

1.1

Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2036 году в два раза
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к

2036 году в два раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Снижены выбросы

опасных загрязняющих веществ,

оказывающих наибольшее

негативное воздействие на

окружающую среду и здоровье

человека, к 2036 году в два раза"

Снижены выбросы

опасных загрязняющих

веществ, оказывающих

наибольшее негативное

воздействие на

окружающую среду и

здоровье человека, к

2036 году в два раза

Билалова С.О.

29.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Разработка

проекта Комплексного плана

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух г.

Махачкала"

1 комплексный план

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в г.

Махачкала.

-

Билалова С.О.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Направление

на согласование в Минприроды

России проекта Комплексного

плана мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

Исходящее письмо

получение ответа

-

Билалова С.О.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в атмосферный воздух г.

Махачкала"

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Получение

согласование от Минприроды

России проекта Комплексного

плана мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух г.

Махачкала"

Входящее письмо

получение ответа

Минприроды России

-

Билалова С.О.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Направление

запроса в Даггидромедцентр о

состоянии атмосферного воздуха"

Исходящее письмо

Запрос

-

Билалова С.О.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Направление

повторного запроса в

Даггидрометцентр о состоянии

атмосферного воздуха в г.

Махачкале"

Исходящее письмо

направление запроса

информации

-

Билалова С.О.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Направление

запроса в Роспотребнадзор по

Республике Дагестан о состоянии

атмосферного воздуха в г.

Махачкала"

Исходящее письмо

Направление запроса

-

Билалова С.О.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Получение

ответа на запрос о состоянии

атмосферного воздуха в г.

Махачкала от

Даггидрометцентра"

Входящее письмо

Получение ответа на

запрос

-

Билалова С.О.

26.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Получение

ответа на запрос от

Роспетребнадзора по РД"

Входящее письмо

Получение ответа на

запрос

-

Билалова С.О.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Расулов Р.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистый воздух (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта",

Влияние на достижение (процентов)

"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта",

Влияние на достижение (процентов)

1

Снижены выбросы

опасных загрязняющих

веществ, оказывающих

наибольшее негативное

воздействие на

окружающую среду и

здоровье человека, к

2036 году в два раза

100.00 100.00 200.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100.00 100.00 200.00


