
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100

процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50

процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов

отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Абдулмуталибов Н.Ш.

заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Расулов Р.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Билалова С.О.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Охрана

окружающей среды в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

100,00000,0000 8,2000 47,1000 77,8000 77,8000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

50,0000100,0000 87,5000 69,1000 56,0000 56,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 8,2000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 87,5000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,1750 0,5300

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1750 2024

0,5300 0,53000,5300 0,5300

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

Миллио

н тонн в

год

- - 0,9500

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,9500 0,95000,9500 0,9500

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030

году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,3000 0,3000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,3000 2024

0,5700 0,57000,5700 0,5700

-

1.3

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к

2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

захоронение в

субъектах Российской

Федерации, за счет

создания новых

объектов обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

2,0000 2,0000- 2,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Реализация комплекса мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением объектов, на

которых не осуществляется обработка, и (или) утилизация, и (или) обезвреживание), которые позволят обеспечить снижение захоронения твердых коммунальных

отходов в субъектах Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов,

направленных на захоронение в

субъектах Российской Федерации,

за счет создания новых объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

1.1

0,001 537 473,74 0,000,00 0,00 1 537 473,740,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,001 537 473,74 0,000,00 0,00 1 537 473,740,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,001 537 473,74 0,000,00 0,00 1 537 473,740,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 537 473,74 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 537 473,74

0,00 0,001 537 473,74 0,00 0,00 0,00 1 537 473,74

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

сокращение твердых коммунальных

отходов, направленных на захоронение в

субъектах Российской Федерации, за

счет создания новых объектов

обращения с твердыми коммунальными

отходами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем компостирования

и производства RDF-

топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 15 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Расулов Р.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен Входящее письмо Отчет

-

Билалова С.О.

21.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по исполнению

концессионных соглашений"

ООО "РЭО" по

исполнению

концессионных

соглашений, в том числе

о кассовых расходах, об

освоенных средствах, о

строительной готовности

объектов, о сроках

завершения

строительства объектов

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет по исполнению

концессионных соглашений"

Входящее письмо Отчет

ООО "РЭО" по

исполнению

концессионных

соглашений, в том числе

о кассовых расходах, об

освоенных средствах, о

строительной готовности

объектов, о сроках

завершения

строительства объектов

-

Билалова С.О.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет по исполнению

концессионных соглашений"

Входящее письмо Отчет

ООО "РЭО" по

исполнению

концессионных

соглашений, в том числе

о кассовых расходах, об

освоенных средствах, о

-

Билалова С.О.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительной готовности

объектов, о сроках

завершения

строительства объектов

1.1.4.

Контрольная

точка"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью 500 тыс. тонн в год,

расположенного по адресу

Республика Дагестан,

Карабудахкентский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:09:000000:1525"

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минприроды России и

ППК "РЭО"

-

Билалова С.О.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью 200 тыс. тонн в год,

расположенного по адресу

Республика Дагестан,

Дербентский район, земельный

участок с кадастровым номером

05:07:000085:231"

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минприроды России и

ППК "РЭО"

-

Билалова С.О.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью 250 тыс. тонн в год,

расположенного по адресу

Республика Дагестан,

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минприроды России и

ППК "РЭО"

-

Билалова С.О.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Хасавюртовский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:05:000152:437"

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Расулов Р.Н.

04.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 30 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Билалова С.О.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 10 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Расулов Р.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная

точка"Строительство полигона

захоронения непригодных для

переработки ТКО

производительностью 150 тыс.

тонн ТКО в год по адресу

Республика Дагестан,

Хасавюртовский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:05:000152:433"

Исходящее письмо

Письмо в Минприроды

России и ППК "РЭО"

-

Билалова С.О.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная

точка"Строительство полигона

захоронения непригодных для

переработки ТКО

производительностью 120 тыс.

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минприроды России и

ППК "РЭО"

-

Билалова С.О.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тонн ТКО в год по адресу

Республика Дагестан,

Дербентский район, земельный

участок с кадастровым номером

05:07:000085:232"

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных отходов,

направленных на захоронение в

субъектах Российской

Федерации, за счет создания

новых объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Реализация комплекса

мероприятий,

направленных на ввод в

эксплуатацию объектов

обращения с твердыми

коммунальными

отходами (за

исключением объектов,

на которых не

осуществляется

обработка, и (или)

утилизация, и (или)

обезвреживание),

которые позволят

обеспечить снижение

захоронения твердых

коммунальных отходов в

субъектах Российской

Федерации с низкой

бюджетной

обеспеченностью.

Расулов Р.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

 

-

Расулов Р.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получено" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

 

-

Расулов Р.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено сокращение

твердых коммунальных

отходов, направленных

на захоронение в

субъектах Российской

Федерации, за счет

создания новых объектов

обращения с твердыми

коммунальными

отходами

100.00 0,00 100.00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

100.00 100.00 200.00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

100.00 100.00 200.00

4

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

100.00 100.00 200.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

400.00 300.00 700.00


