
П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы (Республика Дагестан)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Малое и среднее

предпринимательство (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения

доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата

субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

3.

Куратор регионального проекта Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Омаров И.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя - начальник отдела развития

предпринимательства

5.

Омаров И.М.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя - начальник отдела развития

предпринимательства

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан

"Экономическое развитие Республики Дагестан, включая

создание благоприятного предпринимательсткого и

инвестиционного климата"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан

"Экономическое развитие Республики Дагестан, включая

создание благоприятного предпринимательского и

инвестиционного климата"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,5000 2024 -ПроцентФП 0,80000,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 Нет

2 ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Уровень

удовлетворенности

потенциальных и

действующих субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в

промышленных

(индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-

парках, а также

получивших услуги иных

организаций

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

0,0000 2024 -ПроцентФП 80,000060,0000 65,0000 70,0000 75,0000 78,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-,

малые, средние)

0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000

Процент 0,6000

0,60000,60000,60000,60000,6000

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Уровень удовлетворенности

потенциальных и действующих

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в промышленных

(индустриальных) парках, технопарках,

бизнес-парках, а также получивших

услуги иных организаций

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

Процент 65,0000

65,000065,000065,000065,000065,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Миллиар

д рублей

- 1,0600 1,0600

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,7100 2024

1,0800 1,08001,0700 1,0800

-

1.1

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия

кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

Миллио

н рублей

- 206,90

00

206,30

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

288,0000 2024

209,00

00

209,00

00

209,20

00

209,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков

Миллиар

д рублей

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.1

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и

технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и гражданам,

желающим вести

бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

Тысяча

единиц

- 6,1240 4,7970

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

12,0000 2024

6,1260 6,12604,8520 4,8930

-

2.3

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим

вести бизнес
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание услуг

и мер поддержки организациями

инфраструктуры поддержки

малого и среднего

предпринимательства

1.2

38 793,9448 971,31 38 356,160,00 0,00 165 241,6139 120,20 0,00

консолидированный бюджет1.2.1.

38 793,9448 971,31 38 356,160,00 0,00 165 241,6139 120,20 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

38 793,9448 971,31 38 356,160,00 0,00 165 241,6139 120,20 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 48 971,31 38 356,16 38 793,94

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

39 120,20 0,00 165 241,61

0,00 38 793,9448 971,31 38 356,16 39 120,20 0,00 165 241,61

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

и гражданам, желающим вести бизнес,

обеспечено оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства"

0,00 0,00 38 356,16 38 356,16 38 356,16 38 356,16

38 356,16

38 356,1638 356,1638 356,1638 356,1638 356,16

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 38 356,16 38 356,16 38 356,16 38 356,16

38 356,16

38 356,1638 356,1638 356,1638 356,1638 356,16
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Объем финансовых

ресурсов, привлеченных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства по

поручительствам

(независимые гарантии)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)

Омаров И.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Количество

предоставленных поручительств

не менее 2 субъектам МСП "

Отчет РГО о

предоставленных

поручительствах

-

Омаров И.М.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Количество

предоставленных поручительств

не менее 3 субъектам МСП "

Отчет РГО о

предоставленных

поручительствах

-

Омаров И.М.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Достижение

объема финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке 50% от

общегодового плана

поручительств 1,06 млрд. руб"

Отчет РГО

-

Омаров И.М.

10.07.2025

05 07

1.1.4.

Контрольная точка"Получено

заключение АО Корпорация

МСП о соблюдении РГО

требований к фондам содействия

кредитованию (гарантийным

фондам, фондам поручительств) и

их деятельности"

Прочий тип документа

Заключение

-

Омаров И.М.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"АО

Корпорация МСП проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа .

-

Омаров И.М.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"АО

Корпорация МСП предоставлена

информация в

Минэкономразвития России об

Отчет РГО

-

Омаров И.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2025 год в размере не менее 1,06

млрд рублей"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Количество

предоставленных поручительств

не менее 2 субъектам МСП "

Входящее письмо с

информацией о

предоставленных

поручительствах

-

Омаров И.М.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Количество

предоставленных поручительств

не менее 3 субъектам МСП "

Входящее письмо с

информацией о

предоставленных

поручительствах

-

Омаров И.М.

20.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Достижение

объема финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке 50% от

общегодового плана

поручительств 1,06 млрд. руб"

Входящее письмо

Гарантийного фонда о

реализации НП с

достижениями значений

результата

-

Омаров И.М.

29.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Получено

заключение АО Корпорация

МСП о соблюдении РГО

требований к фондам содействия

Прочий тип документа

Заключение

-

Омаров И.М.

25.09.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кредитованию (гарантийным

фондам, фондам поручительств) и

их деятельности"

1.1.11.

Контрольная точка"АО

Корпорация МСП проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Заключение

-

Омаров И.М.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет РГО о реализации

РП

-

Омаров И.М.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций"

Объем финансовой

поддержки,

предоставленной

государственными

микрофинансовыми

организациями

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Омаров И.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет о действующих договорах

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

микрозаймов " (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 1 квартал 2025 г."

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 1 полугодие 2025

г."

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности организации

за 9 месяцев 2025г."

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 9 месяцев 2025

г."

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

27.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуги

оказаны (работа выполнена)"

Отчет МФК

"Даглизингфонд"

-

Омаров И.М.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о действующих договорах

микрозаймов "

Отчет Фонда

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

-

Омаров И.М.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 1 квартал 2026 г."

Отчет Фонда

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

-

Омаров И.М.

25.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 1 полугодие 2026

г."

Отчет Фонда

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

-

Омаров И.М.

27.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Получен Отчет Фонда

-

Омаров И.М.

20.10.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о деятельности организации

за 9 месяцев 2026 г."

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

1.2.11.

Контрольная точка"Получен

отчет об объемах и количестве

микрозаймов за 9 месяцев 2026

г."

Отчет Фонда

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

-

Омаров И.М.

27.10.2026

07 03

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Фонда

микрофинансирования и

лизинга Республики

Дагестан

-

Омаров И.М.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

22.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Для оказания Отчет .

-

Омаров И.М.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

21.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет .

-

Омаров И.М.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

24.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет .

-

Омаров И.М.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

24.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет .

-

Омаров И.М.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

ежегодно

предоставляются услуги

и меры поддержки

субъектам МСП и

гражданам, желающим

вести бизнес

Омаров И.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение .

-

Омаров И.М.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 1 квартал 2025 года"

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 1 квартал 2025г

-

Омаров И.М.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 2 квартал 2025г

-

Омаров И.М.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 2 квартал 2025 года"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе достижения

значений результата за 8 месяцев

2025г."

Отчет о достижении

результата

-

Омаров И.М.

12.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 3 квартал 2025 года"

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 3 квартал 2025г

-

Омаров И.М.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2025 год"

Входящее письмо ГАУ

ЦПП РД по результатам

-

Омаров И.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение О

предоставлении

субсидии ГАУ "Центр

поддержки

предпринимательства

-

Омаров И.М.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Республики Дагестан"точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 1 квартал 2026 года"

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 1 квартал 2026 г

-

Омаров И.М.

20.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 2 квартал 2026 года"

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 2 квартал 2026 г.

-

Омаров И.М.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о ходе достижения

значений результата за 9 месяцев

2026г."

Отчет ГАУ РД "ЦПП

РД" о достижении

значений результата за 9

месяцев 2026г.

-

Омаров И.М.

21.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

показатели эффективности

деятельности (KPI) Центра мой

бизнес за 3 квартал 2026 года"

Отчет ГАУ ЦПП РД по

КПЭ за 3 квартал 2026 г

-

Омаров И.М.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.12.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

регионального проекта по

состоянию на 1 ноября 2026 года

"

Входящее письмо ГАУ

РД "ЦПП РД" о

достигнутых значениях

результата

-

Омаров И.М.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет .

-

Омаров И.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение О

предоставлении

субсидии ГАУ РД "ЦПП

РД"

-

Омаров И.М.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии ГАУ РД "ЦПП

РД"

-

Омаров И.М.

27.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий

-

Омаров И.М.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)

1.06 0,00 1.06

2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

0.60 0,00 0.60

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

0.00 0,00 0.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

0.60 65.00 65.60

5

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков

0.00 0,00 0.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

2.26 65.00 67.26


