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регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов

средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов

государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов,

направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Султанов Г.Р.Руководитель регионального проекта Министр5.

Аммаев Ш.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономики и территориального

развития Республики Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан"

3

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

культуры в Республике Дагестан"
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Производительность труда

4

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

физической культуры и спорта в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

5

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Содействие

занятости населения"



3

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП 50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,0000 2023 -ПроцентФП 105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет

2.2. Увеличение количества

граждан, систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом, в расчете на

одного работника сферы

физической культуры и

240,0000 2024 -ЧеловекФП, Указ

309

287,0000- 257,0000 263,6000 271,8000 280,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

спорта

2.3. Увеличение количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией социального

обслуживания, в расчете

на одного работника

организации социального

обслуживания

1 812,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

2 220,0000- 1 812,0000 1 922,0000 2 039,0000 2 163,0000 Нет

2.4. Увеличение количества

посещений организаций

культуры в расчете на

одного работника

организации

100,0000 2023 -ПроцентФП Бутаева З.А.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

135,4800- 116,1300 119,3500 125,8100 129,0300 Нет

2.5. Доля медицинских

организаций, вовлеченных

в реализацию проектов,

направленных на

повышение

производительности труда

0,0000 2023 -ПроцентФП Глазов Я.Н.

Министр

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

100,0000- 25,0000 40,0000 55,0000 75,0000 Нет

2.6. Увеличение оборота койки 100,0000 2023 -ПроцентФП 105,0000- 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 50,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 102,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.2. Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в

расчете на одного работника сферы

физической культуры и спорта

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 257,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.3. Увеличение количества социальных

услуг, предоставленных организацией

социального обслуживания, в расчете на

одного работника организации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1 812,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

социального обслуживания

2.4. Увеличение количества посещений

организаций культуры в расчете на

одного работника  организации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 116,1300

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.5. Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 25,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.6. Увеличение оборота койки

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 102,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 12,000

0

14,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

12,0000 2024

21,000

0

21,000

0

17,000

0

17,000

0

-

1.1

1.1.

1

Количество соглашений

о реализации проектов

по повышению

производительности

труда, заключенных

между ФЦК и

предприятием

Единица

-

- - -

6,0000 11,00008,0000 11,0000 15,0000

-

15,0000

-

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью

ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

Единица

- 7,0000 17,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

50,000

0

67,000

0

27,000

0

37,000

0

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных

на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

Единица

- - 17,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1 653,0

000

2 480,0

000

125,00

00

853,00

00

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

организациях

дополнительного

образования детей, в

том числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда.

Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а

также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

53,000

0

62,000

0

17,000

0

35,000

0

-

2.3

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению

производительности труда
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

сферы физической

культуры и спорта, в

том числе через

нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

23,000

0

57,000

0

2,0000 5,0000

-

2.4

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности

труда

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительности

труда в организациях

культуры, в том числе

через нормативное

правовое

регулирование.

Нарастающий итог

Единица

- - 7,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

218,00

00

493,00

00

27,000

0

82,000

0

-

2.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

В субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций, при

организационно-

методической

поддержке которых в

медицинских

организациях

субъектов Российской

Федерации внедрены

лучшие практики

организации

процессов

(коробочные

решения), основанные

на технологиях

бережливого

производства.

Единица

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.6

При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий

бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с

применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда,

увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК

и/или РЦК. Вовлечение

и отбор предприятий

осуществляется в

соответствии с

Султанов Г.Р.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

1.1.1.

Контрольная точка"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий при

поддержке ФЦК и РЦК на период

реализации проекта"

Протокол совещания с

ОИВ РД

-

Султанов Г.Р.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.2.

Контрольная точка"Размещена

информация о проекте в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

15.05.2025

02 04

1.1.3.

Контрольная точка"Направлено

письмо в органы исполнительной

власти региона по участию в

проекте"

Исходящее письмо -

-

Султанов Г.Р.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Разработан

перечень предприятий региона,

подходящих под критерии отбора

для участия в проекте"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Направлено Исходящее письмо по

-

Султанов Г.Р.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

письмо в адрес предприятий,

соответствующих критериям

отбора для участия в проекте "

критериям отбора

предприятий

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

процесса реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа -

-

Султанов Г.Р.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Размещена

информация о проекте на

официальном сайте

Министерства экономики и

территориального развития

Республики Дагестан "

1 Публикация на

официальном сайте

Минэкономразвития РД

-

Султанов Г.Р.

09.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Разослана

информация в органы

исполнительной власти о

необходимости вовлечения

предприятий"

1 .

-

Султанов Г.Р.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведено

совещание с предприятиями

Республики Дагестан,

соответствующими критериям

1 опубликован пост в

социальных сетях

Минэкономразвития РД

-

Султанов Г.Р.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отбора для участия в проекте " точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с предприятием -

новым участником проекта "

Соглашение соглашение

с предприятием

-

Султанов Г.Р.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Информация

о вовлечении предприятия

размещена на официальном сайте

Минэкономразвития РД"

1 .

-

Султанов Г.Р.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Опубликована информация

об итогах реализации проекта за

2026 год"

1 .

-

Султанов Г.Р.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

10.12.2027

01 03

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 .

-

Султанов Г.Р.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

10.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

10.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

10.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения"

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

Глазов Я.Н.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение с

организациями

здравоохранения

-

Глазов Я.Н.

12.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 3 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Глазов Я.Н.

12.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 6 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Глазов Я.Н.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Глазов Я.Н.

01.11.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 9 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

2.1.5.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 12 месяцев 2025 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Глазов Я.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Дагестан

-

Глазов Я.Н.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Приняты

необходимые НПА "

1 .

-

Глазов Я.Н.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 3 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

1 .

-

Глазов Я.Н.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 6 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

1 .

-

Глазов Я.Н.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

1 .

-

Глазов Я.Н.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 9 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Подведены

итоги реализации мероприятия"

1 .

-

Глазов Я.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка""В

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения, по

итогам 12 месяцев 2026 года

приняли участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь""

1 .

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение соглашение

с медицинскими

организациями

-

Султанов Г.Р.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1 .

-

Султанов Г.Р.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 .

-

Султанов Г.Р.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общеобразовательных

организациях, профессиональных

образовательных организациях и

организациях дополнительного

образования детей, в том числе

через нормативно - правовое

регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации и г. Байконур

организован охват

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательных

организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

Бучаев Я.Г.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования детей

проектами по

повышению

производительности

труда. Значение

количества

образовательных

организаций подлежит

ежегодному уточнению

по итогам сбора данных

по формам федерального

статистического

наблюдения, а также

мониторинга данных от

субъектов Российской

Федерации и г. Байконур

2.2.1.

Контрольная точка"Информация

опубликована на официальных

интернет-ресурсах"

1 .

-

Бучаев Я.Г.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

1 .

-

Бучаев Я.Г.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.3.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

1 .

-

Бучаев Я.Г.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

1 .

-

Бучаев Я.Г.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 .

-

Бучаев Я.Г.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

1 .

-

Бучаев Я.Г.

27.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ"

 

-

Султанов Г.Р.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.12.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ"

 

-

Султанов Г.Р.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ"

 

-

Султанов Г.Р.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.20.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.21.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.22.

Контрольная точка"Сформирован

(уточнен) список ответственных

в РОИВ"

 

-

Султанов Г.Р.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.25.

Контрольная точка"3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"Организации

завершили тиражирование "

 

-

Султанов Г.Р.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы, в том

числе через нормативно -

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы

проектами по

повышению

производительности

труда

Кихасуров М.М.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Услуга  

-

Султанов Г.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях сферы физической

культуры и спорта, в том числе

через нормативное правовое

регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

сферы физической

культуры и спорта

проектами по

повышению

производительности

труда

Сажидов С.Х.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.1.

Контрольная точка"Подготовлена

нормативно-правовая база для

реализации мероприятия"

1 .

-

Сажидов С.Х.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.2.

Контрольная точка"Завершена

первая волна тиражирования"

1 .

-

Сажидов С.Х.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.3.

Контрольная точка"Завершена

вторая волна тиражирования"

1 .

-

Сажидов С.Х.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.4.

Контрольная точка"Информация

размещена на официальном сайте

и в интернет-ресурсах"

1 .

-

Сажидов С.Х.

30.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.5.

Контрольная точка"Завершена

третья волна тиражирования"

1 .

-

Сажидов С.Х.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 .

-

Сажидов С.Х.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.

Мероприятие

(результат) "Организовано

массовое тиражирование лучших

практик повышения

производительности труда в

организациях культуры, в том

числе через нормативное

правовое регулирование"

При поддержке

субъектов Российской

Федерации организован

охват организаций

культуры проектами по

повышению

производительности

труда

Бутаева З.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 .

-

Султанов Г.Р.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.2.

Контрольная точка"Завершена

первая волна тиражирования"

1 .

-

Бутаева З.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.3.

Контрольная точка"Разработана 1 .

-

Бутаева З.А.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

необходимая нормативно-

правовая база для реализации

мероприятия"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.4.

Контрольная точка"Завершена

вторая волна тиражирования"

1 .

-

Бутаева З.А.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.5.

Контрольная точка"Завершена

третья волна тиражирования"

1 .

-

Бутаева З.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.5.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.5.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

28.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

созданы региональные центры

компетенций, при

организационно-методической

поддержке которых в

медицинских организациях

субъектов Российской Федерации

внедрены лучшие практики

организации процессов

(коробочные решения),

основанные на технологиях

бережливого производства."

При организационно-

методической поддержке

созданных в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в

медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие

практики (коробочные

решения), разработанные

с применением

Глазов Я.Н.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технологий бережливого

производства и

направленные на

обеспечение

рационального

использования ресурсов,

повышение

производительности

труда, увеличение

показателей

безопасности, качества и

доступности

медицинской помощи

2.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.3.

Контрольная точка"Разработана

нормативно-правовая база

деятельности РЦК"

1 .

-

Глазов Я.Н.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.4.

Контрольная точка"Информация

о деятельности РЦК размещена в

интернет-ресурсах"

1 .

-

Глазов Я.Н.

30.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.5.

Контрольная точка"Обеспечена

деятельность РЦК"

1 .

-

Глазов Я.Н.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.6.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



45

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Султанов Г.Р.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.6.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Султанов Г.Р.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.6.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Султанов Г.Р.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение оборота койки",

Влияние на достижение (процентов)

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительност

и труда в

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательн

ых организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей,

в том числе через

нормативно -

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 0,00 10.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительност

и труда в

организациях

культуры, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 100.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительност

и труда в

организациях

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 0,00 100.00



2

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение оборота койки",

Влияние на достижение (процентов)

В субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные

центры

компетенций, при

организационно-

методической

поддержке которых

в медицинских

организациях

субъектов

Российской

Федерации

внедрены лучшие

практики

организации

процессов

(коробочные

решения),

основанные на

технологиях

бережливого

производства.

50.00 0,00 50.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительност

и труда в

организациях

сферы физической

культуры и спорта,

в том числе через

нормативное

правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 100.00

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную

помощь, приняли

участие в

реализации

проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

90.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 100.00

Вовлечены

предприятия

базовых

несырьевых

отраслей

экономики для

реализации

проектов по

повышению

производительност

и труда

0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

140.00 100.00 50.00 100.00 100.00 110.00 10.00 610.00


