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_____________
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______________

"(5) Содействие занятости (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 12, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"о реализации РП СЗ на

31.03.2023 г." Отчет

Минобрнауки РД от 31.03.2023г.

№06-4734/06-08/23, приложен

файл. В помесячном плане

достижения показателя: за

январь-март 2023 г. приведены

фактические значения; за

апрель-декабрь 2023 г. -

прогнозные значения согласно

помесячному плану

1.1. 0 8.04 9.418.04

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"о реализации РП СЗ на

31.03.2023г." Отчет

Минобрнауки РД от 31.03.2023г.

№06-4734/06-08/23, приложен

файл. В помесячном плане

достижения показателя: за

январь-март 2023 г. приведены

фактические значения

показателя; за апрель-декабрь

2023 г. прогнозные значения

согласно помесячному плану

1.2. 36.37 60.81 10060.53

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

достижение показателя

планируется обеспечить к концу

2023 года

2.1. 0 0 750
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

61,100060,4900 60,6800 60,8100 70,1500 77,8100 87,1600 92,6000 95,2000 98,1000

100,0000

70,150060,0200 60,2800 60,5300 61,1000 77,8100 87,1600 92,6000 95,2000 98,1000

ФП Процент 99,9000

99,9000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

9,4100

8,04008,0400 8,0400 8,0400 8,1600 8,1600 8,7300 8,8500 9,1000 9,1000

9,4100

8,16008,0400 8,0400 8,0400 8,0400 8,1600 8,7300 8,8500 9,1000 9,1000

ФП Тысяча мест 9,1000

9,1000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

В Республике Дагестан

созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до трех лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 1,9500 Дата:

31.12.2019

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Письмо

итоги 2022 г.

(РНВ) и

план на 2023

г., Письмо

информация

о

строительст

ве 8

объектов

(таблица

КС) на

29.03.2023 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "итоги

2022 г. (РНВ) и план на

2023 г." Письмо

Минстроя РД от

08.02.2023г. №11-09.1-

1482/23, приложен файл.

2. "информация о

строительстве 8

объектов (таблица КС)

на 29.03.2023 г." Письмо

Минстроя РД от

29.03.2023г. №11-09.1-

4276/23, приложен файл.

Существует риск:

несвоевременное

завершение СМР,

Причина риска:

несвоевременное

завершение

строительства, Причина

риска: В качестве

факторов, повлиявших

на низкие темпы хода

31.12.2019 23.08.2023

1.95

Тысяча

мест

0 1.831.95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятий

проекта в 2019-2021 гг.,

можно выделить

следующие

обстоятельства: -

длительные сроки

разработки и

утверждения

качественной проектно-

сметной документации,

доработки и

утверждения

градостроительной и

исходно-

разрешительной

документации на

земельные участки; -

острая нехватка в

горных и отдаленных

районах Республики

Дагестан земельных

участков,

соответствующих

нормам и требованиям

действующего

законодательства в сфере

строительства; -

труднодоступность

высокогорных объектов,

в том числе ограничение

движения по дорогам из-

за строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подъездных дорог; -

ограниченные сроки

строительного сезона в

горных и предгорных

районах Республики

Дагестан; - неготовность

строительной отрасли в

целом к

одномоментному росту

объемов строительства

по сравнению с 2017

годом (рост в 7,4 раза в

денежном выражении

или 7,1 раза в

количественном); -

ограничительные

мероприятия в период

распространения новой

коронавирусной

инфекции COVID-19:

наблюдалась нехватка

рабочей силы, в том

числе иностранной

(Республика

Азербайджан),

привлекаемой для

выполнения

строительно-монтажных

работ; подрядные

строительные

организации испытывали

серьезные трудности,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связанные с

транспортировкой

рабочих, оборудования и

строительных

материалов (повлекшие

их дефицит и повышение

стоимости до 15

процентов); - позднее

доведение предельных

объемов

финансирования до

главного распорядителя

бюджетных средств

(Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Дагестан); -

несвоевременное

доведение платежей до

субподрядных

организаций и до

исполнителей работ и

другие. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

23.08.2023г. Принятые

меры: 1. обеспечение

завершения СМР по

объекту в пос. Шамхал-

Термен г. Махачкалы к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установленному

протоколом совещания у

Директора Департамента

просвещения, высшего

образования и науки

Правительства

Российской Федерации

Т.Ю. Синюгиной от 24

октября 2022 г. № П8-

76457 сроку, срок

исполнения 23.08.2023.

По 19 объектам на 1830

мест для детей в возрасте

от 2 мес. до 3 лет

завершены строительно-

монтажные работы

(СМР), получены

заключения о

соответствии и

разрешения на их ввод в

эксплуатацию.

Завершение СМР по

последнему объекту на

120 мест в пос. Шамхал-

Термен г. Махачкалы

планируется обеспечить

в 2023 году (по

состоянию на 29 марта

2023 г. готовность

данного объекта

составила 68,2 проц.)

При этом согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

протоколу совещания у

Директора Департамента

просвещения, высшего

образования и науки

Правительства

Российской Федерации

Т.Ю. Синюгиной от 24

октября 2022 г. № П8-

76457 23.08.2023 г.

определено как

предлагаемый срок

ввода объекта на 120

мест в пос. Шамхал-

Термен г. Махачкалы.

Просрочка 1331 день.

Предоставлена

информация : 1.83 из

1.95.

1.2

В Республике Дагестан

созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

5,3900 Дата: 31.12.2021

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Письмо

готовность и

касса

пообъектно

на

01.01.2023

г., Письмо

итоги 2022 г.

(РНВ) по

объектам от

1,5 до 3 лет

и от 2 мес

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"готовность и касса

пообъектно на

01.01.2023 г." Письмо

Минстроя РД от

16.01.2023г. №11-09.1-

332/23, приложен файл.

2. "итоги 2022 г. (РНВ)

по объектам от 1,5 до 3

28 28

31.12.2021 30.03.2023

5.39

Тысяча

мест

0 5.395.39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 3 лет

лет и от 2 мес до 3 лет"

Письмо Минстроя РД от

08.02.2023г. №11-09.1-

1482/23, приложен файл.

По состоянию на

31.12.2022 г.

(нарастающим итогом с

начала реализации

мероприятия) получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию на 32

объекта дошкольного

образования на 6210

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет (план на

2022 год), в том числе на

28 объектов на 5390

мест (план на 2021 год)

Просрочка 454 дня.

Предоставлена

информация : 5.39 из

5.39.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Азизов

Магомед

Абдулазизов

ич  -

Руководител

ь

-

Письмо

итоги 2022 г.

(РНВ),

Письмо

готовность и

касса

пообъектно

на

Выполнено. Просрочка

453 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "итоги

2022 г. (РНВ)" Письмо

Минстроя РД от

08.02.2023г. №11-09.1-

1482/23, приложен файл.

31.12.2021 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.01.2023 г.

2. "готовность и касса

пообъектно на

01.01.2023 г." Письмо

Минстроя РД от

16.01.2023г. №11-09.1-

332/23, приложен файл.

1.3

В Республике Дагестан

созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

6,2100 Дата: 31.12.2022

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Письмо

итоги 2022

г._пообъект

но (касса и

готовность),

Письмо

итоги 2022 г.

(РНВ) и

план на 2023

г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"итоги 2022 г. (РНВ) и

план на 2023 г." Письмо

Минстроя РД от

08.02.2023г. №11-09.1-

1482/23, приложен файл.

2. "итоги 2022 г._

пообъектно (касса и

готовность)" Письмо

Минстроя РД от

16.01.2023г. №11-09.1-

332/23, приложен файл.

По состоянию на

31.12.2022 г.

(нарастающим итогом с

начала реализации

мероприятия) получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию на 32

объекта дошкольного

образования на 6210

мест для детей в возрасте

4 4

31.12.2022 02.03.2023

6.21

Тысяча

мест

0 6.216.21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 1,5 до 3 лет

Просрочка 61 день.

Предоставлена

информация : 6.21 из

6.21.

1.4

В Республике Дагестан

созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

7,4600 Дата: 31.12.2023

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Письмо

итоги 2022 г.

(РНВ) и

план на 2023

год, Письмо

информация

о

строительст

ве 8

объектов

2023 года на

29.03.2023 г.

(таблица

КС)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "итоги

2022 г. (РНВ) и план на

2023 год" Письмо

Минстроя РД от

08.02.2023г. №11-09.1-

1482/23, приложен файл.

2. "информация о

строительстве 8

объектов 2023 года на

29.03.2023 г. (таблица

КС)" Письмо Минстроя

РД от 29.03.2023г. №11-

09.1-4276/23, приложен

файл. по состоянию на

29.03.2023 г.

(нарастающим итогом с

начала реализации

мероприятия) получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию на 32

объекта дошкольного

31.12.2023 31.12.2023

7.46

Тысяча

мест

0 6.217.46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования на 6210

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет.

Готовность 7 объектов

на 1250 мест (объекты

2023 года) по состоянию

на 29.03.2023 г.

составила от 0 до 72

проц. Предоставлена

информация : 6.21 из

7.46.

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

В работе. .

30.12.2023 30.12.2023

1.5

В Республике Дагестан в

2020-2024 годах созданы

группы дошкольного

образования в

негосударственном

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

данные

Минобрнаук

и РД

Отчет о

реализации

РП СЗ на

31.03.2023

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

31.12.2023 31.12.2023

15Единица 0 015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

секторе дошкольного

образования Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2023

образования

и науки

Республики

Дагестан

реализации РП СЗ на

31.03.2023" Отчет

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №06-

4734/06-08/23, приложен

файл. запланировано

создание 15 групп

Предоставлена

информация : 0 из 15.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. ..

31.12.2023 31.12.2023

1.6

В Республике Дагестан в

2020-2024 гг.

организовано повышение

квалификации

специалистов управления в

сфере образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

данные

Минобрнаук

и РД

Отчет о

реализации

в январе-

декабре

2021 г. РП

СЗ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации в январе-

декабре 2021 г. РП СЗ"

Отчет Минобрнауки РД

от 11.01.2022г. №06-

72/06-08/22, приложен

файл. Риск снят:

недостижения

31.12.2021 01.04.2023

0.965

Тысяча

человек

0 0.9651.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми в

негосударственном

секторе дошкольного

образования Значение:

1,5000 Дата: 31.12.2021

результата, Причина

риска: карантинные

мероприятия в связи с

распространением новой

коронавирусной

инфекции, в результате

чего мощности ДИРО не

позволили обеспечить

обучение

запланированного

количества

специалистов,

Вероятность: 20%,

Сутевые: недостижение

плана Принятые меры: 1.

корректировка план

значений показателей,

срок исполнения

01.02.2022. По

состоянию на 1 января

2022 г. на базе

Дагестанского института

развития образования (на

кафедре дошкольного

образования)

организовано повышение

квалификации 965

специалистов

управления в сфере

образования на

республиканском и

местном уровне, а также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования. Просрочка

456 дней. Предоставлена

информация : 0.965 из

1.5.

1.7

В Республике Дагестан в

2020-2024 гг.

организовано повышение

квалификации

специалистов управления в

сфере образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

данные

Минобрнаук

и РД

Отчет о

реализации

РП СЗ в

январе-

декабре

2022 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации РП СЗ в

январе-декабре 2022

года" Отчет

Минобрнауки РД от

03.02.2023г. №06-

1285/06-08/23, приложен

файл. Риск снят: риск,

Причина риска:

отсутствие от

Минобрнауки РД

предложений о

31.12.2022 01.04.2023

0.13

Тысяча

человек

0 0.131.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми в

негосударственном

секторе дошкольного

образования Значение:

1,5000 Дата: 31.12.2022

корректировке плана на

2022 год несмотря на

наличие риска

недостижения,

Вероятность: 70%,

Сутевые: недостижение

плана, отсутствие от

Минобрнауки РД

предложений о

корректировке плана на

2022 год Принятые

меры: 1. корректировка

плана на после годы,

срок исполнения

31.12.2023. по

состоянию на 1 января

2023 года организовано

повышение

квалификации 130

специалистов

управления в сфере

образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр

и уход за детьми в

негосударственном

секторе дошкольного

образования Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 0.13 из 1.5.

1.8

В Республике Дагестан в

2020-2024 гг.

организовано повышение

квалификации

специалистов управления в

сфере образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми в

негосударственном

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

данные

Минобрнаук

и РД

Отчет о

реализации

РП СЗ на

31.03.2023 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации РП СЗ на

31.03.2023 г." Отчет

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №06-

4734/06-08/23, приложен

файл. В январе-марте

2023 г. организовано

повышение

квалификации 300

специалистов

управления в сфере

образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

31.12.2023 31.12.2023

1.5

Тысяча

человек

0 0.31.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

секторе дошкольного

образования Значение:

1,5000 Дата: 31.12.2023

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр

и уход за детьми в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

Предоставлена

информация : 0.3 из 1.5.

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Отчет о

реализации

РП СЗ в

январе-

феврале

2023 г.

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации РП СЗ в

январе-феврале 2023 г."

Отчет Минобрнауки РД

от г. №, приложен файл.

утверждены

необходимые

документы

(календарный план

обучения). В результате,

на 28.02.2023 г.

организовано обучение

250 чел.

01.03.2023 02.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.9

В Республике Дагестан в

2020-2024 гг.

организовано повышение

квалификации

специалистов управления в

сфере образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми в

негосударственном

секторе дошкольного

образования Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2020

Нурмагомед

ов Халид

Запирович  -

заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Дагестан

данные

Минобрнаук

и РД

Отчет о

реализации

РП СЗ за

2020 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

реализации РП СЗ за

2020 год" Отчет

Минобрнауки РД от г. №

, приложен файл. Риск

снят: недостижение

значения результата,

Причина риска:

карантинные

мероприятия в связи с

распространением новой

коронавирусной

инфекции, в результате

чего мощности ДИРО не

позволили обеспечить

обучение

запланированного

количества

специалистов,

Вероятность: 20%,

Сутевые: недостижение

плана Принятые меры: 1.

корректировка план

значений показателей,

срок исполнения

01.02.2021. На 1 января

2021 г. 1513

31.12.2020 01.04.2023

1.513

Тысяча

человек

0 1.5132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов

управления в сфере

образования на

республиканском и

местном уровне, а также

специалистов

управления в сфере

образования и

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования, прошли

курсы повышения

квалификации и

получили удостоверения

о повышении

квалификации

Просрочка 821 день.

Предоставлена

информация : 1.513 из 2.

2.

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Прошли

Казиев - Соглашение

Информация по

268Человек 0 0114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

114,0000 Дата: 31.12.2023

Мурад

Низамиевич 

- Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Республика

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Республика Дагестан)»

на территории

Республики Дагестан"

Соглашение между

руководителями ФП и

РП от 06.03.2023г. №149

-2019-P2005-1/14,

приложен файл.

Согласно соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Республики Дагестан от

6 марта 2023 г. № 149-

2019-P2005-1/14 в 2023

году запланировано

профессиональное

обучение и получение

дополнительного

профессионального

образования 268

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников

промышленных

предприятий оборонно-

промышленного

комплекса

Предоставлена

информация : 0 из 114.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Казиев

Мурад

Низамиевич 

- Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

 

01.05.2023 01.05.2023

2.2

Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

500,0000 Дата: 31.12.2023

Казиев

Мурад

Низамиевич 

- Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

-

Информация по

значению результата:

В работе.В 2023 году

планируется временное

трудоустройство 500

чел. из числа работников,

находящихся под риском

увольнения

Предоставлена

информация : 0 из 500.

31.12.2023 31.12.2023

500Человек 0 0500

2.2.

Утверждены (одобрены,

Казиев

 

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мурад

Низамиевич 

- Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

 

2.3

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение:

300,0000 Дата: 31.12.2023

Казиев

Мурад

Низамиевич 

- Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

-

Информация по

значению результата:

В работе.в 2023 г.

планируется

организовать

общественные работы

для 300 человек

Предоставлена

информация : 0 из 300.

31.12.2023 31.12.2023

300Человек 0 0300

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Махмудов

Абдурахман

Магомедови

ч  - Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

 

01.05.2023 01.05.2023

2.3.

Для оказания услуги

Махмудов

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Абдурахман

Магомедови

ч  - Министр

труда и

социального

развития

Республики

Дагестан
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,000,00

(13) В Республике Дагестан

созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте

до трех лет, тыс. мест

нарастающим итогом0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

336 823,01336 823,01

(15) В Республике Дагестан

созданы дополнительные места

1.2 654 080,97 0,000,00336 823,01



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных организациях 0

336 823,01336 823,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 654 080,97 .0,000,00336 823,01

336 823,01336 823,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

654 080,97 .0,000,00336 823,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2

6 792,136 792,13

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий0

2.1 0,00 0,000,006 792,13

6 792,136 792,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 .0,000,006 792,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 792,136 792,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 .0,000,006 792,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

36 925,9636 925,96

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения0

2.2 0,00 0,000,0036 925,96

36 925,9636 925,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 .0,000,0036 925,96

36 925,9636 925,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 .0,000,0036 925,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных2.2.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

19 155,5619 155,56

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

2.3 0,00 0,000,0019 155,56

19 155,5619 155,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 .0,000,0019 155,56

19 155,5619 155,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 .0,000,0019 155,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

399 696,66399 696,66 654 080,97 0,000,00399 696,66

399 696,66399 696,66 654 080,97 0,000,00399 696,66

399 696,66399 696,66 654 080,97 0,000,00399 696,66

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0,00 23 771,06 97 542,12 201 313,18 245 084,24 288 855,30 336 823,01336 823,01330 168,48321 397,42312 626,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 97 542,12 201 313,1

8

245 084,2

4

288 855,3

0

336 823,01336 823,0

1

330 168,4

8

321 397,4

2

312 626,3

6

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 36 925,9636 925,9636 925,9630 000,0025 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 36 925,9636 925,9636 925,9630 000,0025 000,00

0,00

0,00

2.2.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 1 000,00 4 000,00 7 000,00 10 000,00 19 155,5619 155,5619 155,5616 000,0013 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 4 000,00 7 000,00 10 000,00 19 155,5619 155,5619 155,5616 000,0013 000,00

0,00

0,00

2.3.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 792,136 792,136 792,133 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 792,136 792,136 792,133 000,000,00

0,00

0,00


