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регионального проекта

Современная школа (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Современная школа (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Телякавов М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Бучаев Я.Г.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Республики Дагестан

Абидов М.Х.Администратор регионального проекта Врио первого заместителя министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан

"Комплексное территориальное развитие муниципального

образования "городской округ "город Дербент"

Государственная программа Республики Дагестан

"Комплексное территориальное развитие муниципального

образования "городской округ "город Дербент"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,5000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 61,3000 62,5000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

53,30

00

53,30

00

53,50

00

53,80

00

54,00

00

55,00

00

Процент 61,3000

60,30

00

59,00

00

55,50

00

55,00

00

55,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

170

,00

00

171

,00

00

 По итогам отбора

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание

материально-

технической

базы для

реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового и

естественно-

научного

профилей в 551

школе,

расположенной в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -67,

000

0

86,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах в

период 2021-2023

гг. В 2023 году

запланировано

создание      67

Центра

образования.

1.2

Создано новых мест

за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников.

Нарастающий итог

Место

- - - - 4 0

55,

000

0

Реализация

результата

позволит

обеспечить

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

независимо от

места проживания

ребенка.

Общеобразователь

ные организации (с

учетом ранее

созданных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3 295,000

0

2021

- -4 2

71,

000

0

4 2

71,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов в 2019-

2021 гг.) создаются

в рамках

государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации.

Средства

федерального

бюджета на

реализацию

указанного

мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и

финансовое

обеспечение

мероприятия

осуществляется

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации, в

соответствии с

Федеральным

закон от 06.10.1999
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

№ 184 - ФЗ (ред. от

01.01.2022) «Об

общих принципах

организации

законодательных

(представительных

) и

исполнительных

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации». В

рамках реализации

результата

планируется

создать не менее

265 868 мест к

концу 2024 года, в

том числе: в 2022

году не менее - 40

167 мест, в 2023

году не менее – 45

338 места, в 2024

году не менее – 42

915 мест.

1.3

Создано новых мест Место

- 604 904 1 2 1 2

В рамках Строител

0,0000 2018

- -1 8 2 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

,00

00

,00

00

08,

000

0

08,

000

0

реализации

федерального

проекта

«Современная

школа»  в

Республике

Дагестан в 2021

году

предусмотрено

строительство 2

объектов общего

образования на 904

места, с вводом в

эксплуатацию 1

школы на 304

места в с. Оружба

Магарамкентского

района.

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

12,

000

0

16,

000

0

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 0,0

000

0,0

000

80,

000

0

-

В 2021 году

продолжено

строительство с

вводом в

эксплуатацию

школы на 80 м в с.

Хебатли

Цунтинского

района

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 -

- -80,

000

0

80,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным

дисциплинам,

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

Место

- - - - -

До конца 2024 года

с привлечением

государственной

корпорации

развития

«ВЭБ.РФ»

предполагается

создание на основе

использования

модели

концессионных

соглашений не

менее 647221 мест

в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -9 6

92,

000

0

14 

390

,00

00

-

1.7

На базе Едини

- - - 1,0

000

2,0

000

В 2021 году в Создание

0,0000 2020

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ца

Республике

Дагестан

запланировано

создание детского

технопарка

"Кванториум" на

базе МБОУ СОШ

№ 61 г. Махачкалы

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1.8

Обновлена

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

В Республике

Дагестан в период

2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам,

обновят

материально-

техническую базу,

будут созданы

условия для

реализации

дистанционных

программ обучения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

определенных

категорий

обучающихся.

В 2021 году

запланировано

обновление  матер

иально-

технической базы 2

-х коррекционных

школ 1 и 4 вида г.

Махачкалы

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

Челове

к

- - - - 43,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

43,0000 2021

- -61,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

3

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

3.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования

условий для

получения

качественного общего

образования.

Нарастающий итог

Место

- 0,0

000

840

,00

00

9 5

66,

000

0

3 9

88,

000

0

К концу 2023 года

запланировано

строительство и

ввод в

эксплуатацию 50

школ на 24588 мест

с целью

ликвидации

обучения в 3-ю

смену за счет ввода

новых мест,

оснащенных

необходимой

материально-

технической базой,

позволяющей

реализовывать

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -13 

502

,00

00

13 

502

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновленные

образовательные

программы.

4

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

4.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

4.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования  по

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -30,

000

0

30,

400

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

16 109,900,00 14 711,620,00 0,00 30 821,520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 109,900,00 14 711,620,00 0,00 30 821,520,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 109,900,00 14 711,620,00 0,00 30 821,520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

268 255,5662 025,98 266 684,95268 041,41 450 000,00 1 462 081,23147 073,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

268 255,5662 025,98 266 684,95268 041,41 450 000,00 1 462 081,23147 073,33

бюджет субъекта1.2.1.1.

268 255,5662 025,98 266 684,95268 041,41 450 000,00 1 462 081,23147 073,33

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 147 073,33147 073,33
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

65 540,91132 487,78 68 925,9666 187,58 0,00 333 142,230,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

65 540,91132 487,78 68 925,9666 187,58 0,00 333 142,230,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

65 540,91132 487,78 68 925,9666 187,58 0,00 333 142,230,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

1.4

7 357 089,272 836 404,14 6 291 173,304 108 786,59 0,00 21 105 567,44512 114,14

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 357 089,272 836 404,14 6 291 173,304 108 786,59 0,00 21 105 567,44512 114,14

бюджет субъекта1.4.1.1.

7 357 089,272 836 404,14 6 291 173,304 108 786,59 0,00 21 105 567,44512 114,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.5

435 244,25428 148,99 320 153,56323 226,40 303 962,21 2 214 264,68403 529,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

435 244,25428 148,99 320 153,56323 226,40 303 962,21 2 214 264,68403 529,27

бюджет субъекта1.5.1.1.

435 244,25428 148,99 320 153,56323 226,40 303 962,21 2 214 264,68403 529,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.6

3 660 208,240,00 695 359,090,00 0,00 10 383 153,336 027 586,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

3 660 208,240,00 695 359,090,00 0,00 10 383 153,336 027 586,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

3 660 208,240,00 695 359,090,00 0,00 10 383 153,336 027 586,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 6 027 586,006 027 586,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 774 193,84774 193,84

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 774 193,84774 193,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.7

21 444,140,00 21 361,820,00 21 108,79 85 271,7221 356,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

21 444,140,00 21 361,820,00 21 108,79 85 271,7221 356,97

бюджет субъекта1.7.1.1.

21 444,140,00 21 361,820,00 21 108,79 85 271,7221 356,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.1

43 000,000,00 0,000,00 0,00 104 000,0061 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

43 000,000,00 0,000,00 0,00 104 000,0061 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

43 000,000,00 0,000,00 0,00 104 000,0061 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 766 241,98 3 459 066,89 7 678 370,30 11 866 892,27 7 172 659,71 775 071,00 35 718 302,15
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 766 241,98 11 866 892,273 459 066,89 7 678 370,30 7 172 659,71 775 071,00 35 718 302,15

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 073,33

33 000,0030 000,0029 000,0028 073,3327 000,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512 114,14

150 000,0

0

140 000,0

0

100 000,0

0

62 114,1460 000,00

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 529,27

90 000,0087 000,0083 000,0075 000,0068 529,27

1.6. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

0,00 0,00 0,00 450 000,0

0

550 000,0

0

600 000,0

0

6 027 586,00

1 027 586

,00

1 000 000

,00

900 000,0

0

800 000,0

0

700 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.7. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 356,97

4 956,974 900,004 500,004 000,003 000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 000,00

16 500,0015 500,0015 000,0014 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 450 000,0

0

550 000,0

0

600 000,0

0

7 172 659,71

1 322 042

,97

1 277 400

,00

1 131 500

,00

983 187,4

7

858 529,2

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

В Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

В 2021 году запланировано

обновление  материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

Бучаев Я.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Атаев Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Омарова У.А.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания и

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Вычужанина

Л.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.7

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

-

Вычужанина

Л.И.

19.04.2021

06 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

1.1.8

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

-

Кудаев Т.М.

26.07.2021

07 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

1.1.9

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Кудаев Т.М.

23.08.2021

08 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

 

-

Магомедов

А.С.

30.09.2021

09 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата"

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Вычужанина

Л.И.

29.11.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Кудаев Т.М.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Акаева А.Т.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах ",

значение: 0.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

-

Акаева А.Т.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах ",

значение: 0.0000, Единица

Акт В соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Акаева А.Т.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах

", значение: 0.0000, Единица

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Акаева А.Т.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ *

-

Рамазанова

А.Р.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка Прочий тип документа В

-

Акаева А.Т.

27.01.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист) ",

значение: 0.0000, Единица

соответствии с

методическими

рекомендациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ

", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2022 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

-

Магомедов

А.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коррекционных школ

республики.

1.1.21

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола" ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола» *

-

Рамазанова

А.Р.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы ", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

-

Акаева А.Т.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола» *

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Рамазанова

А.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

вует вует

1.1.26

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ

", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Магомедов

А.С.

26.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.27

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы ",

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

-

Магомедов

А.С.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

10.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола» ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Акаева А.Т.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Акаева А.Т.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Акаева А.Т.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

Справка Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары,

-

Акаева А.Т.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации проекта

", значение: 0.0000, Единица

курсы повышения

квалификации) для

руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта *

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Единица

вует вует

1.1.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

-

Кудаев Т.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

-

Кудаев Т.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Бучаев Я.Г.

04.04.2023

06 08 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Бучаев Я.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Бучаев Я.Г.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2022 гг. " вует вует

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Бучаев Я.Г.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Бучаев Я.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

-

Акаева А.Т.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа В

Республике Дагестан в

период 2020-2022 гг. 6

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновят

материально-техническую

базу, будут созданы условия

для реализации

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся. В

2021 году запланировано

обновление материально-

технической базы 2-х

коррекционных школ 1 и 4

вида г. Махачкалы

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 По итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественно-научного

профилей в 551 школе,

расположенной в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2023 году запланировано

создание      67 Центра

образования.

Бучаев Я.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Омарова У.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Омарова У.А.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Шабанова

Л.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Шабанова

Л.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

 

-

Шабанова

Л.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

-

Вычужанина

Л.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Вычужанина

Л.И.

30.06.2021

06 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

-

Вычужанина

Л.И.

25.08.2021

07 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.14

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Кудаев Т.М.

25.08.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

-

Вычужанина

Л.И.

30.09.2021

08 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Вычужанина

Л.И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста» ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Акаева А.Т.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа ПоАбидов М.Х.

15.02.2022

Взаимо 03 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000,

Единица

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2022 году запланировано

создание 171 Центров

образования.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.2.20

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

-

Акаева А.Т.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Акаева А.Т.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Джамалов М.Б.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

-

Акаева А.Т.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создаются Центры «Точка

роста» ", значение: 0.0000,

Единица

офисом нацпроекта

«Образование» *

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.26

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Акаева А.Т.

28.08.2022

03 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.28

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Акаева А.Т.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Акаева А.Т.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Акаева А.Т.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», ", значение:

0.0000, Единица

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста» ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Акаева А.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

-

Акаева А.Т.

31.12.2022

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

1.2.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

-

Акаева А.Т.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

-

Бучаев Я.Г.

10.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурный лист" федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.39

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра Точка роста"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Бучаев Я.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.2.40

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Бучаев Я.Г.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центров Точка роста"

мониторинга показателя за

2023 год, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год (для созданных в 2019-

2022 годах и

функционирующих

центров)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2022

годах и функционирующих

центров)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.42

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

-

Бучаев Я.Г.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.43

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Бучаев Я.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.44

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.45

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.46

Контрольная точка "Начало

работы Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре Точка

роста на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров Точка роста в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Бучаев Я.Г.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

-

Акаева А.Т.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Бучаев Я.Г.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.49

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.50

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

Паспорт проекта По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Бучаев Я.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.51

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

-

Бучаев Я.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Образование" национального проекта

Образование

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

-

Акаева А.Т.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

Прочий тип документа По

итогам отбора

предоставлена субсидия из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Акаева А.Т.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000,

Единица

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

естественнонаучного

профилей в 513 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

в период 2021-2023 гг. В

2021 году запланировано

создание 170 Центров

образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

В 2021 году продолжено

строительство с вводом в

эксплуатацию школы на 80

м в с. Хебатли Цунтинского

района

Сулейманов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Кудаев Т.М.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Кудаев Т.М.

27.12.2019

05 08 --

1.3.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кудаев Т.М.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

 

-

Магомедов

А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.14

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.15

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школ на 8716 ученических

мест.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Наличие проектно-сметной

документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Техническая

готовность,%"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Сулейманов

А.А.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о вводе в эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

03 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Наличие проектно-сметной

документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Акт Акт ввода в

эксплуатацию.

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места

проживания ребенка.

Общеобразовательные

организации (с учетом

Сулейманов

А.А.

29.07.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ранее созданных объектов в

2019-2021 гг.) создаются в

рамках государственных

программ субъектов

Российской Федерации.

Средства федерального

бюджета на реализацию

указанного мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и финансовое

обеспечение мероприятия

осуществляется органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, в соответствии

с Федеральным закон от

06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред.

от 01.01.2022) «Об общих

принципах организации

законодательных

(представительных) и

исполнительных органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации». В рамках

реализации результата

планируется создать не

менее 265 868 мест к концу

2024 года, в том числе: в

2022 году не менее - 40 167

мест, в 2023 году не менее –
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

45 338 места, в 2024 году не

менее – 42 915 мест.

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о вводе в эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Сулейманов

25.07.2023

Взаимо Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность,% " Информационно-

аналитическая справка

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность,%"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.8

Контрольная точка "Техническая

готовность,% "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Сулейманов

А.А.

27.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Техническая

готовность,% "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Сулейманов

А.А.

28.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

-

1.4.11

Контрольная точка "Техническая

готовность,%"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Сулейманов

А.А.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о вводе в эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Сулейманов

25.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Выписка из единого

государственного реестра

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о вводе в эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

условий для получения

качественного общего

образования"

К концу 2023 года

запланировано

строительство и ввод в

эксплуатацию 50 школ на

24588 мест с целью

ликвидации обучения в 3-ю

смену за счет ввода новых

мест, оснащенных

необходимой материально-

Сулейманов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базой,

позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

программы.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о  

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо 14 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.5.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Баглиев М.Д.

28.12.2020

15 12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен  

-

Магомедов

30.09.2021

Взаимо 08 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

А.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

-

Азизов М.А.

30.12.2021

08 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест.

1.5.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Ученическое место

Решение Организационно-

распорядительная

документация

-

Сулейманов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.19

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Выписка из единого

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

государственного реестраиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Ученическое место

Отчет Акт приемки работ,

услуг

-

Сулейманов

А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Документ о соответствии

ЗОС

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.25

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт

о приемке товара, работ,

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Ученическое место

услугиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа Акт

о выполнении работ, услуг

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.30

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.31

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Паспорт проекта

Информация о контракте,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Ученическое

Прочий тип документа Акт

выполненных работ, услуг

-

Сулейманов

А.А.

27.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

место ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.36

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.37

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.38

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.40

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реестр

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

В рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»  в

Республике Дагестан в 2021

году предусмотрено

строительство 2 объектов

общего образования на 904

места, с вводом в

эксплуатацию 1 школы на

304 места в с. Оружба

Магарамкентского района.

Сулейманов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

 

-

Баглиев М.Д.

27.12.2019

15 Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Баглиев М.Д.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результатов",

значение: 0.0000

 

-

Магомедов

А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

30.12.2021

12 14 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Азизов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа в

2021 году планируется

завершение строительства и

ввод в эксплуатацию 16

школ на 8716 ученических

мест.

-

Азизов М.А.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Сулейманов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контракта, ссылка.

-

Сулейманов

А.А.

01.08.2022

10 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сулейманов

А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

приемки работ, услуг

-

Сулейманов

А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа АКТ

о соответствии ЗОС

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Отчет Акт ввода в

эксплуатацию

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Акт Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.28

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.29

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.30

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Подготовка проектной

документации

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.31

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

07 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.32

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о соответствии ЗОС

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

30.12.2023

11 13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контрактов, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.35

Контрольная точка "Земельный Прочий тип документа

-

Сулейманов

01.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Подготовка проектно-

сметной документации

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.36

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о заключении

контрактов, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

16 13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

До конца 2024 года с

привлечением

государственной

корпорации развития

Сулейманов

А.А.

31.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

соглашениеНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демографическим фактором" «ВЭБ.РФ» предполагается

создание на основе

использования модели

концессионных соглашений

не менее 647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информация о контрактах,

внесенных в реестр

контрактов, ссылка

-

Сулейманов

А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о получении ЗОС

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа Акт

о поставке товара работ,

услуг

-

Сулейманов

А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Подготовка проектно-

сметной документации

-

Сулейманов

А.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа

Выписка из единого

государственного реестра

-

Сулейманов

А.А.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Ученическое место

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах,

ссылка

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о приемке товара,услуг

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа Акт

о приемке товара, услуг

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Ученическое место

Прочий тип документа Акт

о получении ЗОС

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В 2021 году в Республике

Дагестан запланировано

создание детского

технопарка "Кванториум"

на базе МБОУ СОШ № 61 г.

Махачкалы

Бучаев Я.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Вычужанина

Л.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Вычужанина

Л.И.

30.06.2021

04 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средств

обучения"

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Шабанова

Л.Ю.

25.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка "Кванториум" в

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Вычужанина

Л.И.

25.08.2021

05 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения РФ"

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Вычужанина

Л.И.

30.09.2021

06 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Вычужанина

Л.И.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.7

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

"1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

-

Акаева А.Т.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Акаева А.Т.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

"1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

-

Акаева А.Т.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

*"

1.8.10

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания ", значение: 0.0000,

Единица

Входящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания *

-

Акаева А.Т.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)" ", значение:

0.0000, Единица

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Акаева А.Т.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Акаева А.Т.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000, Единица

аналитической частью)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный Кванториум

", значение: 0.0000, Единица

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.15

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.17

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором *

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума

", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт РОИВ

(Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации) *

-

Акаева А.Т.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Акаева А.Т.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000, Единица

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Акаева А.Т.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка») ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора) ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Акаева А.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.27

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Бучаев Я.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.28

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Бучаев Я.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Ученическое

место

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.30

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков Кванториум (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.31

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Бучаев Я.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора, с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью,в том

числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.33

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Бучаев Я.Г.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора, с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью,в том

числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.35

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Бучаев Я.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.36

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума"

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Бучаев Я.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.37

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Бучаев Я.Г.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.38

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

-

Бучаев Я.Г.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.39

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, (в том числе

созданных ранее) Отчет по

форме федерального

оператора (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год

-

Бучаев Я.Г.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Бучаев Я.Г.

06.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка"

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.41

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Бучаев Я.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.42

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, (в том числе

созданных ранее) Отчет по

форме федерального

оператора (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

-

Бучаев Я.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год

вует вует

1.8.43

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Бучаев Я.Г.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.44

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Бучаев Я.Г.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

-

Шабанова

Л.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Акаева А.Т.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.47

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Акт

о приемке товара, услуг

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.48

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.49

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.50

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.51

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа в

2021 г. на базе МБОУ СОШ

№ 61 будет создан детский

технопарк «Кванториум»

-

Акаева А.Т.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Внедрены методики

преподавания Во всех образовательных

Бучаев Я.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. – разработаны 8

(9)  методик по

обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

С 2024 года проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.9.1

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 12 дополнительным (из

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

-

Омарова З.К.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000,

Процент

результатам мониторингарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

30.08.2022

02 08 --

1.9.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

30.10.2022

03 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000, Процент

1.9.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Бучаев Я.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Бучаев Я.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Бучаев Я.Г.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Бучаев Я.Г.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Омарова З.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Бучаев Я.Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа Во

всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

-

Омарова З.К.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования: в 2021 г. –

разработаны 8 (9) методик

по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2022 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023 г. –

разработаны не менее 6

методик по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств. С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом): 2022 – 2,5 тыс.

человек, 2023 – 5 тыс.

человек, 2024 – 7,5 тыс.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек.

1.9.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Во

всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования: в 2021 г. –

разработаны 8 (9) методик

по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2022 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств. С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом): 2022 – 2,5 тыс.

человек, 2023 – 5 тыс.

человек, 2024 – 7,5 тыс.

человек.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Во

всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования: в 2021 г. –

разработаны 8 (9) методик

по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2022 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств. С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом): 2022 – 2,5 тыс.

человек, 2023 – 5 тыс.

человек, 2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.9.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Во

всех образовательных

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования: в 2021 г. –

разработаны 8 (9) методик

по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2022 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств. С 2024 года

проводится при
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом): 2022 – 2,5 тыс.

человек, 2023 – 5 тыс.

человек, 2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.9.18

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

Прочий тип документа Во

всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций", значение: 0.0000

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования: в 2021 г. –

разработаны 8 (9) методик

по обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2022 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023 г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств. С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом): 2022 – 2,5 тыс.

человек, 2023 – 5 тыс.

человек, 2024 – 7,5 тыс.

человек.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

Бучаев Я.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческих кадров" и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Достижение результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

-

Омарова З.К.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Омарова З.К.

30.06.2021

04 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения и создания и

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

-

Омарова З.К.

30.09.2021

05 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центра

непрерывного

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения и создания и

функционирования центра

непрерывного

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

-

Омарова З.К.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаОмарова З.К.

31.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Омарова З.К.

30.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Омарова З.К.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работниковконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Омарова З.К.

30.09.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Омарова З.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Омарова З.К.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



190

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

-

Омарова З.К.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



191

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

-

Омарова З.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и управленческих кадров

обеспечивает: -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися; -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата по годам: 2021

год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед., 2024 год - 1

ед..

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования  по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

Бучаев Я.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

беспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

-

Омарова З.К.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

достижению показателей"

 

-

Джамалов М.Б.

30.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

достижения результатов и

показателей"

 

-

Омарова З.К.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая справка,

отчет

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за первый квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Омарова З.К.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за второй квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Омарова З.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Омарова З.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за третий квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Омарова З.К.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы о наставничестве для

педагогических работников

образовательных организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ и

образовательных программ

среднего профессионального

образования, включающих

положения о необходимости

стимулирования педагогических

работников, осуществляющих

наставническую деятельность, и

мониторинга работы "наставник -

наставляемый"", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

-

Омарова З.К.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Омарова З.К.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

-

Омарова З.К.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Омарова З.К.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

-

Омарова З.К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Омарова З.К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Омарова З.К.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП

2.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

-

Омарова З.К.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Омарова З.К.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Омарова З.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

беспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

-

Шабанова

Л.Ю.

30.12.2024

02 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

беспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

-

Омарова З.К.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

-

Омарова З.К.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.3

Результат "Обеспечена Обеспечена реализацияБучаев Я.Г.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Акаева А.Т.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000, Единица

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Акаева А.Т.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Акаева А.Т.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Информационная

справка об исполнении

-

Акаева А.Т.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000, Единица

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000, Единица

Справка Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

-

Акаева А.Т.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек ", значение: 0.0000,

Единица

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Акаева А.Т.

21.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Акаева А.Т.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г

-

Омарова З.К.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Акаева А.Т.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

вует вует

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Справка Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Акаева А.Т.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

-

Акаева А.Т.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.13

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Акаева А.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

219

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Вычужанина Л. И. начальник отдела по

управлению проектами в

сфере образования

- 20

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

5 Участник регионального

проекта

Омарова З. К. и.о. директора - 40

Обновлена материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

7 Участник регионального

проекта

Атаев Д. А. Начальник отдела по защите

прав и интересов детей

Министерства образования и

науки Республики Дагестан

- 20

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

8 Ответственный за достижение Бучаев Я. Г. министр образования и науки - 20



результата регионального

проекта

Республики Дагестан

9 Участник регионального

проекта

Омарова З. К. и.о. директора - 40

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

11 Участник регионального

проекта

Шабанова Л. Ю. Начальник управления

развития общего образования

Министерства образования и

науки Республики Дагестан

- 25

12 Участник регионального

проекта

Гусейнов И. М. Начальник отдела

сопровождения

информационных технологий

ГКУ РД "ИАЦ"

- 20

13 Участник регионального

проекта

Вычужанина Л. И. начальник отдела по

управлению проектами в

сфере образования

- 20

14 Участник регионального

проекта

Арухова А. С. Заместитель министра - 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 5

Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 5



Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения

качественного общего образования

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

21 Участник регионального

проекта

Шабанова Л. Ю. Начальник управления

развития общего образования

Министерства образования и

науки Республики Дагестан

- 25

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20

23 Участник регионального

проекта

Омарова З. К. и.о. директора - 40



Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 20


