
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Телякавов М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Бучаев Я.Г.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Республики Дагестан

Абидов М.Х.Администратор регионального проекта Врио первого заместителя министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,0500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0500 16,2500 19,4000 23,1200

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

16,65

00

16,65

00

16,65

00

16,65

00

16,65

00

16,65

00

Процент 19,4000

18,70

00

18,00

00

17,30

00

16,65

00

16,65

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

16,98

00

18,05

00

19,30

00

19,45

00

20,05

00

20,05

00

Процент 25,0000

24,20

00

23,05

00

21,25

00

20,05

00

20,05

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

25,05

00

26,00

00

26,15

00

28,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 40,0000

39,00

00

38,00

00

35,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

15,05

00

16,08

00

17,05

00

18,02

00

18,02

00

18,02

00

Процент 20,0000

19,45

00

19,24

00

19,15

00

18,02

00

18,02

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 102

,00

00

102

,00

00

247

,00

00

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -288

,00

00

341

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Поддержка из

федерального

бюджета

предоставляется

субъектам

Российской

Федерации на

модернизацию к

концу 2024 года

материально-

технической базы

409

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций в

целях обеспечения

условий для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрения и

развития цифровой

образовательной

среды в указанных

организациях.Знач

ение динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

мероприятий.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

5,0

000

 800x600 Создание

к концу 2024 года

за счет

федеральной

поддержки

8 центров

цифрового

образования "IT-

куб" позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -7,0

000

8,0

000

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построении

траектории

собственного

развития. Создание

центров цифрового

образования может

осуществлять

также за счет

региональных

средств.

Normal 0 false false
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

false RU X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetEx

plorer4 /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTab

le {mso-style-

name:"Обычная

таблица"; mso-

tstyle-rowband-

size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-

style-noshow:yes;

mso-style-

priority:99; mso-

style-parent:""; mso-

padding-alt:0cm

5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-

margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt;

mso-

pagination:widow-

orphan; font-

size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

CYR","serif"; mso-

bidi-font-

family:"Times New

Roman";}
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

229 739,09244 509,16 0,000,00 184 338,08 789 658,15131 071,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

229 739,09244 509,16 0,000,00 184 338,08 789 658,15131 071,82

бюджет субъекта1.1.1.1.

229 739,09244 509,16 0,000,00 184 338,08 789 658,15131 071,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

34 887,0718 334,75 11 698,6912 434,55 21 001,41 139 005,1640 648,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

34 887,0718 334,75 11 698,6912 434,55 21 001,41 139 005,1640 648,69

бюджет субъекта2.1.1.1.

34 887,0718 334,75 11 698,6912 434,55 21 001,41 139 005,1640 648,69

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

34 887,0713 265,85 11 698,690,00 21 001,41 121 501,7140 648,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

12 434,55 262 843,91 11 698,69 264 626,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

171 720,51 205 339,49 928 663,31

12 434,55 264 626,16262 843,91 11 698,69 171 720,51 205 339,49 928 663,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 071,82

104 857,4

5

78 643,0952 428,7226 214,360,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 648,69

32 518,9524 389,2116 259,478 129,730,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 720,51

137 376,4

0

103 032,3

0

68 688,1934 344,090,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Поддержка из федерального

бюджета предоставляется

субъектам Российской

Абидов М.Х.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации на

модернизацию к концу 2024

года материально-

технической базы 409

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения условий для

внедрения и развития

цифровой образовательной

среды в указанных

организациях.Значение

динамики субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую

модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гусейнов И.М.

31.12.2020

02 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

достижения показателей"

 

-

Магомедов

А.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

достижения показателей",

значение: 0.0000

 

-

Джамалов М.Б.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС ", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

-

Магомедов

А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Магомедов

А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Акаева А.Т.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

-

Акаева А.Т.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Акаева А.Т.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Закуплено, Прочий тип документа

-

Акаева А.Т.

25.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000,

Единица

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Акаева А.Т.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа в

2020 г. в 102

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

база в целях внедрения

цифровой образовательной

среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа в

2020 г. в 102

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база в целях внедрения

цифровой образовательной

среды

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа в

2020 г. в 102

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база в целях внедрения

цифровой образовательной

среды

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

02 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа в

2020 г. в 102

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база в целях внедрения

цифровой образовательной

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средыточкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

 800x600 Создание к концу

2024 года за счет

федеральной поддержки

8 центров цифрового

образования "IT-куб"

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

Абидов М.Х.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

построении траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

средств.

Normal 0 false false false RU

X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4 /*

Style Definitions */

table.MsoNormalTable {mso-

style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-

para-margin:0cm; mso-para-

margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New Roman

CYR","serif"; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman";}

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2019

05 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кудаев Т.М.

31.12.2019

06 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Омарова У.А.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Багомаев А.А.

31.12.2019

09 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Багомаев А.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "Ит-

куб""

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Вычужанина

Л.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования детей

"Ит-куб""

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Вычужанина

Л.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Кудаев Т.М.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования "ИТ-куб"

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Вычужанина

Л.И.

25.08.2021

10 12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.10

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выявления показателей создания

и функционирования центра

цифрового образования "Ит-

куб""

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Вычужанина

Л.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Гусейнов И.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

 

-

Гусейнов И.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

 

-

Гусейнов И.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Гусейнов И.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выявления показателей создания

и функционирования центра

цифрового образования "ИТ-

куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Вычужанина

Л.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

2.1.16

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра ", значение:

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

-

Магомедов

А.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб"

", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

-

Магомедов

А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений *

2.1.18

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

-

Магомедов

А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Магомедов

А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центров ",

значение: 0.0000

мониторинга показателейиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.22

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

куб» ", значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Магомедов

А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр) ",

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр *

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

0.0000, Единица

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка

"Сформирован единый

Акт Приказ об утверждении

комплексного плана

-

Магомедов

А.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб» ", значение:

0.0000

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Начало

работы Центра ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Магомедов

А.С.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра ", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.30

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.31

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

*

-

Магомедов

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Магомедов

А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

-

Акаева А.Т.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Акаева А.Т.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.35

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

-

Абидов М.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Акаева А.Т.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.37

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.38

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Акаева А.Т.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000, Единица

Отчет По форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Акаева А.Т.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.40

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.41

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

"IT-куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)",

значение: 0.0000, Единица

Акт Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Акаева А.Т.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.42

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования "IT-куб""

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Акаева А.Т.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.43

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Акаева А.Т.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центров "IT-куб"" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.44

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Акаева А.Т.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.45

Контрольная точка "Начало

работы Центра", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Акаева А.Т.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.46

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

-

Акаева А.Т.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000,

Единица

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.47

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.48

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) "

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Акаева А.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.49

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Акаева А.Т.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.50

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Абидов М.Х.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.51

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Абидов М.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.52

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа в

2021 запланировано

создание третьего центра

цифрового образования

"ИТ-куб" на базе МБОУ

СОШ № 61 г. Махачкла

-

Кудаев Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

2 Администратор регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10

4 Участник регионального

проекта

Калмыкова Л. П. начальник отдела развития

дополнительного образования

детей Министерства

образования и науки

Республики Дагестан

- 10

5 Участник регионального

проекта

Акаева А. Т. Начальник - 30

6 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10

8 Участник регионального

проекта

Калмыкова Л. П. начальник отдела развития

дополнительного образования

детей Министерства

образования и науки

Республики Дагестан

- 10

9 Участник регионального Акаева А. Т. Начальник - 30



проекта

10 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 10


