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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика

Дагестан)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Телякавов М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Бучаев Я.Г.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Республики Дагестан

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,2000 2,4100 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 58,0000 58,5000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

225,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4 225,0

000

29 562,

0000

0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности. Из

них не менее 30%

обучающихся

проходят

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной

итоговой

аттестации.В

рамках реализации

федерального

проекта обеспечено

увеличение

количества

укрупненных

групп профессий и

специальностей, по

которым

промежуточная и

итоговая

аттестация

проводится в виде

демонстрационног

о экзамена:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

1.2

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

5,0

000

13,

000

0

25,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

 образования,

будут   оснащены с

овременной

материально-

технической

базой не менее чем

 по  одной  из

компетенций,

 что позволит

выстроить

эффективную систе

му

профессионального

 обучения,

 среднего

профессионального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 и дополнительног

о

профессионального

 образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена,

 а также обеспечит

подготовку квалиф

ицированных

рабочих,

 служащих  и специ

алистов

среднего звена

в соответствии  с с

овременными

стандартами  и пер

едовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

 участков)

 по следующим

направлениям:

промышленные и и

нженерные

технологии

(специализация:«М

ашиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов;

информационные и

 

коммуникационны

е технологии;

 строительство;

обслуживание тран

спорта и логистика
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

; искусство,

дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и эле

ктроника»);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

Количество

мастерских

(производственных

 участков),

 оснащенных

современной

материально-

технической базой

к 2024 году

составит 54

единицы.

1.3

Созданы и

функционируют

Центры

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В соответствии с

поручением

Президента

Создание

(реорган

изация)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Российской

Федерации от

6 апреля 2018 г. №

 Пр-580 (п. 1 в)

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создается,

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы для

взрослых,

программы

профессиональной

подготовки и

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс", в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут

сформированы

методические

рекомендации,

определяющие

основные

принципы

создания и

функционирования

центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

во всех субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 100

центров

опережающей

подготовки

(расходы на

формирование

современных

условий труда для

сотрудников

ЦОПП,  в том

числе средства на

закупку рабочих

мест для

сотрудников

ЦОПП,

оборудования для

реализации

мероприятий с

участием

общеобразовательн

ых организаций и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

образовательных

организаций, а

также на

расходные

материалы для

обеспечения их

деятельности), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития

реализовать меры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по развитию

инфраструктуры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

Значение

количества

ЦОПП подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

мероприятий.

1.4

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

 Normal 0 false false

false EN-US X-

NONE X-NONE

Внедрение к концу

2024 года в

Республике

Дагестан программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

влияние на

социально-

экономическое

развитие

республики;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

республики на

международном

уровне.

/* Style Definitions

*/

table.MsoNormalTab

le {mso-style-

name:"Обычная

таблица"; mso-

tstyle-rowband-

size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-

style-noshow:yes;

mso-style-

priority:99; mso-

style-parent:""; mso-

padding-alt:0cm

5.4pt 0cm 5.4pt;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

mso-para-

margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt;

mso-

pagination:widow-

orphan; font-

size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman

CYR","serif"; mso-

bidi-font-

family:"Times New

Roman"; mso-ansi-

language:EN-US;

mso-fareast-languag

e:EN-US;}  
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,0052 122,22 0,000,00 0,00 52 122,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0052 122,22 0,000,00 0,00 52 122,220,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0052 122,22 0,000,00 0,00 52 122,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

62 209,600,00 0,000,00 0,00 62 209,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

62 209,600,00 0,000,00 0,00 62 209,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

62 209,600,00 0,000,00 0,00 62 209,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 52 122,22 0,00 62 209,60 0,00 0,00 114 331,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 62 209,6052 122,22 0,00 0,00 0,00 114 331,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального обазования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности. Из них не

менее 30% обучающихся

проходят

демонстрационный экзамен

Абидов М.Х.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в рамках государственной

итоговой аттестации.В

рамках реализации

федерального проекта

обеспечено увеличение

количества укрупненных

групп профессий и

специальностей, по

которым промежуточная и

итоговая аттестация

проводится в виде

демонстрационного

экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

 

-

Ходосова И.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

 

-

Ходосова И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результатов"

 

-

Вагаева Н.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

 

-

Вагаева Н.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году.

-

Вагаева Н.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена.

-

Вагаева Н.Н.

30.04.2022

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Ходосова И.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ходосова И.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Арухова А.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Ходосова И.В.

25.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Вагаева Н.Н.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с

поручением Президента

Российской Федерации от

6 апреля 2018 г. № Пр-580

(п. 1 в) Центр опережающей

профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

создается, в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные подразделения

существующих

Рахманова

М.М.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы для взрослых,

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования совместно

с другими

профессиональными

образовательными

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс",

в том числе по программе

ускоренного обучения;

- реализации программ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

В целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

будут сформированы

методические
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендации,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской

Федерации за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки (расходы на

формирование

современных условий труда

для сотрудников ЦОПП,  в

том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП,

оборудования для

реализации мероприятий с

участием

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а также на

расходные материалы для

обеспечения их

деятельности), что
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций, реализующих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации

профессиональных

образовательных программ.

Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Вагаева Н.Н.

01.12.2020

05 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Омарова У.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Рахманова

М.М.

31.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Рахманова

М.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Рахманова

М.М.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

-

Рахманова

М.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки"

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева». в 2021 г.

запланировано обучить

4225 человек

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева». в 2021 г.

запланировано обучить

4225 человек

-

Рахманова

М.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева». в 2021 г.

запланировано обучить

4225 человек

-

Рахманова

М.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева». в 2021 г.

запланировано обучить

4225 человек

-

Рахманова

М.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.10

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ходосова И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ходосова И.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в субъекте РФ ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ходосова И.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ходосова И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ходосова И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Ходосова И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального образов

ания,

будут   оснащены современ

ной материально-

технической

базой не менее чем  по  одн

ой  из компетенций,

Абидов М.Х.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 что позволит выстроить

эффективную систему проф

ессионального обучения,

 среднего

профессионального и допол

нительного

профессионального образов

ания, в том числе для сдачи

демонстрационного  экзаме

на, а также обеспечит

подготовку квалифицирова

нных рабочих,

 служащих  и специалистов

среднего звена

в соответствии  с современн

ыми

стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального  образо

вания, осуществляется

путем формирования

мастерских

(производственных участко

в) по следующим

направлениям:



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленные и инженерн

ые технологии

(специализация:«Машиност

роение,управление

сложными техническими

системами, обработка

материалов;

информационные и коммун

икационные технологии;

 строительство;

обслуживание транспорта и

 логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;

 промышленные и инженер

ные технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и электроник

а»); сельское хозяйство;

социальная  сфера.

Количество мастерских

(производственных участко

в), оснащенных

современной материально-

технической базой к 2024

году составит 54 единицы.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

-

Арухова А.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева». в 2021 г.

запланировано обучить

4225 человек

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

оснащению мастерских"

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Ходосова И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключение

контрактов на поставку

оборудования, программного

обеспечения по итогам

аукционов"

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Муслимов

М.Ч.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Заключение

контрактов на поставку

оборудования, программного

обеспечения по итогам

аукционов"

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Гасанов С.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

оснащению мастерских"

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Вычужанина

Л.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.6

Контрольная точка "Церемония

торжественного открытия

мастерских", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

-

Муслимов

М.Ч.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Церемония

торжественного открытия

мастерских", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Гасанов С.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

оснащению мастерских",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

2021 г. запланировано

оснащение 8 мастерских

современным

оборудованием

Автомобильно-дорожным

колледжа и Колледжа

машиностроения и сервиса

им. С. Орджоникидзе

-

Ходосова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

-

Бучаев Я.Г.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Федерации межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Магомедов

А.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Магомедов

А.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Магомедов

А.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Магомедов

А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

-

Магомедов

А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базаточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Магомедов

А.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Магомедов

А.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

-

Магомедов

А.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Магомедов

А.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Магомедов

А.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Магомедов

А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Магомедов

А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Арухова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Арухова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 Normal 0 false false false EN-

US X-NONE X-NONE

Внедрение к концу 2024

года в Республике Дагестан

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

Абидов М.Х.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

республики;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования республики на

международном уровне.

/* Style Definitions */
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

table.MsoNormalTable {mso-

style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-

para-margin:0cm; mso-para-

margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New Roman

CYR","serif"; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman";

mso-ansi-language:EN-US;

mso-fareast-language:EN-US;

}  

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева», в 2021 г.

планируется обучить 4225

человек

-

Арухова А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа С 11

ноября 2020 года создан и

начал функционировать

Центр опережающей

профессиональной

подготовки при ГБПОУ РД

«Технический колледж им.

Р.Н. Ашуралиева», в 2021 г.

планируется обучить 4225

человек

-

Арухова А.С.

31.12.2021

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документ об утверждении

перечня программ

профессионального

обучения

-

Вагаева Н.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Разработаны

программы профессионального

обучения, УМК, КИМ"

Отчет Отчет о

разработанных программах

профессионального

обучения по установленной

форме

-

Вагаева Н.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведена

экспертиза программ ПО, УМК и

КИМ"

Прочий тип документа

Экспертные заключения на

программы ПО, УМК и

КИМ

-

Вагаева Н.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о наличии

материально-технического

и кадрового обеспечения

внедряемых программ

профессионального

обучения

-

Вагаева Н.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Завершена

апробация программ

профессионального обучения"

Отчет Отчет о проведенной

апробации программ

профессионального

обучения

-

Вагаева Н.Н.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

программ

профессионального

обучения в 2022г.

-

Вагаева Н.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Кунтуганова Д. А. Начальник - 100

3 Куратор Телякавов М. П. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Дагестан

- 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

5 Участник регионального

проекта

Ходосова И. В. руководитель - 20

6 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

7 Участник регионального

проекта

Кунтуганова Д. А. Начальник - 100

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рахманова М. М. директор - 20

9 Участник регионального

проекта

Рахманова М. М. директор - 20

10 Участник регионального Ходосова И. В. руководитель - 20



проекта

11 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

12 Участник регионального

проекта

Кунтуганова Д. А. Начальник - 100

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

14 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

15 Участник регионального

проекта

Муслимов М. Ч. Директор - 100

16 Участник регионального

проекта

Гасанов С. М. Директор - 100

17 Участник регионального

проекта

Мусаева Б. М. Начальник - 10

18 Участник регионального

проекта

Кунтуганова Д. А. Начальник - 100

19 Участник регионального

проекта

Рахманова М. М. директор - 20

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20

21 Участник регионального

проекта

Кунтуганова Д. А. Начальник - 100

22 Участник регионального

проекта

Абидов М. Х. Врио первого заместителя

министра

- 20



23 Участник регионального

проекта

Ходосова И. В. руководитель - 20


