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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Телякавов М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Бучаев Я.Г.Руководитель регионального проекта министр образования и науки Республики Дагестан

Саидов К.Р.Администратор регионального проекта Министр по делам молодежи Республики Дагестан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Реализация молодежной

политики в Республике Дагестан"

Поддержка молодежных инициатив

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

образования в Республике Дагестан"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей"



2

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 6,2

650

13,

474

0

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -14,

086

0

14,

699

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1000 в каждом из

10)

1.2

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 155

,00

00

196

,00

00

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

репрезентативных

исследований.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -239

,00

00

279

,00

00

-

1.4

В

общеобразовательны

Единиц

а

- - - - 239

,00

Бюджетам 45

субъектов

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организациях

введены ставки

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их

деятельность

00

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(выполне

ние

работ)

1.5

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

Единиц

а

- - - - -

Российской

Федерации

предоставлена

субсидия

Республике

Дагестан из

федерального

бюджета в целях

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2021

- -478

,00

00

478

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций,

реализующих

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объединениями, в

2023-2024 годах

составляет 478)

Проведено

обучение

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов в

том числе на базе

МДЦ «Артек».

ФГБУ «Российский

детско-юношеский

центр»

осуществлено

методическое

обеспечение и

сопровождение

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведению

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями, в

том числе

обеспечено

функционирование

региональных и

муниципальных

координаторов

системы

патриотического

воспитания.

1.6

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

указанных

Единиц

а

- - - - 1 2

02,

000

0

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии для

осуществления

закупок в целях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1 2

02,

000

0

1 2

02,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.1

108 543,230,00 0,000,00 0,00 108 543,230,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

108 543,230,00 0,000,00 0,00 108 543,230,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

108 543,230,00 0,000,00 0,00 108 543,230,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями и

обеспечена их деятельность

1.2

30 306,260,00 0,000,00 0,00 30 306,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

30 306,260,00 0,000,00 0,00 30 306,260,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

30 306,260,00 0,000,00 0,00 30 306,260,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

29 133,330,00 0,000,00 0,00 29 133,330,00

местным бюджетам1.2.1.1.

29 133,330,00 0,000,00 0,00 29 133,330,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

29 133,330,00 0,000,00 0,00 29 133,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 95 919,1895 919,18

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 919,1895 919,18

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 919,1895 919,18

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 919,1895 919,18

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 92 205,8192 205,81

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 92 205,8192 205,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 138 849,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

95 919,18 0,00 234 768,67

0,00 138 849,490,00 0,00 95 919,18 0,00 234 768,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26

95 919,18

7 993,277 993,277 993,277 993,277 993,27

ИТОГО:

7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26 7 993,26

95 919,18

7 993,277 993,277 993,277 993,277 993,27
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Бучаев Я.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа 26

февраля 2021 года

разработана примерная

региональная программа

воспитания Республики

-

Омарова М.В.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Оценка качества

муниципальных

экспертных групп

внедрения региональной

программы воспитания по

обеспечению разработки и

-

Омарова М.В.

31.05.2021

02 03 АИС

Молодежь

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и

организациях СПО

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Анализ получения данных

муниципальных

экспертных групп по

внедрению рабочих

программ региональной

программы

-

Омарова М.В.

30.06.2021

01 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный отчет по

достижению показателей"

 

-

Омарова М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа С

января текущего года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

-

Омарова М.В.

27.12.2021

03 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.1.6

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа По

-

Омарова М.В.

31.12.2021

04 01 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000 результатам внедрения

принята окончательная

редакция программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

skigov.ru/fgis/

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Приказ Разработаны и

утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

2022 году

-

Самедова З.Д.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Создание рабочей группы

по проведению

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Самедова З.Д.

30.03.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000,

Процент

Прочий тип документа

Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Самедова З.Д.

28.04.2022

07 09 --

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Процент

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Самедова З.Д.

30.06.2022

08 10 --

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000,

Процент

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Самедова З.Д.

30.09.2022

09 11 --

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Процент

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Самедова З.Д.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

-

Бучаев Я.Г.

15.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы (протоколы,

приказы, дорожные карты)

о реализации мероприятий

по достижению результата в

2023 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Создание рабочей группы

по проведению

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Бучаев Я.Г.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Бучаев Я.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Бучаев Я.Г.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Бучаев Я.Г.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Бучаев Я.Г.

25.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

документы (протоколы,

приказы, дорожные карты)

о реализации мероприятий

по достижению результата в

2024 году

-

Бучаев Я.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Создание рабочей группы

по проведению

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Бучаев Я.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

-

Бучаев Я.Г.

28.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа"

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Бучаев Я.Г.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Бучаев Я.Г.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Самедова З.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Саидов К.Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Организация и проведение

-

Омарова П.О.

31.03.2021

03 Взаимо

связь с

АИС

Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Всероссийских акций и

мероприятий,

приуроченных ко Дню

Победы и Великой

отечественной войне 1941-

1945 гг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Организация и проведение

мероприятий,

направленных на военно-

патриотическое воспитание

и допризывной молодежи и

повышение мотивации к

военной службе

-

Омарова П.О.

30.06.2021

02 01 АИС

Молодежь

России

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организация и проведение

мероприятий, посвященных

государственным

праздникам и символом РФ

и РД

-

Омарова П.О.

30.09.2021

02 03 АИС

Молодежь

России

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование системы

патриотического воспитания

граждан РФ на территории РД,

для детей и молодежи

организована возможность

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет

-

Омарова П.О.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

Молодежь

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участия в патриотических

проектах и мероприятиях",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Тысяча человек

Отчет Аналитический

отчет.

-

Омарова П.О.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Омарова П.О.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа С

января текущего года

-

Омарова П.О.

15.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Тысяча человек реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Процент

Прочий тип документа С

января текущего года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

-

Омарова П.О.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Аналитический отчет

-

Омарова П.О.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет С января 2021 года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

-

Омарова П.О.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа С

января текущего года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

-

Омарова П.О.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утвержден список

ответственных за

-

Саидов К.Р.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный план

проектов и мероприятий,

направленных на

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи

-

Саидов К.Р.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

воспитание детей и

молодежи по итогам I

квартала 2023 года

-

Саидов К.Р.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

воспитание детей и

молодежи по итогам II

квартала 2023 года

-

Саидов К.Р.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

воспитание детей и

молодежи по итогам III

квартала 2023 года

-

Саидов К.Р.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Саидов К.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный план

проектов и мероприятий,

направленных на

гражданско-патриотическое

воспитание молодежи

-

Омарова П.О.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден список

ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

-

Омарова М.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическими

проектами

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

воспитание детей и

молодежи по итогам I

квартала 2024 года

-

Омарова П.О.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

воспитание детей и

молодежи

-

Омарова П.О.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет по всем

мероприятиям и проектам,

направленным на

гражданско-патриотическое

-

Омарова П.О.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание детей и

молодежи по итогам III

квартала 2024 года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Омарова П.О.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

Саидов К.Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Поддержка и

взаимодействие с

общественными

патриотическими

организациями и

движениями

-

Омарова П.О.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АИС

Молодежь

России

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Конкурс на предоставление

грантов, направленных на

поддержку проектов

духовно-нравственного и

патриотического

воспитания граждан,

формирование здорового

образа жизни детей и

молодежи

-

Омарова П.О.

30.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Молодежь

России

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Формирование

дагестанского молодежного

-

Омарова П.О.

30.09.2021

02 Взаимо

связь с

иными

АИС

Молодежь

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

корпуса участников

Всероссийского движения

поисковых отрядов на

местах боев ВОВ 1941-1945

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Организовано участие детей и

молодежи в мероприятиях,

включающих в себя проведение

этапов популярных конкурсов,

всероссийских акций и

проектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет

-

Омарова П.О.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Молодежь

России

-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Тысяча человек

Прочий тип документа С

января 2021 года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

-

Омарова П.О.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Омарова П.О.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Прочий тип документа С

января 2021 года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

-

Омарова П.О.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа С

января текущего года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

-

Омарова П.О.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Прочий тип документа С

января 2021 года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

-

Омарова П.О.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Прочий тип документа С

января 2021 года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

-

Омарова П.О.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

вует вует

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа С

января текущего года

реализуется новый проект

«Патриотическое

воспитание граждан РФ»,

-

Омарова П.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

который позволит привить

детям духовые и

нравственные ценности. С

этой целью 26 февраля 2021

года принята примерная

региональная программа

воспитания Республики

Дагестан, целью которой

выступает разработка и

внедрение программы

воспитания обучающихся в

школах и

профессиональных

образовательных

организациях.

Запланировано проведение

более 6 тыс. мероприятий

(РДШ, Юнармия, ТОКС),

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержден список

ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Саидов К.Р.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный

региональных план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

-

Саидов К.Р.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическое воспитание

детей и молодежи

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам I квартала 2023 года

-

Саидов К.Р.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

-

Саидов К.Р.

17.07.2023

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам II квартала 2023 года

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам III квартала 2023

года

-

Саидов К.Р.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

-

Саидов К.Р.

25.12.2023

05 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 году

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный

региональных план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Омарова П.О.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержден список

ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

-

Омарова П.О.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам III квартала 2024

года

-

Омарова П.О.

15.04.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

-

Омарова П.О.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам III квартала 2024

года

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

мероприятий

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи по

итогам III квартала 2024

года

-

Омарова П.О.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Омарова П.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации."

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

Бучаев Я.Г.

12.05.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетного трансферта",

Соглашение В целях

оснащения 1202

общеобразовательных

организаций комплектами

государственных символов

-

Бучаев Я.Г.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Республики

Дагестан.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Министерством

образования и науки

Республики Дагестан

внесены изменения в план-

график закупок в части

обязательств по оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.4.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Соглашение Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиком по результатам

закупок

-

Бучаев Я.Г.

30.09.2022

01 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена Акт Министерством

-

Бучаев Я.Г.

25.11.2022

Взаимо 10 https://portal.e-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

образования и науки

Республики Дагестан

произведена приемка

поставленных товаров,

необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Министерством

образования и науки

Республики Дагестан

произведена оплата

поставленных товаров,

необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

-

Бучаев Я.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных символов

Российской Федерации.

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Республики

Дагестан в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Республики

Дагестан в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.10

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

-

Бучаев Я.Г.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных символов

Российской Федерации"

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Бучаев Я.Г.

29.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Бучаев Я.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" бюджету Республики

Дагестан в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.15

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

-

Бучаев Я.Г.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации" комплектами

государственных символов

Российской Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.17

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Бучаев Я.Г.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинго

вая система

Минпросвещ

ения России

-

1.4.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "В

общеобразовательных

организациях введены ставки

советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность"

Бюджетам 45 субъектов

Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

Бучаев Я.Г.

05.12.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа В

декабре 2022 года между

Правительством

Республики Дагестан и

Министерством

просвещения Российской

Федерации заключено

соглашение по реализации

мероприятия «В

-

Самедова З.Д.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях введены

ставки советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их

деятельность»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» в

соответствии с

соглашением от 28 ноября

2022 года № 073-09-2022-

1080, целью которой

выступает внедрение 239

единиц ставок советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями и

обеспечению их

деятельности.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа С

сентября 2022 года в

общеобразовательных

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

организациях введены

ставки советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их деятельность

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

Российской Федерации

предоставлена субсидия

Республике Дагестан из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

Бучаев Я.Г.

13.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в 2023-

2024 годах составляет 478)

Проведено обучение

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов в том

числе на базе МДЦ

«Артек». ФГБУ

«Российский детско-

юношеский центр»

осуществлено методическое

обеспечение и

сопровождение

деятельности субъектов

Российской Федерации по

проведению мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в том числе

обеспечено

функционирование
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных и

муниципальных

координаторов системы

патриотического

воспитания.

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

-

Бучаев Я.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

-

Бучаев Я.Г.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

директоров по

воспитательной работе

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Бучаев Я.Г.

29.12.2023

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

-

Бучаев Я.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены Отчет Промежуточный

-

Бучаев Я.Г.

16.09.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Бучаев Я.Г.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2024 год

-

Бучаев Я.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

2 Администратор регионального

проекта

Саидов К. Р. Министр по делам молодежи

Республики Дагестан

Саидов К. Р. 10

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

4 Участник регионального

проекта

Арухова А. С. Заместитель министра - 10

5 Участник регионального

проекта

Омарова П. О. заместитель министра по

делам молодежи Республики

Дагестан

- 10

6 Участник регионального

проекта

Магомедов А. С. заместитель министра - 5

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саидов К. Р. Министр по делам молодежи

Республики Дагестан

Саидов К. Р. 10

8 Участник регионального

проекта

Арухова А. С. Заместитель министра - 10

9 Участник регионального

проекта

Омарова М. В. Начальник отдела по

координации воспитательной

работы и поддержки талантов

детей Министерства

образования и науки

- 20



Республики Дагестан

10 Участник регионального

проекта

Омарова П. О. заместитель министра по

делам молодежи Республики

Дагестан

- 10

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саидов К. Р. Министр по делам молодежи

Республики Дагестан

Саидов К. Р. 10

12 Участник регионального

проекта

Арухова А. С. Заместитель министра - 10

13 Участник регионального

проекта

Омарова М. В. Начальник отдела по

координации воспитательной

работы и поддержки талантов

детей Министерства

образования и науки

Республики Дагестан

- 20

14 Участник регионального

проекта

Омарова П. О. заместитель министра по

делам молодежи Республики

Дагестан

- 10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями и обеспечена их деятельность

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бучаев Я. Г. министр образования и науки

Республики Дагестан

- 3


