
Руководитель

регионального проекта —

Сулейманов Артур Абдулманафович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(9) Комфортная городская среда в Республике Дагестан"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 8, из них:

- 8 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

1.1. 10 0 4030

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

1.2. 214 0 746636

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

1.3. 1 0 43

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

1.4. 158 0 188165

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

2.1. 0 0 1912

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

2.2. 1 0 44



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

2.3. 0 0 900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о вовлечении граждан"

Иное Минстрой РФ от

03.04.2023г. №б/н, указана

ссылка.

2.4. 9.6 0 250.41
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных общественных территорий

1.1

План

Факт/прогноз

746,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

746,0000

636,0000636,0000 636,0000 636,0000 636,0000 646,0000 666,0000 686,0000 716,0000 736,0000

ФП Единица 0,0000

746,0000

Индекс качества городской среды

1.2

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

172,0000165,0000 165,0000 165,0000 172,0000 172,0000 172,0000 172,0000 172,0000 172,0000

ФП Балл 0,0000

172,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

40,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

ФП Процент 0,0000

30,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Единица 0,0000

3,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.1

План

Факт/прогноз

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19,0000

15,000012,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 0,0000

15,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ед. нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Единица 0,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,4100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Информация

представлен

ная

муниципаль

ными

образования

ми

В работе.Отсутствие

отклонений

https://platform.gorodsre

da.ru/#!requests/67426

Предоставлена

информация : 0.41 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 0.4125

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Алиева

Светлана

Валерьевна

-

Консультант

отдела

В работе. Отсутствие

отклонений

02.04.2023 02.04.2023

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

1.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

В работе. Отсутствие

отклонений

01.05.2023 01.05.2023

1.2

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

Информация

представлен

ная

муниципаль

ными

образования

ми

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприяти

й,

реализуемых

в рамках

федеральног

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

15.12.2022 20.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2022

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальн

ыми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Просрочка 36 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Документ разработан

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Иное

Информация

о

синхронизац

Выполнено. Просрочка

203 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

01.07.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

ии

мероприятий

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

не синхронизируется.

1.2.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприятий

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

Выполнено. Просрочка

295 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

31.03.2022 20.01.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам

и.

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам

не синхронизируется.

1.2.

3

Документ утвержден

(подписан)

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприятий

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

Выполнено. Просрочка

111 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

01.10.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам

не синхронизируется.

1.2.

4

Документ опубликован

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприятий

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

Выполнено. Просрочка

36 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

15.12.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам

не синхронизируется.

1.2.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприятий

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

Выполнено. Просрочка

141 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

синхронизации

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

01.09.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам

не синхронизируется.

1.2.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

Иное

Информация

о

синхронизац

ии

мероприятий

Выполнено. Просрочка

50 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

синхронизации

01.12.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

,

реализуемых

в рамках

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

национально

го проекта

"Жилье и

городская

среда" в

2022 году, с

другими

национальны

ми

проектами,

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и.

мероприятий,

реализуемых в рамках

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" национального

проекта "Жилье и

городская среда" в 2022

году, с другими

национальными

проектами,

государственными

(муниципальными)

программами." Иное

Минстрой РД от

14.07.2022г. №08-Вн-

705, приложен файл.

Синхронизировано с

региональной

программой Республики

Дагестан "Капитальный

ремонт общего

имущества

многоквартирных

домов". Мероприятия

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по другим

национальным проектам

не синхронизируется.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Информация

представлен

ная

муниципаль

ными

образования

ми

 

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

1.3.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2023 01.04.2023

1.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Информация

представлен

ная

муниципаль

ными

образования

ми

 

31.12.2022 01.04.2023

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

1.4.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Письмо Об

отсуствии

финансирова

ния

Выполнено. Просрочка

203 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсуствии

финансирования"

Письмо Минстрой РД от

13.12.2022г. №11-01.2-

13176/22, приложен

файл. Риск снят:

Отсутствие

финансирования,

Причина риска:

Отсутствие

финансирования,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

14.01.2023г.;

Стоимостные: 0,00 тыс.

руб. Принятые меры: 1.

При наличии

финансирования

показатели будут

достигнуты , срок

исполнения 14.01.2023.

Отсутствует

финансирование

01.07.2022 20.01.2023

1.4.

Для оказания услуги

Сулейманов

Письмо Об Выполнено. Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

отсутствии

финансирова

ния

111 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии

финансирования"

Письмо Минстрой РД от

13.12.2022г. №11-01.2-

13176/22, приложен

файл. Отсутствует

финансирование

01.10.2022 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

908 495,66906 648,38

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 908 495,66 0,000,00908 495,66

908 495,66906 648,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 908 495,66 0,000,00908 495,66

908 495,66906 648,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

908 495,66 0,000,00908 495,66

0,00906 648,38

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00906 648,38

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

908 495,66906 648,38 908 495,66 0,000,00908 495,66

908 495,66906 648,38 908 495,66 0,000,00908 495,66

908 495,66906 648,38 908 495,66 0,000,00908 495,66

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00906 648,38 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

906 648,38


