
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика

Дагестан)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мажонц М.Л.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

Сулейманов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр строительства архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан

Залкипов З.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра строительства Республики Дагестан

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

жилищного строительства в Республике Дагестан"

Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения

Республики Дагестан"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

жилищного строительства в Республике Дагестан"

Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых

домов, основных обьектов и систем жизнеобеспечения

Республики Дагестан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0100 0,0400 0,0700 0,1500 0,9800 0,9800

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0900 0,6900 1,1300 2,6400 17,5200 17,5200

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,227

0

0,227

0

0,227

0

0,227

0

0,227

0

0,227

0

Тысяча

человек

0,9800

0,980

0

0,227

0

0,227

0

0,227

0

0,227

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

2,749

3

2,749

3

2,749

3

2,749

3

2,749

3

2,749

3

Тысяча

квадратных

метров

17,5200

17,52

00

2,749

3

2,749

3

2,749

3

2,749

3

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,0

900

0,6

900

1,1

300

2,6

400

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -17,

520

0

17,

520

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

871,800,00 28 238,170,00 0,00 29 109,970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 28 238,17 871,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 29 109,97

0,00 871,800,00 28 238,17 0,00 0,00 29 109,97

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Сулейманов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

от МО

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключение

между Минстроем РД и

муниципальным образованием

"город Махачкала"

Дополнительных соглашений "

Соглашение о долевом

финансировании

республиканской и

муниципальной программы

переселения в целях

обеспечения расселения

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Залкипов З.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

01 03 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Соглашение Соглашение

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

06 08 --

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Баглиев М.Д.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "обеспечено

расселение аварийного

жилищного фонда в объеме 1,13

тыс. кв. метров", значение: 0.0000

Отчет по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Залкипов З.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 МО-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

01 03 МО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

02 04 МО-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

03 05 МО-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

04 06 МО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

05 07 МО-

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

06 08 МО-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МО-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

муниципальные адресные

программы"

Прочий тип документа

муниципальная адресная

программа "Переселение

граждан из аварийного

-

Залкипов З.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищного фонда на

территории городского

округа "город Махачкала"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утверждена

республиканская адресная

программа "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в Республике Дагестан в 2019-

2023 года""

Прочий тип документа

Республиканская адресная

программа "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда в

Республике Дагестан в 2019

-2023 года"

-

Сулейманов

А.А.

31.03.2023

09 12 --

1.1.21

Контрольная точка "Направлена

Заявка на предоставление

финансовой поддержки

Республике Дагестан за счет

средств государственной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на

реализацию региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда "

Заявка на предоставление

финансовой поддержки

Республике Дагестан за счет

средств государственной

корпорации - Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Сулейманов

А.А.

15.04.2023

10 13 --

1.1.22

Контрольная точка "Заключен

договор о предоставлении и

Соглашение о

предоставлении и

-

Сулейманов

А.А.

01.05.2023

12 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании финансовой

поддержки за счет средств

государственной корпорации -

Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на

переселение граждан из

аварийного жилищного фонда"

использовании финансовой

поддержки за счет средств

государственной

корпорации - Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о долевом

финансировании

республиканской и

муниципальной адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о долевом

финансировании

республиканской и

муниципальной адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Сулейманов

А.А.

31.05.2023

13 08 --

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Методические

рекомендации Правила

предоставления

финансовой поддержки

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2023

04 06 МО-

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Соглашение Соглашение

-

Сулейманов

А.А.

01.10.2024

02 04 МО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Сулейманов

А.А.

31.12.2024

03 05 МО-



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Залкипов З. А. Заместитель министра

строительства Республики

Дагестан

- 90

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейманов А. А. Министр строительства

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Дагестан

Сулейманов А. А. 20


