
Руководитель

регионального проекта —

Сулейманов Артур Абдулманафович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

103627.88 тыс. руб., 8.33 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашение о реализации

регионального проекта «Чистая

вода (Республика Дагестан)» на

территории Республики

Дагестан" Соглашение

Минстрой России от 30.01.2023г.

№069-2020-F5001-5/6, приложен

файл.

1.1. 70.3 0 73.972.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашение о реализации

регионального проекта «Чистая

вода (Республика Дагестан)» на

территории Республики

Дагестан" Соглашение

Минстрой России от 30.01.2023г.

№069-2020-F5001-5/6, приложен

файл.

1.2. 80.5 0 92.491.2

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашение о реализации

регионального проекта «Чистая

вода (Республика Дагестан)» на

территории Республики

Дагестан" Соглашение

Минстрой России от 30.01.2023г.

№069-2020-F5001-5/6, приложен

1.3. 5 0 1510



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15,0000

0,000010,0000 10,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

92,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

92,4000

0,000091,2000 91,2000 91,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

73,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

73,9000

0,000072,2000 72,2000 72,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Сведения от

муниципаль

ных

образований

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

«Чистая

вода

(Республика

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода

(Республика Дагестан)»

на территории

Республики Дагестан"

Соглашение Минстрой

России от 30.01.2023г.

№069-2020-F5001-5/6,

приложен файл. Риск

снят: Ввод объектов в

эксплуатацию, Причина

риска: Несвоевременный

свод объектов ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2023г. Принятые

меры: 1. 1, срок

исполнения 01.06.2023.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

31.12.2021 01.01.2023

15Штука 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 10 из 10.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 19,0000 Дата:

31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Сведения от

муниципаль

ных

образований

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

«Чистая

вода

(Республика

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода

(Республика Дагестан)»

на территории

Республики Дагестан"

Соглашение Минстрой

России от 30.01.2023г.

№069-2020-F5001-5/6,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 11 из 19.

31.12.2023 31.12.2023

15Штука 0 1119

1.2.

1

Минстроем России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

водоснабжения в 2022

году

Баглиев

Малик

Джамединов

ич  - врио

министра

строителств

а

Республики

Дагестан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая вода

(Республика

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода

(Республика Дагестан)»

на территории

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

Республики Дагестан"

Соглашение Минстрой

России от 30.01.2023г.

№069-09-2022-660/10,

приложен файл. 1

1.2.

2

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2022 г.

Баглиев

Малик

Джамединов

ич  - врио

министра

строителств

а

Республики

Дагестан

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Чистая вода

(Республика

Дагестан)»

на

территории

Республики

Дагестан

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода

(Республика Дагестан)»

на территории

Республики Дагестан"

Соглашение Минстрой

России от 30.01.2023г.

№069-09-2022-660/10,

приложен файл. 1

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

1 243 534,681 243 534,55

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

1 243 534,681 243 534,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

1 243 534,681 243 534,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 243 534,681 243 534,55 902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

1 243 534,681 243 534,55 902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

1 243 534,681 243 534,55 902 758,29 8,33103 627,881 243 534,68

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 243 534,550,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


