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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,5000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 37,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

захоронение в

субъектах Российской

Федерации

Тысяча

тонн

- - - - -

Реализация

комплекса

мероприятий,

способствующих

увеличению

объемов обработки

(на 1330 тыс. тонн),

утилизации (на 747

тыс. тонн) твердых

коммунальных

отходов, которые

позволят

обеспечить с 2025

года снижение

захоронения

твердых

коммунальных

отходов на 747 тыс.

тонн.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -- 570

,00

00

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1

- - - - 0,0

 Обеспечен ввод в Оказание

0,0000 2020

- -0,0 0,0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

000

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

мощностью 26,

6425 млн.тонн в

год

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000

-

2.2

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 12,5 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

650

-

2.4

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 1,9 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов, направленных на

захоронение в субъектах Российской

Федерации

1.1

4 286 562,120,00 0,000,00 629 696,36 6 709 979,281 793 720,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 286 562,120,00 0,000,00 629 696,36 6 709 979,281 793 720,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 286 562,120,00 0,000,00 629 696,36 6 709 979,281 793 720,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов, направленных на

захоронение в субъектах Российской

Федерации

1.2

4 286 562,120,00 0,000,00 0,00 4 286 562,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 286 562,120,00 0,000,00 0,00 4 286 562,120,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 286 562,120,00 0,000,00 0,00 4 286 562,120,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.1

0,0050 421,00 0,000,00 0,00 50 421,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0050 421,00 0,000,00 0,00 50 421,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0050 421,00 0,000,00 0,00 50 421,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 50 421,00 0,00 8 573 124,24

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 793 720,80 629 696,36 11 046 962,40

0,00 8 573 124,2450 421,00 0,00 1 793 720,80 629 696,36 11 046 962,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов, направленных

на захоронение в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 793 720,80

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 793 720,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных отходов,

направленных на захоронение в

субъектах Российской

Федерации"

Реализация комплекса

мероприятий,

способствующих

увеличению объемов

обработки (на 1330 тыс.

тонн), утилизации (на 747

тыс. тонн) твердых

коммунальных отходов,

которые позволят

обеспечить с 2025 года

снижение захоронения

твердых коммунальных

отходов на 747 тыс. тонн.

Ибрагимов

И.М.

18.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Ибрагимов

И.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Ибрагимов

И.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Ибрагимов

И.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию"

 

-

Ибрагимов

И.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов "

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2024 г. составит 12,5 %

Ибрагимов

И.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Подготовка

земельных участков под МСК,

проведение всех необходимых

землеустроительных и

кадастровых работ, в том числе

перевод земель в необходимую

категорию"

Распоряжение

Распоряжение о переводе

земель

-

Римиханов

З.И.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Римиханов

З.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Римиханов

З.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Римиханов

З.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью 500 тыс. тонн в год,

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенного по адресу:

Республика Дагестан,

Карабудахкентский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:09:000000:1525"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка

"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью мощностью 200 тыс.

тонн в год, расположенного по

адресу: Республика Дагестан,

Дербентский район, земельный

участок с кадастровым номером

05:07:000085:231"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка

"Строительство

мусоросортировочного комплекса

мощностью 250 тыс. тонн в год,

расположенного по адресу:

Республика Дагестан,

Хасавюртовский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:05:000152:437"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 1,9 %

Ибрагимов

И.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Ибрагимов

И.М.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Карачаев Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Карачаев Н.А.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

Ибрагимов

И.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутсвуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

суммарной мощностью 26,

6425 млн.тонн в год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка

"Строительство полигона

захоронения непригодных для

переработки ТКО

производительностью 120 тыс.

тонн ТКО в год по адресу

Республика Дагестан,

Дербентский район, земельный

участок с кадастровым номером

05:07:000085:232", значение:

0.1200, Миллион тонн в год

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.2

Контрольная точка

"Строительство полигона

захоронения непригодных для

переработки ТКО

производительностью 300 тыс.

тонн ТКО в год по адресу

Республика Дагестан,

Кумторкалинскй р-н, МУП

"Урадинский" Шамильского

района, земельный участок с

кадастровым номером

05:50:000044:306", значение:

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.3000, Миллион тонн в год

2.4.3

Контрольная точка

"Строительство полигона

захоронения непригодных для

переработки ТКО

производительностью 150 тыс.

тонн ТКО в год по адресу

Республика Дагестан,

Хасавюртовский район,

земельный участок с кадастровым

номером 05:05:000152:433",

значение: 0.1500, Миллион тонн в

год

Акт ввода в эксплуатацию

-

Ибрагимов

И.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

29

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30

2 Администратор регионального

проекта

Темиров М. А. Начальник управления охраны

окружающей среды

- 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Темиров М. А. Начальник управления охраны

окружающей среды

- 100

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30

Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Министр природных ресурсов

и экологии РД

- 30


