
Руководитель

регионального проекта —

Гусейнов Гусейн Хайбулаевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(54) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 16,

из них:

- 10 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

11245.16 тыс. руб., 4.43 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

.

1.1. 0.0691 0 0.09420.321
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,0942

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0942

0,00000,0000 0,3150 0,3210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,3820

Дата: 31.12.2023

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Дагестан

Отчет ГАУ

РД ЦПП РД

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.382.

31.12.2023 31.12.2023

0.382

Тысяча

единиц

0 00.382

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Агентства по

предпринимательству и

инвестициям РД от

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

29.03.2023г. №№20-

2023-073931, приложен

файл. .

1.1.

2

Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет ГАУ

РД ЦПП РД

 

01.05.2023 01.05.2023

1.1.

3

Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет ГАУ

РД ЦПП РД

 

01.06.2023 01.06.2023

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4380

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестиция

Отчет

Даглизингф

онда

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.623 из

0.438.

31.12.2023 31.12.2023

0.438

Тысяча

единиц

0 0.6230.438
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2023

м

Республики

Дагестан

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет

Даглизингф

онда

Иное

правила

предоставле

ния

микрозаймо

в

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "правила

предоставления

микрозаймов" Иное

Даглизингфонда от

09.02.2023г. №-, указана

ссылка.

01.03.2023 07.03.2023

1.2.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет

Иное устав

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "устав"

Иное Письмо от

06.11.2019г. №.,

приложен файл. .

01.04.2023 31.03.2023

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 644,0782 Дата:

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Отчет РГО

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 1453.1 из

644.0782.

31.12.2023

644.0782

Миллион

рублей

0 1453.1644.0782
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

Дагестан

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет РГО

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.03.2023г. №40-2023-

001056.

31.03.2023 29.03.2023

1.3.

2

Субъектами РФ

представлены отчеты о

расходовании субсидий за

2022 год

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет РГО

Иное отчет о

расходах

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

расходах" Иное

Дагпредпринимательств

а от 10.01.2023г. №139-

09-2021-082/14,

приложен файл. .

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Некоррек

тная дата исполнения.

отчет был направлен

10.01.2023 года №139-

09-2021-082/14

20.01.2023 23.01.2023

1.4

Субъектами МСП

Хрюкин Отчет АНО

Информация по

31.12.2023

15Единица 0 315
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2023

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Дагестан

"ЦПЭ РД"

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 3 из 15.

1.4.

1

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2022 год

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет ГАУ

РД ЦПП РД

Иное отчет о

реализации

регпроекта

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации регпроекта"

Иное

Дагпредпринимательств

а от 13.01.2023г. №

Отчет I5.82-15-2022.12-

4174, приложен файл. .

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Некоррек

тная дата исполнения.

отчет направлен

13.01.2022, номер

отчета I5.82-15-

2022.12/4174

15.01.2023 16.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Соглашение

 

01.06.2023 01.06.2023

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0063

Дата: 31.12.2023

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Дагестан

Отчет АНО

ЦПЭ РД

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

0.0063.

31.12.2023 31.12.2023

0.0063

Миллиар

д

долларов

0 00.0063

1.5.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Отчет

 

01.06.2023 01.06.2023

1.5.

2

Обеспечено заключение

соглашений о

Гаджиев

Гаджи

Соглашение

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Просрочка

11 дней.

20.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятия

по осуществлению

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

экспорта товаров (работ,

услуг) при поддержке

центров поддержки

экспорта между АО

Российский экспортный

центр и Агентством по

предпринимательству и

инвестициям Республики

Дагестан

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение РЭЦ от

29.03.2023г. №51-2023,

приложен файл.

1.5.

3

Проведен анализ

результатов деятельности

центров поддержки

экспорта за 2022 год

Гаджиев

Гаджи

Цахаевич  -

Заместитель

руководител

я

отчет

Иное

подведение

итогов

деятельност

и РЭЦ

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"подведение итогов

деятельности РЭЦ" Иное

РЭЦ от 08.02.2023г. №

581, приложен файл.

01.03.2023 07.03.2023

1.6

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы

новые рабочие места

(количество новых

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 48 из 48.

31.12.2023

48Единица 0 4848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап») Значение:

48,0000 Дата: 31.12.2023

1.6.

1

В Республике Дагестан

разработаны НПА,

регламентирующие

предоставление

господдержки субъектам

МСП в АПК

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Данные

Минсельхоз

а РД

Иное .

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "." Иное .

от 01.03.2023г. №..

01.03.2023 07.03.2023

1.6.

2

Проведен анализ

выполнения

грантополучателями

плановых показателей

деятельности за

предыдущий год

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

отчет

 

15.06.2023 15.06.2023

1.7

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1007.

31.12.2023 31.12.2023

1007Единица 0 01007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 1 007,0000 Дата:

31.12.2023

1.7.

1

В Республике Дагестан

актуализированы

программы

(подпрограммы) развития

сельскохозяйственной

кооперации

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Данные

Минсельхоз

а РД

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное .

от 31.03.2023г. №.,

указана ссылка.

01.04.2023 31.03.2023

1.8

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 73,0000

Дата: 31.12.2023

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 69 из 73.

31.12.2023 31.12.2023

73Единица 0 6973
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

1

В Республике Дагестан

объявлены конкурсные

мероприятия по отбору

получателей

государственной

поддержки в рамках

федерального проекта

Аджеков

Мухтарбий

Кошманбето

вич  -

Министр

Данные

Минсельхоз

а РД

 

30.05.2023 30.05.2023

1.9

Увеличение количества

объектов (в том числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и

муниципального

имущества Республики

Дагестан, утверждаемых

Республикой Дагестан и

муниципальными

образованиями, по

результатам деятельности

коллегиального органа,

созданного в Республике

Дагестан (нарастающим

итогом) Значение:

700,0000 Дата: 31.12.2023

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Дагестан

Данные

Минимущес

тва

Дагестана

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 624 из 700.

31.12.2023 31.12.2023

700Единица 0 624700

1.10

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

Хрюкин

Артем

Рудольфови

ч  -

Руководител

Данные

Минимущес

тва

Дагестана

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 15 из 149.

31.12.2023 31.12.2023

149Единица 0 15149
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество

предоставленных

объектов (в аренду или на

иных правах),

нарастающим итогом

Значение: 149,0000 Дата:

31.12.2023

ь Агентства

по

предприним

ательству и

инвестициям

Республики

Дагестан
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

6 194,656 194,65

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0

1.1 0,00 100,006 194,656 194,65

6 194,656 194,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,006 194,656 194,65

6 194,656 194,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,006 194,656 194,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

119 208,38119 208,38

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.2 0,00 0,000,00119 208,38

119 208,38119 208,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

средства будут освоены в

первой половине апреля

0,000,00119 208,38

119 208,38119 208,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

средства будут освоены в

первой половине апреля

0,000,00119 208,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

28 816,5728 816,57

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

1.3 0,00 0,000,0028 816,57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

28 816,5728 816,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,0028 816,57

28 816,5728 816,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,0028 816,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

99 881,8399 881,83

(32) Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

1.4 0,00 5,065 050,5199 881,83



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

99 881,8399 881,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 5,065 050,5199 881,83

99 881,8399 881,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 5,065 050,5199 881,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

254 101,43254 101,43 0,00 4,4311 245,16254 101,43

254 101,43254 101,43 0,00 4,4311 245,16254 101,43

254 101,43254 101,43 0,00 4,4311 245,16254 101,43

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 881,8399 881,8399 881,8399 881,830,00

Факт/прогноз

0,00 5 050,51 5 050,51 5 050,51 5 050,51 5 050,51 99 881,8399 881,8399 881,8399 881,835 050,51

0,00

0,00

1.2.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0,00 28 816,57 28 816,57 28 816,57 28 816,57 28 816,57 28 816,5728 816,5728 816,5728 816,5728 816,57

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

0,00 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,656 194,656 194,656 194,656 194,65

Факт/прогноз

0,00 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,65 6 194,656 194,656 194,656 194,656 194,65

0,00

0,00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0,00 119 208,38 119 208,38 119 208,38 119 208,38 119 208,38 119 208,38119 208,38119 208,38119 208,38119 208,38

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


