

**Информация о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан
по состоянию на 01 июля 2025 года**

млн рублей

| № | Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов | Предусмотрено | | | | Профинансировано | % финансирования (гр.7/гр.3*100) | Кассовое исполнение ² | | | Контракты ⁵ | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | Всего | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Иные ¹ | | | Сумма | % от финансирования (гр.9/гр.7*100) | % от предусмотренного (гр.9/гр.3*100) | план | факт | % (гр.13/гр.12*100) | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | ВСЕГО | 22 955,15 | 20 044,17 | 2 598,32 | 312,66 | 10 804,81 | 47,07 | 10 203,16 | 94,43 | 44,45 | 443 | 400 | 90 | 15 319,30 |
| I | НП "Продолжительная и активная жизнь" | 2 664,49 | 2 450,72 | 213,78 | 0,00 | 1 039,42 | 39,01 | 889,95 | 85,6 | 33,4 | 160 | 147 | 92 | 2 029,4 |
| Д | 1. "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 1 590,32 | 1 554,50 | 35,82 | 0,00 | 816,45 | 51,34 | 745,60 | 91,32 | 46,88 | 88 | 88 | 100 | 1580,75 |
| | 2. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 83,21 | 82,38 | 0,83 | 0,00 | 67,13 | 80,68 | 52,89 | 78,79 | 63,56 | 27 | 27 | 100 | 82,42 |
| | 3. "Борьба с сахарным диабетом" | 86,55 | 85,68 | 0,87 | 0,00 | 17,90 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 3 | 27 | 40,55 |
| | 4. "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" | 41,57 | 41,15 | 0,42 | 0,00 | 41,54 | 99,94 | 16,54 | 39,81 | 39,79 | 3 | 3 | 100 | 41,54 |
| | 5. "Совершенствование экстренной медицинской помощи" | 802,47 | 627,23 | 175,24 | 0,00 | 79,06 | 9,85 | 61,44 | 77,71 | 7,66 | 4 | 3 | 75 | 232,47 |
| | 6. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 54,21 | 53,67 | 0,54 | 0,00 | 17,34 | 31,99 | 13,49 | 77,77 | 24,88 | 24 | 23 | 96 | 51,68 |
| | 7. "Здоровье для каждого" | 6,17 | 6,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 8. "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 9. "Медицинские кадры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| II | НП "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" | 60,96 | 60,35 | 0,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Е | 1. "Кадры в агропромышленном комплексе" ⁶ | 60,96 | 60,35 | 0,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| III | НП "Инфраструктура для жизни" | 10 247,67 | 7 704,30 | 2 235,90 | 307,48 | 5 585,32 | 54,50 | 5 394,60 | 96,6 | 52,64 | 114 | 110 | 96,5 | 9 087,4 |
| И | 1. "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. "Жилье" | 110,45 | 0,00 | 110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 110,45 |
| | 3. "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 1 159,58 | 637,13 | 329,18 | 193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| № | Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов | Предусмотрено | | | | Профинансировано | % финансирования (гр.7/гр.3*100) | Кассовое исполнение ² | | | Контракты ⁵ | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| | | Всего | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Иные ¹ | | | Сумма | % от финансирования (гр.9/гр.7*100) | % от предусмотренного (гр.9/гр.3*100) | план | факт | % (гр.13/гр.12*100) | сумма |
| | 4. "Формирование комфортной городской среды" | 1 289,88 | 1 163,91 | 11,76 | 114,21 | 443,62 | 34,39 | 252,90 | 57,01 | 19,61 | 84 | 84 | 100 | 1289,2 |
| | 5. "Безопасность дорожного движения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. "Региональная и местная дорожная сеть" | 7 642,39 | 5 858,33 | 1 784,06 | 0,00 | 5 141,70 | 67,28 | 5 141,70 | 100,0 | 67,28 | 24 | 24 | 100 | 7642,4 |
| | 7. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 45,38 | 44,93 | 0,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 45,4 |
| | 8. "Развитие федеральной сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | НП "Кадры" | 9,95 | 9,85 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| Л | 1. "Образование для рынка труда" | 9,95 | 9,85 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2 "Управление рынком труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| V | НП "Международная кооперация и экспорт" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| М | 1. "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 2. "Экспорт продукции АПК" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| VI | НП "Туризм и гостеприимство" | 175,84 | 174,08 | 1,76 | 0,00 | 90,47 | 51,45 | 90,47 | 100,00 | 51,45 | 11,00 | 1,0 | 9,1 | 90,47 |
| П | 1. "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" | 175,84 | 174,08 | 1,76 | 0,00 | 90,47 | 51,45 | 90,47 | 100,00 | 51,45 | 11,00 | 1,0 | 9,1 | 90,47 |
| VII | НП "Экономика данных и цифровая трансформация государства" | 1 462,01 | 1 447,39 | 14,62 | 0,00 | 584,80 | 40,00 | 438,60 | 75,00 | 30,0 | 1 | 1 | 100 | 1 462,01 |
| Ц | 1. "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" | 1 462,01 | 1 447,39 | 14,62 | 0,00 | 584,8 | 40,0 | 438,6 | 75,0 | 30,0 | 1 | 1 | 100 | 1 462,01 |
| | 2. "Цифровое государственное управление" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 3. "Отечественные решения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| № | Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов | Предусмотрено | | | | Профинансировано | % финансирования (гр.7/гр.3*100) | Кассовое исполнение ² | | | Контракты ⁵ | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | Всего | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Иные ¹ | | | Сумма | % от финансирования (гр.9/гр.7*100) | % от предусмотренного (гр.9/гр.3*100) | план | факт | % (гр.13/гр.12* 100) | сумма |
| VIII | НП "Экологическое благополучие" | 22,22 | 18,72 | 0,00 | 3,50 | 14,16 | 63,74 | 9,16 | 64,7 | 41,22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ч | 1. "Экономика замкнутого цикла" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2. "Чистый воздух" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3. "Сохранение лесов " | 22,22 | 18,72 | 0,00 | 3,50 | 14,16 | 63,74 | 9,16 | 64,7 | 41,22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4. "Вода России" | | | | | | | | | | | | | |
| IX | НП "Эффективная и конкурентная экономика" | 48,97 | 48,48 | 0,49 | 0,00 | 48,97 | 100,0 | 48,97 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Э | 1. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 48,97 | 48,48 | 0,49 | 0,00 | 48,97 | 100,0 | 48,97 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 2. "Производительность труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| X | НП "Молодежь и дети" | 5 526,70 | 5 484,22 | 41,50 | 0,99 | 2 561,78 | 46,4 | 2 504,95 | 97,8 | 45,32 | 61 | 50 | 82 | 1 567,61 |
| Ю | 1. "Все лучшее детям" | 1 509,92 | 1 471,14 | 38,79 | 0,00 | 182,82 | 12,1 | 175,12 | 95,79 | 11,60 | 49 | 48 | 98 | 1440,41 |
| | 2. "Педагоги и наставники" ⁷ | 3 889,58 | 3 888,13 | 1,45 | 0,00 | 2 316,33 | 59,6 | 2 267,20 | 97,88 | 58,29 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3. "Профессионалитет" | 127,20 | 124,95 | 1,26 | 0,99 | 62,63 | 49,2 | 62,63 | 100,00 | 49,23 | 2 | 2 | 100 | 127,20 |
| | 4. "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5. "Россия - страна возможностей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| XI | НП "Семья"³ | 2 726,58 | 2 636,31 | 89,57 | 0,70 | 870,13 | 31,9 | 817,5 | 93,9 | 30,0 | 94 | 90 | 95,7 | 1 080,9 |
| Я | 1. "Поддержка семьи" | 677,56 | 670,79 | 6,78 | 0,00 | 35,8 | 5,3 | 34,4 | 96,3 | 5,1 | 17 | 16 | 94 | 592,5 |
| | 2. "Многодетная семья" ³ | 1 102,56 | 1 043,11 | 59,45 | 0,00 | 552,1 | 50,1 | 542,1 | 98,2 | 49,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 3. "Охрана материнства и детства" | 635,74 | 629,38 | 6,36 | 0,00 | 24,0 | 3,8 | 24,0 | 100,0 | 3,8 | 29 | 26 | 90 | 282,0 |
| | 4. "Старшее поколение" | 104,11 | 103,1 | 1,04 | 0,00 | 51,6 | 49,6 | 51,6 | 100,0 | 49,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 5. "Семейные ценности и инфраструктура культуры" ⁴ | 206,60 | 189,96 | 15,95 | 0,70 | 206,6 | 100,0 | 165,3 | 80,0 | 80,0 | 48 | 48 | 100,0 | 206,4 |
| XII | НП "Беспилотные авиационные системы" | 9,75 | 9,75 | 0,0 | 0,0 | 9,75 | 100,0 | 8,99 | 92,2 | 92,2 | 1 | 1 | 100 | 1,5 |
| У | 1. "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 9,75 | 9,75 | 0,0 | 0,0 | 9,75 | 100,0 | 8,99 | 92,2 | 92,2 | 1 | 1 | 100 | 1,5 |
| | НП "Новые атомные и энергетические технологии"⁸ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Р | 1. "Новое оборудование и технологии в солнечной ветрогенерации" | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № | Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов | Предусмотрено | | | | Профинансировано | % финансирования (гр.7/гр.3*100) | Кассовое исполнение ² | | | Контракты ⁵ | | | |
|---|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|---------------------|-------|
| | | Всего | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Иные ¹ | | | Сумма | % от финансирования (гр.9/гр.7*100) | % от предусмотренного (гр.9/гр.3*100) | план | факт | % (гр.13/гр.12*100) | сумма |

¹ На реализацию национальных проектов предусмотрены иные средства в сумме 312,66 млн рублей, в том числе: средства муниципалитетов – 114,9 млн рублей (НП «Инфраструктура для жизни», НП "Семья"); иные – ООО «Даглес» - 3,5 млн рублей (НП «Экологическое благополучие»); ДГУНХ - 0,98 млн рублей (НП "Молодежь и дети"); "АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - 193,26 млн рублей"

² Для сравнения: по состоянию на 1 июля 2024 г. кассовое исполнение составляло 38,4 % (8 274,8 млн рублей) от предусмотренных назначений на 2024 г. (21 549,7 млн рублей). Уровень заключенных контрактов составлял 97 % (1 098 контрактов) от планового объема (1 129 контрактов).

³ По региональному проекту "Многодетная семья" (нацпроект "Семья") запланировано заключение 5 215 социальных контактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г. заключен 3 691 социальный контракт, или 71 %, на сумму 542,1 млн рублей.

⁴ По региональному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (нацпроект "Семья") согласно данным Министерства финансов Республики Дагестан кассовое исполнение составляет 162,4 млн рублей, или 79 % от годовых назначений (средства перечислены на счета подведомственных организаций и контрагентов). Фактическое освоение профинансированных средств (акты приемки выполненных работ) составляет 50,8 млн рублей.

⁵ Не заключены 43 контракта, срок заключения которых запланирован на июль - 17 контрактов, август - 4 контракта, другие месяцы - 22 контракта.

⁶ По региональному проекту "Кадры в агропромышленном комплексе" (нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности") запланированы выплаты стимулирующего характера 115 учителям, получателям жилья по договору найма жилых помещений - 8 человек; на модернизацию агротехкласса - 2 класса (план - август-сентябрь 2025 г.).

⁷ По региональному проекту "Педагоги и наставники" (нацпроект "Молодежь и дети") в августе - сентябре запланировано заключить 10 договоров по "Земскому учителю"

⁸ Согласно данным Министерства финансов Республики Дагестан и Закону о республиканском бюджете, в 2025 г. предусмотрены 300 млн. рублей (средства республиканского бюджета) на реализацию национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии" (федеральный проект "Новое оборудование и технологии в солнечной ветрогенерации"). Средства предусмотрено направить на мероприятие "Строительство Новолакской ветровой электростанции мощностью 300 МВт. Однако согласно паспорту федерального проекта, финансирование субъектов Российской Федерации не предусмотрено. В настоящее время Правительством Республики Дагестан прорабатывается вопрос о реализации мероприятия в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" (региональный проект "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах").