


МИНЭИС

Утверждаю
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан


Г.Г. Гусейнов
«30» апреля 2020 г.
№ 11/2-06

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве
которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель (соисполнители)	Действия исполнителя (соисполнителей)	Достижимый исполнителем (соисполнителями) результат	Вид документа исполнителя (соисполнителей) о достигнутом результате	Срок достижения результата
1	2	3	4	5	6	7
1.	Актуализация состава республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению результатов инвентаризации и оценки технического состояния объектов незавершенного строительства	Минэкономразвития РД (отв). Минимущество РД, Минстрой РД, Минфин РД	Подготовка проекта нормативного правового акта Правительства Республики Дагестан и его согласование с министерствами и ведомствами республики	Проект нормативного правового акта Правительства Республики Дагестан	Нормативный правовой акт Правительства Республики Дагестан	10.06.2020
2.	Проведение органами исполнительной власти и органами местного самоуправления инвентаризации объектов незавершенного строительства, находящихся в их зоне ответственности	Органы исполнительной власти РД, органы местного самоуправления	Создание (актуализация состава) комиссий (рабочих групп) по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства	Создание рабочего органа ответственного за подготовку реестр объектов незавершенного строительства, сбор информации и постановку их на учет	Нормативный акт: приказ, распоряжение, постановление	01.07.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель (соисполнители)	Действия исполнителя (соисполнителей)	Достижимый исполнителем (соисполнителями) результат	Вид документа исполнителя (соисполнителей) о достигнутом результате	Срок достижения результата
1	2	3	4	5	6	7
			Инвентаризация объектов незавершенного строительства, сбор информации и постановка их на учет	Подготовка достоверной информации по объектам незавершенного строительства: составе, структуре и объеме незавершенного строительства	Реестр объектов незавершенного строительства	01.08.2020
			Подготовка документов на каждый объект по результатам проведенной инвентаризации объектов незавершенного строительства (в соответствии с приказом Минимущества от 17 апреля 2019 г. № 331)	Комплект документов по объектам незавершенного строительства	Комплект документов по объектам незавершенного строительства	10.08.2020
			Проведение работ по визуально-инструментальному обследованию объектов незавершенного строительства	Составление отчета по результатам проведенной работы по визуально-инструментальному обследованию объектов незавершенного строительства	Отчет по результатам проведенной работы по визуально-инструментальному обследованию объектов незавершенного строительства	10.08.2020
			Оценка технического состояния объектов незавершенного строительства на основании отчетов, подготовленных по результатам визуально - инструментального	Определение фактического технического состояния объектов незавершенного строительства и подготовка отчета	Отчет по результатам оценки технического состояния объектов незавершенного строительства	10.08.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель (соисполнители)	Действия исполнителя (соисполнителей)	Достижимый исполнителем (соисполнителями) результат	Вид документа исполнителя (соисполнителей) о достигнутом результате	Срок достижения результата
1	2	3	4	5	6	7
			обследования			
			Утверждение Планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, согласно приложению к настоящему Плану	Структурирование объектов незавершенного строительства в соответствии с определяемыми целевыми функциями, создание условий для реализации комплекса мер по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства	Утвержденный План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства	20.08.2020
4.			Предоставление в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан для последующего представления в Республиканскую межведомственную комиссию перечня объектов незавершенного строительства, рекомендаций по ним (о завершении строительства, реконструкции, консервации и обеспечении охраны, сносе (списании) по объектам, дальнейшее строительство и реконструкция которых нецелесообразны, приватизации, передаче в концессию таких объектов) и комплекта документов	Формирование достоверной информации по объектам незавершенного строительства: составе, структуре и объеме незавершенного строительства, их целевых функций	Сводный реестр объектов незавершенного строительства	01.09.2019

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель (соисполнители)	Действия исполнителя (соисполнителей)	Достижимый исполнителем (соисполнителями) результат	Вид документа исполнителя (соисполнителей) о достигнутом результате	Срок достижения результата
1	2	3	4	5	6	7
5.	Рассмотрение республиканской межведомственной комиссией результатов инвентаризации и оценки технического состояния объектов незавершенного строительства	Республиканская межведомственная комиссия	Рассмотрение результатов инвентаризации и оценки технического состояния объектов незавершенного строительства для принятия следующих решений: о завершении строительства, реконструкции, консервации и обеспечении охраны, сносе (списании) по объектам, дальнейшее строительство и реконструкция которых нецелесообразны, приватизации, передаче в концессию таких объектов.	Определение комплекса мероприятий по снижению количества и объектов незавершенного строительства, вовлечение в инвестиционный и гражданский оборот объектов незавершенного строительства.	Предложения Правительству Республики Дагестан по выработке мер, направленных на снижение количества объектов и объемов незавершенного строительства, а также вовлечению перспективных объектов незавершенного строительства в инвестиционный и гражданский оборот.	10.09.2020
6.	Утверждение сводного Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства	Республиканская межведомственная комиссия	Рассмотрение ведомственных и муниципальных Планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, формирование сводного Плана	Формирование базы данных по объектам незавершенного строительства, создание условий для принятия решений по целевым функциям объектов незавершенного строительства, обеспечение мониторинга реализации мер по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.	Сводный План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства	20.09.2020