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регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика

Дагестан)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация

рисков распространения данного

заболевания (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта  Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С3.

Куратор регионального проекта4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

93,7000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

95,000090,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет

1.2. Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска

2,7500 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

5,50005,5000 5,5000 5,5000 5,5000 5,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

1.3. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

3,8200 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

10,00003,8200 5,0000 5,1000 7,0000 9,0000 Нет

1.4. Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами

93,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

95,000093,0000 93,5000 94,0000 94,5000 95,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.5. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением

4,2000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Гасанова М.А.

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Министерства

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

15,00005,1000 40,8000 40,8000 40,8000 13,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 95,0000

94,000093,000092,000091,000090,0000

1.2. Охват скринингом на наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц из групп

повышенного риска

0,3700 0,7300 1,1000 1,8300 2,1900 2,5600

Процент 5,5000

4,39004,02003,66003,29002,9300

1.3. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами в

амбулаторных условиях, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2800 0,5600

Процент 5,0000

4,44003,33002,22001,67001,1100

1.4. Доля пациентов, излечившихся от

хронического вирусного гепатита С, от

обеспеченных лекарственными

препаратами

92,0000 92,0000 92,0000 92,5000 92,5000 92,5000

Процент 93,5000

93,500093,500093,000093,000093,0000

1.5. Доля пациентов с хроническим

0,0000 0,0000 0,0000 0,9700 5,8300 11,6600

Процент 40,8000

36,910031,090027,200021,370017,4900
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами, в

условиях дневного стационара в рамках

обязательного медицинского

страхования, от общего числа пациентов

с хроническим вирусным гепатитом С,

состоящих под диспансерным

наблюдением



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах пациентов

с хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

Человек

- 175,00

00

162,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

206,0000 2024

168,00

00

168,00

00

165,00

00

168,00

00

-

1.1

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано

лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате

ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного

гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с

увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного стационара

обеспечены полным

Человек

- 583,00

00

1 318,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

233,0000 2024

1 318,0

000

1 318,0

000

1 318,0

000

1 318,0

000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии

с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного

стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского

страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения

хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-

2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение

учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет

обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших курс

противовирусной

терапии

Человек

- 705,00

00

1 384,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

408,0000 2024

1 412,0

000

1 412,0

000

1 395,0

000

1 405,0

000

-

1.4

В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и

инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет

обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте 25

лет и старше один раз

в 10 лет путём

определения

суммарных антител к

вирусу гепатита C в

крови

Человек

- 111 80

1,0000

111 80

1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

55 901,00

00

2024

111 80

1,0000

111 80

1,0000

111 80

1,0000

111 80

1,0000

-

1.5

Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими

организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес

пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет

обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения

данного заболевания

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая

работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества

медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики,

диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

1.1

26 330,5141 572,63 25 763,640,00 0,00 120 451,8326 785,05 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

26 330,5141 572,63 25 763,640,00 0,00 120 451,8326 785,05 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

26 330,5141 572,63 25 763,640,00 0,00 120 451,8326 785,05 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 41 572,63 25 763,64 26 330,51

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

26 785,05 0,00 120 451,83

0,00 26 330,5141 572,63 25 763,64 26 785,05 0,00 120 451,83

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных препаратах

пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение в

амбулаторных условиях"

0,00 0,00 0,00 2 862,63 5 725,26 8 587,89

25 763,64

22 901,0420 038,4117 175,7814 313,1511 450,52

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 862,63 5 725,26 8 587,89

25 763,64

22 901,0420 038,4117 175,7814 313,1511 450,52
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных

препаратах пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получающих

лечение в амбулаторных

условиях"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения в

амбулаторных условиях.

Проведено лечение

больным с хроническим

вирусным гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, что позволит

профилактировать

развитие осложнений, в

том числе продвинутых

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стадий фиброза и

цирроза печени.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья будет

проведена закупка

противовирусных

препаратов и

организовано лечение

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за счет

средств федерального

бюджета с учетом

софинансирования из

средств бюджета. В

результате ежегодно не

менее 25000 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в

Российской Федерации

будут обеспечены

препаратами для лечения

хронического вирусного

гепатита С в

амбулаторных условиях.

Таким образом не менее

4% пациентов с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С будут

охвачены амбулаторным

лечением с увеличением

доли охвата до 10% к

2030 году.

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график закупки

лекарственных

препаратов

-

Гасанова М.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

-

Гасанова М.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт, заключенный

заказчиками по

результатам закупок

-

Гасанова М.А.

26.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт поставки

товаров

-

Гасанова М.А.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Гасанова М.А.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

-

Кураев Н.Ш.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график закупок

-

Кураев Н.Ш.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт

-

Кураев Н.Ш.

26.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

-

Кураев Н.Ш.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Кураев Н.Ш.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга Отчет Документы

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Минздрава РДмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема

передачи и акт ввода в

эксплуатацию

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

-

Гасанова М.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

1 Государственный

контракт

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

-

Гасанова М.А.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт поставки

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

-

Гасанова М.А.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

-

Гасанова М.А.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

1 План-график

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Государственный

контракт

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



25

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.40.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Платежное поручение

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Пациенты с

хроническим вирусным

гепатитом С в условиях дневного

стационара обеспечены полным

курсом противовирусной терапии

в рамках обязательного

медицинского страхования"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и выявлены показания

для лечения в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 27 февраля

2023 г. № 70н "Об

утверждении критериев

оказания медицинской

помощи больным с

гепатитом С в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

клиническими

рекомендациями, оплата

которой осуществляется

за счет средств

обязательного

медицинского

страхования". Проведено

лечение больным с

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, в условиях

дневного стационара. В

результате ежегодно не
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

менее 33 333 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в

Российской Федерации

будут обеспечены

препаратами для лечения

хронического вирусного

гепатита С в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования. В том

числе, в городе Москве в

период 2025-2030 гг.

будет пролечено

ежегодно не менее 3 054

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

амбулаторных условиях

за счет средств бюджета

субъекта Российской

Федерации. Таким

образом не менее 5,1%

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

2025 году будут

охвачены лечением с

увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за

счет средств
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного

медицинского

страхования.

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за январь 2025 года"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

-

Гасанова М.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за I квартал"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за I квартал

-

Гасанова М.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка" Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за II квартал 2025

года"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за II квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за III квартал 2025

года"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за III

квартал 2025 года

-

Гасанова М.А.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Кураев Н.Ш.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за I квартал"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за I квартал

-

Кураев Н.Ш.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка" Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

-

Кураев Н.Ш.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за II квартал 2026

года"

медицинского

страхования за II квартал

2026 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за III квартал 2026

года"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за III

квартал 2026 года

-

Кураев Н.Ш.

28.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Гасанова М.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Гасанова М.А.

07.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Гасанова М.А.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год

-

Гасанова М.А.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено ведение

региональных сегментов

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С"

В 89 субъектах

Российской Федерации

будет обеспечено

своевременное внесение

данных о всех пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С. Цель -

обеспечение учета

пациентов с вирусными

гепатитами, что

позволит обеспечить

качественное

планирование

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по

профилактике,

диагностике и лечению

хронического вирусного

гепатита С, а также

достоверного прогноза

потребности в

лекарственных

препаратах,

необходимых для их

лечения. К 2030 году в

каждом субъекте будет

обеспечено внесение

данных не менее, чем о

95% всех пациентов с

ХВГС в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

-

Гасанова М.А.

11.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал 2025

года"

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал

2025 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал 2025

года"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

11.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

-

Гасанова М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал"

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за 2025

год"

Отчет Предварительный

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2025 год

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

1 Документы Минздрава

РД

-

Кураев Н.Ш.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал 2026

года"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал 2026

года"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал

-

Кураев Н.Ш.

12.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за 2026

год"

Отчет Предварительный

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа

зарегистрированных

пациентов с

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С за 2026 год

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Достигнут

устойчивый вирусологический

ответ у пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии"

В субъектах Российской

Федерации организовано

оказание медицинской

помощи, в том числе

лекарственное

обеспечение пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных, в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях.

Для обеспечения

эффективности лечения

в медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающим лечение

будут своевременно

проводиться клинико-

лабораторные и

инструментальные

исследования,

организовано

контролируемое лечение,

что позволит достигнуть

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

элиминации вируса

гепатита С из организма.

В результате будет

обеспечено

выздоровление более 55

тысяч пациентов

ежегодно начиная с 2026

года и в 2030 году не

менее 56306 человек.

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения за 1 квартал

2025 года"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 1 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

11.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о доле

-

Гасанова М.А.

11.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения - за 2 квартал

2025 года"

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 2 квартал

2025 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 3 квартал"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 3 квартал

-

Гасанова М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения за 2025 год"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 2025 год

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Кураев Н.Ш.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 1 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

завершения лечения за 1 квартал

2026 года"

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения - за 2 квартал

2026 года"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническими вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 2 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 3 квартал"

Отчет Отчет о доле

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 3 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

12.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения за 2025 год"

Отчет Предварительный

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получивших полный

курс противовирусной

терапии за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведены

скрининговые исследования на

антитела гепатиту C граждан в

возрасте 25 лет и старше один раз

в 10 лет путём определения

суммарных антител к вирусу

гепатита C в крови"

Во всех субъектах

Российской Федерации

проведены обследования

населения для выявления

заболевания вирусным

гепатитом С. Всеми

медицинскими

организациями,

проводящими

профилактические

осмотры населения в

рамках обязательного

медицинского

страхования будет

проведено обследование

граждан для выявления

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

антител вируса гепатита

С в крови. Цель - раннее

выявление хронического

вирусного гепатита С,

что позволит снизить

число осложнений,

удельный вес пациентов

с продвинутым

фиброзом печени, с

целью снижения

инвалидизации,

смертности и увеличения

продолжительности

жизни пациентов.

Ежегодно будет

обследоваться около 8

миллионов граждан в

возрасте 25 лет и старше.

К 2030 году будет

обследовано не менее 47

722 840 человек в

указанной возрастной

категории.

1.5.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за январь 2025 года"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за январь

2025 года

-

Гасанова М.А.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2025

года"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

11.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 квартал"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2 квартал

-

Гасанова М.А.

11.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал 2025

года"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 3 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2025 год" медицинского

страхования за 2025 год

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

-

Кураев Н.Ш.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2026

года"

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 квартал"

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2 квартал

-

Кураев Н.Ш.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал 2026

года"

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 3 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

12.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2026 год

-

Гасанова М.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

-

Гасанова М.А.

08.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2027 год" медицинского

страхования за 2027 год

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2028 год

-

Гасанова М.А.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

Отчет отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2029 год

-

Гасанова М.А.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания"

В 89 субъектах

Российской Федерации

разработана и внедрена

программа по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С. Проводится

организационно-

методическая работа по

раннему выявлению

ХВГС, лечению

пациентов с ХВГС и

проведению

профилактических

мероприятий. Цель -

повышение доступности

и качества медицинской

помощи пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С. Начиная с

2025 и по 2030 годы

будет разработана и

внедрена единая система

профилактики,

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики и лечения

ХВГС в каждом субъекте

Российской Федерации.

1.6.1.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 1 квартал

2025 года"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

11.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2 квартал

2025 года"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал

2025 года

-

Гасанова М.А.

11.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

-

Гасанова М.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



53

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 3 квартал

2025 года"

гепатитом С за 3 квартал

2025 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2025 год"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2025 года

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка" Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 1 квартал

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 1 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



54

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 года"

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2 квартал

2026 года"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

13.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 3 квартал

2026 года"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал

2026 года

-

Кураев Н.Ш.

12.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2026 год"

Отчет Отчет о

реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Документы Минздрава

РД

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа

пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках

обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом

С, минимизацию

рисков

распространения

данного заболевания

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

2

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

3

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах

пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

4

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших

курс

противовирусной

терапии

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

5

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте

25 лет и старше

один раз в 10 лет

путём определения

суммарных антител

к вирусу гепатита C

в крови

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа

пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках

обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

6

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного

стационара

обеспечены полным

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00


