
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

64,8000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

72,900066,1000 67,5000 68,8000 70,2000 71,5000 Нет

1.2. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

43,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

57,100045,5000 47,8000 50,2000 52,5000 54,8000 Нет

1.3. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

90,100070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет

1.4. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

20,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

15,900019,4000 18,5000 17,7000 17,2000 16,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

наблюдение в

предыдущем году)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

66,2000 66,3000 66,5000 66,6000 66,7000 66,8000

Процент 67,5000

67,400067,300067,200067,000066,9000

1.2. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

45,7000 45,9000 46,1000 46,3000 46,5000 46,7000

Процент 47,8000

47,600047,400047,200047,000046,8000

1.3. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

4,4000 10,0000 16,5000 23,0000 28,3000 34,4000

Процент 73,0000

66,200060,300053,900047,400041,2000

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

19,3000 19,3000 19,2000 19,1000 19,0000 19,0000

Процент 18,5000

18,600018,700018,700018,800018,9000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые

включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение

эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской

помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с

диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие

первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную

медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением

телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными

медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на

онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание,

сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала

оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания,

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

Модернизированы, дооснащены

или переоснащены медицинским

оборудованием существующие

и/или новые (организуемые)

структурные подразделения

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)

1.1

0,000,00 151 845,000,00 0,00 151 845,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 151 845,000,00 0,00 151 845,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,000,00 151 845,000,00 0,00 151 845,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 151 845,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 151 845,00

0,00 0,000,00 151 845,00 0,00 0,00 151 845,00

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат)

"Модернизированы, дооснащены или

переоснащены медицинским

оборудованием существующие и/или

новые (организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь с

применением радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

0,00 0,00 0,00 15 184,50 18 345,26 37 507,34

151 845,00

139 452,6

5

110 523,6

4

83 452,2662 512,2448 640,45

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 15 184,50 18 345,26 37 507,34

151 845,00

139 452,6

5

110 523,6

4

83 452,2662 512,2448 640,45
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которые

включают комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

новообразований в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современных программ

медицинской

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Заключение

соглашения

-

Гасанова М.А.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I квартал 2025 года"

Отчет Отчет по работе

ЦАОПов Республики

Дагестан

-

Гасанова М.А.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проект

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" согласован в

Входящее письмо

Письмо о согласовании

проекта программы от

Минздрава России

-

Гасанова М.А.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минздравом России" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка" Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Постановление

Правительства РД

-

Гасанова М.А.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка" Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I - II кварталы 2025

года"

Отчет Информация по

работе ЦАОПов

Республики Дагестан за

первое полугодие

-

Гасанова М.А.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка" Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I - III кварталы 2025

года"

Отчет Информация о

деятельности ЦАОПов

Республики Дагестан за

три квартала

-

Гасанова М.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за I - III кварталы

2025 года"

Отчет Отчет за 9 месяцев

2025 годао

мероприятиям

программы

-

Гасанова М.А.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2025 год"

Отчет Информация о

деятельности ЦАОПов

Республики Дагестан в

2025 году

-

Гасанова М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2025 год"

Отчет Информация по

мероприятиям

программы за 2025 год

-

Гасанова М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Соглашение Заключение

соглашения

-

Кураев Н.Ш.

04.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I квартал 2026 года"

Отчет Отчет по работе

ЦАОПов Республики

Дагестан

-

Кураев Н.Ш.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Проект

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" согласован в

Минздравом России"

Входящее письмо

Письмо о согласовании

проекта программы от

Минздрава России

-

Кураев Н.Ш.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка" Утверждена

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Постановления

Правительства РД

-

Кураев Н.Ш.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка" Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I - II кварталы 2026

года"

Отчет Информация по

работе ЦАОПов

Республики Дагестан за

первое полугодие

-

Кураев Н.Ш.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка" Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за I - III кварталы 2026

года"

Отчет Информация о

деятельности ЦАОПов

Республики Дагестан за

три квартала

-

Кураев Н.Ш.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет Республики Дагестан о

реализации мероприятий

Отчет Отчет за 9 месяцев

2026 года по

мероприятиям

-

Кураев Н.Ш.

03.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за I - III кварталы

2026 года"

программыконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет Республики Дагестан по

деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 2026 год"

Отчет Информация о

деятельности ЦАОПов

Республики Дагестан в

2026 году

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2026 год"

Отчет Информация по

мероприятиям

программы за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Субъектами Российской

Федерации на

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями субъекта,

в том числе

расположенными в

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и

лабораторных

исследований в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

установленных

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.

1.2.1.

Контрольная точка"Рес публикой

Дагестан сформирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт региона по

онкологической службе

-

Гасанова М.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1

квартал отчетного года"

Отчет Отчет по

маршрутизации

-

Гасанова М.А.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

Отчет Отчет по

маршрутизации за

первое полугодие 2025

года

-

Гасанова М.А.

14.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1- 2

кварталы отчетного года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласован проект порядка

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения "

Прочий тип документа

Проект маршрутизации

-

Гасанова М.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

Отчет Отчет по

маршрутизации за 9

месяцев

-

Гасанова М.А.

14.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1- 3

кварталы отчетного года"

1.2.6.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ Приказ по

маршрутизации

-

Гасанова М.А.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

Отчет Информация

размещена на

официальных сайтах

-

Гасанова М.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 2025

год"

Отчет Отчет по

маршрутизации в

регионе за 2025 год

-

Гасанова М.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Республикой

Дагестан сформирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт региона по

онкологической службе

-

Кураев Н.Ш.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

Отчет Отчет по

маршрутизации

-

Кураев Н.Ш.

14.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1

квартал отчетного года"

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1- 2

кварталы отчетного года"

Отчет Отчет по

маршрутизации за

первое полугодие 2026

года

-

Кураев Н.Ш.

14.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласован проект порядка

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

Прочий тип документа

Проект маршрутизации

-

Кураев Н.Ш.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения "

1.2.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 1- 3

кварталы отчетного года"

Отчет Отчет по

маршрутизации за 9

месяцев

-

Кураев Н.Ш.

14.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Приказ Приказ по

маршрутизации

-

Кураев Н.Ш.

02.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

Отчет Информация

размещена на

официальных сайтах

-

Кураев Н.Ш.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения в субъектах

Российской Федерации за 2026

год"

Отчет Отчет по

маршрутизации в

регионе за 2026 год

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

За период 2026-2030

годы модернизированы,

Глазов Я.Н.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения

пациентов с сердечно-

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и

обеспечит оказание

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий субъекту

Российской Федерации

-

Кураев Н.Ш.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта по модернизации,

дооснащению (переоснащению)

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Акт Об утверждении

Плана ("дорожной

карты") по реализации в

2026 году мероприятия

-

Кураев Н.Ш.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставления

субсидии субъекту Российской

Федерации на модернизацию,

дооснащение или переоснащение

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

Отчет отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставления

субсидии субъекту

Российской Федерации

на модернизацию,

дооснащение или

переоснащение

медицинским

-

Кураев Н.Ш.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 1

квартал"

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 1

квартал

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставления

субсидии субъекту Российской

Федерации на модернизацию,

дооснащение или переоснащение

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставления

субсидии субъекту

Российской Федерации

на модернизацию,

дооснащение или

переоснащение

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

-

Кураев Н.Ш.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(диагностики и/или терапии) за 2

квартал"

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 2

квартал

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставления

субсидии субъекту Российской

Федерации на модернизацию,

дооснащение или переоснащение

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) за 3

квартал"

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставления

субсидии субъекту

Российской Федерации

на модернизацию,

дооснащение или

переоснащение

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

-

Кураев Н.Ш.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) за 3

квартал

1.3.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Заявка Документация по

закупке

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Ссылка на контракт в

ЕИС

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты на поставку из

ГИС ЕИС Закупки

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Акт Акт приема и ввода

в эксплуатацию

-

Глазов Я.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

0,00 0,00 10.00 0,00 10.00

2

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

10.00 10.00 10.00 10.00 40.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

10.00 10.00 10.00 10.00 40.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

20.00 20.00 30.00 20.00 90.00


