
П А С П О Р Т

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Совершенствование экстренной

медицинской помощи (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской

помощи, оказываемой в экстренной форме

3.

Куратор регионального проекта Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Глазов Я.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Дагестан5.

Кураев Н.Ш.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Дагестан

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Выполнено вылетов

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств

бюджетов субъектов

Российской Федерации,

единиц

0,0000 2025 -ЕдиницаРП Кураев Н.Ш.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

-150,0000 150,0000 150,0000 - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Выполнено вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, единиц

12,0000 24,0000 36,0000 48,0000 60,0000 72,0000

Единица 150,0000

132,000

0

120,000

0

108,000

0

96,000084,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

Создана современная

инфраструктура

приемных отделений

с использованием

модульных

конструкций для

оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных

конструкций).

Единица

- 1,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -1,0000 1,0000

-

1.1

В целях создания условий для обеспечения доступности оказания экстренной медицинской помощи в период с 2025 года по 2030 год субъектами Российской Федерации

будет создана современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями (новое строительство с использованием модульных конструкций) при наличии финансового обеспечения на период 2026-2030 гг.

Эвакуированы

пациенты с

использованием

санитарной авиации

для оказания

медицинской помощи

в экстренной и

неотложной

Человек

- 220,00

00

220,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

216,0000 2024

220,00

00

220,00

00

220,00

00

220,00

00

-

1.2



-

5

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

формах

В рамках реализации мероприятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлена закупка авиационных работ для

осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи

(скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в

необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.0

Создана современная

инфраструктура приемных

отделений с использованием

модульных конструкций для

оказания экстренной медицинской

помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями 

(новое строительство с

использованием модульных

конструкций).

1.1

0,00570 000,00 0,000,00 0,00 570 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00570 000,00 0,000,00 0,00 570 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00570 000,00 0,000,00 0,00 570 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Эвакуированы пациенты с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной формах

1.2

250 950,00192 734,87 239 000,000,00 0,00 933 634,87250 950,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

250 950,00192 734,87 239 000,000,00 0,00 933 634,87250 950,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

250 950,00192 734,87 239 000,000,00 0,00 933 634,87250 950,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 762 734,87 239 000,00 250 950,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

250 950,00 0,00 1 503 634,87

0,00 250 950,00762 734,87 239 000,00 250 950,00 0,00 1 503 634,87

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Мероприятие (результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием санитарной

авиации для оказания медицинской

помощи в экстренной и неотложной

формах"

0,00 0,00 0,00 26 555,56 53 111,11 79 666,67

239 000,00

212 444,4

4

185 888,8

9

159 333,3

3

132 777,7

8

106 222,2

2

1.2. Мероприятие (результат) "Создана

современная инфраструктура приемных

отделений с использованием модульных

конструкций для оказания экстренной

медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями (новое

строительство с использованием

модульных конструкций)."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 26 555,56 53 111,11 79 666,67

239 000,00

212 444,4

4

185 888,8

9

159 333,3

3

132 777,7

8

106 222,2

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской

помощи (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Создана современная

инфраструктура приемных

отделений с использованием

модульных конструкций для

оказания экстренной

медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями

(новое строительство с

использованием модульных

конструкций)."

В целях создания

условий для обеспечения

доступности оказания

экстренной медицинской

помощи в период с 2025

года по 2030 год

субъектами Российской

Федерации будет создана

современная

инфраструктура

приемных отделений с

использованием

модульных конструкций

для оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных конструкций)

при наличии

Глазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансового

обеспечения на период

2026-2030 гг.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

30.06.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

30.07.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

30.08.2025

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

30.11.2025

05 07

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

20.12.2025

06 04

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Алхулаев М.А.

25.12.2025

08 03

1.1.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Глазов Я.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие В рамках реализацииГлазов Я.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием

санитарной авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

мероприятия органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

осуществлена закупка

авиационных работ для

осуществления

медицинских эвакуаций

пациентов с

использованием

воздушных судов

гражданской авиации

для обеспечения

оказания им

медицинской помощи

(скорой, в том числе

скорой

специализированной,

медицинской помощи и

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи) в

необходимом объеме для

сохранения их жизни и

(или) здоровья

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"За I квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Гасанова М.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"За II квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Гасанова М.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка" За III квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Гасанова М.А.

29.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формах"

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"За 2025 год в

Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Гасанова М.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"За I квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Кураев Н.Ш.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экстренной и неотложной

формах"

1.2.9.

Контрольная точка"За II квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Кураев Н.Ш.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка" За III квартал

2025 года в Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

пациентов

-

Кураев Н.Ш.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Кураев Н.Ш.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Кураев Н.Ш.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Кураев Н.Ш.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"За 2025 год в

Республике Дагестан

эвакуировано пациентов с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

Отчет Информация о

количестве

эвакуированных

-

Кураев Н.Ш.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

о предоставлении

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Гасанова М.А.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Документы

Минздрава РД

-

Гасанова М.А.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1 Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

-

Гасанова М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц",

Влияние на достижение (процентов)

1

Создана современная

инфраструктура

приемных отделений с

использованием

модульных конструкций

для оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных конструкций).

10.00 10.00

2

Эвакуированы пациенты с

использованием

санитарной авиации для

оказания медицинской

помощи в экстренной и

неотложной формах

10.00 10.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

20.00 20.00


