
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Кадры в агропромышленном комплексе (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры в АПК (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного

комплекса не менее 95%

3.

Куратор регионального проекта Абдулмуталибов Н.Ш.

заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Рамазанов Ш.Р.Руководитель регионального проекта Министр5.

Муртазалиев Х.М.Администратор регионального проекта статс-секретарь - заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Количество научных и

научно-педагогических

работников научных

учреждений и

образовательных

организаций высшего

образования аграрной

направленности, для

которых осуществлено

строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого по

договору найма жилого

помещения

0,0000 2023 -ЧеловекФП -- 84,0000 139,0000 - - Нет

1.2. Укомплектованность

кадрами предприятий

агропромышленного

комплекса

0,0000 2023 -ПроцентФП 100,000099,0000 99,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

1.3. Доля сотрудников в

научных учреждениях и

образовательных

организациях высшего

образования аграрной

направленности, имеющих

ученые степени и звания

0,0000 2023 -ПроцентФП 83,900080,0000 80,9000 80,9000 81,9000 82,9000 Нет

1.4. Доля молодых кадров в

возрасте до 35 лет

предприятий

агропромышленного

0,0000 2023 -ПроцентФП 9,50006,3000 6,6000 7,0000 7,6000 8,8000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

комплекса

1.5. Доля сотрудников,

работающих в отрасли

агропромышленного

комплекса более 5 лет

0,0000 2023 -ПроцентФП 90,200085,5000 86,4000 87,3000 88,3000 89,2000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Количество научных и научно-

педагогических работников научных

учреждений и образовательных

организаций высшего образования

аграрной направленности, для которых

осуществлено строительство

(приобретение) жилья, предоставляемого

по договору найма жилого помещения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Человек 84,0000

84,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса

99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

Процент 99,0000

99,000099,000099,000099,000099,0000

1.3. Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности, имеющих

ученые степени и звания

80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

Процент 80,9000

80,900080,500080,000080,000080,0000

1.4. Доля молодых кадров в возрасте до 35

лет предприятий агропромышленного

комплекса

6,3000 6,3000 6,3000 6,3000 6,3000 6,3000

Процент 6,6000

6,60006,60006,30006,30006,3000

1.5. Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного комплекса

более 5 лет

85,5000 85,5000 85,5000 85,5000 85,5000 85,5000

Процент 86,4000

86,400086,000085,500085,500085,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и

специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса .

Нарастающий итог

Квадрат

ный

метр

- - 176,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -646,00

00

1 286,0

000

-

1.1

Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным

в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов,

которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

Привлечены

специалисты в

реализацию

ключевых проектов в

сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

Человек

- 36,000

0

156,00

00

НетОбеспечен

о

привлечен

ие

квалифиц

ированны

х кадров

0,0000 2024

- -276,00

00

396,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

характера.

Нарастающий итог

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными

учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению

специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном

комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям,

осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для

научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей

агротехнологических классов.

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

Тысяча

человек

- - 0,0060

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -0,0060 0,0060

-

1.3

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в

образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными

товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда0

Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса

1.1

115 171,119 725,86 52 560,000,00 0,00 177 456,970,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

115 171,119 725,86 52 560,000,00 0,00 177 456,970,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

115 171,119 725,86 52 560,000,00 0,00 177 456,970,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены специалисты в

реализацию ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего

характера

1.2

43 822,7313 372,02 39 288,700,00 0,00 96 483,450,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

43 822,7313 372,02 39 288,700,00 0,00 96 483,450,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

43 822,7313 372,02 39 288,700,00 0,00 96 483,450,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Привлечены обучающиеся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной продукции,

на сельских территориях

1.3

0,000,00 296,960,00 0,00 296,960,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,000,00 296,960,00 0,00 296,960,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,000,00 296,960,00 0,00 296,960,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 23 097,88 92 145,66 158 993,84

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 274 237,38

0,00 158 993,8423 097,88 92 145,66 0,00 0,00 274 237,38

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1. Мероприятие (результат)

"Модернизированы объекты в целях

привлечения квалифицированных

рабочих и специалистов среднего звена

на предприятия агропромышленного

комплекса "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 560,00

52 560,0052 560,0026 280,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения практики

и осуществления трудовой деятельности

к сельскохозяйственным

товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку

сельскохозяйственной продукции, на

сельских территориях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296,96

296,96296,96148,480,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Привлечены

специалисты в реализацию ключевых

проектов в сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего характера"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 288,70

39 288,7039 288,7019 644,300,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 145,66

92 145,6692 145,6646 072,780,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры в АПК (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и

запросам рынка труда

1.1.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

объекты в целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса "

Осуществлена

государственная

поддержка из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

возмещению части

прямых понесенных

затрат юридическими

лицами

(индивидуальными

предпринимателями),

заинтересованным в

подготовке кадров для

агропромышленного

комплекса по данным

направлениям, на

Рамазанов Ш.Р.

01.01.2026 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструкцию,

капитальный ремонт и

(или) оснащение

оборудованием объектов,

которые используются в

процессе обучения по

программам среднего

профессионального

образования, а также

агротехнологических

классов.

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Сформирован

перечень школ создания

агротехнологических классов (на

очередной финансовый год и

плановый период)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

-

Рамазанов Ш.Р.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

1.1.3.

Контрольная точка"Утвержден

нормативный правовой акт

Субъекта Российской Федерации

(внесены изменения) о правилах

и порядке предоставления

средств бюджета Российской

Федерации, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение по капитальному

ремонту реконструкции объекта

образования"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Фотомониторинг по

приведению помещений

агротехнических классов в

соответствии с методическими

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

-

Рамазанов Ш.Р.

18.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями Минсельхоза

России и руководством по

использованию фирменного

стиля для оформления

пространства агротехнических

классов "

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

строительно-монтажных работ и

оснащения оборудованием,

включая средства обучения и

воспитания, объекта

образования"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

03.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заявителям

перечислены средства

Соглашение

Дополнительное

-

Рамазанов Ш.Р.

05.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетного субъекта Российской

Федерации, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия"

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Решение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Рамазанов Ш.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Дагестан

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

специалисты в реализацию

ключевых проектов в сфере

агропромышленного комплекса

за счет предоставления выплат

Выстраиваемая

бесшовная траектория

подготовки кадров от

школы до работодателя

предполагает тесное

взаимодействие с

Рамазанов Ш.Р.

01.08.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стимулирующего характера" образовательными и

научными

учреждениями,

обеспечивающими

стороны

методологической

поддержкой,

подготовкой

специалистов аграрной

направленности.

Мероприятие по

предоставлению

специалистам за участие

в реализации ключевых

проектов выплат

стимулирующего

характера направлено на

повышение престижа

работы в

агропромышленном

комплексе. Мера

предполагает

возмещение понесенных

затрат заказчиком

ключевых проектов на

денежные выплаты

работникам, в том числе

учителям,

осуществляющим

обучение по
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профильному

агротехнологическому

предмету в школе с

агротехнологическими

классами. Возмещение в

размере 90 процентов

для научно и научно-

педагогических

работников,

подведомственных

Минсельхозу России

учреждений, 30

процентов для иных

учреждений, 95

процентов для учителей

агротехнологических

классов.

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение отсутствие

отклонений

-

Куччаев З.Г.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.2.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

Решение

Дополнительное

соглашение к

-

Куччаев З.Г.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(персонала) на рабочих местах" Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Решение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Куччаев З.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Сформирован Соглашение

-

Рамазанов Ш.Р.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перечень школ создания

агротехнологических классов (на

очередной финансовый год и

плановый период)"

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утвержден

нормативный правовой акт

субъекта Российской Федерации

(внесены изменения) о правилах

и порядке предоставления

средств бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Проведен

отбор ключевых проектов в сфере

АПК и сформирован список

квалифицированных работников

для предоставления им выплат

стимулирующего характера"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Рамазанов Ш.Р.

20.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Дагестан

1.2.8.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персоналов) на рабочих местах"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

21.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

-

Рамазанов Ш.Р.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

1.2.11.

Контрольная точка"Заявителям

перечислены средства бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

-

Рамазанов Ш.Р.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



25

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Решение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

-

Рамазанов Ш.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

27.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

обучающиеся для прохождения

практики и осуществления

трудовой деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях"

Обучающиеся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования,

дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях,

находящих в ведении

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации,

Федерального агентства

по рыболовству и

Рамазанов Ш.Р.

01.01.2026 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору, а также по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования и высшего

образования по

сельскохозяйственным

профессиям и

специальностям в

образовательных

организациях,

находящихся в ведении

иных федеральных или

региональных органов

исполнительной власти,

привлечены к работе у

индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

являющихся

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

либо осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Утвержден

план-график реализации

мероприятий, направленных на

содействие повышению кадровой

обеспеченности предприятий

агропромышленного комплекса"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Определено

количество обучающихся и сроки

прохождения практики и (или)

обучения, согласовано с

образовательной организацией и

направлено В Минсельхоз России

с приложением гарантийных

писем заявителей"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утвержден

нормативный правовой акт

субъекта Российской Федерации

(внесены изменения) о правилах

и порядке предоставления

средств бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником финансового

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Рамазанов Ш.Р.

09.04.2026

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения которых является

субсидия "

Российской Федерации

Республики Дагестан

1.3.4.

Контрольная точка"Начат прием

заявок на возмещение фактически

понесенных затрат"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

15.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Завершен

отбор получателей субсидий"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

16.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

-

Рамазанов Ш.Р.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

1.3.7.

Контрольная точка"Заявителям

перечислены средства бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

02.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Республики Дагестан

-

Рамазанов Ш.Р.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

-

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рамазанов Ш.Р.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры в АПК (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья,

предоставляемого по договору найма жилого помещения ",

Влияние на достижение (процентов)

"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса",

Влияние на достижение (процентов)

1

Привлечены

обучающиеся для

прохождения

практики и

осуществления

трудовой

деятельности к

сельскохозяйственны

м

товаропроизводителя

м и организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на

сельских территориях

1.00 1.00 1.00 0,00 1.00 4.00

2

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и

специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса

9.00 82.00 89.00 38.00 90.00 308.00

3

Привлечены

специалисты в

реализацию ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления

выплат

стимулирующего

характера

9.00 82.00 89.00 38.00 90.00 308.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

19.00 165.00 179.00 76.00 181.00 620.00


