
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Жилье (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Мажонц М.Л.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Уллаев Б.М.Руководитель регионального проекта Министр5.

Гасайниев С.К.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Уллаев Б.М.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А,

АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

21,100011,6000 13,5000 15,2000 17,0000 19,0000 Нет

1.2.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

22,1000 2024 -Квадратны

х метров

на

человека

НП,ГП,

Указ 309

Уллаев Б.М.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А,

АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

25,100022,9000 23,3000 23,7000 24,1000 24,6000 Нет

1.3. Объем жилищного

строительства

1,0310 2021 -Миллион

квадратны

х метров

общей

площади

НП Уллаев Б.М.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

2,05001,5000 1,5340 1,5000 1,6000 1,8000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

А,

АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

1,5800 2024 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Уллаев Б.М.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А,

АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

3,02002,1400 2,4860 2,5940 2,7040 2,8150 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 13,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Квадратных

метров на

человека

23,3000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Объем жилищного строительства

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

квадратных

метров

общей

площади

1,5340

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

2,6000 2,6000 2,6000 2,6000 2,6000 2,6000

Тысяча

человек

2,4860

2,60002,60002,60002,60002,6000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 27,820

0

31,170

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

27,8200 2024

37,080

0

40,770

0

33,120

0

35,100

0

-

1.1

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

реализация проектов

комплексного

развития территорий

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- 1,0000

-

1.2

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий

Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция

объектов социальной

инфраструктуры

(дошкольных

учреждений,

образовательных

учреждений и

Единица

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

учреждений

здравоохранения),

объектов

транспортной

инфраструктуры,

объектов

водоснабжения,

водоотведения и

теплоснабжения в

целях реализации

проектов

комплексного

развития территорий

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за

счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд

1.1

0,00445 027,90 241 735,560,00 0,00 686 763,460,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00445 027,90 241 735,560,00 0,00 686 763,460,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00445 027,90 241 735,560,00 0,00 686 763,460,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,00103 664,40 161 043,200,00 0,00 264 707,600,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,00103 664,40 161 043,200,00 0,00 264 707,600,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,00103 664,40 161 043,200,00 0,00 264 707,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Субъектами Российской

Федерации обеспечена реализация

проектов комплексного развития

территорий

1.2

0,002 079,88 0,000,00 0,00 2 079,880,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

1.2.1.

0,00207 988,20 0,000,00 0,00 207 988,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

0,00207 988,20 0,000,00 0,00 207 988,200,00 0,00

            федеральному бюджету1.2.1.

1.1.1.

0,00205 908,32 0,000,00 0,00 205 908,320,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечено строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий

1.3

1 104 955,230,00 1 403 681,240,00 0,00 -891 383,53-3 400 020,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

1 104 955,230,00 1 403 681,240,00 0,00 -891 383,53-3 400 020,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

1 104 955,230,00 1 403 681,240,00 0,00 -891 383,53-3 400 020,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 447 107,78 1 645 416,80 1 104 955,23

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

-3 400 020,00 0,00 -202 540,19

0,00 1 104 955,23653 016,10 1 645 416,80 -3 400 020,00 0,00 3 368,13

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 735,56

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

строительство и (или) реконструкция

объектов социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения), объектов

транспортной инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях реализации

проектов комплексного развития

территорий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 403 681,24

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 645 416,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Уллаев Б.М.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Формирование Годового

отчета по программе

переселения"

Отчет Годовой отчет о

реализации программы

переселения

-

Уллаев Б.М.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Инвентаризация жилых

помещений в МКД, признанных

аварийными"

Отчет Сведения об

аварийном жилищном

фонде

-

Уллаев Б.М.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждение

республиканской адресной

программы переселения граждан

из аварийного жилищного

фонда"

Постановление

Постановление

Правительства

Республики Дагестан об

утверждении программы

переселения из

аварийного жилья

-

Уллаев Б.М.

10.09.2025

10 11

1.1.4.

Контрольная точка"Проведение

оценок аварийных помещений"

Акт Акт проведения

оценки расселяемых

жилых помещений

-

Уллаев Б.М.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Контрактация

расселяемых помещений"

Соглашение Соглашение

об изъятии земельного

участка вместе с

объектами,

расположенными на нем

-

Уллаев Б.М.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

29.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Кассовое

освоение средств ППК ФРТ по

заключенным контрактам"

Отчет Отчет о кассовом

освоении средств

-

Уллаев Б.М.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Формирование Годового

отчета по программе

переселения"

Отчет Годовой отчет

-

Уллаев Б.М.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"

Контрактация расселяемых

помещений"

Отчет ежемесячный

отчет в ППК ФРТ

-

Уллаев Б.М.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Внесение

изменений в республиканскую

адресную программу переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда"

Постановление

Постановление

Правительства РД

-

Уллаев Б.М.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Ввод в

эксплуатацию МКД, в котором

приобретаются жилые помещения

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Уллаев Б.М.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по ДДУ" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Кассовое

освоение средств РБ по

заключенным контрактам"

Отчет Ежемесячный

отчет в ППК ФРТ

-

Уллаев Б.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключение

договоров мены / соц найма"

Соглашение Договора

мены / соц найма

-

Уллаев Б.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

 

-

Уллаев Б.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.1.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Уллаев Б.М.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий

Уллаев Б.М.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной инфраструктуры

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий, в

субъектах Российской

Федерации за счет

строительства объектов

социальной

инфраструктуры,

объектов транспортной

инфраструктуры,

объектов водоснабжение

водоотведения и

теплоснабжения.

Уллаев Б.М.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной

инфраструктуры

(дошкольных

учреждений,

образовательных

учреждений и

учреждений

здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры,

объектов

водоснабжения,

водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий

1.00 1.00 0,00 98.00 100.00

2

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

0,00 0,00 100.00 0,00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

1.00 1.00 100.00 98.00 200.00


