
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Республика Дагестан)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах (Республика

Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году,

обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта Мажонц М.Л.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Уллаев Б.М.Руководитель регионального проекта Министр5.

Гасайниев С.К.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

30,360013,7100 15,2400 21,0500 25,6900 32,1100 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 13,7100

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Улучшено качество

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах на 30

процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской

Федерации

Процент

- 13,710

0

15,240

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах (Республика Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено качество

среды для жизни в опорных

населенных пунктах на 30

процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

Уллаев Б.М.

01.01.2025 30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах "

1 Справка

-

Уллаев Б.М.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской Федерации

-

Уллаев Б.М.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской Федерации

-

Уллаев Б.М.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

-

Уллаев Б.М.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



8

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развитие субъектов

Российской Федерации

1.1.10.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской Федерации

-

Уллаев Б.М.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

субъектов Российской

Федерации"

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской Федерации

-

Уллаев Б.М.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Улучшено

качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на

30 процентов в 2030 году,

обеспечено опережающее

инфраструктурное развитие

Соглашение Улучшено

качество среды для

жизни в опорных

населенных пунктах на

30 процентов в 2030

году, обеспечено

-

Уллаев Б.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



9

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации"

опережающее

инфраструктурное

развитие субъектов

Российской Федерации

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

-

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено качество среды для жизни в

опорных населенных пунктах на 30

процентов в 2030 году, обеспечено

опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

13.71 13.71

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

13.71 13.71


