
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"

(Республика Дагестан)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда

(Республика Дагестан)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Телякавов М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан

4.

Мерданов Э.М.Руководитель регионального проекта

Министр по туризму и народным художественным промыслам

Республики Дагестан

5.

Магомедов А.М.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие

туристско-рекреационного комплекса и народных

художественных промыслов в Республике Дагестан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1. Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных средствах

размещения

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Магомедов А.М.

Первый

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ПО ТУРИЗМУ

И НАРОДНЫМ

ХУДОЖЕСТВЕН

НЫМ

ПРОМЫСЛАМ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

-- - - - - Нет

2 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

2.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,4500 2023 -Миллион

штук

НП,ГП 1,20000,5400 0,4000 0,4000 0,6000 0,9000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

штук

0,4000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

Введены в

эксплуатацию номера

в модульных

некапитальных

средствах размещения

Единица

- - 479,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -414,00

00

-

-

1.1

Оказывается государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по

предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств

размещения. Результатом использования субсидии является ввод в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения при реализации

инвестиционных проектов. В связи с завершением конкурсного отбора во II квартале 2025 года и утверждением распоряжения Правительства Российской Федерации от

11 июля 2025 г. № 1872-р о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку

инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Минэкономразвития России

принято решение о продлении срока достижения планового значения результата предоставления субсидии на 2025 год до 1 апреля 2026 г. (плановое значение результата

на 2025 год в размере 2813 ед. будет достигнуто в 2026 году)

2

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Единица

- - 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

2.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Российской

Федерации

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской

Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных

инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и

индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на

развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе

мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г)

реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.

В Республике Дагестан в 2025-2027 годах предусмотрена реализация по направлению - поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие

туризма в субъектах Российской Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

93 511,6290 472,63 92 415,15175 841,41 0,00 452 240,810,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

93 511,6290 472,63 92 415,15175 841,41 0,00 452 240,810,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

93 511,6290 472,63 92 415,150,00 0,00 276 399,400,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

92 576,5089 567,90 91 491,000,00 0,00 273 635,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха0

Введены в эксплуатацию номера в

модульных некапитальных

средствах размещения

2.1

601 258,59259 369,80 437 013,730,00 0,00 1 297 642,120,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1.

601 258,59259 369,80 437 013,730,00 0,00 1 297 642,120,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

601 258,59259 369,80 437 013,730,00 0,00 1 297 642,120,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1.

1.1.

595 246,00256 776,10 432 643,000,00 0,00 1 284 665,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

175 841,41 349 842,43 529 428,88 694 770,21

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 749 882,93

175 841,41 694 770,21349 842,43 529 428,88 0,00 0,00 1 749 882,93

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию номера в модульных

некапитальных средствах размещения"

0,00 0,00 0,00 180 285,1

0

180 285,1

0

209 985,1

0

437 013,73

369 299,4

0

369 299,4

0

347 321,4

0

228 521,4

0

228 521,4

0

2. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

2.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

21 708,08 21 708,08 21 708,08 92 415,15 92 415,15 92 415,15

92 415,15

92 415,1592 415,1592 415,1592 415,1592 415,15

ИТОГО:

21 708,08 21 708,08 21 708,08 272 700,2

5

272 700,2

5

302 400,2

5

529 428,88

461 714,5

5

461 714,5

5

439 736,5

5

320 936,5

5

320 936,5

5
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7. Дополнительная информация

Субсидии  на реализацию инвестиционных проектов  предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим на

территории Республики Дагестан инвестиционный проект, прошедший конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, проводимый Министерством

экономического развития Российской Федерации на основании Правил, который включен в ранжированный перечень инвестиционных проектов согласно

решению комиссии по вопросам предоставления и распределения в 2025—2027 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Республика

Дагестан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию номера в

модульных некапитальных

средствах размещения"

Оказывается

государственная

поддержка

инвестиционных

проектов по созданию

модульных

некапитальных средств

размещения в рамках

предоставления

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по

предоставлению

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям

бюджетных

Мерданов Э.М.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ассигнований на

приобретение и монтаж

модульных

некапитальных средств

размещения. Результатом

использования субсидии

является ввод в

эксплуатацию номеров в

модульных

некапитальных

средствах размещения

при реализации

инвестиционных

проектов. В связи с

завершением

конкурсного отбора во II

квартале 2025 года и

утверждением

распоряжения

Правительства

Российской Федерации

от 11 июля 2025 г. №

1872-р о распределении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на государственную

поддержку

инвестиционных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов по созданию

модульных

некапитальных средств

размещения на 2025 год

и на плановый период

2026 и 2027 годов

Минэкономразвития

России принято решение

о продлении срока

достижения планового

значения результата

предоставления

субсидии на 2025 год до

1 апреля 2026 г.

(плановое значение

результата на 2025 год в

размере 2813 ед. будет

достигнуто в 2026 году)

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление Порядок

предоставления

субсидии

-

Мерданов Э.М.

03.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Мерданов Э.М.

08.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Оперативная

информация

-

Магомедов А.М.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Оперативная

информация

-

Магомедов А.М.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация об

исполнении условий

соглашения

-

Мерданов Э.М.

08.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Подготовлен

НПА для обеспечения

предоставления субсидии.",

значение: 1.0000, Единица

Приказ Приказ об

утверждении порядка

предоставлении

субсидии

-

Магомедов А.М.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 10.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

/допсоглашение о

предоставлении

субсидии

-

Магомедов А.М.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия ", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Оперативная

информация

-

Магомедов А.М.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Мерданов Э.М.

28.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Оперативная

информация

-

Магомедов А.М.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 10.0000,

Единица

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

-

Магомедов А.М.

28.12.2026

03 33

1.1.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация об

исполнении условий

соглашения

-

Мерданов Э.М.

08.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Магомедов А.М.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 10.0000,

Единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Мерданов Э.М.

28.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Мерданов Э.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 10.0000,

Единица

Отчет ОТчет об

исполнении условий

соглашения

-

Магомедов А.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

В рамках единой

субсидии мероприятия

(результаты),

обеспечивающие вклад в

достижение показателя

"Количество

туристических поездок

по территории

Российской Федерации",

определяются

субъектами Российской

Федерации

самостоятельно в рамках

следующих

направлений: а)

государственная

поддержка

общественных

Мерданов Э.М.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры; б)

поддержка и

продвижение

событийных

мероприятий,

направленных на

развитие туризма в

субъектах Российской

Федерации; в)

реализация проектов по

развитию общественной

территории

муниципального

образования, в том числе

мероприятий

(результатов) по

обустройству
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

туристского центра

города на территории

муниципального

образования в

соответствии с

туристским кодом

центра города; г)

реализация проектов по

созданию объектов

инфраструктуры

автомобильных

туристских маршрутов.

В Республике Дагестан в

2025-2027 годах

предусмотрена

реализация по

направлению -

поддержка и

продвижение

событийных

мероприятий,

направленных на

развитие туризма в

субъектах Российской

Федерации.

2.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения бюджетам

субъектов Российской Федерации

единой субсидии"

 

-

Мерданов Э.М.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение единой субсидии

по субъектам Российской

Федерации"

 

-

Мерданов Э.М.

12.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Мерданов Э.М.

23.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение с АНО

-

Безрукова А.С.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

2.1.6.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор", значение:

1.0000, Единица

Приказ Приказ о

предоставлении

субсидии

-

Магомедов А.М.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

АНО отчет", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет АНО

"Центр развития туризма

и гостеприимства

Республики Дагестан"

-

Безрукова А.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет АНО об

исполнении Соглашения

-

Безрукова А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет АНО ", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет АНО

"Центр развития туризма

и гостеприимства

Республики Дагестан"

-

Безрукова А.С.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"Оказана

государственная поддержка

общественных инициатив и

проектов юридическим лицам, не

являющимся государственными

(муниципальными)

учреждениями, и

индивидуальным

предпринимателям,

направленных на развитие

туристской инфраструктуры на

территории Республики

Дагестан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Получателями субсидии

предоставлена

информация о

выполнении соглашений

-

Магомедов А.М.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия "

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

 

-

Мерданов Э.М.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения бюджетам

субъектов Российской Федерации

единой субсидии"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение единой субсидии

по субъектам Российской

Федерации"

 

-

Мерданов Э.М.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Мерданов Э.М.

23.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор", значение:

1.0000, Единица

Приказ Приказ о

предоставлении

субсидии

-

Магомедов А.М.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

с АНО

-

Безрукова А.С.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет АНО", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет АНО

"Центр развития туризма

и гостеприимства

Республики Дагестан" о

выполнении соглашения

-

Безрукова А.С.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет АНО ", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет АНО

"Центр развития туризма

и гостеприимства

Республики Дагестан" о

выполнении соглашения

-

Безрукова А.С.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет АНО о

выполнении Соглашения

-

Безрукова А.С.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Оказана

государственная поддержка

общественных инициатив и

проектов юридическим лицам, не

являющимся государственными

Прочий тип документа

Получателями субсидий

предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

-

Магомедов А.М.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальными)

учреждениями, и

индивидуальным

предпринимателям,

направленных на развитие

туристской инфраструктуры на

территории Республики

Дагестан", значение: 1.0000,

Единица

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия "

 

-

Мерданов Э.М.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Республика Дагестан)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных средствах

размещения

100.00 0,00 100.00

2

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

0,00 100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

100.00 100.00 200.00


