
Руководитель

регионального проекта —

Беляева Татьяна Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(6) Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

-
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы), Причина риска: В

связи с внешними

факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными

в отношении

Российской

Федерации и ряда

российских лиц и

организаций

(санкции) и

отсутствием товара и

комплектующих

иностранного

происхождения

производители/поста

вщики испытывают

значительные

трудности в своей

работе., Вероятность:

100%

Предлагаемые решения:

1. -;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Исаева Джавгарат

Ибрагимовна -

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

-

1.1. 47.1 53.7

Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

(ЕМИСС)

54.953.9

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), %, убывающий

-

1.2. 25.7 21

Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

(ЕМИСС)

20.219.6

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

-

1.3. 66 18.8

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования

7519

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

-

1.4. 45.7 53

Единая

межведомственна

я информационно

53.753.8



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

– статистическая

система

(ЕМИСС)
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

75,0000

25,00006,3000 12,5000 18,8000 31,3000 37,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

75,0000

0,00000,0000 0,0000 19,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 68,8000

0,0000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.2

План

Факт/прогноз

54,9000

53,800053,4000 53,6000 53,7000 54,0000 54,1000 54,2000 54,4000 54,5000 54,6000

54,9000

0,000053,6000 53,9000 53,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 54,8000

0,0000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

53,7000

53,100052,9000 53,0000 53,0000 53,2000 53,3000 53,3000 53,4000 53,5000 53,6000

53,7000

0,000053,7000 53,8000 53,8000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 53,6000

0,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение  в предыдущем году), %

1.4

План

Факт/прогноз

20,2000

20,900021,1000 21,0000 21,0000 20,8000 20,7000 20,6000 20,5000 20,5000 20,4000

20,2000

0,000019,7000 19,6000 19,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,3000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

В Республике Дагестан

разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

Информация по

значению результата:

В работе.На стадии

отправки на

согласование в

курирующий НМИЦ.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.1.

1

 Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Согласовани

е

маршрутиза

ции, Приказ

О

совершенств

овании

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению

Республики

Дагестан при

онкологичес

ких

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование

маршрутизации" Письмо

Министерства

здравоохранения РД от

22.02.2023г. №01-12-

567, приложен файл. 2.

"О совершенствовании

оказания медицинской

помощи взрослому

населению Республики

Дагестан при

онкологических

заболеваниях" Приказ

Министерства

24.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболевания

х, Письмо

Письмо А.Д.

Каприну

здравоохранения РД от

01.04.2022г. №375-Л,

приложен файл. 3.

"Письмо А.Д. Каприну"

Письмо Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 28.02.2023г. №05-

02/2322/22, приложен

файл. Согласно приказу

Министерства

здравоохранения РД от

01.04.2022 № 375-Л "О

совершенствовании

оказания медицинской

помощи взрослому

населению Республики

Дагестан при

онкологических

заболеваниях"

утверждены: правила

оказания медицинской

помощи взрослому

населению Республики

Дагестан при

онкологических

заболеваниях;

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями в

Республике Дагестан в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках реализации

Территориальной

программы

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи на

территории Республики

Дагестан; правила

проведения

профилактического

осмотра с целью

выявления

онкологических

заболеваний визуальных

локаций; правила

диспансерного

наблюдения за больными

с онкологическими

заболеваниями в

Республике Дагестан.

Согласно письму ФГБУ

"НМИЦ радиологии"

Минздрава России от

22.02.2023 № 01-12-567

эксперты ФГБУ "НМИЦ

радиологии" Минздрава

России

проанализировали

приказ Министерства

здравоохранения РД от

01.04.2022 № 375-Л "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

совершенствовании

оказания медицинской

помощи взрослому

населению Республики

Дагестан при

онкологических

заболеваниях". На

основании проведенного

анализа, эксперты

пришли к выводу, что

вышеуказанный

документ соответствует

требованиям Приказа №

116н.

1.1.

2

Представлен отчет

Республики Дагестан о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

 

15.04.2023 15.04.2023

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

Государстве

нная

интегрирова

нная

Информация по

значению результата:

В работе.Медицинская

помощь, оказанная в

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

стационарных условиях.

Использованные

средства: всего -

97387,42 тыс. руб.;

противоопухолевая

лекарственная терапия -

59730,74 тыс. руб.;

лучевая терапия -

2626,47 тыс. руб.;

лучевая терапия с

противоопухолевой

лекарственной терапией

- 1076,48 тыс. руб.;

хирургическое лечение -

25615,9 тыс. руб.

Медицинская помощь,

оказанная в условиях

дневного стационара.

Использованные

средства: всего -

183082,7 тыс. руб.;

противоопухолевая

лекарственная терапия -

181576,49 тыс. руб.;

лучевая терапия - 636,53

тыс. руб.; лучевая

терапия с

противоопухолевой

лекарственной терапией

- 74,2 тыс. руб.;

хирургическое лечение -

0 руб. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за 2022 год

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Письмо

Территориал

ьный фонд

обязательног

о

медицинског

о

страхования

РД

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Территориальный фонд

обязательного

медицинского

страхования РД" Письмо

Министерства

здравоохранения РД от

27.02.2023г. №

0607/06/3, приложен

файл. Территориальный

фонд обязательного

медицинского

страхования РД

предоставил

информацию о

финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больных с

онкологическими

заболеваниями в

условиях дневного и

круглосуточного

стационаров за 2022 год.

25.02.2023 27.02.2023

1.2.

2

 Представлен отчет

Федерального фонда

Исаева

Джавгарат

Государстве

нная

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязательного

медицинского страхования

за 1 квартал 2023 года

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

1.2.

3

Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

2021 года

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

система

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Отчет

Информация

о

финансовом

обеспечении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

финансовом

обеспечении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Территориальный фонд

обязательного

медицинского

страхования направил

информацию о

финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями.

31.03.2023 31.03.2023

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Республики

Дагестан

нная

система

бюджетного

планировани

я

 

1.3.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023

год

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

 

30.05.2023 30.05.2023

1.3.

2

Представлен отчет

Республики Дагестан за 1

квартал 2023 года

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

 

10.04.2023 10.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

Причина риска: В связи с

внешними факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными в

отношении Российской

Федерации и ряда

российских лиц и

организаций (санкции) и

отсутствием товара и

комплектующих

иностранного

происхождения

производители/поставщи

ки испытывают

значительные трудности

в своей работе.,

31.12.2022 01.04.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременной

поставки оборудования.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

Заключено 18

контрактов на 26 единиц

медицинского

оборудования, из них 23

единицы поставлены и

введены в эксплуатацию.

Оставшиеся 3 единицы

не поставлены в срок в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи с внешними

факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными в

отношении Российской

Федерации и ряда

российских лиц и

организаций. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гасанова

Муслимат

Алиевна  -

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинско

й помощи

Министерст

ва

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Акт приема-

передачи

Автоматизир

ованный

иммунофер

ментный

анализатор с

дополнитель

ным

оборудовани

ем и

компьютерн

ым

обеспечение

м учета

результатов

анализов

(ОНКО)

Подтверждающие

документы: 1.

"Автоматизированный

иммуноферментный

анализатор с

дополнительным

оборудованием и

компьютерным

обеспечением учета

результатов анализов

(ОНКО)" Акт приема-

передачи от 16.01.2023г.

№110, указана ссылка.

20.12.2022 16.01.2023

1.4.

Произведена оплата

Гасанова

В работе. Просрочка 101
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Муслимат

Алиевна  -

Начальник

Управления

организации

оказания

медицинско

й помощи

Министерст

ва

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

дней. Существует риск:

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременной

поставки оборудования.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

20.12.2022 01.04.2023

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

бюджетного

планировани

я

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Утверждена

дорожная карта

оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций за счет

31.12.2023 01.06.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

иных внебюджетных

трансфертов Республики

Дагестан, Причина

риска: Информация

была представлена

вовремя (01.03.2023).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

В Республике Дагестан

на 2023 год по

программе "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

запланирована закупка

20 единиц медицинского

оборудования (далее -

МО). На сегодняшний

день заключено 6

контрактов на 6 единиц,

из них поставлено и

введено в эксплуатацию

3 единицы (Стимулятор

глубоких тканей

электромагнитный

переносной;

Велоэргометр

медицинский с

электропитанием;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Система глубокой

электромагнитной

стимуляции тканей,

профессиональная). 11

контрактов находятся на

разной стадии

закупочных процедур.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 09.03.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

09.03.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

03.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

20.03.2023 09.03.2023

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

 

20.04.2023 20.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Республики

Дагестан

1.5.

3

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Иное УЗИ-

аппарат

экспертного

класса (1

ед.), Иное

Велоэргомет

р

медицински

й с

электропита

нием (1 ед.),

Иное

Мобильная

рамка для

разгрузки

веса при

ходьбе (1

ед.), Иное

Стимулятор

глубоких

тканей

электромагн

итный

переносной

(1 ед.), Иное

Система

глубокой

электромагн

итной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Система

глубокой

электромагнитной

стимуляции тканей,

профессиональная (1

ед.)" Иное от г. №,

указана ссылка. 2.

"Аргоно-плазменный

коагулятор (1 ед.)" Иное

от г. №, указана ссылка.

3. "УЗИ-аппарат

экспертного класса (1

ед.)" Иное от г. №,

указана ссылка. 4.

"Велоэргометр

медицинский с

электропитанием (1 ед.)"

Иное от г. №, указана

ссылка. 5. "Мобильная

рамка для разгрузки веса

при ходьбе (1 ед.)" Иное

от г. №, указана ссылка.

6. "Стимулятор

глубоких тканей

электромагнитный

переносной (1 ед.)" Иное

от г. №, указана ссылка.

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стимуляции

тканей,

профессиона

льная (1 ед.),

Иное

Аргоно-

плазменный

коагулятор

(1 ед.)

На сегодняшний день в

Республике Дагестан по

региональному проекту

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

заключено 6 контрактов

на 6 единиц

медицинского

оборудования.

Закупочные процедуры

начаты позже

запланированных сроков

по причине

пересогласования

количества единиц

оборудования. В

следствие чего, не

удалось вовремя

законтрактовать

оборудование. По

оставшимся 11

контрактам (на 14

единиц) ведутся

закупочные процедуры.

Плановая дата

контрактации -

30.04.2023.

1.5.

4

Утверждена дорожная

карта оснащения

(переоснащения)

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

Государстве

нная

интегрирова

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Утверждена дорожная

01.03.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

за счет иных

внебюджетных

трансфертов Республики

Дагестан

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций за счет

иных внебюджетных

трансфертов Республики

Дагестан, Причина

риска: Информация

была представлена

вовремя (01.03.2023).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.5.

5

 Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет от

01.03.2023г. №,

приложен файл.

Республика Дагестан

01.04.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

ый бюджет"

представила отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.

1.5.

6

 Произведена приемка

70% поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

0,002 960 650,90

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,002 960 650,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи 0

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0070 188,50

(10) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,0070 188,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,000,00

0,0070 188,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,003 030 839,40 0,00 0,000,000,00

0,003 030 839,40 0,00 0,000,000,00

0,0070 188,50 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 698,10 70 188,5058 490,5046 792,4035 094,3023 396,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


