
Руководитель

регионального проекта —

Беляева Татьяна Васильевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 23,

из них:

- 14 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

-
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

(27) Выполнены

мероприятия по

приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных

конструкций

объектов

медицинских

организаций рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году 

, Причина

риска: Не завершены

работу по монтажу

БМК 2021 года,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. -;

Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Ахмедов Салман

Джабраилович -

Заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

2

(20) Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

Предлагаемые решения:

1. -;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Ахмедов Салман

Джабраилович -

Заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

численностью

населения до 50 тыс.

человек, Причина

риска: Не завершены

работы по

капитальному

ремонту,

Вероятность: 30%

3

(33) Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции

объектов

медицинских

организаций

(софинансирование

из резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации),

Причина риска: По

оставшемуся объекту

расторгли договор.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. -;

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Ахмедов Салман

Джабраилович -

Заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

4

(19) Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции

объектов

медицинских

организаций

,

Причина риска: Не

Предлагаемые решения:

1. -;

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

30.04.2023

Временные

последствия:

30.04.2023г.

Руководитель

проекта

Ахмедов Салман

Джабраилович -

Заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Дагестан -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

завершены работы

по строительству

БМК, Вероятность:

100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

-

1.1. 60.3 52.5 44.649.6

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

-

1.2. 31.2 30.6 29.828.24

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

-

1.3. 5.6 1.7 7.11.7

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

-

1.4. 0 50.5 5550.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

29,8000

30,600030,6000 30,6000 30,6000 30,6000 30,6000 30,6000 30,2000 30,2000 30,0000

29,8000

0,000028,2400 28,2400 28,2400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 29,8000

0,0000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.2

План

Факт/прогноз

53,0000

50,500050,1000 50,1000 50,5000 51,0000 51,0000 51,5000 51,5000 52,0000 52,0000

55,0000

0,000050,1000 50,2000 50,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 52,5000

0,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

44,6000

52,500052,5000 52,5000 52,5000 52,5000 52,5000 49,9000 48,4000 48,4000 47,4000

44,6000

0,000049,6000 49,6000 49,6000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 46,1000

0,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

7,1000

2,22000,5400 1,1200 1,7000 2,6800 3,4200 3,9700 4,4900 5,0800 5,6200

7,1000

0,00000,5400 1,1100 1,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 6,5400

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение:

181,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.На 01.04.2023

года из запланированных

к поставке в 2023 году

автомобилей 90 единиц

автомобилей в

республику поставлено

90 автомобилей. Все

автомобили переданы в

медицинские

организации.

Предоставлена

информация : 181 из 181.

31.12.2023 31.12.2023

181Единица 0 181181
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

10.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

20.02.2023 10.02.2023

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000393,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

20.03.2023 21.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объектов

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Велоэргомет

р

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023 г.,

Реестр

контрактов

Система

ультразвуков

ой

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000398,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000399,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000400,

указана ссылка. 5.

"Поставка медицинского

оборудования

(Риноларингофиброскоп

_МПЗЗ)" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Риноларинг

офиброскоп

_МПЗЗ),

Реестр

контрактов

Работы

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000381,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Реестр

контрактов от

15.03.2023г. №

2056204455023000365,

указана ссылка. 7.

"Работы строительные

специализированные, не

включенные в другие

группировки, кроме

работ на объектах

культурного наследия"

Реестр контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000385,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

е

специализир

ованные, не

включенные

в другие

группировки

, кроме

работ на

объектах

культурного

наследия,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г. ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Дефибрилл

2056204455023000382,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000380,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г. " Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000379,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000378,

указана ссылка. 12.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ятор_МПЗЗ)

"Поставка медицинского

оборудования

(Дефибриллятор_МПЗЗ)

" Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000363,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000355,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000353,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000358,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000354,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000352,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12.03.2023г. №

2056204455023000351,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

10.03.2023г. №

2056204455023000348,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000328,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000324,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000322,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000321,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000320,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000309,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000307,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000306,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000304,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000298,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000310,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000308,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000305,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000302,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.03.2023г. №

2056204455023000301,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000297,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000294,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000263,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000262,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000261,

указана ссылка. 40.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000260,

указана ссылка. 41.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000259,

указана ссылка. 42.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000250,

указана ссылка. 43.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000303,

указана ссылка. 44.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000206,

указана ссылка. 45.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000205,

указана ссылка. 46.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000195,

указана ссылка. 47.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г." Реестр

контрактов от

10.02.2023г. №

2056204455023000227,

указана ссылка. 48.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.02.2023г. №

2056204455023000179,

указана ссылка. 49.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.02.2023г. №

2056204455023000173,

указана ссылка. 50.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.01.2023г. №

2056204455023000077,

указана ссылка. 51.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000073,

указана ссылка. 52.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000061,

указана ссылка. 53.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

16.01.2023г. №

2056204455023000054,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 54.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000051,

указана ссылка. 55.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000047,

указана ссылка. 56.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000046,

указана ссылка. 57.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000045,

указана ссылка. 58.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000024,

указана ссылка. 59.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000010,

указана ссылка. 60.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000009,

указана ссылка. 61.

"Система рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

2056204455023000068,

указана ссылка. 62.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000076,

указана ссылка. 63.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000071,

указана ссылка. 64.

"Велоэргометр

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000006,

указана ссылка. 65.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000049,

указана ссылка. 66.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000048,

указана ссылка. 67.

"Система

ультразвуковой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000018,

указана ссылка.

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз, Причина

риска: -, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

В 2023 году

предусмотрена

реконструкция 10

объектов. На 01.04.2023

года по всем 10

объектам объявили

аукцион. Предоставлена

информация : 5 из 15.

31.12.2023 20.04.2023

15Единица 0 515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 20.03.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Закупка от

19.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

10.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

01.03.2023г. №

20.03.2023 20.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202303032000251001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. -

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

 

20.04.2023 20.04.2023

1.2.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

В работе. Просрочка 31

дней. Существует риск:

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз, Причина

риска: -, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

01.03.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый бюджет"

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2022

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: (19)

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций , Причина

риска: Не завершены

работы по строительству

БМК, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

31.12.2022 01.04.2023

6Единица 0 36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершения работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места, Причина

риска: в связи с не

завершением работы по

строительству БМК

контрольная точка по

трудоустройству на

вакантные рабочие места

перенесена на более

поздний срок.

предположительное дата

достижения 1.07.2023,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

По объектам 2022 года

завершены 4 объекта,

лицензии получены по 3

объектам, по одному

объекта лицензия на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стадии получения: 1)

ГБУ РД «Акушинская

ЦРБ» Республика

Дагестан, р-н.

Акушинский, с.

Кавкамахи №

0103200008422001068

23.05.2022 до 30.11.2022

Работы завершены 100%

- Выдана лицензия Л041-

01172-05/00377286

приказ от 11.10.2022г. 2)

ГБУ РД «Акушинская

ЦРБ» Республика

Дагестан, р-н.

Акушинский, с.

Гумрамахи №

0103200008422001070

23.05.2022 до 30.11.2022

Работы завершены 100%

- Выдана лицензия Л041-

01172-05/00377286

приказ от 17.01.2023 г.

3) ГБУ РД "Тарумовская

ЦРБ" Республика

Дагестан, р-он

Тарумовский, х.

Кузнецовка №

0103200008422002991

05.10.2022 Работы

завершены 100% -

Выдана лицензия Л041-



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01172-05/00327072

приказ от 20.01.2023 г.

4) ГБУ РД «Сулейман-

Стальская ЦРБ»

Республика Дагестан, р-

н.Сулейман-Стальский,

с.Карчаг, ул.Школьная, 1

№

0103200008422003074

11.10.2022 до 30.11.2022

Работы завершены 100%

- на стадии получения

санитарно-

эпидемиологического

заключения. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 3 из 6.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Акт приема-

передачи

Поставка,

установка и

монтаж

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов

(ФАП) на

основе

модульных

конструкций

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка, установка и

монтаж фельдшерско-

акушерских пунктов

(ФАП) на основе

модульных конструкций

в Буйнакском районе"

Акт приема-передачи от

20.01.2023г. №2, указана

ссылка. 2. "Поставка

медицинского

оборудования МПЗЗ_О

31.12.2022 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

Буйнакском

районе, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я МПЗЗ_О

(Видеокольп

оскоп)

, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_п

ринтер для

печати

медицински

х

изображений

), Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

(Видеокольпоскоп) "

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №17,

указана ссылка. 3.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_принтер для

печати медицинских

изображений)" Акт

приема-передачи от

16.01.2023г. №53,54,55,

56,57, указана ссылка. 4.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_Электрохиру

ргическая система 2)"

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №494,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

участковой больницы

ГБУ РД «Тляратинская

ЦРБ» р-н Тляратинский,

с. Чорода" Акт приема-

передачи от 26.01.2023г.

№2, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №№ 1,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_Э

лектрохирур

гическая

система 2),

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

участковой

больницы

ГБУ РД

«Тляратинск

ая ЦРБ» р-н

Тляратински

й, с. Чорода,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №1, указана

ссылка.

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

31.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Республики

Дагестан

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.3.

3

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

В работе. Просрочка 107

дней. Существует риск:

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места, Причина

риска: в связи с не

завершением работы по

строительству БМК

контрольная точка по

трудоустройству на

вакантные рабочие места

перенесена на более

поздний срок.

предположительное дата

достижения 1.07.2023,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

15.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.4

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

33,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.План 16

контрактов на сумму

619,25 млн руб.,

заключено 12

контрактов на сумму

211071804 млн руб.

Предоставлена

информация : 3 из 33.

31.12.2023 31.12.2023

33Единица 0 333

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

27.02.2023 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Риноларинг

офиброскоп

_МПЗЗ),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000393,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000398,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

27.03.2023 21.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023 г.,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объектов

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Работы

строительны

е

специализир

ованные, не

включенные

в другие

группировки

, кроме

работ на

объектах

культурного

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000399,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000400,

указана ссылка. 5.

"Поставка медицинского

оборудования

(Риноларингофиброскоп

_МПЗЗ)" Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000381,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Реестр

контрактов от

15.03.2023г. №

2056204455023000365,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г. ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Дефибрилл

ятор_МПЗЗ)

, Реестр

контрактов

Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

"Работы строительные

специализированные, не

включенные в другие

группировки, кроме

работ на объектах

культурного наследия"

Реестр контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000385,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000382,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000380,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровая

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Велоэргомет

р

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

(МПЗЗ_О_2

023)

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г. " Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000379,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000378,

указана ссылка. 12.

"Поставка медицинского

оборудования

(Дефибриллятор_МПЗЗ)

" Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000363,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.03.2023г. №

2056204455023000355,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000353,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000358,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000354,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000352,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000351,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

10.03.2023г. №

2056204455023000348,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000328,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000324,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000322,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000321,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000320,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000309,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000307,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000306,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000304,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.03.2023г. №

2056204455023000298,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000310,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000308,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000305,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000302,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000301,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000297,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000294,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000263,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000262,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000261,

указана ссылка. 40.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000260,

указана ссылка. 41.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000259,

указана ссылка. 42.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000250,

указана ссылка. 43.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000303,

указана ссылка. 44.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000206,

указана ссылка. 45.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.02.2023г. №

2056204455023000205,

указана ссылка. 46.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000195,

указана ссылка. 47.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

10.02.2023г. №

2056204455023000227,

указана ссылка. 48.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.02.2023г. №

2056204455023000179,



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 49.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.02.2023г. №

2056204455023000173,

указана ссылка. 50.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000077,

указана ссылка. 51.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000073,

указана ссылка. 52.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000061,

указана ссылка. 53.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

16.01.2023г. №

2056204455023000054,

указана ссылка. 54.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000051,

указана ссылка. 55.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000047,

указана ссылка. 56.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000046,

указана ссылка. 57.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000045,

указана ссылка. 58.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000024,

указана ссылка. 59.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000010,

указана ссылка. 60.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000009,

указана ссылка. 61.

"Система рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2056204455023000068,

указана ссылка. 62.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000076,

указана ссылка. 63.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000071,

указана ссылка. 64.

"Велоэргометр

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000006,

указана ссылка. 65.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000049,

указана ссылка. 66.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000048,

указана ссылка. 67.

"Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000018,

указана ссылка.

1.4.

3

Предоставлены земельные

участки для строительства

БМК

Ахмедов

Салман

Джабраилов

ич  -

Заместитель

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

Отчет

Информация

о наличии

документов

о

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о наличии

документов о

20.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

предоставле

нии

земельного

участка по

объектам

первичного

звена

здравоохран

ения,

реализация

которых

предусмотре

на в рамках

регионально

го

проекта"Мо

дернизация

первичного

звена

здравоохран

ения

Республики

Дагестан" в

2023 году.

предоставлении

земельного участка по

объектам первичного

звена здравоохранения,

реализация которых

предусмотрена в рамках

регионального

проекта"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Республики Дагестан" в

2023 году." Отчет от г.

№, приложен файл.

Информация о наличии

документов о

предоставлении

земельного участка по

объектам первичного

звена здравоохранения,

реализация которых

предусмотрена в рамках

регионального проекта

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Республики Дагестан" в

2023 году.

1.5

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: (20) Осуществлен

31.12.2022 01.04.2023

60Единица 0 5960



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 60,0000

Дата: 31.12.2022

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек, Причина риска:

Не завершены работы по

капитальному ремонту,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

несвоевременного

завершения работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

По 2022 году завершены

56 объектов

капитального ремонта.

Оставшиеся 4 объекта

перешли на 2023 год, из

которых по 3 работы

завершены. Просрочка

91 день. Предоставлена

информация : 59 из 60.

1.5.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Акт приема-

передачи

Поставка,

установка и

монтаж

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов

(ФАП) на

основе

модульных

конструкций

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка, установка и

монтаж фельдшерско-

акушерских пунктов

(ФАП) на основе

модульных конструкций

в Буйнакском районе"

Акт приема-передачи от

20.01.2023г. №2, указана

ссылка. 2. "Поставка

медицинского

оборудования МПЗЗ_О

31.12.2022 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

Буйнакском

районе, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я МПЗЗ_О

(Видеокольп

оскоп)

, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_п

ринтер для

печати

медицински

х

изображений

), Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

(Видеокольпоскоп) "

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №17,

указана ссылка. 3.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_принтер для

печати медицинских

изображений)" Акт

приема-передачи от

16.01.2023г. №53,54,55,

56,57, указана ссылка. 4.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_Электрохиру

ргическая система 2)"

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №494,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

участковой больницы

ГБУ РД «Тляратинская

ЦРБ» р-н Тляратинский,

с. Чорода" Акт приема-

передачи от 26.01.2023г.

№2, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №№ 1,

указана ссылка. 7.



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_Э

лектрохирур

гическая

система 2),

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

участковой

больницы

ГБУ РД

«Тляратинск

ая ЦРБ» р-н

Тляратински

й, с. Чорода,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №1, указана

ссылка.

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

31.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Республики

Дагестан

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

1.6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

134,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.План 74 к. на

сумму 225,09 млн руб.,

заключено 65 к. на

сумму 175,86 млн руб., 2

к. на сумму 7,38 млн

руб. на стадии

заключения, 7 к. на

сумму 37,34 млн руб. на

стадии приема заявок.

Предоставлена

информация : 59 из 134.

31.12.2023 31.12.2023

134Единица 0 59134

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Ахмедов

Салман

Джабраилов

Государстве

нная

информацио

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

27.02.2023 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

10.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка.

1.6.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000393,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

27.03.2023 21.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я

(Риноларинг

офиброскоп

_МПЗЗ),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023 г.,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объектов

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г.,

Реестр

контрактов

Работы

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000398,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000399,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.03.2023г. №

2056204455023000400,

указана ссылка. 5.

"Поставка медицинского

оборудования

(Риноларингофиброскоп

_МПЗЗ)" Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000381,



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительны

е

специализир

ованные, не

включенные

в другие

группировки

, кроме

работ на

объектах

культурного

наследия,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

здравоохран

ения

республики

Дагестан на

2023г. ,

Реестр

контрактов

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(Дефибрилл

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Реестр

контрактов от

15.03.2023г. №

2056204455023000365,

указана ссылка. 7.

"Работы строительные

специализированные, не

включенные в другие

группировки, кроме

работ на объектах

культурного наследия"

Реестр контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000385,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000382,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ятор_МПЗЗ)

, Реестр

контрактов

Система

рентгеновск

ая

диагностиче

ская

стационарна

я общего

назначения,

цифровая

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Велоэргомет

р

(МПЗЗ_О_2

023), Реестр

контрактов

Система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, с

питанием от

сети

(МПЗЗ_О_2

023)

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000380,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г. " Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000379,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

20.03.2023г. №

2056204455023000378,

указана ссылка. 12.

"Поставка медицинского

оборудования

(Дефибриллятор_МПЗЗ)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

" Реестр контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000363,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000355,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000353,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №



72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2056204455023000358,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

13.03.2023г. №

2056204455023000354,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000352,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.03.2023г. №

2056204455023000351,

указана ссылка. 19.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

10.03.2023г. №

2056204455023000348,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000328,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000324,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000322,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000321,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000320,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000309,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023 г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000307,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000306,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000304,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000298,

указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000310,

указана ссылка. 31.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2056204455023000308,

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000305,

указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000302,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000301,

указана ссылка. 35.



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000297,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000294,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000263,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту



79

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000262,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000261,

указана ссылка. 40.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000260,

указана ссылка. 41.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения



80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000259,

указана ссылка. 42.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.03.2023г. №

2056204455023000250,

указана ссылка. 43.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.03.2023г. №

2056204455023000303,

указана ссылка. 44.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр



81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000206,

указана ссылка. 45.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000205,

указана ссылка. 46.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

21.02.2023г. №

2056204455023000195,

указана ссылка. 47.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

10.02.2023г. №



82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2056204455023000227,

указана ссылка. 48.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

06.02.2023г. №

2056204455023000179,

указана ссылка. 49.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

01.02.2023г. №

2056204455023000173,

указана ссылка. 50.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000077,

указана ссылка. 51.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000073,

указана ссылка. 52.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000061,

указана ссылка. 53.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

16.01.2023г. №

2056204455023000054,

указана ссылка. 54.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000051,

указана ссылка. 55.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000047,

указана ссылка. 56.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000046,

указана ссылка. 57.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000045,

указана ссылка. 58.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000024,

указана ссылка. 59.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000010,

указана ссылка. 60.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000009,

указана ссылка. 61.

"Система рентгеновская

диагностическая

стационарная общего

назначения, цифровая

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

2056204455023000068,

указана ссылка. 62.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000076,

указана ссылка. 63.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

27.01.2023г. №

2056204455023000071,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 64.

"Велоэргометр

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000006,

указана ссылка. 65.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000049,

указана ссылка. 66.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

объектов

здравоохранения

республики Дагестан на

2023г." Реестр

контрактов от

12.01.2023г. №

2056204455023000048,

указана ссылка. 67.

"Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(МПЗЗ_О_2023)" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2056204455023000018,

указана ссылка.

1.7

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

811,0000 Дата: 31.12.2023

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе. План 27 к. по

432 ед. на сумму 206,97

млн руб., заключено 15

к. на сумму 186,84 млн

руб., 2к. на сумму 15,36

млн руб. на стадии

заключения контракта, 1

к. на сумму 0,74 млн

руб. подведение итогов,

7 к. на сумму 83,92 млн

руб. на стадии приема

заявок, 2 к. на сумму

7,49 млн руб. переданы в

Комитет. 75 (5

контрактов) единиц

медицинского

оборудования

поставлено в

медицинские

организации и введено в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 454 из 811.

31.12.2023 31.12.2023

811Единица 0 454811
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202303032000251001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

19.01.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

10.02.2023г. №

202303032000251001,

указана ссылка. -

01.03.2023 10.02.2023

1.7.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

 

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый бюджет"

1.7.

3

Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Сведения о

плановом

количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерство

здравоохранения

Республики Дагестан от

09.02.2023г. №№5,

приложен файл.

20.02.2023 20.02.2023

1.7.

4

Заключены контракты не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Государстве

нная

интегрирова

нная

информацио

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

«Электронн

ый бюджет»

 

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек

1.8

Выполнены мероприятия

по приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций рамках

исполнения обязательств

по контрактам

подлежавшим исполнению

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://project

.minfin.ru/#R

egProjectVer

sionPassport/

Edit/8710111

115/

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: (27) Выполнены

мероприятия по

приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций рамках

исполнения обязательств

по контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021 году

, Причина риска: Не

завершены работу по

монтажу БМК 2021 года,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

31.12.2022 01.04.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

По объектам 2021 года

по 50 объектам работы

завершены, лицензии

получены по 50

объектам. 2 объекта

перешли на 2023 год.

Срок завершения работ

предварительно

31.04.2023 года

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.8.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

Акт приема-

передачи

Поставка,

установка и

монтаж

фельдшерск

о-

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка, установка и

монтаж фельдшерско-

акушерских пунктов

(ФАП) на основе

модульных конструкций

31.12.2022 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Республики

Дагестан

акушерских

пунктов

(ФАП) на

основе

модульных

конструкций

в

Буйнакском

районе, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я МПЗЗ_О

(Видеокольп

оскоп)

, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_п

ринтер для

печати

медицински

х

изображений

в Буйнакском районе"

Акт приема-передачи от

20.01.2023г. №2, указана

ссылка. 2. "Поставка

медицинского

оборудования МПЗЗ_О

(Видеокольпоскоп) "

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №17,

указана ссылка. 3.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_принтер для

печати медицинских

изображений)" Акт

приема-передачи от

16.01.2023г. №53,54,55,

56,57, указана ссылка. 4.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_Электрохиру

ргическая система 2)"

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №494,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

участковой больницы

ГБУ РД «Тляратинская

ЦРБ» р-н Тляратинский,

с. Чорода" Акт приема-

передачи от 26.01.2023г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

), Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_Э

лектрохирур

гическая

система 2),

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

участковой

больницы

ГБУ РД

«Тляратинск

ая ЦРБ» р-н

Тляратински

й, с. Чорода,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

№2, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №№ 1,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №1, указана

ссылка.

1.8.

Произведена оплата

Исаева

В работе. Просрочка 91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

дней. Существует риск:

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

31.12.2022 01.04.2023

1.9

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Беляева

Татьяна

Васильевна

- Министр

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

https://project

.minfin.ru/#R

egProjectVer

sionPassport/

Edit/8710111

115/

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: (33)

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций

(софинансирование из

резервного фонда

31.12.2022 30.04.2023

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Российской Федерации),

Причина риска: По

оставшемуся объекту

расторгли договор.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 30.04.2023.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.

По БМК финансируемые

из резервного фонда

завершен 1 объект и по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нему получена лицензия.

По оставшемуся объекту

расторгли договор.

Просрочка 120 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.9.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

Акт приема-

передачи

Поставка,

установка и

монтаж

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов

(ФАП) на

основе

модульных

конструкций

в

Буйнакском

районе, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я МПЗЗ_О

(Видеокольп

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка, установка и

монтаж фельдшерско-

акушерских пунктов

(ФАП) на основе

модульных конструкций

в Буйнакском районе"

Акт приема-передачи от

20.01.2023г. №2, указана

ссылка. 2. "Поставка

медицинского

оборудования МПЗЗ_О

(Видеокольпоскоп) "

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №17,

указана ссылка. 3.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_принтер для

печати медицинских

изображений)" Акт

приема-передачи от

16.01.2023г. №53,54,55,

31.12.2022 26.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оскоп)

, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_п

ринтер для

печати

медицински

х

изображений

), Акт

приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

(МПЗЗ_О_Э

лектрохирур

гическая

система 2),

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

56,57, указана ссылка. 4.

"Поставка медицинского

оборудования

(МПЗЗ_О_Электрохиру

ргическая система 2)"

Акт приема-передачи от

09.01.2023г. №494,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

участковой больницы

ГБУ РД «Тляратинская

ЦРБ» р-н Тляратинский,

с. Чорода" Акт приема-

передачи от 26.01.2023г.

№2, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №№ 1,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи от

26.01.2023г. №1, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у ремонту

участковой

больницы

ГБУ РД

«Тляратинск

ая ЦРБ» р-н

Тляратински

й, с. Чорода,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

1.9.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Исаева

Джавгарат

Ибрагимовн

а  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Республики

Дагестан

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту, Причина

риска: Оплата

произведена не вовремя

по причине

несвоевременного

завершения работ. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

31.12.2022 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. -, срок

исполнения 01.04.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

0,0088 754,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0088 754,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,000,00

0,0088 754,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0049 069,79

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,0049 069,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,000,00

0,0049 069,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00619 239,56

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,00619 239,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,000,00

0,00619 239,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00225 084,57

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00225 084,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,000,00

0,00225 084,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,00206 977,81

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,00206 977,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -0,000,000,00

0,00206 977,81бюджет субъекта Российской1.5.1. 0,00 -0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(27) Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов

медицинских организаций рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году 0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.6.1. 0,00 0,000,00



106

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(33) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,001 189 125,73 0,00 0,000,000,00

0,001 189 125,73 0,00 0,000,000,00

0,001 189 125,73 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 92 885,93 92 885,93 619 239,56278 657,80185 771,87185 771,8792 885,93

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 31 046,97 31 046,97 31 046,97 62 093,34 206 977,81124 186,6993 140,0193 140,0162 093,34

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году 

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 4 907,00 4 907,00 14 720,90 49 069,7929 441,9029 441,9014 720,9014 720,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 13 313,10 13 313,10 26 626,20 26 626,20 88 754,0088 754,0088 754,0088 754,0088 754,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.7.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 33 762,68 33 762,68 33 762,68 67 525,40 225 084,57135 050,74123 796,51123 796,5167 525,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


