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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 16, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 39,

из них:

- 17 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

2023 году в Республике Дагестан продолжается работа по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование».

В рамках реализации мероприятий по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование», реализуемым Минстроем РД и Минэкономразвития РД, всего на 2023 год предусмотрено проектирование и

строительство 50 школ на 24 588 ученических места. Общий объем финансирования в 2023 году составляет 5 932,3 млн рублей, в том числе из федерального

бюджета – 5 865,2 млн рублей. По 22 школам на                                12 306 ученических мест ведутся строительно-монтажные работы, из них: по 8 школам на 5

178 уч. мест плановая дата завершения строительно-монтажных работ – II квартал 2023 года; по 9 школам на 4 100 ученических мест заключены

государственные контракты «под ключ», получены положительные заключения государственной экспертизы и начаты подготовительные работы; по 4 школам

на 2 228 ученических мест, заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Плановая дата получения РНВ до конца 2023

года; по 1 школе на 804 ученических мест (г. Дербент) в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 %. Плановая дата получения РНВ –

15 декабря 2023 года. По 27 объектам на 12 202 ученических места, начаты работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению

государственной экспертизы. Однако учитывая тот факт, что по 25 указанным объектам строительство не начато в связи с отсутствием заключения

государственной экспертизы по 17 объектам, срок ввода которых запланирован в 2023 году и разработанной проектной документации по 8 объектам со сроком

ввода в 2024 году, усматривается риск необеспечения установленных соглашениями индикаторов по созданию новых мест. При этом, принятые обязательства по

вводу в эксплуатацию указанных объектов сохраняются за республикой. В связи с чем руководством Республики Дагестан в адрес министра просвещения

Российской Федерации Кравцова С.С. направлены следующие предложения: замена 9 школ на 3 272 ученических мест на 15 школ на 3



Общий статус реализации

272 ученических мест, строящихся за счет республиканского бюджета в рамках республиканской инвестиционной программы, по которым имеется высокая

степень строительной готовности и планируется обеспечить их ввод в эксплуатацию в 2023 году;

возврат средств субсидии, предусмотренной в 2023 году, в объеме 1 271 995 400,0 рублей по 8 объектам на 1 984 ученических места;

замена 7 школ на 4 698 ученических мест с плановой датой получения разрешения на ввод в эксплуатацию в 2024 году на 13 школ на 4 872 ученических места, так

как по ним имеется разработанная проектно-сметная документация и заключенные государственные контракты на осуществление строительно-монтажных

работ.

30 марта 2023 года № б/н подписан трехсторонний Протокол фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и федерального проекта «Содействие занятости» национального

проекта «Демография» между Министерством просвещения Российской Федерации, Правительством Республики Дагестан и Министерством обороны

Российской Федерации о переносе объектов капитального строительства на 2023, 2024 годы.

В рамках реализации мероприятия «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» охват обучающихся

общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования по состоянию на 31.03.2023 составил 1274 человек. Приказом

Минобрнауки РД от 30.11.2022 № 11-02-1212/22 утвержден комплекс мер (дорожная карта), минимальные показатели, а также определена образовательная

организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». В 2023 году детский технопарк «Кванториум» планируется создать на

базе МБОУ РД «Центр образования города Буйнакск». Приказом Минобрнауки РД от 30.11.2022 № 11-02-1212/22 утвержден комплекс мер (дорожная карта),

минимальные показатели, а также определена образовательная организация, на базе которой планируется создание детского технопарка «Кванториум». Также

сформирован и согласован с федеральным оператором типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума. В рамках реализации

мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации» в ЕИС размещено 8 лотов на сумму 21,36 млн руб.,

заключено 8 контрактов (прямые договора) на сумму 21,09 млн рублей.

В рамках реализации мероприятия «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-научной и технологической направленностей» по выполнению показателей центрами образования «Точка роста» созданных в

2019 - 2022 гг. по состоянию на 31.03.2023 количество обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих два и более учебных предмета из числа

предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,

«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра

образования «Точка роста» составляет 16 650 человек.

В рамках реализации мероприятия «Обновлена материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам» за период с 20219 по 2022 гг. в Республике Дагестан обновлена материально-техническая база

в 6 учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Проведенный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. показал, что во всех

учреждениях продолжается учебный процесс.  По состоянию на 31.03.2023 численность обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные

программы, составил 1288 человек.

В рамках реализации мероприятия "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования" проведена следующая работа:

1. Федеральными инновационными пилотными площадками на базе организаций среднего профессионального образования Республики Дагестан определены

6 ГБПОУ РД: "Автомобильно-дорожный колледж", "Колледж экономики и предпринимательства", "Технический колледж", "Кизлярский профессионально-

педагогический колледж", "Дербентский профессионально-педагогический колледж им.Г.Б. Казиахмедова" и "Аграрно-экономический колледж" разработаны:

- рабочие программы общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего образования ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура",

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия").

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным дисциплинам ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
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"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия"). Общее число образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального образования, составляет 33 единиц.

2. Центром развития дополнительного и профессионального образования ДИРО планируется проведение вебинара с заместителями директоров, членами секций

общеобразовательных дисциплин РМО СПО по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательный процесс ПОО с учетом

введения ФООП СОО.

В рамках реализации мероприятия "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров" в 2020 году создан ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов» (далее – ЦНППМ) и продолжается

работа по реализации мероприятий в рамках данного проекта. За отчетный период проведена процедура диагностики профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций РД. За весь период прошли диагностику профессиональных дефицитов 2663

педагога и 175 руководителей ОО. В рамках достижения индикатора/показателя эффективности ЦНППМ №1 на основе анализа результатов диагностики

профессиональных компетенций для обучающихся были разработаны 425 индивидуальных образовательных маршрута. Разработаны и утверждены 4

профессиональные образовательные программы, в том числе 2 по предметным областям общего образования. По состоянию на 30 марта 2023 года кадровый

состав сформирован в количестве 38 чел., из них 1 сотрудник прошел обучение по программе Федерального оператора.

В рамках реализации мероприятия «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» по

состоянию на 31.03.2023 педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

образования Республики Дагестан повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам на 30,79 процентов.

Общая численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в

соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1, ДО-1, СПО-1, составил 60533 человек. Численность уникальных педагогических

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, прошедших повышение

квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, на 31.03.2023 составил 18640

человек.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»

приказом Минобрнауки РД от 29.12.2022 № 05-02-2-1502/22 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в государственных

(муниципальных) общеобразовательных организациях на 2023 год, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты за счет

средств федерального бюджета. В 2023 году данная субсидия будет предоставлена 61 учителю.

В рамках реализации показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в

центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» по состоянию на 31.03.2023 доля педагогических работников общеобразовательных

организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составил 63,6 процента.

Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-

1, составил 45141 человек. Численность уникальных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по

программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, на 31.03.2023 составил 17082 человека.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "Информация

об абсолютных значениях

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По состоянию

на 31.03.2023 доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства составил 63,6

процента. Общая численность

педагогических работников

общеобразовательных

организаций в соответствии с

формой федерального

статистического наблюдения №

ОО-1, составил 45141 человек.

Численность педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации по

программам, включенным в

1.1. 5.5 53.5 61.363.6



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических программ,

составил 16 475 человек.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

61,3000

53,800053,3000 53,3000 53,5000 54,0000 55,0000 55,0000 55,0000 55,5000 59,0000

61,3000

54,000061,0000 62,8900 63,6000 53,8000 55,0000 55,0000 55,0000 55,5000 59,0000

ФП Процент 60,3000

60,3000



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2023

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информация

об

исполнении

результата,

Иное Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.12.2023 30.06.2023

6Единица 0 66



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В

рамках реализации

мероприятия

"Обновлена

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" за период с

20219 по 2022 гг. в

Республике Дагестан

обновлена материально-

техническая база в 6

учреждениях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам.

Проведенный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. показал, что во всех

учреждениях

продолжается учебный

процесс. По состоянию

на 31.03.2023

численность

обучающихся,

освоивших

дополнительные

общеобразовательные

программы, составил

1288 человека.

Предоставлена

информация : 6 из 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. За

период с 20219 по 2022

гг. в Республике

Дагестан обновлена

материально-

техническая база в 6

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждениях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

Проведенный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.показал, что во всех

учреждениях

продолжается учебный

процесс. По состоянию

на 28.02.2023

численность

обучающихся,

освоивших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительные

общеобразовательные

программы, составил

1288 человека.

1.1.

2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://

Иное Отчет,

Иное отчет

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В

рамках реализации

04.04.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

"Обновлена

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" за период с

20219 по 2022 гг. в

Республике Дагестан

обновлена материально-

техническая база в 6

учреждениях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

Проведенный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. показал, что во всех

учреждениях

продолжается учебный

процесс. По состоянию

на 31.03.2023

численность

обучающихся,

освоивших

дополнительные

общеобразовательные

программы, составил

1288 человека.

1.1.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. Информация о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. будет представлена в

установленный срок.

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 67,0000 Дата:

31.12.2023

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информация

об

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

2019-2020

гг., Иное

Мониторинг

2021г., Иное

Мониторинг

2022 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг 2022 г."

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Мониторинг 2021г."

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Мониторинг 2019-2020

гг." Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году в Республике

31.12.2023 31.12.2023

67Единица 0 067
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан продолжается

работа по реализации

результата "В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы

и функционируют

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей" по

выполнению показателей

центрами образования

"Точка роста" созданных

в 2019 - 2022 гг. По

состоянию на 31.03.2023

количество

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

осваивающих два и более

учебных предмета из

числа предметных

областей

"Естественнонаучные

предметы",

"Естественные науки",

"Математика и

информатика",

"Обществознание и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естествознание",

"Технология" и (или)

курсы внеурочной

деятельности

общеинтеллектуальной

направленности с

использованием средств

обучения и воспитания

центра образования

"Точка роста" за 2019-

2020 год составил 35 467

чел., за 2021 год - 39 513

чел. и за 2022 год - 16

650 человек.

Предоставлена

информация : 0 из 67.

1.2.

1

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

Приказ

Минобрнаук

и РД

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минобрнауки РД"

Приказ Минобрнауки РД

от 25.01.2023г. №11-02-

88/23, приложен файл.

Приказом Минобрнауки

РД от 25.01.2023 №11-02

-88/23 сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист

на 2023 год.

10.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

2

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра Точка роста

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/

Письмо

Письмо

Минобрнаук

и РД, Иное

Дизайн-

проект,

Письмо

Письмо

Минпросвещ

ения РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минобрнауки РД"

Письмо Минобрнауки

РД от 01.02.2023г. №06-

1138/06-06/23, приложен

файл. 2. "Письмо

Минпросвещения РФ"

Письмо

Минпросвещения России

от 02.02.2023г. №

100/0202-05, приложен

файл. 3. "Дизайн-проект"

Иное Минобрнауки РД

от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 15.02.2023

типовой проект дизайна

и зонирования

помещений Центра

Точка роста

сформирован и

согласован с

федеральным

оператором.

15.02.2023 15.02.2023

1.2.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров Точка роста

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Мониторинг

- 2022, Иное

Информация

об

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

20.02.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Дагестан

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

-  2019-2020

, Иное

Мониторинг

- 2021

Иное Минобрнауки РД

от 20.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг - 2019-

2020 " Иное

Минобрнауки РД от

20.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Мониторинг - 2021"

Иное Минобрнауки РД

от 20.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Мониторинг - 2022"

Иное Минобрнауки РД

от 20.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году продолжается

работа по выполнению

показателей центрами

образования «Точка

роста» созданных в 2019

- 2022 гг. По состоянию

на 28.02.2023 количество

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

осваивающих два и более

учебных предмета из

числа предметных

областей

«Естественнонаучные

предметы»,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Естественные науки»,

«Математика и

информатика»,

«Обществознание и

естествознание»,

«Технология» и (или)

курсы внеурочной

деятельности

общеинтеллектуальной

направленности с

использованием средств

обучения и воспитания

центра образования

«Точка роста»

составляет 16 650

человек.

1.2.

4

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Мониторинг

2022, Иное

Мониторинг

2019-2020,

Иное

Информация

об

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг 2019-

2020" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг 2021"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Мониторинг 2022"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 4.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году продолжается

работа по выполнению

показателей центрами

образования «Точка

роста» созданных в 2019

- 2022 гг. По состоянию

на 28.02.2023 количество

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

осваивающих два и более

учебных предмета из

числа предметных

областей

«Естественнонаучные

предметы»,

«Естественные науки»,

«Математика и

информатика»,

«Обществознание и

естествознание»,

«Технология» и (или)

курсы внеурочной

деятельности

общеинтеллектуальной

направленности с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использованием средств

обучения и воспитания

центра образования

«Точка роста»

составляет 16 650

человек.

1.2.

5

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

07.04.2023 07.04.2023

1.2.

6

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры Точка роста

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Информационные

справки об

общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры Точка роста по

форме федерального

оператора будет

представлена в срок.

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Письмо

Письмо ,

Иное

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 30.04.2023

80Место 0 080
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

80,0000 Дата: 31.12.2021

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

ПРОТОКОЛ

фиксации

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо "

Письмо Минстрой РД от

21.02.2023г. №11-09.2-

2246/23, приложен файл.

2. "ПРОТОКОЛ

фиксации" Иное

Правительство РД от

30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Существует риск:

Замена объекта,

Причина риска:

Длительная подготовка

ПСД, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

28.04.2023г. Принятые

меры: 1. Замена объекта,

срок исполнения

28.04.2023, Длительная

подготовка ПСД.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации

по замене объекта

общеобразовательной

организации "МКОУ

"Хебатлинская СОШ"

Цунтинского района

с.Хебатли на 80 мест" на

объект

общеобразовательной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации на 80 мест в

с.Тисси Цумадинского

района. Просрочка 485

дней. Предоставлена

информация : 0 из 80.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Азизов

Магомед

Абдулазизов

ич  -

Руководител

ь

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

В работе. Просрочка 456

дней. Существует риск:

Перенос объекта ,

Причина риска:

Длительная подготовка

ПСД, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Перенос

объекта, срок

исполнения 01.04.2023,

Длительная подготовка

ПСД.

30.12.2021 01.04.2023

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

80,0000 Дата: 31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

Существует риск:

31.12.2023 31.12.2023

80Место 0 080
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Замена объекта,

Причина риска: Замена

объекта, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2023г. Принятые

меры: 1. Замена объекта,

срок исполнения

30.04.2023, Замена

объекта. 30.03.2023

подписан ПРОТОКОЛ

фиксации по замене

объекта

общеобразовательной

организации "МКОУ

"Хебатлинская СОШ"

Цунтинского района

с.Хебатли на 80 мест" на

объект

общеобразовательной

организации на 80 мест в

с.Тисси Цумадинского

района. Предоставлена

информация : 0 из 80.

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации

по замене объекта

общеобразовательной

организации "МКОУ

"Хебатлинская СОШ"

Цунтинского района

с.Хебатли на 80 мест" на

объект

общеобразовательной

организации на 80 мест в

с.Тисси Цумадинского

района.

1.4.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации

по замене объекта

общеобразовательной

организации "МКОУ

"Хебатлинская СОШ"

Цунтинского района

с.Хебатли на 80 мест" на

объект

общеобразовательной

25.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации на 80 мест в

с.Тисси Цумадинского

района.

1.5

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 4 055,0000 Дата:

31.12.2022

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

https:// Иное Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Иное" Иное Минстрой

РД от 17.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Иное" Иное

Администрация МО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 17 дней.

Предоставлена

информация : 4055 из

4055.

31.12.2022 17.01.2023

Место 3295 40554055

1.6

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 4 271,0000 Дата:

31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

https://

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

31.12.2023 31.12.2023

4271Место 3295 18464271
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Республики

Дагестан

переносе объектов на

2023 год. Предоставлена

информация : 1846 из

4271.

1.6.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

Иное РНВ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "РНВ"

Иное Администрация

МО от 31.12.2022г. №

б/н, приложен файл. В

рамках реализации

мероприятия "Создано

новых мест за счет

средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных

источников" в 2022 году

разрешение на ввод в

эксплуатацию получено

школа на 1176 мест

с.Бабаюрт

Бабаюртовского района

и школа на 250 мест

с.Ново-Аргвани

Гумбетовского района.

15.03.2023 15.03.2023

1.6.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

-

В работе. Информация

будет представлена в

срок.

25.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

условий для получения

качественного общего

образования Значение: 9

566,0000 Дата: 31.12.2021

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Минобрнауки РД

от 30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос объектов,

Причина риска:

Длительная подготовка

ПСД, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.04.2023г. Принятые

меры: 1. Перенос

объектов, срок

исполнения 25.04.2023,

Длительная подготовка

ПСД. 30 марта 2023 г. №

31.12.2021 25.04.2023

9566Место 0 09566
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н подписан

трехсторонний

Протокол фиксации

сроков ввода в

эксплуатацию в 2023

году образовательных

организаций,

создаваемых в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» и

федерального проекта

«Содействие занятости»

национального проекта

«Демография» между

Министерством

просвещения Российской

Федерации,

Правительством

Республики Дагестан и

Министерством обороны

Российской Федерации о

переносе либо замене

объектов. Просрочка

480 дней. Предоставлена

информация : 0 из 9566.

1.8

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

https://portal.

eskigov.ru/

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

Информация по

значению результата:

В

31.12.2023 31.12.2023

13502Место 0 459213502
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

условий для получения

качественного общего

образования Значение: 13

502,0000 Дата: 31.12.2023

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Республика

Дагестан от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

переносе объектов на

2023 год. Предоставлена

информация : 4592 из

13502.

1.8.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ в 3-х

стороннем порядке.

01.04.2023 01.04.2023

1.8.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

-

 

25.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

1.9

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

812,0000 Дата: 31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

переносе объектов на

2023, 2024 годы.

Предоставлена

информация : 1208 из

1812.

31.12.2023 31.12.2023

1812Место 0 12081812

1.9.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации"

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное Правительство РД

от 30.03.2023г. №Б/Н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

переносе объектов на

2023, 2024 годы.

1.9.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации

" Иное Правительство

РД от 30.03.2023г. №

Б/Н, приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

переносе объектов на

2023, 2024 годы.

25.04.2023 25.04.2023

1.10

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 1

208,0000 Дата: 31.12.2022

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное РНВ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"РНВ" Иное

Администрация ГО

г.Хасавюрт от

03.03.2023г. №б/н,

31.12.2022 03.03.2023

1208Место 0 12081208
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

приложен файл.

Просрочка 62 дня.

Предоставлена

информация : 1208 из

1208.

1.10

.1

Техническая готовность

объекта, %

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное РНВ

Выполнено. Просрочка

245 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "РНВ"

Иное Минобрнаукуи РД

от 03.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Снятые

риски: Низкая

техническая готовность,

Причина риска: Поздняя

разработка ПСД и

прохождения

госэкспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Низкая

техническая готовность,

срок исполнения

31.12.2022, Поздняя

разработка ПСД и

прохождения

госэкспертизы. Низкая

техническая готовность ,

01.07.2022 03.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Причина риска:

Отсутствие заключения

госэкспертизы ,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Низкая

техническая готовность ,

срок исполнения

31.12.2022, Отсутствие

заключения

госэкспертизы . В 2022

году получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию.

1.11

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором Значение: 9

692,0000 Дата: 31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

соглашение

Иное Проект

ПРОТОКОЛ

А

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

ПРОТОКОЛА" Иное

Правительство

Республики Дагестан от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ в 3-х

стороннем порядке.

Предоставлена

информация : 0 из 9692.

31.12.2023 31.12.2023

9692Место 0 09692
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.11

.1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Иное

ПРОТОКОЛ

фиксации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ фиксации

" Иное Минобрнауки РД

от 30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.03.2023 подписан

ПРОТОКОЛ фиксации о

переносе объектов на

2023 год.

01.04.2023 01.04.2023

1.11

.2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

В работе. Информация о

полученных

положительных

заключениях по

результатам

государственных

экспертиз будет

представлена в срок.

25.04.2023 25.04.2023

1.12

На базе

общеобразовательных

Бучаев Яхья

Гамидович

нет

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

31.12.2023 30.06.2023

3Единица 0 23



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

- министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

я об

исполнении

результата

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В

Республике Дагестан

функционируют 2

Центра. Охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами основного

общего и

дополнительного

образования по

состоянию на 31.03.2023

составил 1274 человек. В

2023 году детский

технопарк

«Кванториум»

планируется создать на

базе МБОУ «Центр

образования города

Буйнакск». В рамках

реализации мероприятия

«Создание детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации» в ЕИС

размещено 8 лотов на

сумму 21,36 млн руб.,

заключено 8 контрактов

(прямые договора) на

сумму 21,09 млн рублей.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.12

.1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Приказ

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минобрнауки РД

от 30.11.2022г. №11-02-

1212/22, приложен файл.

Приказом Минобрнауки

РД от 30.11.2022 № 11-

02-1212/22 утвержден

комплекс мер (дорожная

карта), минимальные

показатели, а также

определена

образовательная

организация, на базе

которой планируется

создание детского

технопарка

«Кванториум». В 2023

году детский технопарк

«Кванториум»

планируется создать на

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

базе МБОУ «Центр

образования города

Буйнакск».

1.12

.2

Закупка включена в план

закупок

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 20.01.2023г.

№202303032000350001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202303032000350001,

указана ссылка.

28.02.2023 20.01.2023

1.12

.3

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Школьного Кванториума

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Письмо

Письмо

Минобрнаук

и РД,

Письмо

Письмо

Минпросвещ

ения РФ,

Иное

Дизайн-

проект

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минпросвещения РФ"

Письмо

Минпросвещения РФ от

30.01.2023г. №100/3001-

16, приложен файл. 2.

"Письмо Минобрнауки

РД" Письмо

Минобрнауки РД от

26.01.2023г. №06-933/06

-07/23, приложен файл.

3. "Дизайн-проект" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 15.02.2023

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

типовой проект дизайна

и зонирования

помещений Школьного

Кванториума

сформирован и

согласован с

федеральным

оператором.

1.12

.4

Предоставлен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности детских

технопарков Кванториум

(для созданных в 2019-

2022 годах и

функционирующих

технопарков)

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году в Республике

Дагестан продолжается

функционирование

детских технопарков

"Кванториум",

созданных в 2019-2022

годах. Так, охват детей

детских технопарков

"Кванториум" по

состоянию на 28.02.2023

составляет 1963

человека.

1.12

.5

Обеспечено наличие в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум,

базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Гарантийное

письмо

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Гарантийное письмо"

Иное Администрация ГО

г.Буйнакск от

20.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказом Минобрнауки

РД от 30.11.2022 № 11-

02-1212/22 утвержден

комплекс мер (дорожная

карта), минимальные

01.03.2023 20.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показатели, а также

определена

образовательная

организация, на базе

которой планируется

создание детского

технопарка

«Кванториум». В 2023

году детский технопарк

«Кванториум»

планируется создать на

базе МБОУ РД «Центр

образования города

Буйнакск».

1.12

.6

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

Кванториумов, в том

числе созданных в рамках

проектов Доступное

дополнительное

образование для детей,

Успех каждого ребенка

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

- ДТК и МК,

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

- ШК № 61,

№13

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг - ШК № 61,

№13" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Ежеквартальный

мониторинг - ДТК и

МК" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

в Республике Дагестан

функционируют 2

07.04.2023 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центра. Охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами основного

общего и

дополнительного

образования составил

1274 человек.

1.12

.7

Информационная справка

об общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе.

Информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

Школьный Кванториум,

будет представлена в

срок по форме

федерального оператора.

30.06.2023 30.06.2023

1.13

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году продолжается

31.12.2023 31.12.2023

50Процент 0 1050
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

50,0000 Дата: 31.12.2023

работа по реализации

мероприятия "Внедрены

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования". Так, в

рамках реализации

мероприятия проводится

следующая работа: -

Федеральными

инновационными

пилотными площадками

на базе организаций

среднего

профессионального

образования Республики

Дагестан определены 6

ГБПОУ РД:

"Автомобильно-

дорожный колледж",

"Колледж экономики и

предпринимательства",

"Технический колледж",

"Кизлярский

профессионально-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогический

колледж", "Дербентский

профессионально-

педагогический колледж

им.Г.Б. Казиахмедова" и

"Аграрно-

экономический

колледж" разработаны: -

рабочие программы

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования ("Русский

язык", "Литература",

"Иностранный язык",

"Математика",

"История", "Физическая

культура", "Основы

безопасности

жизнедеятельности",

"Астрономия"). - фонды

оценочных средств для

промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

дисциплинам ("Русский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

язык", "Литература",

"Иностранный язык",

"Математика",

"История", "Физическая

культура", "Основы

безопасности

жизнедеятельности",

"Астрономия"). Общее

число образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, составляет

33 единиц.

Предоставлена

информация : 10 из 50.

1.13

.1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В

рамках реализации

мероприятия по

методическому

сопровождению

внедрения методик

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

препода¬вания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, проводится

следующая работа. 1.

Федеральными

инновационными

пилотными площадками

на базе организаций

среднего

профессионального

образования Республики

Дагестан ГБПОУ РД:

"Автомобильно-

дорожный колледж",

"Колледж экономики и

предпринимательства",

8"Технический

колледж", "Кизлярский

профессионально-

педагогический

колледж", «Дербентский

профессионально-

педагогический колледж

им.Г.Б. Казиахмедова» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Аграрно-

экономический

колледж" разработаны: -

рабочие программы

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования («Русский

язык», Литература»,

«Иностранный язык»,

«Математика»,

«История», «Физическая

культура», «Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«Астрономия»). - фонды

оценочных средств для

промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

дисциплинам («Русский

язык», Литература»,

«Иностранный язык»,

«Математика»,

«История», «Физическая

культура», «Основы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасности

жизнедеятельности»,

«Астрономия»). 2.

Центром развития

дополнительного и

профессионального

образования ДИРО

планируется проведение

вебинара с

заместителями

директоров, членами

секций

общеобразовательных

дисциплин РМО СПО по

внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в

образовательный

процесс ПОО с учетом

введения ФООП СОО.

1.13

.2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. Информацию о

проведенном

мониторинге внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на базе основного общего

образования

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования будет

представлена в срок.

1.13

.3

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. Информация о

проведенном

мониторинге внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования будет

представлена в срок,

установленный

федеральным

оператором.

30.06.2023 30.06.2023

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информация

об

абсолютных

значениях

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Республики

Дагестан

результата,

Отчет

Отчет, Иное

Информация

об

исполнении

результата

"Информация об

абсолютных значениях

результата" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация об

исполнении результата "

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет" Отчет

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году создан ГБУ РД

«Центр непрерывного

повышения

профмастерства

педагогов» (далее –

ЦНППМ), 19 марта 2021

года получена лицензия

на образовательную

деятельность и

продолжается работа по

реализации мероприятий

в рамках данного

проекта. За отчетный

период проведена

процедура диагностики

профессиональных

дефицитов



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций РД. За весь

период прошли

диагностику

профессиональных

дефицитов 2663

педагога и 175

руководителей ОО. В

рамках достижения

индикатора/показателя

эффективности ЦНППМ

№1 на основе анализа

результатов диагностики

профессиональных

компетенций для

обучающихся были

разработаны 425

индивидуальных

образовательных

маршрута. Тематика

ДПП ПК определяла

направленность

диагностических

заданий

входного/итогового

тестирования.

Разработаны и

утверждены 4

профессиональные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

программы, в том числе

2 по предметным

областям общего

образования. Сбор,

хранение, обработка,

поиск, передача

информации

осуществлялась

посредством следующих

информационных

систем: Яндекс формы

(сбор данных о

слушателях), Indigo

(входная диагностика);

таблицы Excel с

автоматизированной

обработкой данных,

фильтрацией

информации по типам

запросов. По состоянию

на 30 марта 2023 года

кадровый состав

сформирован в

количестве 38 чел., из

них 1 сотрудник прошел

обучение по программе

Федерального

оператора.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Омарова

Залму

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

-

Иное Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Иное"

Иное ГБУ ДПО РД

ДИРО от 28.02.2023г. №

б/н, приложен файл. В

2023 году продолжается

работа Центром

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников ГБУ ДПО РД

"ДИРО". Так, ГБУ ДПО

РД "ДИРО" утвержден

План работы на 2023

год, который позволит

эффективно выстроить

работу по повышению

профессионального

мастерства

педагогических

работников.

28.02.2023 28.02.2023

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

Омарова

Залму

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

-

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг,

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерства

педагогических

работников

"Промежуточный

мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

диагностику

профессиональных

дефицитов прошли 2663

педагога и 175

руководителей ОО. В

рамках достижения

индикатора/показателя

эффективности ЦНППМ

№1 на основе анализа

результатов диагностики

профессиональных

компетенций для

обучающихся были

разработаны 425

индивидуальных

образовательных

маршрута. Тематика

ДПП ПК определяла

направленность

диагностических

заданий

входного/итогового

тестирования.

Разработаны и

утверждены 4

профессиональные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

программы, в том числе

2 по предметным

областям общего

образования. Сбор,

хранение, обработка,

поиск, передача

информации

осуществлялась

посредством следующих

информационных

систем: Яндекс формы

(сбор данных о

слушателях), Indigo

(входная диагностика);

таблицы Excel с

автоматизированной

обработкой данных,

фильтрацией

информации по типам

запросов. По состоянию

на 30 марта 2023 года

кадровый состав

сформирован в

количестве 38 чел., из

них 1 сотрудник прошел

обучение по программе

Федерального

оператора.

2.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

Омарова

Залму

-

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2023

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информация

об

исполнении

результата,

Иное

Информация

об

абсолютных

значениях

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

абсолютных значениях

результата " Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

31.12.2023 30.06.2023

30Процент 0 30.7930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

повысившие уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам составил

30,79 процента.

Предоставлена

информация : 30.79 из

30.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Омарова

Залму

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

-

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.03.2023

педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Республики

Дагестан повысили

уровень

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам на 25,30

процентов. Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1, составил

72395 человек.

Численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования,

повысивших уровень

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

программ с

использованием

дистанционных

технологий, составил 18

315 человек.

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результата за

II квартал

Омарова

Залму

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

-

В работе. Информация о

проведенном

мониторинге

достижения результата

за II квартал будет

представлена в срок.

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

3

Обеспечено обучение

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Омарова

Залму

Камалутдин

овна  - и.о.

директора

-

В работе. Информация

по обучению

специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП,

будет представлена в

срок.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2023

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году продолжается

работа по реализации

результата "Обеспечена

реализация мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек"

приказом Минобрнауки

РД от 29.12.2022 № 05-

02-2-1502/22 утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

31.12.2023 31.12.2023

61Человек 43 061
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников в

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных

организациях на 2023

год, при замещении

которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты за счет средств

федерального бюджета.

В 2023 году данная

субсидия будет

предоставлена 61

учителю. Предоставлена

информация : 0 из 61.

2.3.

1

Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное

Приложение

к приказу,

Приказ

Приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к приказу"

Иное Минобрнауки РД

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказ" Приказ

Минобрнауки РД от

29.12.2022г. №05-02-2-

1502/22, приложен файл.

Приказом Минобрнауки

РД от 29.12.2022 № 05-

21.02.2023 21.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

02-2-1502/22 утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

работников в

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных

организациях на 2023

год, при замещении

которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты за счет средств

федерального бюджета.

В 2023 году данная

субсидия будет

предоставлена 61

учителю.

2.3.

2

Проведен вебинар с

участием

Минпросвещения России

по организации

конкурсных процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

В работе. В вебинаре с

участием

Минпросвещения России

по организации

конкурсных процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2023

году участие примем в

установленный

федеральным

оператором срок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновлена материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

147 073,33147 073,33

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 147 073,33 0,000,00147 073,33

147 073,33147 073,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 147 073,33 0,000,000,00147 073,33

147 073,33147 073,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

147 073,33 0,000,000,00147 073,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

512 114,14512 114,14

(15) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях ликвидации

третьей смены обучения и

формирования условий для

получения качественного общего

образования0

1.4 0,00 0,000,00512 114,14

512 114,14512 114,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00512 114,14

512 114,14512 114,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00512 114,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

403 529,27403 529,27

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.5 209 256,22 0,000,00403 529,27

403 529,27403 529,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 209 256,22 0,000,00403 529,27

403 529,27403 529,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

209 256,22 0,000,00403 529,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

5 253 392,166 027 586,00

(46) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

1.6 -774 193,84 0,000,005 253 392,16



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

5 253 392,166 027 586,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 -774 193,84 0,000,000,005 253 392,16

6 027 586,006 027 586,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,006 027 586,00

774 193,84774 193,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

774 193,84 0,000,00774 193,84

0,00774 193,84

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

21 356,9721 356,97

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.7 21 356,97 0,000,0021 356,97

21 356,9721 356,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 21 356,97 0,000,000,0021 356,97

21 356,9721 356,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

21 356,97 0,000,000,0021 356,97

0,000,00межбюджетные трансферты1.7.1. 0,00 0,000,000,00



71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

61 000,0061 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,0061 000,00

61 000,0061 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,0061 000,00

61 000,0061 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,0061 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 398 465,877 172 659,71 -396 507,33 0,000,006 398 465,87

6 398 465,877 172 659,71 -396 507,33 0,000,006 398 465,87

7 172 659,717 172 659,71 377 686,52 0,000,007 172 659,71

774 193,84 774 193,84 0,000,00774 193,84

0,00774 193,84 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

774 193,84



73

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 21 356,974 956,974 900,004 500,004 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 147 073,3333 000,0030 000,0029 000,0028 073,33

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 529,27 403 529,2790 000,0087 000,0083 000,0075 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего

образования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 512 114,14150 000,00140 000,00100 000,0062 114,14

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Обновлена материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.7.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0,00 0,00 450 000,00 550 000,00 600 000,00 700 000,00 6 027 586,001 027 586,

00

1 000 000,

00

900 000,00800 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,0016 500,0015 500,0015 000,0014 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


