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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 20,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

       В 2023 году в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" продолжается реализация следующих

мероприятий:

- по функционированию 81 173 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, созданных за период 2020-2021 в

Республике Дагестан.

- по реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ "Билет в будущее", начатого в 2021 году в Республике Дагестан. В

мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" за период с 2021 по 2023 гг. приняло участие 89 158 тысяч детей.

Согласно паспорту федерального проекта «Билет в будущее» старт основных мероприятий по реализации механизмов профессиональных проб для обучающиеся 6-

11 классов в Республике Дагестан запланирован на апрель 2023 года.

- по реализации проекта, связанного с участием детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОрия",

направленных на раннюю профориентацию. В открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОрия" приняло участие

196 356 тысяч детей. В настоящее время в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями путем заполнения формы по ссылке осуществлена

регистрация регионального координатора, подтвержденная письмом Минобрнауки РД от 03.04.2023 №06-4777/06-07/23. В ходе установочного совещания в

формате ВКС 12 апреля 2023 года планируется информирование назначенных региональных координаторов о порядке реализации проекта «Шоу



Общий статус реализации

профессий» и предоставления отчетности за 2023 год. Основные профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Минпросвещения России совместно

с порталом "ПроеКТОрия" начнутся в апреле 2023 года

- по функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 30 августа 2022 года в г.

Махачкале состоялось официальное открытие Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный

центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»». Ключевыми направлениями образовательной

деятельности центра являются: наука, искусство, спорт, литературное творчество, проектная деятельность. На интернет-ресурсе https://altair-rd.ru/ центра

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр выявления, поддержки

развития способностей талантов детей молодежи «Альтаир» доступна информация о проведенных и планируемых образовательных сессиях, и мероприятиях по

направлениям деятельности. В марте 2023 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе в центре выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи составляет 4156 человек, а также 4820 человек участвовало в программах с применением

дистанционных технологий. С учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» и федеральных детских центров в ГАОУ ДО РД «Региональный центр

выявления, поддержки развития способностей талантов детей молодежи «Альтаир» реализуются 73 дополнительные общеобразовательные программы, из них

по 17 обучение осуществляется с применением дистанционных технологий.

- с целью обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности в Республике Дагестан с 2019-2022 годы оснащены открытые плоскостные спортивные сооружения спортивным инвентарем, оборудованием в 445

общеобразовательных организациях и проведен капитальный ремонт 42 спортивных залов общеобразовательных организаций. В 2023 году в регионе запланировано

создание условий для занятия физкультурой и спортом в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Республики Дагестан. Общий бюджет – 47,55 млн руб., федеральный бюджет – 47,07 млн руб., региональный бюджет – 0,48 млн руб. Приказом Министерства

образования и науки Республики Дагестан от 31.01.2022 № 02-02-2-59/22 утвержден пообъектный перечень общеобразовательных организаций из 50 сельских

школ для приобритения 40 открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) и установки 10 футбольных мини-полей. В рамках обновления

материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий детей физической культурой и спортом в 2023 году распределение субсидии по

муниципальным образованиям не планируется. Министерством образования и науки Республики Дагестан закупка спортивного инвентаря и оборудования для

оснащения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений будет осуществляться централизовано. По состоянию на 31.03.2023 в Единой

информационной системе в сфере закупок размещено 2 лота на сумму 47,55 млн рублей, на сумму 11,02 контракт по закупке спортивного инвентаря (воркаут)

заключен.

- по функционированию целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. По состоянию на 28.02.2023 значение показателей

"Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием" составило 373 384 человек (57,7%) от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (647

204 человек), а также по данным АИС "Навигатор" охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» - 3,65 %.

Кроме того, в 2019 году в Республике Дагестан внедрена целевая модель дополнительного образования детей и регион встал в ряд субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей. Создано 52 муниципальных опорных центра дополнительного образования детей. На сегодняшний день в 41 муниципальном образовании республики выдано

276 673 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, разработано 37 новых дополнительных общеобразовательных

программ, реализуемых в том числе в сетевой форме.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В Республике

Дагестан в 2019 году создана и

функционирует целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей. По состоянию на

31.03.2023 значение показателей

"Охват детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием" составило 373

384 человек (57,7%) от общего

числа детей в возрасте от 5 до 18

лет (647 204 человек), а также по

данным АИС "Навигатор" охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» - 3,65 %.

1.1. 0 42.44 60.2657.7

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В Республике

1.2. 1 1 11



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, возрастающий

Дагестан в 2019 году внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей. По состоянию на

31.03.2023 значение показателей

"Охват детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием" составило 373

384 человек (57,7%) от общего

числа детей в возрасте от 5 до 18

лет (647 204 человек), а также по

данным АИС "Навигатор" охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» - 3,65 %.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В Республике

Дагестан в 2019 году создана и

функционирует целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей. По состоянию на

31.03.2023 значение показателей

"Охват детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием" составило 373

384 человек (57,7%) от общего

1.3. 1 1.41 4.373.65



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

числа детей в возрасте от 5 до 18

лет (647 204 человек), а также по

данным АИС "Навигатор" охват

детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» - 3,65 %.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 2. "Справка о

ходе реализации" Иное

Минобрнауки РД от 31.03.2023г.

№б-н, приложен файл. 3.

"Справка о ходе реализации

(Билет в Будущее)" Иное

Минобрнауки РД от 31.03.2023г.

№б-н, приложен файл. В 2023

году в Республике Дагестан

будет продолжена реализация

системы мер, включающей

новые подходы к ранней

профессиональной ориентации

(с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»

и проекта «Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору

будущей профессиональной

1.4. 7.7 4.62 370



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

траектории. Реализация

мероприятий проекта «Билет в

будущее», а также трансляцией

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" начнется в апреле

2023 года.



8

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.2

План

Факт/прогноз

37,0000

10,00000,0000 0,0000 4,6200 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 18,0000 25,0000

37,0000

15,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 18,0000 25,0000

ФП Процент 35,0000

35,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

60,2600

43,040040,1700 40,9900 42,4400 43,9800 45,6500 47,0800 48,6000 52,4000 54,7800

60,2600

43,980057,1700 57,6200 57,7000 43,0400 45,6500 47,0800 48,6000 52,4000 54,7800

ФП Процент 59,0800

59,0800

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.4

План

Факт/прогноз

4,3700

1,53001,3100 1,3700 1,4100 1,8700 1,9200 2,2400 2,4600 2,5100 3,2100

4,3700

1,87003,1900 3,4100 3,6500 1,5300 1,9200 2,2400 2,4600 2,5100 3,2100

ФП Процент 3,7200

3,7200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 81,1730 Дата:

31.12.2023

Бучаев Яхья

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное Отчет

об

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. За

период 2020-2021 в

Республике Дагестан

созданы и

функционируют 81 173

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

обеспечивающих

повышение охвата детей

31.12.2023 31.12.2023

81.173

Тысяча

единиц

0 81.17381.173
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

Предоставлена

информация : 81.173 из

81.173.

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Калмыкова

Лариса

Петровна  -

начальник

отдела

развития

дополнитель

ного

образования

детей

Министерст

ва

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

Иное

Мониторинг,

Иное

Мониторинг

март

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг март"

Иное Минобрнауки РД

от 01.03.2023г. №б-н,

приложен файл. За

период 2020-2021 в

Республике Дагестан

созданы 81 173 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

обеспечивающих

повышение охвата детей

в возрасте от 5 до 18 лет

28.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительным

образованием.

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Калмыкова

Лариса

Петровна  -

начальник

отдела

развития

дополнитель

ного

образования

детей

Министерст

ва

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. За период 2020

-2021 в Республике

Дагестан созданы 81 173

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

обеспечивающих

повышение охвата детей

в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. Отчет по

итогам периодического

мониторинга

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей будет

представлен к

контрольной дате.

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Калмыкова

Лариса

Петровна  -

начальник

отдела

развития

дополнитель

ного

образования

детей

Министерст

ва

образования

и науки

Республики

Дагестан

-

В работе. За период 2020

-2021 в Республике

Дагестан созданы 81 173

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

обеспечивающих

повышение охвата детей

в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. Отчет по

итогам периодического

мониторинга

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей будет

представлен к

контрольной дате.

30.06.2023 30.06.2023

1.2

Обеспечено проведение

Рахманова https://portal. Иное Отчет

Информация по

20.477Тысяча 0 89.15820.477
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта Билет

в будущее, в которых

приняли участие дети

Значение: 20,4770 Дата:

31.12.2023

Мафият

Магомедовн

а  - директор

eskigov.ru/fgi

s/

об

исполнении

результата,

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка о реализации"

Иное Минобрнауки РД

от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2021

году в Республике

Дагестан начата

реализация проекта

ранней

профессиональной

ориентации

обучающихся 6–11

классов школ "Билет в

будущее". В

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее" за

период с 2021 по 2023

гг. приняло участие 89

158 тысяч детей. В 2023

году реализация

мероприятий по

31.12.2023 31.12.2023

человек
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

планируется к

реализации с апреля

2023 после подписания

соответствующего

соглашения с

федеральным

оператором.

Предоставлена

информация : 89.158 из

20.477.

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Ходосова

Инна

Вячеславовн

а  -

руководител

ь

-

Иное

Справка о

реализации

проекта,

Иное

Информацио

нная справка

о проекте

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации проекта"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка о проекте" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2021

году в Республике

Дагестан начата

реализация проекта

ранней

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

ориентации

обучающихся 6–11

классов школ "Билет в

будущее". В

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее" за

период с 2021 по 2023

гг. приняло участие 89

158 тысяч детей. В 2023

году реализация

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

планируется к

реализации с апреля

2023 после подписания

соответствующего

соглашения с

федеральным

оператором.

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

Ходосова

Инна

Вячеславовн

а  -

руководител

-

В работе. В 2021 году в

Республике Дагестан

начата реализация

проекта ранней

профессиональной

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации проекта

"Билет в будущее"

ь

ориентации

обучающихся 6–11

классов школ "Билет в

будущее". В

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее" за

период с 2021 по 2023

гг. приняло участие 89

158 тысяч детей. В 2023

году реализация

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

планируется к

реализации с апреля

2023 после подписания

соответствующего

соглашения с

федеральным

оператором. К

контрольной дате будет

представлен мониторинг

реализации проекта по

форме федерального

оператора.

1.2.

Проведен периодический

Ходосова -

В работе. В 2021 году в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Инна

Вячеславовн

а  -

руководител

ь

Республике Дагестан

начата реализация

проекта ранней

профессиональной

ориентации

обучающихся 6–11

классов школ "Билет в

будущее". В

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее" за

период с 2021 по 2023

гг. приняло участие 89

158 тысяч детей. В 2023

году реализация

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

планируется к

реализации с апреля

2023 после подписания

соответствующего

соглашения с

федеральным

оператором. К

контрольной дате будет

представлен мониторинг

реализации проекта по

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме федерального

оператора.

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Абидов

Магомед

Хабибович  -

Врио

первого

заместителя

министра

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Мониторинг

март, Иное

Отчет об

исполнении

результата

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг март"

Иное Минобрнауки РД

от 04.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 30

августа 2022 года в г.

Махачкале состоялось

официальное открытие

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

центр по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов

у детей и молодежи

«Альтаир»». Ключевыми

направлениями

образовательной

деятельности центра

являются: наука,

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусство, спорт,

литературное

творчество, проектная

деятельность. На

интернет-ресурсе

https://altair-rd.ru/

центра государственного

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

центр выявления,

поддержки развития

способностей талантов

детей молодежи

«Альтаир» доступна

информация о

проведенных и

планируемых

образовательных сессиях

и мероприятиях по

направлениям

деятельности. На

текущую дату

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся на

бесплатной основе в

центре выявления,

поддержки и развития
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

способностей и талантов

у детей и молодежи

составляет 4156 человек,

а также 4820 человек

участвовало в

программах с

применением

дистанционных

технологий.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Дибирова

Аймесей

Ильясовна  -

Руководител

ь

-

Иное

Мониторинг,

Иное

Мониторинг

март

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг март"

Иное Минобрнауки РД

от 01.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 30

августа 2022 года в г.

Махачкале состоялось

официальное открытие

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

28.02.2023 01.03.2023



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов

у детей и молодежи

«Альтаир»». Ключевыми

направлениями

образовательной

деятельности центра

являются: наука,

искусство, спорт,

литературное

творчество, проектная

деятельность. На

интернет-ресурсе

https://altair-rd.ru/

центра государственного

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

центр выявления,

поддержки развития

способностей талантов

детей молодежи

«Альтаир» доступна

информация о

проведенных и

планируемых

образовательных сессиях

и мероприятиях по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлениям

деятельности. В марте

2023 года численность

детей в возрасте от 5 до

18 лет, обучающихся на

бесплатной основе в

центре выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи

составляет 4156 человек,

а также 4820 человек

участвовало в

программах с

применением

дистанционных

технологий.

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Дибирова

Аймесей

Ильясовна  -

Руководител

ь

-

В работе. 30 августа

2022 года в г. Махачкале

состоялось официальное

открытие

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

центр по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов

у детей и молодежи

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Альтаир»». Отчет по

итогам периодического

мониторинга

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи будет

представлен к

контрольной дате.

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Дибирова

Аймесей

Ильясовна  -

Руководител

ь

-

В работе. 30 августа

2022 года в г. Махачкале

состоялось официальное

открытие

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

образования Республики

Дагестан «Региональный

центр по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов

у детей и молодежи

«Альтаир»». Отчет по

итогам периодического

мониторинга

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи будет

представлен к

контрольной дате.

1.4

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Калмыкова

Лариса

Петровна  -

начальник

отдела

развития

дополнитель

ного

образования

детей

Министерст

ва

образования

и науки

Республики

Дагестан

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное Отчет

об

исполнении

значения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет об исполнении

значения" Иное

Минобрнауки РД от

31.12.2022г. №б-н,

приложен файл. Данный

результат был

реализован 100% на

контрольную дату

31.12.2022. Из-за

системной ошибки

результат появился и в

2023 году. Просрочка 59

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 28.02.2023

1Единица 0 11

1.5

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Калмыкова

Лариса

Петровна  -

начальник

отдела

развития

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное Отчет

об

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

дополнитель

ного

образования

детей

Министерст

ва

образования

и науки

Республики

Дагестан

март

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг март"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан внедрена

целевая модель

дополнительного

образования детей и

регион встал в ряд

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

Создано 52

муниципальных

опорных центра

дополнительного

образования детей. На

31.03.2023 в 41

муниципальном

образовании республики

выдано 276 673
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей,

разработано 37 новых

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

в том числе в сетевой

форме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Шабагиев

Гамзат

Газиявович

Гамзат

Газиявович

-

Руководител

ь

-

Иное

Мониторинг

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан внедрена

целевая модель

дополнительного

образования детей и

регион встал в ряд

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

28.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

Создано 52

муниципальных

опорных центра

дополнительного

образования детей. На

28.02.2023 в 41

муниципальном

образовании республики

выдано 276 459

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей,

разработано 37 новых

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

в том числе в сетевой

форме.

1.5.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

Шабагиев

Гамзат

Газиявович

Гамзат

Газиявович

-

-

Иное

Мониторинг

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б-н,

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей

Руководител

ь

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан внедрена

целевая модель

дополнительного

образования детей и

регион встал в ряд

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

Создано 52

муниципальных

опорных центра

дополнительного

образования детей. На

31.03.2023 в 41

муниципальном

образовании республики

выдано 276 673

сертификатов

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей,

разработано 37 новых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

в том числе в сетевой

форме.

1.5.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Шабагиев

Гамзат

Газиявович

Гамзат

Газиявович

-

Руководител

ь

-

В работе. В 2019 году в

Республике Дагестан

внедрена целевая модель

дополнительного

образования детей и

регион встал в ряд

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

Создано 52

муниципальных

опорных центра

дополнительного

образования детей. На

31.03.2023 в 41

муниципальном

образовании республики

выдано 276 673

сертификатов

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей,

разработано 37 новых

дополнительных

общеобразовательных

программ, реализуемых

в том числе в сетевой

форме.

1.6

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,1263

Дата: 31.12.2023

Абидов

Магомед

Хабибович  -

Врио

первого

заместителя

министра

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное Отчет

об

исполнении

результата,

Иное

Справка о

реализации

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации" Иное

Минобрнауки РД от

29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Отчет об исполнении

результата" Иное

Минобрнауки РД от

29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2022

году в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория" приняло

участие 196 356 тысяч

детей. В 2023 году

трансляция открытых

онлайн- уроках,

31.12.2023 30.06.2023

0.1263

Миллион

человек

0 0.19640.1263
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

начнется в апреле.

Предоставлена

информация : 0.1964 из

0.1263.

1.6.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сулейманов

а Мадина

Хизриевна  -

консультант

-

Иное

Справка о

реализации,

Иное

Письмо о

направлении

методически

х

рекомендаци

й, Иное

Письмо о

назначении

регионально

го

координатор

а, Иное

Методическ

ие

рекомендаци

и, Иное

Методическ

ие

рекомендаци

и , Иное

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

назначении

регионального

координатора" Иное

Минобрнауки РД от

29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Справка о реализации"

Иное Минобрнауки РД

от 29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 3.

"Методические

рекомендации " Иное

Минпросвещения России

от 29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 4.

"Письмо о направлении

методических

рекомендаций" Иное

Минпросвещения России

от 29.03.2023г. №б-н,

15.03.2023 29.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ об

утверждении

приложен файл. 5.

"Приказ об

утверждении" Иное

Минобрнауки РД от

29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. 6.

"Методические

рекомендации" Иное

Минпросвещения России

от 29.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2022

году в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория" приняло

участие 196 356 тысяч

детей. В 2023 году

трансляция открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

начнется в апреле.

1.6.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

Сулейманов

а Мадина

Хизриевна  -

консультант

-

Иное

Справка о

реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации" Иное

Минобрнауки РД от

01.04.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2022

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уроков "Проектория"

году открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория" приняло

участие 196 356 тысяч

детей. В 2023 году

согласно федеральному

паспорту проекта

трансляция открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

начнется в апреле.

1.6.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Сулейманов

а Мадина

Хизриевна  -

консультант

-

В работе. В 2022 году в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория" приняло

участие 196 356 тысяч

детей. В 2023 году

трансляция открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

начнется в апреле.

30.06.2023 30.06.2023

1.7

В общеобразовательных

Бучаев Яхья Иное Отчет

Информация по

495Единица 445 445495
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

495,0000 Дата: 31.12.2023

Гамидович  -

министр

образования

и науки

Республики

Дагестан

об

исполнении

результата,

Иное

Мониторинг

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

01.04.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Отчет об исполнении

результата" Иное

Минобрнауки РД от

01.04.2023г. №б-н,

приложен файл. В

рамках федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» с

целью обновления

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности в

Республике Дагестан с

2019-2022 годы

оснащены открытые

плоскостные спортивные

сооружения спортивным

инвентарем,

31.12.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием в 445

общеобразовательных

организациях и проведен

капитальный ремонт 42

спортивных залов

общеобразовательных

организаций. В 2023

году планируется

оснащение 50

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Республики Дагестан.

Общий бюджет – 47,55

млн руб., федеральный

бюджет – 47,07 млн руб.,

региональный бюджет –

0,48 млн руб. В

настоящее время на

стадии подписания

находятся 2 контракта на

сумму 46,67 млн рублей,

по которым на действия

комиссии

уполномоченного

органа поданы жалобы.

Контракт на сумму 11,02

млн рублей на поставку

и установку воркаутов

заключен 03.04.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 445 из 495.

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Шайдабеков

Муса

Магомедрас

улович  -

Начальник

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 20.01.2023г.

№202303032000350001,

указана ссылка. В

рамках регионального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

2023 году в 50

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах региона

планируется создание

условий для занятия

физкультурой и

спортом. Общий бюджет

– 47,55 млн руб.,

федеральный бюджет –

47,07 млн руб.,

региональный бюджет –

0,48 млн руб. В

настоящее время на

стадии подписания

находятся 2 контракта на

01.05.2023 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сумму 46,67 млн рублей,

по которым на действия

комиссии

уполномоченного

органа поданы жалобы.

На стадии подписания

находятся 2 контракта на

сумму 46,67 млн рублей,

по которым на действия

комиссии

уполномоченного

органа поданы жалобы.

03.04.2023 контракт на

сумму 11,02 на

приобретение и

установку воркаутов

подписан.

1.7.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Шайдабеков

Муса

Магомедрас

улович  -

Начальник

-

Иное

Письмо о

распределен

ии субсидии,

Иное

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

распределении

субсидии" Иное

Минобрнауки РД от

31.01.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Соглашение" Иное

Минпросвещения РФ от

26.12.2022г. №073-09-

2023-478 , приложен

файл. В 2023 году в

Республике Дагестан

31.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируется

обеспечение 41

образовательной

организации

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

(Общий бюджет – 47,55

млн руб., федеральный

бюджет – 47,08 млн руб.,

региональный бюджет –

0,47 млн руб).

Распределение субсидии

по муниципальным

образованиям в рамках

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций для занятий

детей физической

культурой и спортом в

2023 году не

планируется, закупка

спортивного инвентаря и

оборудования для

оснащения открытых

плоскостных

физкультурно-

спортивных сооружений

будет осуществляться
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизовано.

Приказом Минобрнауки

РД от 29.12.2022 № 11-

02-1208-1/22 утвержден

перечень

образовательных

организаций, «дорожная

карта» и минимальные

показатели по

обеспечению

образовательных

организаций

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

В информационной

системе (СУПД)

федеральным

оператором согласован

примерный перечень

оборудования

(инфраструктурный

лист) и средств

обучения.

1.7.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

Шайдабеков

Муса

Магомедрас

улович  -

Начальник

-

Иное

Мониторинг

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

01.03.2023г. №б-н,

28.02.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

приложен файл. С целью

обновления

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности в

Республике Дагестан с

2019-2022 годы

оснащены открытые

плоскостные спортивные

сооружения спортивным

инвентарем,

оборудованием в 445

общеобразовательных

организациях и проведен

капитальный ремонт 42

спортивных залов

общеобразовательных

организаций.

1.7.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

Шайдабеков

Муса

Магомедрас

улович  -

Начальник

-

Иное

Мониторинг

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В

рамках федерального

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» с

целью обновления

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности в

Республике Дагестан с

2019-2022 годы

оснащены открытые

плоскостные спортивные

сооружения спортивным

инвентарем,

оборудованием в 445

общеобразовательных

организациях и проведен

капитальный ремонт 42

спортивных залов

общеобразовательных

организаций. В 2023

году в 50

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах региона

планируется создание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условий для занятия

физкультурой и

спортом. Общий бюджет

– 47,55 млн руб.,

федеральный бюджет –

47,07 млн руб.,

региональный бюджет –

0,48 млн руб. В

настоящее время на

стадии подписания

находятся 2 контракта на

сумму 46,67 млн рублей,

по которым на действия

комиссии

уполномоченного

органа поданы жалобы.

На стадии подписания

находятся 2 контракта на

сумму 46,67 млн рублей,

по которым на действия

комиссии

уполномоченного

органа поданы жалобы.

03.04.2023 контракт на

сумму 11,02 на

приобретение и

установку воркаутов

подписан.

1.7.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Шайдабеков

Муса

Магомедрас

-

В работе. В рамках

федерального проекта

«Успех каждого

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

улович  -

Начальник

ребенка» национального

проекта «Образование» с

целью обновления

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности в

Республике Дагестан с

2019-2022 годы

оснащены открытые

плоскостные спортивные

сооружения спортивным

инвентарем,

оборудованием в 445

общеобразовательных

организациях и проведен

капитальный ремонт 42

спортивных залов

общеобразовательных

организаций.



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,000,00

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

47 555,4547 555,45

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

1.2 0,00 0,000,0047 555,45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

47 555,4547 555,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,0047 555,45

47 555,4547 555,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,0047 555,45

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

47 555,4547 555,45 0,00 0,000,0047 555,45

47 555,4547 555,45 0,00 0,000,0047 555,45

47 555,4547 555,45 0,00 0,000,0047 555,45

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 555,4538 044,3628 533,2719 022,189 511,09

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


