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"(5) Цифровая образовательная среда (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и в целях внедрения цифровой образовательной среды

в Республике Дагестан в 2023 году реализуются следующие мероприятия:

- за период с 2020 по 2022 год в Республике Дагестан оснащена современным компьютерным оборудованием материально-техническая база 247 образовательных

организаций. В 2023 году в регионе запланировано оснащение материально-технической базы 41 образовательной организации (Общий бюджет – 131,07 млн

рублей, федеральный бюджет – 129,76 млн рублей, региональный бюджет – 1,31 млн рублей).  Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2022 № 11-02-1208-1/22

утверждены перечень 41 образовательной организации - участницы мероприятия, «дорожная карта» и минимальные показатели по обеспечению

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В подсистеме сбора и консолидации данных

Минпросвещения России (СУПД) федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист). По

состоянию на 31.03.2023 в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 5 лота на сумму 131,07 млн рублей, из них: заключено 4 контракта на

сумму 128,55 млн рублей, и 1 прямой договор на сумму 0,45 млн рублей. Поставка основного учебного оборудования в рамках реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» осуществлена в настоящее время по двум контрактам, заключенным на сумму 8,33 млн рублей. Образовательными

организациями – участницами мероприятия получены телевизоры и камеры видеонаблюдения, идет процедура установления соответствия технических

характеристик поставленного оборудования требованиям, отраженным в спецификации контрактов. По контракту на сумму 116,78 млн рублей в

образовательные организации – участницы мероприятия начата поставка ноутбуков и интерактивных панелей. Проектным офисом осуществляется

формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия по форме федерального

оператора.



Общий статус реализации

- в 2019 году в Республике Дагестан начата реализация мероприятия по созданию и функционирования центров цифрового образования детей  «IT-куб»

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В период с 2019 по 2022 год в республике открыто 5 центров:

центр цифрового образования «IT-куб» при ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД» (г. Махачкала), а также центры цифрового образования «IT-куб» в следующих

населенных пунктах региона -  г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Кизляр, г. Дербент. За первый квартал 2023 года центрами выполнены ключевые показатели

функционирования, принято активное участие в реализации комплексного плана организационно-методического сопровождения центров и использования

инфраструктуры созданной в рамках реализации национального проекта «Образование».  В 2023 году запланировано создание 2-х центров цифрового образования

детей «IТ-куб» на базе ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» и ГБПОУ РД «Профессионально - педагогический

колледж» (Общий бюджет – 40,64 млн рублей, федеральный бюджет – 40,24 млн рублей, региональный бюджет – 0,40 млн рублей). Приказами Минобрнауки РД

от 25.11.2022               № 11-02-1195/22 и от 25.01.2023 № 11-02-87/23 утверждены перечень из                          2 образовательных организаций - участниц,

«дорожная карта» и минимальные показатели функционирования Центров цифрового образования «IT-куб». В подсистеме сбора и консолидации данных

Минпросвещения России (СУПД) федеральным оператором согласованы типовой дизайн-проект и проект зонирования помещений, а также примерный перечень

оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения. По состоянию на 31.03.2023 в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 9 лотов

на сумму 40,65 млн рублей, из них: заключено 6 прямых договоров на сумму 1,65 млн рублей, и 3 контракта на сумму 38,14 млн рублей.

- с сентября 2022 года в целях создания равных условий получения качественного образования педагогическим работникам и обучающимся предоставлен доступ к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум». В марте 2023 года, согласно

аналитическим данным, ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум» охват составил 18 510 педагогических работников (40,60 % от общего числа педагогических

работников) и 267 867 обучающихся (59,28 % от общего числа обучающихся). Также в настоящее время в республике насчитывается 261 образовательных

организаций (18,34 % от общего числа образовательных организаций), в которых не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся получили

доступ к ФГИС «Моя школа».
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. Реализация

мероприятий по обновлению

материально- технической базы

образовательных организаций

для внедрения цифровой

образовательной среды

регионального проекта

«Цифровая образовательная

среда» национального проекта

«Образование» начата в

Республике Дагестан в 2020

году. За период 2020-2022 годы

237 общеобразовательных

организаций республики

оснащены современным

компьютерным оборудованием

(16,65%).

1.1. 7.05 16.65 19.416.65

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. С сентября 2022

года в целях создания равных

условий получения

2.1. 0 19.3 2559.28



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

качественного образования

педагогическим работникам и

обучающимся предоставлен

доступ к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды ФГИС

«Моя школа» и ИКОП

«Сферум». В феврале 2023 года,

согласно аналитическим

данным, ФГИС «Моя школа» и

ИКОП «Сферум» охват

составил 18 510 педагогических

работников (40,60 % от общего

числа педагогических

работников) и 267 867

обучающихся (59,28 % от

общего числа обучающихся).

Также в настоящее время в

республике насчитывается 261

образовательных организаций

(18,34 % от общего числа

образовательных организаций),

в которых не менее 50%

педагогических работников и не

менее 50% обучающихся

получили доступ к ФГИС «Моя

школа».

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. С сентября 2022

года в целях создания равных

условий получения

2.2. 0 26.15 4040.6



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

качественного образования

педагогическим работникам и

обучающимся предоставлен

доступ к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды ФГИС

«Моя школа» и ИКОП

«Сферум». В феврале 2023 года,

согласно аналитическим

данным, ФГИС «Моя школа» и

ИКОП «Сферум» охват

составил 18 510 педагогических

работников (40,60 % от общего

числа педагогических

работников) и 267 867

обучающихся (59,28 % от

общего числа обучающихся).

Также в настоящее время в

республике насчитывается 261

образовательных организаций

(18,34 % от общего числа

образовательных организаций),

в которых не менее 50%

педагогических работников и не

менее 50% обучающихся

получили доступ к ФГИС «Моя

школа».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет об исполнении

показателя" Иное Минобрнауки

РД от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. С сентября 2022

года в целях создания равных

условий получения

2.3. 0 17.05 2018.34



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

качественного образования

педагогическим работникам и

обучающимся предоставлен

доступ к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды ФГИС

«Моя школа» и ИКОП

«Сферум». В феврале 2023 года,

согласно аналитическим

данным, ФГИС «Моя школа» и

ИКОП «Сферум» охват

составил 18 510 педагогических

работников (40,60 % от общего

числа педагогических

работников) и 267 867

обучающихся (59,28 % от

общего числа обучающихся).

Также в настоящее время в

республике насчитывается 261

образовательных организаций

(18,34 % от общего числа

образовательных организаций),

в которых не менее 50%

педагогических работников и не

менее 50% обучающихся

получили доступ к ФГИС «Моя

школа».
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

19,4000

16,650016,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 17,3000 18,0000

19,4000

16,650016,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 16,6500 17,3000 18,0000

ФП Процент 18,7000

18,7000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

18,020015,0500 16,0800 17,0500 18,0200 18,0200 18,0200 18,0200 19,1500 19,2400

20,0000

18,020018,3400 18,3400 18,3400 18,0200 18,0200 18,0200 18,0200 19,1500 19,2400

ФП Процент 19,4500

19,4500

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

19,450016,9800 18,0500 19,3000 20,0500 20,0500 20,0500 20,0500 21,2500 23,0500

25,0000

20,050016,9900 59,2800 59,2800 19,4500 20,0500 20,0500 20,0500 21,2500 23,0500

ФП Процент 24,2000

24,2000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

40,0000

28,000025,0500 26,0000 26,1500 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 35,0000 38,0000

40,0000

30,000039,8600 40,6000 40,6000 28,0000 30,0000 30,0000 30,0000 35,0000 38,0000

ФП Процент 39,0000

39,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 288,0000 Дата:

31.12.2023

Абидов

Магомед

Хабибович  -

Врио

первого

заместителя

министра

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное Отчет

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б-н,

приложен файл.

Реализация мероприятий

по обновлению

материально-

технической базы

образовательных

организаций для

внедрения цифровой

образовательной среды

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» начата в

Республике Дагестан в

2020 году. За период

2020-2022 годы 247

образовательных

организаций республики

31.12.2023 07.06.2023

288Единица 0 247288
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащены современным

компьютерным

оборудованием.

Предоставлена

информация : 247 из 288.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023

году в Республике

Дагестан запланировано

оснащение материально-

технической базы 41

образовательной

организации (Общий

бюджет – 131,07 млн

рублей, федеральный

бюджет – 129,76 млн

рублей, региональный

бюджет – 1,31 млн

рублей). Приказом

Минобрнауки РД от

29.11.2022 № 11-02-

1208-1/22 утверждены

перечень 41

образовательная

организация - участница

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия, «дорожная

карта» и минимальные

показатели по

обеспечению

образовательных

организаций

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

В подсистеме сбора и

консолидации данных

Минпросвещения России

(СУПД) федеральным

оператором согласован

примерный перечень

оборудования и средств

обучения

(инфраструктурный

лист). По состоянию на

28.02.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 5 лота на

сумму 131,07 млн

рублей, из них:

заключено 3 контракта и

1 прямой договор на

сумму 126,97 млн

рублей, по 1 лоту на

сумму 1,93 идет

процедура подписания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиком. В

настоящее время

заключено 4 контракта

на сумму 128,55 млн

рублей и 1 прямой

договор на сумму 0,46

млн рублей. Поставка

основного учебного

оборудования в рамках

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

осуществлена в

настоящее время по двум

контрактам,

заключенным на сумму

8,33 млн рублей.

Образовательными

организациями –

участницами

мероприятия получены

телевизоры и камеры

видеонаблюдения, идет

процедура установления

соответствия

технических

характеристик

поставленного

оборудования

требованиям,

отраженным в



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спецификации

контрактов.

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. За

период с 2020 по 2022

год в Республике

Дагестан в результате

реализации мероприятия

по обновлению

материально-

технической базы

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

247 образовательных

организаций оснащены

современным

компьютерным

оборудованием.

15.02.2023 15.02.2023

1.1.

3

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное Приказ

об

утверждении

перечня ОО,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023 28.02.2023



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо

Минобрнаук

и об

утверждении

перечня

оборудовани

я, Иное

Письмо

Минобрнаук

и РД о

направлении

перечня ОО,

Иное

Письмо

федеральног

о оператора

о

согласовани

и

инфралиста,

Иное Приказ

об

утверждении

инфралиста,

Иное Реестр

контрактов

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Письмо Минобрнауки

РД о направлении

перечня ОО" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 3.

"Приказ об утверждении

инфралиста" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 4.

"Письмо федерального

оператора о

согласовании

инфралиста" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 5.

"Приказ об утверждении

перечня ОО" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 6.

"Письмо Минобрнауки

об утверждении перечня

оборудования" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023

году в Республике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дагестан запланировано

оснащение материально-

технической базы 41

образовательной

организации (Общий

бюджет – 131,07 млн

рублей, федеральный

бюджет – 129,76 млн

рублей, региональный

бюджет – 1,31 млн

рублей). Приказом

Минобрнауки РД от

29.11.2022 № 11-02-

1208-1/22 утверждены

перечень 41

образовательная

организация - участница

мероприятия, «дорожная

карта» и минимальные

показатели по

обеспечению

образовательных

организаций

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

В подсистеме сбора и

консолидации данных

Минпросвещения России

(СУПД) федеральным

оператором согласован
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

примерный перечень

оборудования и средств

обучения

(инфраструктурный

лист). По состоянию на

28.02.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 5 лота на

сумму 131,07 млн

рублей, из них:

заключено 3 контракта и

1 прямой договор на

сумму 126,97 млн

рублей, по 1 лоту на

сумму 1,93 идет

процедура подписания

поставщиком. В

настоящее время (на

31.03.2023) в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 5 лота на

сумму 131,07 млн

рублей, из них:

заключено 4 контракта

на сумму 128,55 млн

рублей и 1 прямой

договор на сумму 0,46

млн рублей. Поставка

основного учебного

оборудования в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

осуществлена в

настоящее время по двум

контрактам,

заключенным на сумму

8,33 млн рублей.

Образовательными

организациями –

участницами

мероприятия получены

телевизоры и камеры

видеонаблюдения, идет

процедура установления

соответствия

технических

характеристик

поставленного

оборудования

требованиям,

отраженным в

спецификации

контрактов.

1.1.

4

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное

Мониторинг

(март)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг (март)"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б-н,

06.04.2023 06.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Реализация мероприятий

по обновлению

материально-

технической базы

образовательных

организаций для

внедрения цифровой

образовательной среды

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» начата в

Республике Дагестан в

2020 году. За период

2020-2022 годы 247

образовательных

организаций республики

оснащены современным

компьютерным

оборудованием.

1.1.

5

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное

Справка по

Цос-2023

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

по Цос-2023" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023

году в регионе

запланировано

06.04.2023 06.04.2023



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащение материально-

технической базы 41

образовательной

организации (Общий

бюджет – 131,07 млн

рублей, федеральный

бюджет – 129,76 млн

рублей, региональный

бюджет – 1,31 млн

рублей). Приказом

Минобрнауки РД от

29.11.2022 № 11-02-

1208-1/22 утверждены

перечень 41

образовательной

организации - участницы

мероприятия, «дорожная

карта» и минимальные

показатели по

обеспечению

образовательных

организаций

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

В подсистеме сбора и

консолидации данных

Минпросвещения России

(СУПД) федеральным

оператором согласован

примерный перечень
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования и средств

обучения

(инфраструктурный

лист).

1.1.

6

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

В работе. Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы

образовательных

организаций для

внедрения цифровой

образовательной среды

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» начата в

Республике Дагестан в

2020 году. За период

2020-2022 годы 247

образовательных

организаций республики

оснащены современным

компьютерным

оборудованием.

Результаты

периодического

мониторинга будут

представлены к

контрольной дате.

07.06.2023 07.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

7

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

В работе. В 2023 году в

рамках регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в

Республике Дагестан

продолжена работа по

созданию и внедрению в

образовательных

организациях цифровой

образовательной среды,

а также обеспечению

реализации цифровой

трансформации системы

образования. По

соглашению с

Минпросвещением

России от 27.12.2022 №

073-09-2023-692 в

республике планируется

оснащение 41

образовательной

организации

современным

компьютерным

оборудованием. Общий

бюджет мероприятия –

131,07 млн рублей,

федеральный бюджет –

129,76 млн рублей,

07.06.2023 07.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный бюджет –

1,31 млн рублей.

Результаты мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями будут

представлены к

контрольной дате.

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2023

Абидов

Магомед

Хабибович  -

Врио

первого

заместителя

министра

https://portal.

eskigov.ru/

Иное Отчет

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан начата

реализация мероприятия

по созданию и

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» регионального

проекта «Цифровая

31.12.2023 30.06.2023

5Единица 0 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». В

период с 2019 по 2022

год в республике

открыто 5 центров:

центр цифрового

образования «IT-куб»

при ГБУ ДО РД «Малая

академия наук РД» (г.

Махачкала), а также

центры цифрового

образования «IT-куб» в

следующих населенных

пунктах региона - г.

Каспийск, г. Буйнакск, г.

Кизляр, г. Дербент. В

2023 году запланировано

создание 2-х центров

цифрового образования

детей «IТ-куб» на базе

ГБПОУ РД

«Профессионально-

педагогический колледж

имени М.М. Меджидова»

и ГБПОУ РД

«Профессионально -

педагогический

колледж» Предоставлена

информация : 5 из 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Абидов

Магомед

Хабибович  -

Врио

первого

заместителя

министра

-

Иное

Приказ,

Иное Приказ

об

изменениях,

Иное

Письмо

федеральног

о оператора,

Иное

Письмо о

согласовани

и

инфралиста

(РОИВ),

Иное

Письмо о

согласовани

и

инфралиста

(федеральны

й оператор),

Иное Приказ

об

утверждении

инфралиста,

Иное

Письмо о

согласовани

и дизайн-

проекта

(Минобрнау

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об изменениях" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 2.

"Приказ" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 3.

"Письмо о согласовании

инфралиста

(федеральный

оператор)" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 4.

"Приказ по дизайн-

проекту" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 5.

"Письмо о согласовании

дизайн-проекта

(Минобрнауки РД)"

Иное Минобрнауки РД

от 28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 6.

"Письмо о согласовании

инфралиста (РОИВ)"

Иное Минобрнауки РД

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ки РД), Иное

Приказ по

дизайн-

проекту

от 28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 7.

"Приказ об утверждении

инфралиста" Иное

Минобрнауки РД от

28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. 8.

"Письмо федерального

оператора" Иное

Минпросвещения России

от 28.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023

году в Республике

Дагестан запланировано

создание 2-х центров

цифрового образования

детей «IТ-куб» на базе

ГБПОУ РД

«Профессионально-

педагогический колледж

имени М.М. Меджидова»

и ГБПОУ РД

«Профессионально -

педагогический

колледж» (Общий

бюджет – 40,64 млн

рублей, федеральный

бюджет – 40,24 млн

рублей, региональный

бюджет – 0,40 млн

рублей). Приказами

Минобрнауки РД от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.11.2022 № 11-02-

1195/22 и от 25.01.2023

№ 11-02-87/23

утверждены перечень из

2 образовательных

организаций - участниц,

«дорожная карта» и

минимальные

показатели

функционирования

Центров цифрового

образования «IT-куб». В

подсистеме сбора и

консолидации данных

Минпросвещения России

(СУПД) федеральным

оператором согласован

примерный перечень

оборудования

(инфраструктурный

лист) и средств

обучения. По состоянию

на 28.02.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 9 лотов на

сумму 40,65 млн рублей,

из них: заключено 6

прямых договоров на

сумму 1,65 млн рублей,

по 3 лотам на сумму

38,15 млн рублей идет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процедура подписания

поставщиком

(планируемая дата

заключения контракта

10.03.2023); В настоящее

время ( на 31.03.2023)

заключено 6 прямых

договоров на сумму 1,65

млн рублей и 3

контракта на сумму

38,15 млн рублей.

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023 в

Республике Дагестан

продолжается

реализация мероприятий

по созданию центров

цифрового образования

детей «ИТ-куб» (общий

бюджет – 40,65 млн

рублей, ФБ – 40,24 млн

рублей, РБ – 0,41 млн

рублей). Центры

цифрового образования

детей «IТ-куб»

планируются к созданию

28.02.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на базе двух

профессиональных

образовательных

учреждений: ГБПОУ РД

«Профессионально-

педагогический колледж

имени М.М. Меджидова»

и ГБПОУ РД

«Профессионально -

педагогический

колледж». По состоянию

на 28.02.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 9 лотов на

сумму 40,65 млн рублей,

из них: заключено 6

прямые договоров на

сумму 1,65 млн рублей,

по 3 лотам на сумму

38,15 млн рублей идет

процедура подписания

поставщиком

(планируемая дата

заключения контракта

10.03.2023). В настоящее

время (на 31.03.2023)

заключено 6 прямые

договоров на сумму 1,65

млн рублей, и 3

контракта на сумму

38,15 млн рублей.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.1.

3

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центра

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2023 в

Республике Дагестан

продолжается

реализация мероприятий

по созданию центров

цифрового образования

детей «ИТ-куб» (общий

бюджет – 40,65 млн

рублей, ФБ – 40,24 млн

рублей, РБ – 0,41 млн

рублей). Центры

цифрового образования

детей «IТ-куб»

планируются к созданию

на базе двух

профессиональных

образовательных

учреждений: ГБПОУ РД

«Профессионально-

педагогический колледж

имени М.М. Меджидова»

и ГБПОУ РД

«Профессионально -

педагогический

колледж». По состоянию

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 28.02.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 9 лотов на

сумму 40,65 млн рублей,

из них: заключено 6

контрактов (прямые

договоры) на сумму 1,65

млн рублей, по 3 лотам

на сумму 38,15 млн

рублей идет процедура

подписания

поставщиком

(планируемая дата

заключения контракта

10.03.2023). В настоящее

время (на 31.03.2023)

заключено 6 прямые

договоров на сумму 1,65

млн рублей, и 3

контракта на сумму

38,15 млн рублей.

2.1.

4

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг" Иное

Минобрнауки РД от

15.02.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан начата

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация мероприятия

по созданию и

функционирования

центров цифрового

образования детей

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». В

период с 2019 по 2022

год в республике

открыто 5 центров:

центр цифрового

образования «IT-куб»

при ГБУ ДО РД «Малая

академия наук РД» (г.

Махачкала), а также

центры цифрового

образования «IT-куб» в

следующих населенных

пунктах региона - г.

Каспийск, г. Буйнакск, г.

Кизляр, г. Дербент.

Охват обучающихся

деятельностью центров в

феврале составил 2193

человека.

2.1.

5

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

-

Иное

Мониторинг

функционир

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров

Начальник

ования

"Мониторинг

функционирования"

Иное Минобрнауки РД

от 31.03.2023г. №б-н,

приложен файл. В 2019

году в Республике

Дагестан начата

реализация мероприятия

по созданию и

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». В

период с 2019 по 2022

год в республике

открыто 5 центров:

центр цифрового

образования «IT-куб»

при ГБУ ДО РД «Малая

академия наук РД» (г.

Махачкала), а также

центры цифрового

образования «IT-куб» в

следующих населенных

пунктах региона - г.

Каспийск, г. Буйнакск, г.

Кизляр, г. Дербент.

Охват обучающихся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельностью центров в

марте 2023 года

составил 2805 человек.

2.1.

6

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

В работе. В 2019 году в

Республике Дагестан

начата реализация

мероприятия по

созданию и

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» регионального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». В

период с 2019 по 2022

год в республике

открыто 5 центров:

центр цифрового

образования «IT-куб»

при ГБУ ДО РД «Малая

академия наук РД» (г.

Махачкала), а также

центры цифрового

образования «IT-куб» в

следующих населенных

пунктах региона - г.

Каспийск, г. Буйнакск, г.

Кизляр, г. Дербент.

Результаты мониторинга

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будут представлены к

контрольной дате.

2.1.

7

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

"IT-куб"

Акаева

Аймисей

Тагировна  -

Начальник

-

В работе. В 2023 году

запланировано создание

2-х центров цифрового

образования детей «IТ-

куб» на базе ГБПОУ РД

«Профессионально-

педагогический колледж

имени М.М. Меджидова»

и ГБПОУ РД

«Профессионально -

педагогический

колледж» (Общий

бюджет – 40,64 млн

рублей, федеральный

бюджет – 40,24 млн

рублей, региональный

бюджет – 0,40 млн

рублей). Приказами

Минобрнауки РД от

25.11.2022 № 11-02-

1195/22 и от 25.01.2023

№ 11-02-87/23

утверждены перечень из

2 образовательных

организаций - участниц,

«дорожная карта» и

минимальные

показатели

функционирования

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центров цифрового

образования «IT-куб». В

подсистеме сбора и

консолидации данных

Минпросвещения России

(СУПД) федеральным

оператором согласованы

типовой дизайн-проект и

проект зонирования

помещений, а также

примерный перечень

оборудования

(инфраструктурный

лист) и средств

обучения. По состоянию

на 31.03.2023 в Единой

информационной

системе в сфере закупок

размещено 9 лотов на

сумму 40,65 млн рублей,

из них: заключено 6

прямых договоров на

сумму 1,65 млн рублей,

по 3 контракта на сумму

38,15 млн рублей.

Информационный

справки будут

подготовлены к

контрольной дате.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,00131 071,82

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00131 071,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,000,00

0,00131 071,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0040 648,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,0040 648,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,000,00

0,0040 648,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00171 720,51 0,00 0,000,000,00

0,00171 720,51 0,00 0,000,000,00

0,00171 720,51 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 071,82104 857,4578 643,0952 428,7226 214,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 648,6932 518,9524 389,2116 259,478 129,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


