
Руководитель

регионального проекта —

Салавов Джамбулат Шапиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(39) Региональная и местная дорожная сеть (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 5, из

них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

186261.11 тыс. руб., 10.93 %

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.1. 75 81.2 8381.2

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

городами с населением от 100 до

200 тысяч человек, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Отсутствует отклонение

1.2. 61.3825 0 00

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Отклонения отсутствует

1.3. 59.9 0 59.90

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

1.4. 0 6.07 12.8712.87

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

1.5. 58 60.08 60.4560.08



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 0.172 0.35870.172

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Отклонения отсутствуют

3.1. 60 64 6664
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

6,07

6,076,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07

12,87

12,8712,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87

ФП Километр;

тысяча

метров

6,07

12,87

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

83,00

81,2081,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20

83,00

81,2081,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 81,20

ФП Процент 83,00

81,20

Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

60,45

60,0860,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08

60,45

60,0860,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08

ФП Процент 60,45

60,08

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.5

План

Факт/прогноз

59,90

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,90

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(накопленным итогом)

План

Факт/прогноз

0,36

0,170,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

0,36

0,170,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

ФП Тысяча

погонных

метров

0,36

0,36

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

66,00

64,0064,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

66,00

64,000,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

ФП Процент 66,00

66,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

 

01.12.2023

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

Иное СОУ

"Эталон"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "СОУ

"Эталон"" Иное от г. №,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.02.2023 01.02.2023

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

 

31.05.2023 31.05.2023

1.2

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

Иное СОУ

"Эталон"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "СОУ

"Эталон"" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.03.2023 01.03.2023

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

Иное СОУ

"Эталон"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "СОУ

"Эталон"" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

 

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Салавов

Джамбулат

Шапиевич  -

Министр

Иное СОУ

"Эталон"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "СОУ

"Эталон"" Иное от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

710 130,571 010 130,57

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы 0

1.1 0,00 13,9999 352,52710 130,57

710 130,571 010 130,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 .13,9999 352,52710 130,57

1 010 130,571 010 130,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 .27,16274 352,521 010 130,57

300 000,00300 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 58,33175 000,00300 000,00

0,00300 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 .0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

994 179,40994 179,40

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 0,00 8,7486 908,59994 179,40

994 179,40994 179,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 .8,7486 908,59994 179,40

994 179,40994 179,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 .8,7486 908,59994 179,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 704 309,972 004 309,97 0,00 10,93186 261,111 704 309,97

1 704 309,972 004 309,97 0,00 10,93186 261,111 704 309,97

2 004 309,972 004 309,97 0,00 18,02361 261,112 004 309,97

300 000,00 0,00 58,33175 000,00300 000,00

0,00300 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

300 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

170 550,14 236 100,28 335 595,02 455 089,76 554 584,50 654 721,07 1 010 130,571 010 130,

57

943 428,89876 727,22754 857,64

Факт/прогноз

168 712,8

3

203 712,8

3

335 595,0

2

455 089,7

6

554 584,5

0

654 721,0

7

1 010 130,571 010 130,

57

943 428,8

9

876 727,2

2

754 857,6

4

0,00

115 000,0

0

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

10 813,94 29 837,52 67 901,12 111 464,05 157 799,64 213 685,79 994 179,40271 819,20271 819,20271 819,20258 629,39

Факт/прогноз

39 552,02 86 908,59 86 908,59 111 464,0

5

157 799,6

4

213 685,7

9

994 179,40271 819,2

0

271 819,2

0

271 819,2

0

258 629,3

9

0,00

0,00


