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ОДОБРЕН

______________

"(9) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 5, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

отсутствие отклонений

1.1. 0 0.227 0.980.227

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

отсутствие отклонений

2.1. 0 2.7493 17.522.7493
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,98

0,230,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

0,98

0,230,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

ФП Тысяча

человек

0,98

0,98

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

17,52

2,752,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

17,52

2,752,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

ФП Тысяча

квадратных

метров

17,52

17,52



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 17,5200 Дата:

31.12.2023

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

Информация

от МО

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

утверждение

республиканской

адресной программы

переселения, Причина

риска: несвоевременное

внесение информации об

исполнении КТ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.04.2023г. Принятые

меры: 1. принятие

республиканской

адресной программы

переселения, срок

исполнения 03.04.2023,

программа переселения

утверждена, Выполнено.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2.64 из

17.52.

31.12.2023 31.12.2023

2.64

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 2.6417.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Утверждены

муниципальные адресные

программы

Залкипов

Залкип

Абдукадыро

вич  -

Заместитель

министра

строительст

ва

Республики

Дагестан

-

Постановлен

ие Об

утверждении

муниципаль

ной

адресной

программы

"Переселени

е граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

муниципальной

адресной программы

"Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда в" Постановление

муниципальными

образованиями

Республики Дагестан от

17.02.2023г. №44,

приложен файл.

муниципальная адресная

программа принята в

установленном порядке

8-ю муниципальными

образованиями,

отсутствие отклонений

28.02.2023 06.03.2023

1.1.

2

Утверждена

республиканская адресная

программа "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда в

Республике Дагестан в

2019-2023 года"

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

-

Постановлен

ие Об

утверждении

республикан

ской

адресной

программы

"Переселени

е граждан из

аварийного

жилищного

В работе. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

республиканской

адресной программы

"Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда в Республике

Дагестан в 2023-2025

годах"" Постановление

31.03.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Республики

Дагестан

фонда в

Республике

Дагестан в

2023-2025

годах"

Правительством

Республики Дагестан от

30.03.2023г. №106,

приложен файл. Риск

снят: утверждение

республиканской

адресной программы

переселения, Причина

риска: несвоевременное

внесение информации об

исполнении КТ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.04.2023г. Принятые

меры: 1. принятие

программы переселения,

срок исполнения

03.04.2023, программа

утверждена, Выполнено.

риски отсутствуют

1.1.

3

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями о долевом

финансировании

республиканской и

муниципальной адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

-

 

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

1.1.

4

Направлена Заявка на

предоставление

финансовой поддержки

Республике Дагестан за

счет средств

государственной

корпорации - Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на реализацию

региональной адресной

программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Республики

Дагестан

-

 

15.04.2023 15.04.2023

1.1.

5

Заключен договор о

предоставлении и

использовании

финансовой поддержки за

счет средств

государственной

корпорации - Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на переселение

граждан из аварийного

Сулейманов

Артур

Абдулманаф

ович  -

Министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

-

 

01.05.2023 01.05.2023



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищного фонда

Республики

Дагестан
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


