
Руководитель

регионального проекта —

Ибрагимов Ибрагим Магомедович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(26) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 33,

из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1793720.81 тыс. руб., 100.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Отчет Министерства

природных ресурсов и экологии

Республики Дагестан от

06.04.2023г. №3, приложен файл.

2. "Скан-отчет" Отчет

Министерства природных

ресурсов и экологии Республики

Дагестан от 06.04.2023г. №3,

приложен файл. Достигнуто

1.1. 100 0 100100

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

достигнуто

2.1. 60 0 370

ПроцентФП

Доля разработанных электронных

моделей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Республики Дагестан..." Приказ

Министерства природных

ресурсов и экологии Республики

Дагестан от 29.12.2021г. №350,

приложен файл, указана ссылка.

Достигнуто

2.2. 0 0 100100

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Министерства

2.3. 0 0 00



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

природных ресурсов и экологии

Республики Дагестан РД от

06.04.2023г. №3, приложен файл.

2. "Скан отчета" Отчет

Министерства природных

ресурсов и экологии Республики

Дагестан от 06.04.2023г. №3,

приложен файл. достигнуто

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Отчет Министерства

природных ресурсов и экологии

Республики Дагестан от

06.04.2023г. №3, приложен файл.

2. "Скан-отчет" Отчет

Министерства природных

ресурсов и экологии Республики

Дагестан от 06.04.2023г. №3,

приложен файл. Достигнуто

2.4. 0 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

37,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

37,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля разработанных электронных моделей

2.4

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Обеспечено сокращение

твердых коммунальных

отходов, направленных на

захоронение в субъектах

Российской Федерации

Значение: 570,0000 Дата:

31.12.2024

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г.

Предоставлена

информация : 570 из 570.

31.12.2024 31.12.2024

0

Тысяча

тонн

0 570570

1.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

29.09.2023 07.04.2023

1.1.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

Приказ

Приказ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минприроды РД

от 29.12.2021г. №350,

приложен файл.

30.11.2024 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии РД

отклонения отсутствуют

1.1.

3

Объект введен в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

30.12.2024 07.04.2023

1.1.

4

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

31.03.2023 01.04.2023

1.1.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

Приказ

Приказ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минприроды РД

от 29.12.2021г. №350,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.11.2024 07.04.2023

1.1.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

28.02.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии РД

наступления:

01.04.2023г.

1.1.

7

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023

1.1.

8

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

30.11.2024 07.04.2023

1.1.

9

Объект введен в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

30.09.2024 07.04.2023

1.1.

10

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  -

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

1.1.

11

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

Приказ

Приказ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минприроды РД

от 29.12.2021г. №350,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.11.2024 07.04.2023

1.1.

12

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

13

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023

1.1.

14

Объект введен в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

В работе. отклонения

отсутствуют

30.12.2024 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

1.1.

15

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

16

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023

1.1.

17

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

18

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

 

1.1.

19

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

20

Оборудование

приобретено

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

31.01.2024 07.04.2023

1.1.

21

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

Оборудование введено в

Ибрагимов

В работе. отклонения

30.11.2024 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22

эксплуатацию

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

отсутствуют

1.1.

23

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. Просрочка 32

дней. Риск снят: 1,

Причина риска: 1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

28.02.2023 01.04.2023

1.1.

24

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

В работе. отклонения

отсутствуют

30.11.2024 07.04.2023

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии РД

 

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Римиханов

Заур

Исамудинов

ич  - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Республики

Дагестан

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2023 07.04.2023

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Римиханов

Заур

Исамудинов

ич  - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Республики

Дагестан

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2023 07.04.2023

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Римиханов

Заур

Исамудинов

ич  - Первый

Приказ

Приказ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ"

Приказ Минприроды РД

от 29.12.2021г. №350,

31.12.2023 07.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Республики

Дагестан

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0650

Дата: 31.12.2024

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.065.

31.12.2024 31.12.2024

0

Миллион

тонн

0 00.065

2.2.

1

Строительство

мусоросортировочного

комплекса мощностью 500

тыс. тонн в год,

расположенного по

адресу: Республика

Дагестан,

Карабудахкентский район,

земельный участок с

кадастровым номером

05:09:000000:1525

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

отсутствует

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 07.04.2023

2.2.

2

Строительство

мусоросортировочного

комплекса мощностью

мощностью 200 тыс. тонн

в год, расположенного по

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу: Республика

Дагестан, Дербентский

район, земельный участок

с кадастровым номером

05:07:000085:231

природных

ресурсов и

экологии РД

2.2.

3

Строительство

мусоросортировочного

комплекса мощностью 250

тыс. тонн в год,

расположенного по

адресу: Республика

Дагестан, Хасавюртовский

район, земельный участок

с кадастровым номером

05:05:000152:437

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

2.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

отсутсвует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 07.04.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 00

2.4

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2024

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

отсутсвует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4.

1

Строительство полигона

захоронения непригодных

для переработки ТКО

производительностью 120

тыс. тонн ТКО в год по

адресу Республика

Дагестан, Дербентский

район, земельный участок

с кадастровым номером

05:07:000085:232

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 07.04.2023

2.4.

2

Строительство полигона

захоронения непригодных

для переработки ТКО

производительностью 300

тыс. тонн ТКО в год по

адресу Республика

Дагестан,

Кумторкалинскй р-н,

МУП "Урадинский"

Шамильского района,

земельный участок с

кадастровым номером

05:50:000044:306

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 07.04.2023

2.4.

3

Строительство полигона

захоронения непригодных

для переработки ТКО

производительностью 150

тыс. тонн ТКО в год по

адресу Республика

Дагестан, Хасавюртовский

район, земельный участок

с кадастровым номером

Ибрагимов

Ибрагим

Магомедови

ч  - Министр

природных

ресурсов и

экологии РД

-

В работе. отклонения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05:05:000152:433
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

1 793 720,811 793 720,80

(54) Обеспечено сокращение

твердых коммунальных отходов,

направленных на захоронение в

субъектах Российской Федерации0

1.1 1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

1 793 720,811 793 720,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

1 793 720,811 793 720,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 793 720,811 793 720,80 1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

1 793 720,811 793 720,80 1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

1 793 720,811 793 720,80 1 793 720,81 100,001 793 720,811 793 720,81

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 793 720,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,811 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,

81

1 793 720,

81

0,00

0,00


